Seguimiento

Planes de Acción

Segundo Trimestre

Vigencia 2025

Alcaldía de PEREIRA

Sistema de gerencia

PLAN DE DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Gerencia al Plan de Desarrollo implementado por el Municipio de Pereira, el seguimiento a los planes de acción se consolida como el componente operativo más específico dentro de la cadena de valor público. A través de este mecanismo, se obtienen productos y resultados que permiten avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el componente estratégico del Plan.

En esta oportunidad, se presenta el modelo de seguimiento a la inversión pública desde una perspectiva centrada en la eficiencia del gasto, entendida como la capacidad institucional para obtener resultados concretos en relación con la ejecución presupuestal de las dependencias del sector central. Este análisis se complementa con una revisión de la eficacia en el cumplimiento de metas, objetivos y actividades programadas para la vigencia 2025, lo cual permite calcular los niveles de efectividad alcanzados por cada dependencia en relación con los resultados esperados.

Para la vigencia 2025, el municipio refleja una adecuada capacidad de gestión financiera al alcanzar un nivel de ejecución presupuestal del **52,9%**, considerado un resultado eficiente. Este desempeño se complementa con un **cumplimiento promedio de metas (eficacia) del 58,7%**, lo cual evidencia una gestión pública alineada con las metas programadas para el período.

Cabe destacar que el **63,8% de la inversión pública** se focalizó en los componentes estratégicos **"Bienestar social y calidad de vida para la familia pereirana"**, que alcanzó una eficacia del **46,2%**, y **"Educación con calidad, inclusión y cultura"**, que presentó una ejecución presupuestal del **42,8%** y una eficacia del **38,7%**. Estos resultados reflejan una adecuada orientación del gasto social, con logros satisfactorios en términos de eficiencia y eficacia, evidenciando el esfuerzo institucional por mantener estándares de calidad en la prestación de servicios sociales a la población pereirana.

En cuanto al componente estratégico **"Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente"**, aunque representa el **55,6%** de la inversión pública, mostró niveles moderados de ejecución presupuestal. No obstante, el cumplimiento físico de metas alcanzó un **98,1%**, superando proporcionalmente la gestión financiera, lo que permite calificar este resultado como eficiente para la vigencia.

Por otro lado, el componente **"Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible"** presentó niveles bajos en cuanto a ejecución financiera, con un **28,6%**, mientras que su avance físico fue del **33,7%**. Aunque estos valores son inferiores respecto a otros componentes, se consideran satisfactorios para el período analizado, correspondiente a la cuarta parte de la vigencia 2025.

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, el seguimiento institucional refleja que el sector central tuvo adición presupuestal por valor de 33.557 millones de pesos frente a lo reportado en primer trimestre, de estos recursos logró ejecutar 801.047 millones revelando una eficiencia del 53,9%. Este resultado indica que, en términos generales, el sector central logró cumplir más de lo proyectado, superando el umbral del 50% que evidencia un desempeño óptimo para el trimestre.

Respecto del sector descentralizado se presenta una adición de recursos por valor de 173 millones de pesos. Con una eficiencia del 39% y una ejecución de 45.337 millones de pesos el sector descentralizado muestra la misma pequeña dificultad del trimestre anterior, ya que en este también se ubica en terreno de cumplimiento aceptable. La eficacia en el cumplimento logra un nivel del 25,8% superando mínimamente el nivel de rezago del 25% mostrando así un mejoramiento en cumplimento frente al trimestre anterior.

Sector Central

Durante el segundo año en marcha del Plan de Desarrollo, las dependencias del sector centralizado tienen asignado el 92.7% del total de inversión para la vigencia del año 2025.

Con un presupuesto de inversión de $1.484.902 millones de pesos, el Sector Centralizado registra en la evaluación del segundo trimestre de 2025, tanto alta eficiencia (53.9%), como eficacia (62,9%).

El indicador de Eficiencia en el manejo de los recursos económicos ha sido jalonado principalmente por el desempeño conjunto en la ejecución presupuestal de La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira $282.141 millones de pesos y La Secretaría de Educación $253.934 millones de pesos equivalentes al 67% del total de la ejecución del sector

Dentro del sector se destacan por su gran eficiencia las secretarías Control Interno Disciplinario Juzgamiento (99,3%), Secretaría Jurídica (97,5%), Oficina de Paz, Reconciliación Posconflicto (95%), Secretaría Privada (90,2%). Entre tanto, las secretarías que obtienen un resultado aceptable son la Secretaría de Vivienda Social (41,6%), Secretaría de Planeación (37,7%), Secretaría de Infraestructura (35,2%), Secretaría de Gobierno Municipal (34,1%), Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira (33,8%). En estado de rezago en la ejecución se encuentra únicamente la Secretaría de Recreación y Deportes (23,9%), debido principalmente a los resultados de ejecución inferiores al 1% en su meta de construir y/o modernizar 1 escenario de infraestructura deportiva que tiene asignado el 59% del presupuesto total de

la secretaría. Las demás secretarías de sector central muestran resultados óptimos entre el 42,5% y 50% de su ejecución.

En el logro de los objetivos propuestos para el trimestre, con una Eficacia de 62.9%, destacan Secretaría de Educación (98,5%), Secretaría Privada (87,5%), Secretaría de Vivienda Social (83,9%), Secretaría de Gobierno Municipal (72,34%), Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad (69,14%), Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (62,7%), Oficina Asesora de Control Interno (56,67%) y Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental (51,46%). En terreno aceptable se encuentran Secretaría de Infraestructura (42%), Secretaría de Gestión Administrativa (41,7%), Dirección de Gestión del Riesgo – DIGER (40,3%), Oficina de Paz, Reconciliación Posconflicto (39,3%), Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones (39,2%) y Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira (31,5%).

La única secretaría con rezagos importantes en su cumplimiento es la Secretaría de Recreación y Deportes (15,48%) dado que su apuesta principal encaminada a la construcción de un nuevo escenario deportivo se encuentra en redacción de documentación precontractual con formulaciones presentadas ante el ministerio del interior.

Tabla 6 - Municipio de Pereira, Sector central, segundo trimestre - vigencia 2025

SECTOR CENTRAL	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
Control Interno Disciplinario Instrucción	500	429	85,8%	50,0%
Control Interno Disciplinario Juzgamiento	282	280	99,4%	50,0%
Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER	12.518	6.119	48,9%	40,3%
Oficina Asesora de Control Interno	654	495	75,7%	56,7%
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	3.877	3.205	82,7%	39,3%
Secretaría de Cultura	17.752	11.400	64,2%	49,7%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	25.546	10.867	42,5%	69,1%
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	29.730	15.413	51,8%	51,5%
Secretaría de Desarrollo Social y Político	65.461	41.157	62,9%	48,4%
Secretaría de Educación	459.958	253.934	55,2%	98,6%
Secretaría de Gestión Administrativa	4.727	2.804	59,3%	41,7%
Secretaría de Gobierno Municipal	34.007	11.598	34,1%	72,3%
Secretaría de Hacienda	21.500	18.304	85,1%	50,5%
Secretaría de Infraestructura	253.515	89.238	35,2%	42,0%
Secretaría de Planeación	54.416	20.525	37,7%	50,7%
Secretaría de Recreación y Deportes	46.527	11.126	23,9%	15,5%
Secretaría de Salud y Seguridad Social	407.803	282.141	69,2%	47,8%
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	6.299	4.283	68,0%	62,7%
Secretaría de Vivienda Social	15.737	6.549	41,6%	83,9%
Secretaría Jurídica	3.050	2.977	97,6%	50,0%
Secretaría Privada	1.474	1.331	90,3%	87,5%
Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira	19.149	6.473	33,8%	31,5%
Oficina de Paz, Reconciliación Posconflicto	422	401	95,1%	39,3%
TOTAL	**1.484.902**	**801.047**	**53,9%**	**62,9%**

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeación

Sector descentralizado

Durante el segundo año del Plan de Desarrollo, las dependencias del sector descentralizado tienen asignado el 7.3% del total de inversión para la vigencia del año 2025.

Con un presupuesto de inversión de $116.149 millones de pesos, el Sector Descentralizado registra en la evaluación del segundo trimestre de 2025, una moderada Eficiencia del 39%, porque su ejecución presupuestal se ubicó en $45.337 millones de pesos y una Eficacia de 25.8% en el logro de los objetivos físicos establecidos para el segundo trimestre de 2025.

La mayoría de las entidades del sector muestran ejecuciones muy por encima del 50% esperado siendo estas la ESE Salud (92,9%), Megabús (92,9%), Aeropuerto Internacional Matecaña (85,8%) y Empresa de Aseo de Pereira (67,7%). Aguas y Aguas presenta una ejecución aceptable del 28,5% mientras que el Bioparque Ukumarí (22,17%) presenta un rezago en su ejecución debido a que 6 de sus 11 metas aun no muestran ejecución presupuestal debido a programación establecida para segundo semestre del año. Por último, el instituto de movilidad también muestra una ejecución óptima del 43,4%.

En términos de eficacia las entidades que superan el 50% esperado son ESE Salud (93,8%) mostrando giro completo en los resultados de primer trimestre donde se clasificó en estado rezagado con un 6,7% ejecutado; Empresa de Aseo de Pereira (66,67%) y el Instituto de Movilidad de Pereira (51,28%) que de igual manera sortea las problemáticas en cumplimiento observadas en primer trimestre donde se le clasificó en nivel aceptable de cumplimiento. Por su parte, Megabús cumple con buena eficiencia obteniendo un resultado del 46,5%. Tanto Bioparque Ukumarí como Aeropuerto Internacional Matecaña muestran resultados aceptables para el trimestre con logros del 28,4% y 27,2% respectivamente. Aguas y Aguas, a pesar de haber mostrado una ejecución presupuestal aceptable, no logra salir del rezago en su cumplimento de metas al obtener un resultado del 17,45% esto ocurre principalmente porque en 15 de sus 21 metas aun no muestra logros consolidados, toda vez que estas se encuentran en etapas de preparación técnica.

Tabla 7 - Municipio de Pereira, Sector descentralizado, segundo trimestre - vigencia 2025

SECTOR DESCENTRALIZADO	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
Aeropuerto Internacional Matecaña	9.002	7.727	85,8%	27,2%
Aguas y Aguas de Pereira	84.619	24.088	28,5%	17,4%
Empresa de Aseo de Pereira	6.348	4.296	67,7%	66,7%
Instituto de Movilidad de Pereira	10.456	4.543	43,4%	51,3%
Megabús	3.499	3.251	92,9%	46,5%
Bioparque Ukumarí	897	199	22,2%	28,4%
ESE Salud	1.327	1.233	92,9%	93,8%
TOTAL	**116.149**	**45.337**	**39,0%**	**25,8%**

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeación

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS

Para el segundo trimestre del año los resultados alcanzados en el plan de desarrollo tuvieron un ajuste presupuestal frente al primer trimestre de $33.787 millones de pesos, con asignaciones principalmente a los componentes 2, 3 y 4. En total el presupuesto para la vigencia 2025 asciende a $1'601.051 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado 846.384 millones equivalentes a una eficiencia del 52,9% y alcanzando una eficacia agregada del 58,7%. Los resultados son óptimos, en cuanto a la ejecución, en los componentes 1, 2 y 3, mientras que, en términos de cumplimiento de metas el panorama es mixto, los componentes 1 y 3 obtienen logros óptimos mientras que el 2 y 4 son aceptables. Se destaca el cumplimiento del componente 3 que logra un 98,1% de cumplimiento en las metas con una ejecución del 55,6% de sus recursos asignados.

Tabla 8 - Municipio de Pereira, Componentes estratégicos, segundo trimestre - vigencia 2025

COMPONENTE ESTRATÉGICO	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana	556.629	355.118	63,8%	46,2%
2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente	447.387	191.666	42,8%	38,7%
3. Educación con calidad, inclusión y cultura	477.910	265.535	55,6%	98,1%
4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible	119.125	34.066	28,6%	33,7%
TOTAL	**1.601.051**	**846.384**	**52,9%**	**58,7%**

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeación

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana, es el componente estratégico del Plan de Desarrollo de Pereira que cuenta con la mayor programación de recursos económicos durante el cuatrienio 2024-2027, $1.991.082 millones de pesos, que corresponden al 40% de la inversión total para la ejecución de dicho plan.

Para el segundo trimestre de 2025, se realiza un ajuste presupuestal de $42.132 millones disponiendo de $556.629 millones de pesos, de los cuales, cumplido el primer trimestre, ejecutó $355.118 millones de pesos, logrando una alta Eficiencia del 63.8%.

Respecto al cumplimiento de los objetivos trazados, expresados en el indicador de Eficacia, el 46,2% evidencia avances importantes de dichos objetivos. El óptimo cumplimiento tanto de metas como de ejecución da cuenta de un restablecimiento de las buenas prácticas en los procesos frente a los resultados obtenidos en el trimestre anterior donde la eficacia sólo alcanzaba un grado aceptable.

Sobresale este componente estratégico, porque en la evaluación de los cuatro componentes del Plan de Desarrollo, es el más alto en Eficiencia del presente trimestre, y el segundo más alto en cuanto al cumplimiento de los objetivos esperados.

El logro obtenido en eficiencia está marcado principalmente por la buena ejecución del Programa No 3 “Aseguramiento y prestación integral de servicios de Salud” que logró ejecutar 266.022 millones de pesos equivalentes al 70,1% de lo presupuestado para la vigencia. Otros programas que se destacan por sus logros en ejecución son el Programa No 10 “Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial” y el Programa No 4 “Prevención, protección, atención humanitaria, asistencia y reparación a las víctimas” que se aproximan a completar la ejecución total de sus recursos para le vigencia con resultados del 93,9% y 92,4% respectivamente.

Por otra parte, los programas No 1 “Inspección, vigilancia y control en Salud” y Programa No 11 “Paz, Posconflicto y Derechos Humanos” solo alcanzan niveles aceptables de ejecución presupuestal, el primero ejecutando solo 1.828 millones equivalentes al 38,9% de lo asignado para la vigencia, mientras el segundo ejecutó 605 millones correspondientes al 40,9% de lo asignado. Solo el Programa No 14 “Infraestructura para el Deporte, Recreación Actividad y Educación Física accesible, sostenible, incluyente y moderno” presenta un rezago en su ejecución con una cifra de solo el 6,3% de su presupuesto anual de 31.966 millones de pesos.

Frente a la eficacia de los programas 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13 y 15 se destacan por haber obtenido logros en sus metas superiores al 50% de lo propuesto para la vigencia evidenciando el buen ritmo con que estos programas vienen siendo dirigidos. El único programa que presentó un rezago en el cumplimiento de sus logros fue el 14, evidenciando los problemas que se observan en la ejecución presupuestal. Como aceptables se pueden calificar los programas 2, 9 y 12 con resultados del 40,2%, 42,4% y 37,4% respectivamente.

Tabla 9 - Municipio de Pereira, Componente estratégico 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia pereirana, segundo trimestre, vigencia 2025

COMPONENTE ESTRATÉGICO / PROGRAMAS	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana	**556.629**	**355.118**	**63,8%**	**46,2%**
Programa No 1 Inspección, vigilancia y control en Salud	4.703	1.828	38,9%	66,3%
Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública	24.678	15.524	62,9%	40,2%
Programa No 3 Aseguramiento y prestación integral de Servicios de Salud	379.750	266.022	70,1%	47,4%
Programa No 4 Prevención, protección, atención humanitaria, asistencia y reparación a las victimas	4.032	3.724	92,4%	50,2%
Programa No 5 Desarrollo integral de infancia, adolescencia y juventud	3.685	1.851	50,2%	50,0%
Programa No 6 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	38.309	24.073	62,8%	49,7%
Programa No 7 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	3.527	1.534	43,5%	50,0%
Programa No 8 Fortalecimiento de la convivencia familiar	1.825	1.488	81,6%	50,0%
Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	11.902	6.439	54,1%	42,4%
Programa No 10 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	2.180	2.047	93,9%	50,0%
Programa No 11 Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Primero Pereira	1.479	605	40,9%	47,0%
Programa No 12 Fomento al Deporte, la recreación y la actividad física para el bienestar social	13.415	8.610	64,2%	37,4%
Programa No 13 Fortalecimiento del sector deporte, recreación, actividad y educación física (DRAEF)	1.146	499	43,5%	55,9%
Programa No 14 Infraestructura para el Deporte, Recreación Actividad y Educación Física accesible, sostenible, incluyente y moderno	31.966	2.018	6,3%	23,6%
Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios	34.032	18.855	55,4%	54,2%

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeació

Programa No. 1 Inspección, vigilancia y control en Salud

Este programa, para el segundo trimestre contó con una ejecución presupuestal del 38,9%, refleja un nivel de eficiencia moderado comparado con el promedio del componente (63,8%). Sin embargo, destaca en eficacia con un 66,3%, siendo uno de los más altos entre todos los programas. Esta combinación sugiere una alta capacidad de gestión orientada al cumplimiento de metas con uso controlado de recursos. Lo anterior puede deberse a la naturaleza normativa del programa, donde las acciones no siempre requieren grandes inversiones, sino una operatividad efectiva del recurso humano y la supervisión territorial. Se recomienda consolidar este enfoque costo-efectivo, pero mejorar la ejecución financiera para evitar acumulación de recursos en el segundo semestre que pueda afectar la calidad del gasto.

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó adelante una intensa labor de promoción de la salud y prevención de riesgos zoonóticos y entomológicos en Pereira. Se vacunaron 27 915 animales, de los cuales 24 415 fueron atendidos por el Programa de Zoonosis y 3 500 en IPS veterinarias;

adicionalmente se realizaron 77 visitas técnicas a IPS veterinarias, en las que emitieron conceptos favorables o favorables con requerimientos, sin detectar enfermedades zoonóticas ni riesgos de transmisión. Se exploraron 71 casos sospechosos de leptospirosis (38 hombres y 33 mujeres), se atendieron 1 087 casos de agresiones humanas (603 mujeres y 484 hombres), y se ejecutaron talleres COREAC con 854 personas (253 hombres y 601 mujeres) y CIRP con 301 participantes (87 hombres, 214 mujeres), superando metas de sensibilización y capacitación. También se realizaron 12 visitas de asistencia técnica a IPS humanas y 3 a EAPB, fortaleciendo la capacidad institucional en manejo de zoonosis, dengue, malaria y vigilancia epidemiológica, superando lo planificado, especialmente en respuesta al brote de fiebre amarilla.

En materia de salud ambiental, se implementaron acciones integrales en control de vectores y riesgos químicos. Se trataron 5 728 sumideros y 288 criaderos de Anopheles con larvicida biológico, especialmente en Caimalito, atendiendo a 9 978 personas y más de 30 000 visitas domiciliarias orientadas a la eliminación de criaderos y educación preventiva contra dengue y fiebre amarilla. En establecimientos industriales y agrícolas se realizaron 243 visitas IVC: 209 en entornos industriales y 135 en fincas donde se aplican agroquímicos, con resultados mayormente sanitarios favorables.

Además se capacitaron 353 personas en manejo seguro de químicos y uso de equipo de protección, alcanzando un acumulado semestral de 410 participantes. Estas acciones integradas fortalecieron significativamente las condiciones higiénico-sanitarias y la capacidad de respuesta comunitaria frente a riesgos biológicos y químicos.

Programa No. 2 Promoción y prevención de la Salud Pública

Este programa presenta una eficiencia del 62,9%, cercana al promedio del componente, lo cual indica un ritmo de ejecución presupuestal adecuado. No obstante, su eficacia es moderada con el 40,2%, lo que plantea una alerta en la capacidad de transformar el gasto en resultados tangibles. Esta brecha podría deberse a dificultades de cobertura, focalización en población prioritaria o debilidades en las estrategias pedagógicas y comunicativas. Se sugiere que se orienten acciones hacia territorios con mayores indicadores de riesgo en salud pública, y reforzar el seguimiento de resultados a nivel comunitario para asegurar impacto.

Se ha fortalecido la capacidad de respuesta ante urgencias a través del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), lo que ha permitido una atención prehospitalaria más organizada, con notificaciones en tiempo real y personal capacitado para actuar eficazmente ante situaciones críticas. Esta estrategia ha sido determinante para reducir la morbilidad y mortalidad evitables. En paralelo, la cobertura universal en vacunación se ha garantizado mediante acciones extramurales, institucionales y comunitarias que han cerrado brechas y mejorado los indicadores de salud pública, especialmente en población infantil y materna.

En el ámbito de la salud mental comunitaria, se han implementado estrategias que incluyen zonas de escucha, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de atención en crisis, lo cual ha contribuido a disminuir los intentos de suicidio, el consumo problemático de sustancias y los casos de violencia intrafamiliar. Estas acciones integrales han generado entornos más seguros y protectores para las comunidades, promoviendo el bienestar emocional y la contención de situaciones críticas.

Así mismo, se han desarrollado estrategias de detección temprana de cáncer en cuello uterino, mama, próstata, estómago, colon y recto, favoreciendo diagnósticos oportunos y tratamientos tempranos que impactan en la reducción de la mortalidad. Además, la promoción de la salud sexual y reproductiva se ha fortalecido mediante actividades educativas, entrega de métodos anticonceptivos, pruebas rápidas de ITS y acompañamiento a poblaciones en riesgo, contribuyendo a la prevención del VIH, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, con enfoque diferencial para jóvenes y grupos prioritarios.

Programa No. 3 Aseguramiento y prestación integral de Servicios de Salud

Con un presupuesto significativamente alto (379.750 millones), este programa alcanza una eficiencia del 70,1%, superando el promedio del componente. Su eficacia se sitúa en un 47,4%, mostrando un avance moderado en relación con el volumen de recursos ejecutados. La relación entre estas cifras indica que, si bien se está garantizando cobertura en aseguramiento y la prestación integral de los servicios en salud , se requiere un mayor esfuerzo en monitorear resultados de salud asociados, como calidad del servicio, oportunidad de atención y satisfacción del usuario. Es importante incorporar mecanismos de evaluación de impacto asistencial y fortalecer la articulación con los niveles locales de atención para cerrar brechas de efectividad.

Se ha fortalecido la atención al usuario mediante estrategias como el Defensor del Paciente y la estrategia “Alcalde Resuelve”, orientadas a garantizar los atributos de calidad en la prestación de los servicios de salud. Estas acciones han permitido acercar los servicios a la ciudadanía, resolver inquietudes de forma oportuna y mejorar la relación entre usuarios y prestadores del sistema.

Asimismo, se ha realizado un seguimiento continuo a los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos en las auditorías integrales aplicadas a las EAPB del régimen subsidiado y con movilidad. Este control ha sido fundamental para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y corregir falencias identificadas en la gestión del riesgo en salud.

De manera complementaria, se ha brindado asistencia técnica sistemática a las EAPB, con el objetivo de mejorar su gestión conforme a los lineamientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, se ha implementado un monitoreo permanente de la percepción de las IPS priorizadas, tanto públicas como privadas, para identificar brechas y oportunidades de mejora en la experiencia de atención, fortaleciendo así un enfoque centrado en el usuario.

Programa No. 4 Prevención, protección, atención humanitaria, asistencia y reparación a las víctimas

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha fortalecido la atención integral a las víctimas del conflicto armado, brindando atención humanitaria inmediata a 389 beneficiarios con 184 mercados, 366 personas con 416 kits

de aseo, 7 servicios funerarios y albergue temporal a 47 personas. A través del punto de atención a víctimas, se gestionaron 5.873 atenciones, incluyendo 34 remisiones a entidades del sistema de atención, 67 actividades lúdicas y asesorías jurídicas, lo que evidencia un compromiso institucional sólido con la atención y orientación oportuna.

En este mismo periodo, se consolidaron 130 atenciones psicosociales, 149 atenciones sociofamiliares y 21 víctimas participaron en talleres de formulación de proyecto de vida y adaptación en albergue, en articulación con la Secretaría de Competitividad para el acceso a capital semilla. Se realizaron 4 subcomités de seguimiento a los POA, y el Plan de Contingencia fue actualizado y aprobado el 26 de marzo en el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. También se llevó a cabo el primer Comité de Justicia Transicional y se inició la construcción del informe de seguimiento de la política pública de víctimas.

Además, se brindó apoyo continuo a la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, con un total de 14 sesiones: 3 plenarias ordinarias, 3 extraordinarias, 4 comités ejecutivos y 4 subcomités, con una inversión de $65 millones en incentivos. Se reportan 306 asesorías y orientaciones realizadas por profesionales de apoyo a la Personería, y 47 procesos de toma de declaración para inclusión en el Registro Único de Víctimas. La conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se llevó a cabo el 9 de abril con 70 asistentes en la Plaza de Bolívar y un conversatorio el 25 de abril en la Institución Educativa Ciudad Boquia. Todas estas acciones fueron acompañadas por una articulación efectiva en lo administrativo, logístico y de difusión, garantizando el cumplimiento de los objetivos del programa.

Programa No. 5 Desarrollo Integral de Infancia, Adolescencia y Juventud

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha fortalecido la atención integral a niños, niñas y adolescentes, con énfasis en la protección, prevención y restitución de derechos. Se gestionaron 85 remisiones al ICBF por situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, además de iniciar procesos contractuales para atención en hogar sustituto. Se reportan 63 adolescentes infractores atendidos con 369 intervenciones psicosociales y pedagógicas, y 234 actividades de integración. Así mismo, se llevaron a cabo acciones contra el trabajo infantil y la explotación sexual, con 41 recorridos, 3 operativos, 12 talleres y 8 actividades específicas que beneficiaron a más de 550 personas.

En materia de prevención, se brindaron 977 atenciones por violencia en la infancia y adolescencia mediante actividades pedagógicas y asesorías psicológicas. Además, se registraron 1.075 atenciones por violencia sexual, incluyendo la entrega del sello de prevención como estrategia pedagógica. En la promoción de derechos y participación, se realizó una sesión de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, se entregaron 141 registros civiles, se activaron 76 Juntas de Acción Comunal Infantiles (JACIS) y se ejecutaron 179 actividades dirigidas a 610 usuarios. Estas acciones fueron respaldadas con una logística articulada al 100% en los componentes administrativos, de difusión y transporte.

En cuanto a juventud, se consolidó el informe de seguimiento a la política pública, avanzando en su actualización con el aval de Planeación, a la espera de aprobación por los órganos correspondientes. Se atendieron 228 casos de violencia intrafamiliar y 410 de violencia sexual, junto con actividades pedagógicas en instituciones educativas. En el marco de la estrategia de habilidades para la vida, se beneficiaron 184 jóvenes, se promovieron los derechos de 338 participantes y se seleccionaron 5 jóvenes para recibir capital semilla. También se registraron 911 visitas a la página web Pereira Joven y se realizaron 11 talleres para fomentar la participación juvenil. Todas estas acciones fueron respaldadas con una articulación administrativa y logística integral, garantizando una ejecución eficiente del proyecto de juventud.

Programa No. 6 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha fortalecido la atención integral a los adultos mayores, gestionando 511 cupos en siete centros de protección social y operando tres Centros Vida en El Oso, Cerritos y Oriente con 180 cupos cada uno. Se realizaron más de 12.800 atenciones en ventanilla del Programa Colombia Mayor, y se gestionaron $8.392 millones en transferencias directas. Además, se entregaron tarjetas de transporte a los Consejos del Adulto Mayor, se contrató el suministro de sudaderas para 2.367 beneficiarios y se avanza en estudios para la construcción de un nuevo Centro Vida en la Comuna del Café. También se consolidó el seguimiento a la política pública del adulto mayor y se garantizó el cumplimiento de todos los requerimientos logísticos y administrativos del proyecto.

En atención a personas con discapacidad, se realizaron 123 atenciones psicosociales, 35 diagnósticos RBC, 94 asesorías sobre certificación de discapacidad, y 499 orientaciones para activación de rutas de atención. También se fortalecieron procesos de emprendimiento y empleabilidad con 5 personas beneficiadas con capital semilla, se brindaron servicios de interpretación en lengua de señas a 100 usuarios, y se desarrolló el programa Madres Cuidadoras, articulado con múltiples entidades y enfocado en la formación, salud mental, y fortalecimiento económico de mujeres cuidadoras. Además, se realizaron talleres de sensibilización, difusión de derechos, y el seguimiento correspondiente a la política pública, con el apoyo integral en lo administrativo, logístico y de transporte.

Frente a la población habitante de calle y en calle, se llevaron a cabo 13 operativos y 192 recorridos que impactaron a 950 personas, con 1.285 remisiones a albergues. En estos espacios, se atendieron 486 personas en zona urbana y 151 en zona rural, brindando acompañamiento psicosocial, apoyo en salud, tratamiento de adicciones, y promoción de convivencia y empleabilidad. Además, se ofrecieron 299 atenciones en temas de autocuidado, salud mental y prevención de la vida en calle, y 51 personas fueron orientadas en temas de emprendimiento y empleabilidad. Se implementaron también acciones del programa de cooperación con el sector religioso, con 11 jornadas de capacitación y desarrollo de un software para virtualizar convocatorias. Todas estas acciones se ejecutaron con el respaldo completo en labores administrativas, logísticas y de difusión, consolidando el enfoque integral del programa para atender a las poblaciones más vulnerables.

Programa No. 7 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha fortalecido la seguridad alimentaria mediante la implementación del convenio “El Amor Cuida” con la Fundación Éxito, beneficiando a 150 personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres gestantes y niños menores de 24 meses. Además, se realizaron 37 visitas de seguimiento a beneficiarios de asistencia alimentaria en albergues, y un taller sobre estilos de vida saludables. En julio se adjudicó el proceso para la entrega de complemento nutricional tipo coladas. Todas estas acciones contaron con el respaldo administrativo y logístico correspondiente para garantizar su adecuada ejecución.

En apoyo a las familias vulnerables, se consolidaron 7.636 atenciones relacionadas con los programas presidenciales Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA, gestionando recursos por $4.076 millones que ingresaron directamente a los beneficiarios, lo que impulsó el bienestar social y la economía local. También se prestaron 58 servicios de transporte y 37 servicios funerarios básicos a población vulnerable, con acompañamiento integral en la gestión y articulación de recursos. Estas intervenciones demuestran el compromiso institucional con la reducción de la pobreza y la protección social efectiva.

En cuanto a la atención a población con experiencia migratoria, se reportan 525 beneficiarios atendidos con acciones de caracterización, orientación y activación de rutas institucionales. Se brindaron 81 asesorías en empleabilidad y emprendimiento, y se realizaron 13 actividades pedagógicas sobre migración segura, ordenada y responsable. Además, se llevaron a cabo dos sesiones de la Mesa Municipal Interinstitucional de Migración. Todo este trabajo fue posible gracias a una articulación operativa que garantizó el cumplimiento del 100% de las labores administrativas, logísticas, de difusión y transporte requeridas en los diferentes componentes del proyecto.

Programa No. 8 Fortalecimiento de la convivencia familiar

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político alcanzó un avance del 50% en la implementación del modelo pedagógico de convivencia familiar y social, el cual fue actualizado y puesto en marcha con el desarrollo de 306 actividades pedagógicas. Estas acciones impactaron a 5.825 usuarios y abordaron temas fundamentales como la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual, maltrato infantil y explotación sexual, promoviendo entornos protectores y relaciones familiares saludables.

En cuanto a la atención integral, se consolidó un avance del 50% en la prestación de servicios desde las Comisarías de Familia, con 6.674 atenciones psicosociales y 3.330 atenciones jurídicas. Las intervenciones incluyeron orientación, valoración, visitas domiciliarias, audiencias y acompañamiento en procesos de restablecimiento de derechos, reafirmando el compromiso institucional con la protección de los miembros más vulnerables del núcleo familiar, como niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

De manera articulada, la Secretaría de Desarrollo Social y Político garantizó el 50% de avance en las labores administrativas, logísticas, de dotación, mantenimiento, difusión y transporte necesarias para la ejecución del proyecto. Entre los logros se destaca el inicio del proceso de mantenimiento del sistema de información de las Comisarías de Familia, herramienta fundamental para el seguimiento de casos y fortalecimiento institucional.

Programa No. 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha avanzado significativamente en la ejecución de las metas propuestas dentro del Programa 9. Se destaca el cumplimiento del 100% en el suministro y recarga de tarjetas para transporte de presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), así como el desarrollo del 77% de las acciones para conmemorar fechas significativas como el Día de la Participación Ciudadana, el Día de la Acción Comunal y del Edil.

En cuanto a la atención a la población diversa, se brindaron 45 servicios de orientación y acompañamiento en rutas de atención y 5 casos con activación de ruta por vulneración de derechos. Se realizaron talleres de sensibilización empresarial y comunitaria sobre diversidad sexual con 76 participantes, y se adelanta el proceso de capital semilla con 28 potenciales beneficiarios preseleccionados. Se desarrollaron dos sesiones del Comité de Política Pública de Diversidad Sexual y se elaboró el informe de seguimiento del primer trimestre. El cumplimiento de estas metas ha alcanzado el 50% en la mayoría de las acciones planificadas.

En el marco del componente de equidad de género para las mujeres, la Secretaría ha logrado impactos importantes:

- 1.663 mujeres beneficiadas a través de actividades como “Encuentros por la Equidad” y jornadas de prevención de violencias de género.
- Se brindaron 54 orientaciones psicosociales y se atendieron 5 personas (mujeres y sus familias) en albergue.
- Se realizaron 600 sensibilizaciones a servidores públicos y comunidad en temas de género y rutas de atención.
- Se puso en funcionamiento la APP “Mujeres Seguras”, registrando 831 usuarias y 33 integrantes de red de apoyo.
- La gestión del proyecto se divulgó en eventos como el Día Internacional de la Mujer, con impacto en 1.380 personas.
- Se realizaron capacitaciones en liderazgo, empoderamiento y participación política con 1.354 mujeres, y ferias de empleabilidad con 94 beneficiarias, además de 173 atenciones en temas de emprendimiento.

Estas acciones representan un cumplimiento general del 50% en la mayoría de metas, y avances precontractuales en el desarrollo del Centro de Entrenamiento para Mujeres, lo que evidencia un compromiso sostenido con el fortalecimiento de la participación, el liderazgo y el respeto por los derechos humanos.

Finalmente, la Secretaría ha cumplido con las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte necesarias para la ejecución de los distintos proyectos incluidos en este programa.

Programa No. 10 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político fortaleció la gestión territorial a través de la atención y orientación a la ciudadanía en los procesos del SISBEN, consolidando 11.706 servicios relacionados con inclusiones, modificaciones, encuestas nuevas, retiros y atenciones virtuales mediante el portal ciudadano. Así mismo, se ejecutaron 11.664 visitas domiciliarias para la aplicación de encuestas socioeconómicas, garantizando el alcance territorial del sistema y la precisión en la caracterización de los hogares.

Como parte de las estrategias de cobertura y acceso, se llevaron a cabo 6 jornadas de atención nocturna con 487 usuarios atendidos, así como 34 jornadas descentralizadas y 2 socializaciones que permitieron llegar a 1.545 ciudadanos en diferentes sectores del municipio. A corte del 17 de junio, se reportaron 124.238 hogares activos, lo que equivale a 248.772 personas registradas en la base de datos del SISBEN IV según el Portal Territorial del DNP.

Finalmente, la Secretaría articuló el 100% de las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas para el desarrollo del proyecto, alcanzando un avance del 50% en cada una de las metas establecidas para este programa. Estas acciones demuestran el compromiso institucional con el fortalecimiento de la gestión pública y la atención efectiva a la población vulnerable del municipio.

Programa No. 11 Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Primero Pereira

El programa presenta una eficiencia del 40,9%, lo cual refleja una ejecución financiera moderada, mientras que su eficacia alcanza el 47,0%, indicando un avance moderado en el cumplimiento de las acciones propuestas. Cabe destacar que la Secretaría de Gobierno aporta $1.058 millones de pesos y la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto contribuye con $422 millones, lo que resalta la relevancia interinstitucional del programa. Dado que se orienta a atender poblaciones sensibles como víctimas del conflicto y comunidades vulnerables, su implementación requiere una alta capacidad de articulación, metodologías basadas en la construcción de confianza, y estrategias que promuevan la convivencia pacífica y la cultura ciudadana. Se recomienda fortalecer la territorialización de las acciones, mejorar la articulación con organizaciones sociales de base, y revisar los

procesos de contratación y ejecución para garantizar una mayor eficiencia en el segundo semestre del año.

Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto del municipio de Pereira intensificó sus esfuerzos en la implementación de la Política Pública de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. Se llevaron a cabo encuentros comunitarios en el corregimiento Caimalito, donde se promovió la conciliación como mecanismo para la resolución de conflictos locales. Se brindó acompañamiento institucional a los jueces de paz y se avanzó en el diseño de un modelo de conciliación juvenil con enfoque de equidad en zonas vulnerables. De igual forma, se fortaleció el trabajo con organizaciones de mujeres víctimas del conflicto, lideresas sociales y reincorporadas, articulando con otras dependencias acciones en salud mental y liderazgo comunitario.

En cuanto a participación ciudadana, se reactivó el Consejo Municipal de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia (CMPDHRC), actualizando su base de datos y desarrollando la primera sesión plenaria con enfoque participativo. Simultáneamente, se consolidó un plan operativo para la atención de la población en proceso de reincorporación, ajustado a las nuevas realidades del territorio, y se actualizó la caracterización de esta población como insumo clave para la formulación de estrategias de atención integral y cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. En memoria histórica, se avanzó con acciones pedagógicas y simbólicas como grabaciones, campañas en el sistema de transporte y la creación de un micrositio para víctimas, reafirmando el compromiso institucional con la verdad y la dignificación.

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal se desarrollaron múltiples iniciativas relacionadas con derechos humanos y seguridad. Se llevaron a cabo actividades dirigidas a veteranos, incluyendo capacitaciones y reconocimientos; se celebró un Comité Local de Gobierno en San Joaquín; y se aprobó la matriz de seguimiento del Plan Integral de Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos. Además, se ejecutó el segundo comité anual contra la trata de personas con doce actividades preventivas y sin nuevos casos reportados. Finalmente, se actualizó la Ruta de Prevención del Reclutamiento Infantil y se definió un plan de acción focalizado, consolidando el compromiso del municipio con la prevención y protección de las poblaciones más vulnerables.

Programa No 12 Fomento al Deporte, la recreación y la actividad física para el bienestar social

Con una eficiencia del 64,2%, el programa muestra un buen ritmo de ejecución, pero su eficacia es preocupantemente baja (37,4%). Esto sugiere que la inversión realizada no se ha traducido en logros sustanciales en cobertura, participación o indicadores de bienestar. Podrían existir falencias en la planeación de actividades, o un enfoque centrado más en eventos puntuales que en procesos sostenibles. Se sugiere priorizar intervenciones con enfoque poblacional sostenido (como escuelas deportivas permanentes), mejorar el registro de beneficiarios y establecer indicadores de impacto físico y psicosocial en la población.

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Deportes y Recreación avanzó significativamente en los proyectos dirigidos a la infancia y la población rural. A través del proyecto *Primero la Niñez*, enfocado en el desarrollo de patrones básicos de movimiento en niños de 0 a 6 años, se beneficiaron 1.945 usuarios únicos y 1.237 adheridos, todos ubicados en la zona urbana. Por su parte, el proyecto *Infancia Activa y Recreativa* fortaleció las habilidades prosociales mediante la recreación, beneficiando a 1.820 niños y niñas entre los 7 y 12 años, en zonas urbanas y rurales. Además, se dio inicio a la convocatoria para los Juegos Campesinos, con una participación de 4.141 personas del sector rural, fomentando la inclusión y el deporte en comunidades apartadas.

En materia de inclusión y salud, el proyecto *Hábitos y Estilos de Vida Saludables (HEVS)* benefició a 2.717 usuarios únicos y 429 adheridos, promoviendo estilos de vida saludables, con énfasis en población adulta y adulta mayor. Por otro lado, el proyecto *Inclusión Social* impactó a 1.084 usuarios únicos y 683 adheridos en zonas urbanas y rurales, con participación de personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado y otras situaciones de vulnerabilidad. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una política deportiva incluyente y territorialmente equitativa.

Finalmente, se llevaron a cabo importantes eventos deportivos de carácter nacional, consolidando a Pereira como sede de competencias de alto nivel. Entre ellos se destacan el Campeonato Nacional de Ajedrez, el Torneo Nacional de Boxeo, el Downhill Urbano en Villa Santana, la Carrera Nacional Hybrid Run, el Campeonato Nacional de Clavados, la Primera Válida Nacional U19-Mayores y la Segunda Válida Nacional de Parabádminton. Estos eventos no sólo dinamizaron el deporte competitivo, sino que también fortalecieron el turismo deportivo y la visibilidad del municipio a nivel nacional.

Programa No. 13 Fortalecimiento del sector deporte, recreación, actividad, y educación física (DRAEF)

Este programa, con un presupuesto modesto, muestra una eficiencia del 43,5% y una eficacia del 55,9%, lo cual es un resultado destacable dado el nivel limitado de recursos. El rendimiento sugiere un manejo eficiente en la implementación de acciones formativas o de acompañamiento en el sector deportivo y educativo. Se debe escalar la experiencia a través de alianzas con instituciones educativas y deportivas, fortalecer capacidades técnicas del recurso humano, y capturar aprendizajes para replicarlos en otros programas de menor eficacia.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación logró una amplia cobertura comunitaria mediante sus programas de deporte, recreación y actividad física. Se registraron 20.444 usuarios únicos, distribuidos en 17.385 de zona urbana y 3.075 de zona rural, con una participación de 8.313 hombres, 12.092 mujeres y 51 personas con identidad de género diversa. En cuanto al ciclo vital, los beneficiarios se clasifican en: primera infancia (3.361), infancia (4.295), adolescencia (3.817), juventud (1.140), adulto joven (1.796), adultos (3.249) y adultos mayores (2.785). Étnicamente, se atendieron 18.949 personas mestizas, 697 afrodescendientes, 82 indígenas, 8 palenqueros, 17 raizales y 2 personas de otras etnias.

En el ámbito del fortalecimiento institucional, se realizaron 99 asistencias técnicas a clubes deportivos para la creación, actualización o renovación del reconocimiento deportivo. Las disciplinas atendidas incluyen baloncesto, actividades subacuáticas, rugby, bochas, patinaje, gimnasia, tenis y fútbol, lo que evidencia un acompañamiento integral y diverso en las prácticas organizadas del deporte. Además, se llevaron a cabo tres capacitaciones especializadas que beneficiaron a 256 personas, abordando temas como “Activate Académico: Reflexiones sobre la actividad física”, una clínica de voleibol deportivo avanzado, y una sesión de gamificación educativa realizada en instituciones educativas y en Comfamiliar.

Complementando estas acciones, la Secretaría desplegó una estrategia de divulgación y promoción para visibilizar sus programas, fomentar la participación y acercar la oferta institucional a la ciudadanía. Asimismo, se implementaron mecanismos de control y transparencia como la vinculación de jóvenes a través de servicio social y prácticas profesionales, la conformación de veedurías ciudadanas para el seguimiento a la gestión pública y el desarrollo de espacios de rendición de cuentas, con el fin de fortalecer la participación, el control social y la confianza institucional.

Programa No 14 Infraestructura para el Deporte, Recreación Actividad y Educación Física accesible, sostenible, incluyente y moderno

Este es uno de los programas con mayores retos. Solo ha ejecutado el 6,3% de su presupuesto (más de 29 mil millones sin ejecutar), y su eficacia es de 23,6%, lo que refleja dificultades graves en planeación, gestión contractual o arranque de obras. La baja ejecución presupuestal en un programa de infraestructura puede generar impactos negativos en el bienestar colectivo, dada la alta demanda de equipamiento comunitario.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación, a través del proyecto de Administración de Grandes Escenarios Deportivos, llevó a cabo el seguimiento y control de la usabilidad de los 18 escenarios recreo deportivos bajo su gestión. Estos espacios fueron dispuestos para clubes y ligas que cumplen con los requisitos para la práctica deportiva, garantizando así su adecuado aprovechamiento. Asimismo, se realizaron controles sobre los comodatos y arrendamientos vigentes, y se dio seguimiento a los protocolos de mantenimiento y adecuación, con el objetivo de analizar el costo-beneficio de cada uno de estos escenarios.

En el marco del proyecto Intervención de Instalaciones Barriales, se ejecutaron labores de mantenimiento en varios escenarios urbanos y rurales. En el área urbana, se intervinieron canchas en Villas del Bosque, IE Monserrate de Villa Santana, cancha sintética Intermedio, cancha sintética Tokio (en proceso), cancha múltiple Intermedio (en proceso), cancha múltiple Villa Olímpica y las canchas de baloncesto 2, 3 y 4 de la Villa Olímpica (Estadio Hernán Ramírez Villegas). En la zona rural se realizaron mejoras en escenarios de Morelia, Caimalito, Monte Largo, La Honda (en proceso), La Bananera en Florida, y estación Villegas en Cerritos. Adicionalmente, se realizaron visitas técnicas a más de 15 escenarios barriales y veredales, así como a grandes complejos deportivos como el complejo acuático de la Villa Olímpica y el CIC de Hacienda Cuba.

Por otro lado, a través del proyecto de Construcción de Escenarios Deportivos y Recreativos, se avanzó en la redacción de documentos precontractuales para los estudios y diseños de la pista de BMX, asegurando que estos incluyan componentes de accesibilidad para personas con discapacidad y espacios integrales dirigidos a la primera infancia. También se formuló y presentó ante el Ministerio del Interior el proyecto “Paz a lo Bien”, en articulación con las Secretarías de Gobierno y Planeación. Finalmente, se adelantaron los estudios previos para la firma de un convenio interadministrativo con la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objeto será la elaboración del Plan Maestro de Escenarios Deportivos y el estudio de prevalencia en actividad física.

Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios

En este programa participaron principalmente la Secretaría de Planeación Municipal, así como las entidades descentralizadas Aguas y Aguas y la Empresa de Aseo. Contó con un presupuesto asignado de $34.032 millones y una ejecución presupuestal de $18.855 millones, lo que representa indicadores de eficiencia y eficacia del 55,4% y 52,4%, respectivamente, los cuales se consideran acordes al momento de acumulación del año, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025.

Estos resultados se han visto reflejados inicialmente en la operativización del programa de Mínimo Vital de Agua, así como en la elaboración de estudios previos para programas en la misma línea, como el futuro Mínimo Vital de Energía. De igual manera, impactaron positivamente estos indicadores las obras de estabilización del sistema de captación y aducción ejecutadas por Aguas y Aguas.

2. Pereira Segura, Innovadora, Competitiva e Inteligente

El segundo componente estratégico del Plan de Desarrollo de Pereira, cuenta con una asignación de recursos económicos durante el cuatrienio 2024-2027, $1.140.725 millones de pesos, que corresponden al 23% de la inversión total para la ejecución de dicho plan.

Para el seguimiento al indicador de Eficacia durante el segundo trimestre del 2025, se puede observar una adición de recursos de 29.588 millones de pesos frente al primer trimestre consolidando una cifra de $447.387 millones de pesos para la vigencia, alcanzó una ejecución presupuestal de 42.8%, con recursos comprometidos por valor de $191.666 millones de pesos. Estos resultados están justificados principalmente por los programas No 23 “Infraestructura vial”, No 25 “Mejor Espacio Público”, No 27 “Transporte y Movilidad sostenible” y No 28 “Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente” que en conjunto ejecutaron 137.330 millones de pesos. En términos generales, se evidencian resultados mixtos con 7 programas con resultados óptimos (Programas No 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30), 7 con resultados aceptables (Programas No 16, 18, 19, 23, 24, 25 y 26) y 1 con ejecución rezagada (Programa No 17).

El indicador de Eficacia se sitúa en aceptable 38.7%, evidenciando una disminución en la velocidad del avance en el cumplimiento de los objetivos físicos para el segundo trimestre de 2025, dado que el trimestre anterior logró un avance óptimo en el

cumplimiento del 22%. La composición de resultados en los programas evidencia que el 30% de estos solo lograron resultados por debajo de lo esperado mientras que el 70% restante alcanza niveles óptimos de cumplimento. La desaceleración del cumplimiento de metas se da principalmente por el Programa No 23 “Infraestructura vial” que tiene a su cargo el 34,9% del total del presupuesto asignado en el componente y avanza en el 24,3% de sus metas propuestas clasificándose en condición de rezago para el segundo trimestre.

Sobresalen por sus logros en ejecución los programas No 29 “Escenarios para la participación y atención ciudadana”, Programa No 21 “Primero el desarrollo integral del campo para la productividad, competitividad y sostenibilidad” y Programa No 30 “Primero la comunicación integral” con resultados del 90,3%, 89,4% y 82,7% respectivamente. Por el contrario, las ejecuciones más bajas se registran en el Programa No 17 “Innovación y tecnología para la Seguridad Ciudadana” con una ejecución de 314 millones de pesos correspondiente al 3,9% del presupuesto asignado al programa; este resultado obedece a que aunque ya se produjo la ficha técnica que da pie a la contratación de la consultora que se encargará de diseñar el centro el centro de comando y control estratégico, dicha contratación aún no se ha causado, sin embargo, el cumplimiento de las 15 metas trazadas dentro de este programa reflejan resultados óptimos.

Frente a los resultados en eficacia también se destacan el Programa No 16 “Primero la seguridad de los Pereiranos en sana convivencia”, Programa No 19 “Pereira turística”, Programa No 20 “Economía, Innovación y Competitividad”, Programa No 21 “Primero el desarrollo integral del campo para la productividad, competitividad y sostenibilidad”, Programa No 22 “Primero la conectividad”, Programa No 26 “Gestión de mejor vivienda y habitabilidad”, Programa No 29 “Escenarios para la participación y atención ciudadana” que obtienen resultados por encima del 50% en el logro de sus metas. En terreno aceptable encontramos Programa No 18 “Gestión integral del riesgo en el municipio de Pereira”, Programa No 27 “Transporte y Movilidad sostenible”, Programa No 28 “Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente”, Programa No 30 “Primero la comunicación integral” con resultados del 30,5%, 25,8%, 33,6% y 39,3% respectivamente.

Tabla 10 - Municipio de Pereira, Componente estratégico 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente, segundo trimestre, vigencia 2025

COMPONENTE ESTRATÉGICO / PROGRAMAS	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente	**447.387**	**191.666**	**42,8%**	**38,7%**
Programa No 16 Primero la seguridad de los Pereiranos en sana convivencia	19.466	6.313	32,4%	80,1%
Programa No 17 Innovación y tecnología para la Seguridad Ciudadana	8.033	314	3,9%	52,0%
Programa No 18 Gestión integral del riesgo en el municipio de Pereira	36.358	12.710	35,0%	30,5%
Programa No 19 Pereira turística	18.204	4.686	25,7%	69,4%
Programa No 20 Economía, Innovación y Competitividad	8.300	6.432	77,5%	64,0%
Programa No 21 Primero el desarrollo integral del campo para la productividad, competitividad y sostenibilidad	5.509	4.924	89,4%	63,1%
Programa No 22 Primero la conectividad	6.299	4.283	68,0%	62,7%
Programa No 23 Infraestructura vial	156.334	51.977	33,2%	24,3%
Programa No 24 Infraestructura Social	11.349	3.588	31,6%	46,3%
Programa No 25 Mejor Espacio Público	69.908	25.429	36,4%	44,8%
Programa No 26 Gestión de mejor vivienda y habitabilidad	15.737	6.549	41,6%	83,9%
Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible	36.568	26.463	72,4%	25,8%
Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente	49.971	33.462	67,0%	33,6%
Programa No 29 Escenarios para la participación y atención ciudadana	1.474	1.331	90,3%	87,5%
Programa No 30 Primero la comunicación integral	3.877	3.205	82,7%	39,3%

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeación

Programa No. 16 Primero la seguridad de los Pereiranos en sana convivencia

Este programa presenta una eficiencia baja (32,4%), pero una eficacia muy alta (80,1%), siendo uno de los más efectivos en cumplimiento de metas. Este contraste sugiere que las intervenciones han sido puntuales, bien focalizadas y con alto impacto social, posiblemente en actividades de prevención, convivencia comunitaria o articulación con autoridades. Se debe sostener esta tendencia mediante el fortalecimiento de redes locales de convivencia y participación ciudadana, pero también elevar gradualmente la ejecución presupuestal sin comprometer la eficiencia operativa.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Gobierno Municipal desarrolló diversas acciones orientadas a fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y la recuperación del espacio público en Pereira. Se elaboró un estudio detallado sobre las dinámicas delictivas y estructuras criminales, el cual sirvió como insumo para diseñar estrategias de intervención, especialmente frente al fenómeno del crimen organizado. En este sentido, se impulsó un proyecto donde se están articulando operativos focalizados, campañas preventivas, consejos de seguridad y uso de tecnología, junto con una activa participación ciudadana. Además, se ejecutaron 365 operativos en diferentes sectores, dentro de estrategias como Paraderos Seguros,

Comercio Seguro y Entornos Seguros, y se garantizaron acciones logísticas para apoyar la Fuerza Pública, como la entrega de 6.000 raciones alimentarias.

Simultáneamente, se avanzó en la formulación de la Política Pública de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana, y en la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISCC), mediante la contratación de personal profesional. Se realizaron comités locales en las comunas San Joaquín y Del Café, así como talleres preventivos y jornadas pedagógicas sobre derechos humanos y convivencia, alcanzando a más de 16.000 beneficiarios. También se intervinieron establecimientos de vida nocturna, tanto con acciones de control, 157 intervenciones en cuatro comunas, como con encuestas a propietarios y clientes para orientar estrategias. Finalmente, se fortaleció la articulación institucional con acompañamientos en temas de orden público, la adopción del "Protocolo de Articulación de Grupos de Ciudadanos" y la adecuación del centro de detención transitorio, garantizando su operación.

Programa No. 17 Innovación y Tecnología para la Seguridad Ciudadana

Este programa tiene la eficiencia más baja de todos (3,9%), con una eficacia de 52,0%. Aunque sorprende que se haya logrado un nivel de cumplimiento intermedio con una ejecución mínima, esto podría deberse a que las metas planteadas son de bajo costo o corresponden a acciones no presupuestadas en su totalidad (como actualizaciones digitales, sistemas piloto o convenios externos). Se recomienda Revisar el plan operativo anual para identificar causas del retraso en ejecución. Priorizar inversiones en infraestructura tecnológica (cámaras, software, plataformas integradas), sin dejar de lado la formación de personal y el mantenimiento de lo adquirido.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Gobierno Municipal adelantó importantes acciones en el marco de la estrategia "Zonas Seguras" y el fortalecimiento del sistema de seguridad. Se realizó un diagnóstico integral en ocho comunas con mayores índices crítico en las comunas Centro, Villa Santana, Río Otún, Cuba, San Joaquín, Del Café, Olímpica, Boston y Universidad con el apoyo del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estableciendo las bases técnicas para la intervención territorial. Además, se identificaron y articularon las secretarías con impacto directo en esta estrategia, como Desarrollo Social, Educación, Salud, Cultura, Deporte y Planeación, así como entidades nacionales como el ICBF y el SENA. La implementación de "Zonas Seguras" comenzó en tres áreas priorizadas, con acciones coordinadas con la Policía Metropolitana, destacando el fortalecimiento del Plan Pared en la comuna Centro y el inicio en Cuba. También se instalaron mesas técnicas para formular el protocolo de prevención de homicidios y feminicidios, y se avanzó en el diseño del Centro de Comando y Control Estratégico, con mesas técnicas, elaboración del project charter y desarrollo de la ficha técnica para su futura contratación.

Paralelamente, se llevaron a cabo gestiones clave para modernizar y fortalecer la infraestructura institucional de seguridad. Se inició el proceso de contratación para el mantenimiento del sistema SIES, se sostuvo el componente CCTV con recursos energéticos, y se aprobó en el Comité Territorial de Orden Público la distribución de recursos para el fortalecimiento institucional. Asimismo, se estructuró el borrador del acto administrativo para implementar el Centro Transitorio de Protección (CTP-UPPV) y se

adoptó el protocolo de traslado por protección. Se avanzó en el plan de modernización de la UPPV para garantizar derechos fundamentales a personas privadas de la libertad, se desarrolló una investigación académica en temas estratégicos de seguridad junto al Observatorio del Delito y universidades, y se garantizó el funcionamiento continuo del Observatorio mediante el sostenimiento de software especializado. Finalmente, se formalizó un convenio de cooperación con la Policía Metropolitana, se inició el diagnóstico técnico de 21 Inspecciones de Policía, 12 Corregidurías y 2 Casas de Justicia, y se avanzó en la implementación de una plataforma digital para sistematizar su información y mejorar la articulación con el Observatorio.

Programa No. 18 Gestión Integral del Riesgo en el municipio de Pereira

Durante el segundo trimestre de 2025, se fortalecieron las capacidades operativas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira mediante procesos de formación, dotación y adecuaciones locativas. Un total de 214 ciudadanos fueron capacitados en gestión del riesgo contra incendios, y se completó el 100% de la formación para el personal bomberil programado. Además, se realizaron adecuaciones en cuatro estaciones (Central, Oriente, Villasantana y Puerto Caldas), y se avanzó en la estructuración técnica de los estudios y diseños para las futuras estaciones en Cerritos y Cuba. Simultáneamente, se atendieron 1.599 emergencias gracias al convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y se contrató personal administrativo clave para la operación.

En lo relacionado con el componente de prevención y atención de emergencias, se destaca la adquisición de herramientas especializadas para el equipo USAR, equipos de comunicación y avances en la compra de vehículos e insumos estratégicos. Se logró mantener operativos los sistemas de alertas tempranas, se iniciaron procesos contractuales para fortalecer la red de monitoreo y se actualizaron bases de datos para la gestión del riesgo. Paralelamente, se avanzó en la reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (FMGRD), con el respaldo técnico de Hacienda y análisis de experiencias nacionales, estableciendo las bases para una convocatoria pública de administración fiduciaria.

En cuanto al componente de gestión del riesgo de desastres, se destacan 83 emergencias atendidas por la DIGER beneficiando a 264 familias, además de la entrega de ayudas humanitarias y subsidios de arriendo temporal a 28 hogares. Se capacitaron 1.676 personas en riesgo, y se adoptaron mediante decreto los estudios detallados de riesgo para la comuna de Ferrocarril y el proyecto Colinas. Finalmente, se asignaron contratistas para obras de mitigación en puntos críticos como La Mielita, Combia Baja y Altagracia, consolidando así un avance integral tanto en atención como en prevención y fortalecimiento institucional.

Programa No. 19 Pereira Turística

Este programa el cual es responsabilidad de las Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad, Gobierno y Bioparque Ukumarí, presenta para el primer semestre de la vigencia 2025, una ejecución presupuestal baja para lo esperado en el período de evaluación, al presentar una eficiencia del 25,7%, de un presupuesto asignado por valor de 18.204 Millones de Pesos, ejecutó 4.686 Millones de Pesos.

Esta baja ejecución presupuestal, podría a obedecer a factores como que apenas para el segundo trimestre se inicia la firma de convenios con entidades para el desarrollo de los procesos de articulación con los actores públicos y/o privados, para promover de manera efectiva la oferta turística del municipio y el fortalecimiento operativo y administrativo como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y el Bioparque Ukumari; como también, a la realización de actividades ejecutadas con gestión de recursos.

Pese a la baja ejecución presupuestal, se evidencia un desempeño satisfactorio con respecto al logro de los objetivos propuestos para el período acumulado, obteniendo un indicador de eficacia del 69,4%, ratificando la gestión de recursos.

Se resalta el avance por encima de lo esperado en actividades como:

- La participación en ferias internacional o nacional como la Feria Internacional FITUR en España, Feria Nacional Anato en la ciudad de Bogotá, Feria Rema en la ciudad de Cali, el evento internacional de Xcaret en México y Festival de Aves de Risaralda “RISARALDA BIRD FESTIVAL 2025”

- La promoción del Municipio como destino turístico, a través de la estrategia "Pereira lo tiene".

- Celebración de la Semana Santa de 2025, en donde se realizaron y se coordinaron diferentes actividades que lograron 32.000 visitas de turistas y $20.000 millones de pesos en derrame económico estimado; a través de la Ruta Santa Gastronómica se lograron resultados como: 10.500 platos vendidos. $200 millones en ventas y un 15% de crecimiento frente a Semana Santa 2024.

Lo anterior permite concluir que el programa viene avanzando satisfactoriamente, en sus objetivos propuestos que propenden por transformar la ciudad en un destino integral y sostenible combinando naturaleza, eventos, cultura y comunidad, el posicionamiento de una marca de ciudad, fortalecimiento de la capacidad local y promoción activa, resultando en generación de competitividad, bienestar social y proyección nacional e internacional.

Programa No. 20 Economía, Innovación y Competitividad

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad es la protagonista en este programa pues es quien, a través de las acciones de la Dirección de Competitividad, hace posible los resultados y objetivos propuestos por la administración en materia económica, innovación y de competitividad para el municipio.

Los resultados obtenidos para el primer semestre de la vigencia, reflejan el esfuerzo y el acierto en las diferentes estrategias planeadas e implementadas por la Secretaría, para impulsar la economía del municipio.

Este programa con un presupuesto de $8.300 Millones de pesos, ejecutó $6.432 Millones, alcanzando un indicador de eficiencia de aproximadamente el 78%, siendo satisfactorio para el período. Igualmente, satisfactorio es el indicador de eficacia, obtuvo un porcentaje de avance en los objetivos físicos propuestos del 64%.

Los resultados obtenidos se pueden observar a través del desarrollo de actividades como:

- La implementación del programa “Plan Semilla”, el cual consiste en la entrega de un capital en equipos o materia prima a emprendedores seleccionados que cumplieron con los términos de referencia de la convocatoria, a junio 30 de 2025 se aprobaron 135 emprendedores. Así mismo se beneficiaron 66 jóvenes a través del programa “mi primer emprendimiento”, brindándoles formación integral en habilidades empresariales, acceso a recursos y herramientas para el desarrollo de sus ideas y/o unidades empresariales, y entrega de capital en equipos o materia prima, además, durante el periodo se logró la vinculación de 60 jóvenes del Municipio a la ruta de emprendimiento.

- Con el fin de fortalecer técnicamente a emprendedores y empresarios del Municipio, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ha garantizado el funcionamiento de siete (7) Centros de Atención y Formación Empresarial- CAFEs en los cuales se han realizado asesorías y/o capacitaciones para mejorar las capacidades empresariales de 418 emprendedores, quienes han tenido un avance significativo en la ruta de emprendimiento.

- A través de la intermediación laboral llevada a cabo desde la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Pereira, se ha logrado la colocación de 863 personas en diferentes empresas del municipio.

- A través de la intermediación laboral se ha logrado el sostenimiento de 2.452 empleos.

Según lo anterior, los resultados denotan la prioridad brindada a los temas de emprendimiento, intermediación laboral y fortalecimiento técnico a los empresarios del municipio, favoreciendo que las empresas locales crezcan, se profesionalicen y accedan a mercados más amplios, creando empleo y dinamismo económico sostenible.

Programa No. 21 Primero el desarrollo integral del campo para la productividad, competitividad y sostenibilidad

Este programa en cabeza de Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, con un presupuesto asignado por valor de $5.509 Millones de Pesos, de los cuales para el primer semestre ejecutó $4.924 Millones de Pesos, con un porcentaje de eficiencia del 89,4%, en cuanto al avance físico de los objetivos propuestos se logró una eficacia del 63,1%, ambos satisfactorios y superan lo esperado para el período.

Lo cual puede obedecer a factores como el avance significativo en materia de capacitación a 240 productores en procesos de buenas prácticas agropecuarias y nuevos sistema de siembra, la creación del banco de insumos, a través del cual se ha realizado entrega de 500 kits de insumos a pequeños productores, celebración del día del campesino en cada uno de los 12 corregimientos del municipio, apoyando sus procesos productivos.

Se ha superado lo programado en la prestación del servicio de extensión agropecuaria a mujeres rurales del municipio, logrando beneficiar a 143 mujeres, así como también a 271 pequeños productores hombres a través de la EPSEA – UTP. De igual manera viene avanzando por encima de lo esperado las acciones de acompañamiento productivo en sus predios a 805 pequeños productores agropecuarios con transferencia de tecnología.

Los resultados obtenidos a la fecha son gratificantes, ya que apuntan a la transformación esperada del campo en un motor de desarrollo sostenible, fortaleciendo el tejido rural y reduciendo las brechas entre el campo y la ciudad.

Programa No 22 Primero la conectividad

Este programa en cabeza de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuenta con un presupuesto asignado de $6.299 Millones de Pesos, ejecutando en este período de tiempo $4.283 Millones, obteniendo un indicador de eficiencia satisfactorio y por encima del esperado del 68%, así mismo el indicador de eficacia, evidencia un cumplimiento en los objetivos propuestos del 64%.

Dicho resultado satisfactorio puede obedecer a los factores que a continuación se mencionan:

- Se ha avanzado de manera importante en la adquisición y actualización de los sistemas de información requeridos para los procesos de la administración municipal, así como en la adquisición de los servicios necesarios para la operación de la infraestructura tecnológica de la administración municipal.

- Se ha garantizado el funcionamiento de 134 zonas WiFi gratuitas para conectividad ciudadana.

- El funcionamiento de 5 centros de servicios tecnológicos para la comunidad, a través de los puntos Vive Digital del Municipio, ubicados en Centro, Cuba, Consota, La Bella, El Remanso. Se gestionan capacitaciones en herramientas tecnológicas y el programa

de formación Técnico en sistemas tele informáticos en el Punto Vive Digital Lucy Tejada.

- La ejecución de convenio celebrado entre FINDETER y el Municipio de Pereira, para la puesta en servicio del proyecto Centros PotencIA, el cual busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio nacional. FINDETER finalizó el proceso licitatorio para la selección del contratista que construirá el Centro de PotencIA.

- Implementación y puesta en funcionamiento de proyectos tecnológicos que contribuyan a la transformación digital del Municipio de Pereira, como son: App Mujer, Sistema para proteger y mejorar la perspectiva de seguridad de las Mujeres Pereiranas, Sistemas de información de Comisarías, Productores Rurales, Propiedad Horizontal, convocatorias para entidades religiosas, curso MIPG.

- La implementación de acciones para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital relacionados con la gestión de datos abiertos, administración del portal web y correo electrónico, elaboración y actualización de documentos, proceso de racionalización de trámites, diagnóstico Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), actualización del Registro Nacional de Base de Datos (RNBD).

Lo anterior permite concluir que el Municipio ha venido cumpliendo con el propósito de mejorar y garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para toda la comunidad, a través de la ampliación de la infraestructura de internet, la promoción del uso de tecnologías digitales y reducción de sus brechas para que todos los habitantes de la ciudad tanto de la zona urbana como rural, tengan la oportunidad de acceder a información, educación, servicios y oportunidades económicas de manera equitativa.

Programa No 23 Infraestructura Vial

Este programa liderado por la Secretaría de Infraestructura, presenta un indicador de eficiencia del 33,2%, pues de un presupuesto asignado por valor de $156.334 millones de pesos, solo ha ejecutado $51.977 millones, estando por debajo a lo esperado para el semestre. En cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados, el resultado en el indicador de eficacia que es de 24,3%, refleja que también se encuentra por debajo de lo esperado, y que el programa presenta un rezago importante en ambos indicadores.

Esto se podría obedecer a que durante este primer semestre del año, no se ha dado inicio a la obra Intersección Corales pero el proceso ya se encuentra adjudicado, caso similar con la adjudicación de la licitación de la obra de terminación de la Primera Fase Colibríes, el cual para el primer semestre la Secretaría de Infraestructura, contrató personal de apoyo para el avance en el proceso; en materia de adquisición de predios para la construcción de la Fase I Colibríes, se viene avanzando en el proceso de gestión predial.

Según lo anterior, probablemente a finales de la vigencia se podrá observar avances en estos temas, por lo que la Secretaría de Infraestructura, deberá realizar un esfuerzo importante para lograr cumplir los objetivos propuestos para la vigencia en lo que resta

del año, los cuales propenden por el mejoramiento, mantenimiento y expansión de la red vial del municipio para garantizar una movilidad eficiente, segura y sostenible.

Programa No. 24 Infraestructura Social

Este programa enfocado en desarrollar proyectos y acciones destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Pereira, se encuentra liderado por la Secretaría de Infraestructura, para el primer semestre de la vigencia, ha presentado una ejecución presupuestal por valor de $3.588 millones de pesos, de un presupuesto asignado de $11.349 millones, alcanzando una eficiencia en la inversión del 31,6%, siendo aceptable pero encontrándose por debajo de lo esperado para el período. En cuanto al cumplimiento de los objetivos físicos propuestos, se encuentra que ha avanzado satisfactoriamente con un indicador de eficacia del 46,3%.

La baja ejecución de recursos, podría obedecer a las razones que a continuación se mencionan:

La programación de actividades para la vigencia que para el momento de evaluación del período no presenta avances, como es el caso de la adecuación y mejora del patio taller de la Secretaría de Infraestructura, dado que se encuentra en proceso de consultoría de estudios y diseños.

Estudios y diseños para las adecuaciones de un Centro de Desarrollo Infantil y el Teatro Santiago Londoño, que no presenta avances a la fecha, pero se viene avanzando en la expedición del CDP para dichos estudios y diseños, así como también el poco avance en la meta propuesta de Incrementar 150.000 metros cúbicos de capacidad en la escombrera del municipio de Pereira, de los cuales a la fecha se ha logrado 5.000 metros cúbicos.

El resultado del avance en el avance físico de los objetivos, se podría explicar a que se logró avanzar de manera importante en la adecuación de 107 equipamientos colectivos del municipio. Si bien, el resultado del indicador de eficacia es satisfactorio, la Secretaría presenta un margen de mejora para lo que queda de la vigencia, en las acciones que le permitan cumplir con el propósito principal de proporcionar una infraestructura que apoye el desarrollo social y el bienestar de todos los ciudadanos.

Programa No. 25 Mejor Espacio Público

Este programa que propende por espacios públicos seguros, accesibles, sostenibles y de calidad para todos los habitantes, se encuentra bajo responsabilidad de las Secretarías de Infraestructura y Gobierno. Para el primer semestre del año, presenta los siguientes resultados: un indicador de eficiencia del 36,4% ya que de un presupuesto asignado por valor de $69.908 millones de pesos, ejecutó $25.429 millones, siendo aceptable según lo esperado. Avanzó de manera satisfactoria con los objetivos propuestos, según indicador de eficacia del 44,8%.

Estos resultados se pueden explicar dado que algunas de las acciones programadas para la vigencia, aún no presentan avances, como es el caso de la modernización de 13.713 luminarias obsoletas a tecnología LED, la repotenciación de 1.911 Luminarias, la

expansión de 2.182 luminarias en tecnología LED en zonas rurales y urbanas, las cuales iniciará ejecución a partir del tercer trimestre del año y alumbrado navideño, Programado para el último trimestre de la vigencia.

Adecuación y mantenimiento al Parque Guadalupe Zapata y la Intervención del Componente Urbano en el Rio Otún, tampoco presentan avances a la fecha.

Es de resaltar el avance obtenido en algunas acciones:

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se recuperaron 37 espacios públicos, sumando un total de 547,4 metros cuadrados intervenidos en dos corregimientos y once comunas del municipio.

Se adelantaron gestiones administrativas relacionadas con atención al ciudadano, respuestas a derechos de petición, tutelas, querellas, archivo y demás funciones a cargo de la Dirección de Espacio Público.

Se continuó el desarrollo de procesos pedagógicos dirigidos a comerciantes informales que ocupan el espacio público sin autorización, realizándose un total de 86 sensibilizaciones en el primer semestre para promover la cultura de la legalidad, en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016.

Se realizaron 300 operativos orientados a la recuperación de asentamientos informales, alcanzando un total de 119.535 metros cuadrados intervenidos y 200 operativos de recuperación de asentamientos informales, con un avance de 21.254 metros cuadrados recuperados.

se realizaron 49 operativos de desmonte de elementos de publicidad exterior visual, incluyendo avisos, pendones, vallas y pasavías, logrando un total de 59 visitas efectuadas

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura realizó compra de energía para el alumbrado público del Municipio y corregimiento de Puerto Caldas, se realizó la intervención de 117 parques, plazas y corredores principales y viene avanzando satisfactoriamente en la construcción e implementación del ecoparque el Vergel: un espacio accesible, incluyente y sostenible en la ciudad de Pereira y su área metropolitana.

Por lo anterior se concluye que el programa viene avanzando positivamente en la generación de espacios donde los ciudadanos se sientan seguros e incluidos, donde se facilite las actividades al aire libre, recreación, ejercicio, tiempo en familia, mejorando la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Programa No 26 Gestión de mejor vivienda y habitabilidad

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Vivienda Social ha consolidado significativos avances en la construcción y gestión de soluciones habitacionales. Se han gestionado 435 unidades de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), principalmente a través de los proyectos del Macroproyecto Gonzalo Vallejo y Santa Clara, orientados a reducir el déficit habitacional del municipio. Asimismo, se han identificado y

acompañado a 1.355 hogares en procesos de formación y socialización de los proyectos habitacionales, a través del componente social de la Secretaría.

En cuanto a mejoramientos de vivienda, se han ejecutado 342 intervenciones en el marco de programas como Vivienda Resiliente, Cocinas Saludables y Mejoramientos Básicos, priorizando hogares en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, se han realizado 134 intervenciones en barrios mediante el programa de mejoramiento integral, el cual ha incluido el embellecimiento de escenarios deportivos, reparación de cubiertas, adecuaciones a sedes comunales y construcción de casetas nuevas, con el fin de mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos.

Por otra parte, se han gestionado 566 procesos de titulación, legalización y escrituración de predios, superando ampliamente la meta programada para el periodo. Actualmente, la Secretaría continúa recibiendo solicitudes y adelantando revisiones jurídicas y técnicas para garantizar la formalización de la propiedad de las familias beneficiadas. Estas acciones reafirman el compromiso institucional con la consolidación de una política de vivienda digna, segura y legal para la población pereirana.

Programa No. 27 Transporte y movilidad sostenible

Este programa que busca contribuir a una movilidad sostenible e inclusive en el municipio, cuyos responsables son las entidades descentralizadas: Aeropuerto Internacional Matecaña, Instituto de Movilidad de Pereira y Megabús, contó con un presupuesto asignado por valor de $36.568 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron $26.463 millones, alcanzan una eficiencia en la ejecución presupuestal del 72,4%, sin embargo, en cuanto al cumplimiento físico de los objetivos propuestos, solo presenta un resultado del 25,8%, según indicador de eficacia, resultado que es aceptable pero muy por debajo de lo esperado para el período.

Lo anterior podría obedecer a que hay metas programadas para la vigencia que a la fecha no presenta avances como:

La realización de una encuesta anual de satisfacción de los usuarios con el servicios de transporte masivo, el fortalecimiento del SITM, a través de la integración con otros modos de transporte en búsqueda del SITP, la negociación de predios y mejoras, compensaciones, y/o expropiaciones por vía administrativa requeridos para las obras de certificación y/o modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña, la realización de la fase exploratoria del emplazamiento Aeroportuario, el mantenimiento de las especies venales en el municipio. Estas actividades iniciarán ejecución a partir del tercer trimestre de la vigencia, por lo que se espera que para el próximo seguimiento, se presente incremento en el indicador de eficacia.

Programa No. 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

En este programa participan secretarías con funciones misionales dentro de la administración municipal y que hacen parte de la estructura institucional, como las Secretarías Administrativa, de Hacienda, Planeación, Jurídica, y las oficinas de control interno. El programa cuenta con un presupuesto asignado de $49.971 millones y una ejecución presupuestal de $33.462 millones, lo que representa indicadores de eficiencia del 67% y eficacia del 33,6%. Esto refleja un buen desempeño en la ejecución financiera, aunque con rezagos y retos importantes en el cumplimiento de sus objetivos físicos.

Durante la vigencia se lograron avances relevantes en materia de fiscalización y cobro integral de los tributos administrados por el Municipio de Pereira; se desarrolló el procedimiento contractual para la operación, administración y recaudo de la zona de permitido parqueo; se implementó el plan de trabajo de la Escuela de Formación Ciudadana del Sistema de Planeación Participativa y Democrática; se formuló e inició la implementación del Plan Estadístico Municipal 2025–2028; y se ha venido realizando el seguimiento trimestral a los planes de acción, entre otros logros. No obstante, persisten desafíos en otros objetivos programáticos que requieren mayor atención.

Programa No. 29 Escenarios para la participación y atención ciudadana

Durante el segundo trimestre de 2025, la administración municipal ha mantenido en ejecución siete espacios de participación ciudadana, conforme al cronograma establecido con los diferentes equipos de trabajo. Estos espacios han permitido fomentar el diálogo con la ciudadanía y fortalecer los vínculos entre la comunidad y el gobierno local. Se han abordado temáticas clave relacionadas con la atención a la comunidad, la rendición de cuentas y el seguimiento al plan anticorrupción, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública.

Además, se ha impulsado el acompañamiento a procesos de diálogo social y encuentros de gestión comunitaria, con enfoque territorial, brindando herramientas para que los grupos de valor puedan participar activamente en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas. De igual manera, se han promovido espacios de participación digital, facilitando el acceso de la ciudadanía a través de canales tecnológicos para una interacción más ágil y efectiva con la administración.

El octavo espacio de participación ciudadana, correspondiente al ciclo de Consejos Comunitarios, se encuentra en fase de preparación. Durante este periodo se han adelantado reuniones previas con líderes y representantes comunitarios en diversos sectores del municipio, con el fin de organizar una agenda de trabajo que responda a las necesidades del territorio. Este ciclo se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre, permitiendo así completar la meta anual de fortalecimiento de la participación ciudadana en Pereira.

Programa No. 30 Primero la Comunicación Integral

En este programa participa específicamente la Oficina de Comunicaciones de la administración municipal. Cuenta con un presupuesto asignado de $3.877 millones y presenta una ejecución presupuestal de $3.205 millones, lo que se traduce en indicadores de eficiencia del 82,7% y eficacia del 39,2%. Esto refleja un excelente desempeño en términos de ejecución financiera para el momento de acumulación del año, aunque contrasta con los resultados físicos, que evidencian un rezago y representan un reto en el cumplimiento de sus objetivos.

Entre las actividades más relevantes se destaca el aumento de seguidores en las redes sociales institucionales, particularmente en Facebook, así como el apoyo logístico en encuentros institucionales dirigidos a contratistas y funcionarios de la administración municipal.

3. Educación con Calidad, Inclusión y Cultura

El tercer componente estratégico del Plan de Desarrollo Pereira cuenta con una programación de recursos económicos durante el cuatrienio 2024-2027, $1.512.593 millones de pesos, que corresponden al 30.5% de la inversión total para la ejecución de dicho plan.

Cumplido el segundo trimestre, se adicionan 3.956 millones a los recursos apropiados por $473.954 millones de pesos de primer trimestre, de los cuales se han ejecutado $265.535 millones de pesos, que corresponden a una eficiencia de 55.6%, la segunda ejecución presupuestal más alta de los cuatro componentes estratégicos del plan de desarrollo.

Este componente estratégico logró una eficacia significativa en la evaluación del segundo trimestre de 2025, con 98.1% y donde sobresale principalmente porque se ubica como el componente del Plan de desarrollo que ha cumplido a la fecha el más alto porcentaje de los objetivos trazados.

El componente está constituido por 2 programas, No 31 “Primero la educación, sembrando juntos” que representa el 96,3% del presupuesto total del componente del cual ejecutó 254.134 millones (55,2% del presupuesto de 460.158 millones del programa) y con los cuales logra una eficacia del 98,6%; el Programa No 32 “Hacia una Pereira multicultural” también muestra indicadores óptimos con una ejecución de 11.400 millones equivalentes al 64,2% del presupuesto asignado y logrando un cumplimiento de metas del 84,7%.

Tabla 11 - Municipio de Pereira, Componente estratégico 3. Educación con calidad, inclusión y cultura, segundo trimestre, vigencia 2025

COMPONENTE ESTRATÉGICO / PROGRAMAS	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
3. Educación con calidad, inclusión y cultura	**477.910**	**265.535**	**55,6%**	**98,1%**
Programa No 31 Primero la educación, sembrando juntos	460.158	254.134	55,2%	98,6%
Programa No 32 Hacía una pereira multicultural	17.752	11.400	64,2%	84,7%

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeación

Programa No. 31 Primero la Educación, sembrando juntos

Este programa, cuyo responsable directo es la Secretaría de Educación, contó con un presupuesto asignado por valor de $460.158 millones de pesos, ejecutando $254.134 millones, obteniendo un indicador de eficiencia del 55,2% acorde a lo esperado para el período.

En cuanto a los objetivos físicos propuestos, presenta un avance muy por encima de lo esperado del 98,6%.

Dichos resultados pueden explicarse por lo siguiente:

Se ha garantizado la prestación del servicio educativo a todos los estudiantes desde el primer día de inicio de clases con todos los servicios en los establecimientos educativos, aseo, vigilancia, conectividad y dotación pedagógica. Se han logrado beneficiar a 3.789 estudiantes con la estrategia trayectoria educativa completa con tránsito a educación superior, la articulación de media técnica en 54 instituciones educativas, se ha transferido el 100 % de recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación, se están beneficiando a 28.924 estudiantes con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y 4.618 estudiantes con el transporte escolar.

La Secretaría de Educación Municipal garantiza el cubrimiento del 100% de los sesenta y seis mil (66.000) estudiantes reportados en el Sistema de Matrícula Infantil (SIMAT), a través de la Póliza Estudiantil contratada mediante el Contrato No. 709 del 28 de enero de 2025, suscrito con la compañía Positiva Compañía de Seguros S.A.

Se ha realizado mejoramiento de infraestructura en 13 Instituciones educativas del municipio, se ha ejecutado la estrategia primero a estudiar para fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes, para ello se han realizado, 231 recorridos territoriales: visitas puerta a puerta en sectores priorizados por condiciones de vulnerabilidad, desescolarización o baja cobertura.

Se han realizado 31 visitas técnicas de búsqueda activa en instituciones educativas de Pereira, complementadas con 1.979 búsquedas telefónicas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) reportados como retirados, con el fin de verificar casos, orientar a las familias y facilitar el reingreso al sistema educativo.

1.850 NNAJ matriculados, con base en el análisis de línea base y seguimiento institución por institución, así como las acciones de búsqueda activa en campo y jornadas de oferta institucional.

Como puede observarse, el programa está cumpliendo satisfactoriamente, con el objetivo primordial de asegurar el acceso a una educación pública de calidad, inclusiva, **con innovación y bilingüismo**, como herramienta central para la **transformación social, equidad e integración de los ciudadanos de Pereira.**

Programa No. 32 Hacia una Pereira multicultural

En este programa participa específicamente la Secretaría de Cultura, la cual tuvo un presupuesto asignado de $17.752 millones y una ejecución presupuestal de $11.400 millones. Esto se traduce en indicadores de eficiencia y eficacia del 64,2% y 84,7%, respectivamente, lo que refleja un muy buen comportamiento en términos financieros, así como un alto nivel de cumplimiento de objetivos para este momento de la vigencia 2025.

Entre las actividades más relevantes desarrolladas se encuentran la implementación de estrategias para promover y preservar los atributos del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) como parte del patrimonio cultural, la realización de intervenciones culturales y artísticas descentralizadas, el fortalecimiento de procesos de formación artística y cultural incluyente, así como el diseño y publicación de piezas publicitarias anuales para la difusión de la oferta cultural del municipio.

4. Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental Sostenible. El cuarto componente estratégico, Ordenamiento, territorial y Gestión Ambiental Sostenible, registra el último lugar tanto en eficacia en su desempeño como eficiencia, respecto a los otros tres componentes estratégicos del Plan de Desarrollo.

Este componente estratégico del Plan de Desarrollo Pereira cuenta con la menor asignación de recursos económicos durante el cuatrienio 2024-2027, $310.056 millones de pesos, que corresponden al 6.5% de la inversión total para la ejecución de dicho plan.

Durante el segundo trimestre de 2025, se adicionaron recursos por valor de 42.380 millones de pesos consolidando un presupuesto asignado para la vigencia de $119.125 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado $34.066 millones de pesos, resultando en una eficiencia de 28.6% en su ejecución presupuestal y una eficacia de 33,7%.

Tanto el Programa No 36 “Economía circular para la ecociudad del siglo XXI”, como Programa No 34 “Gestión ambiental para una Pereira sostenible” obtienen resultados óptimos en eficiencia y eficacia, logrando con ejecuciones del 43,4% y 64,9% respectivamente cumplimento en las metas del 45,1% y 73%, en este sentido. El Programa No 33 “Ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad” concluye el trimestre con ejecuciones aceptables de 11.048 millones equivalentes al 28,6% del presupuesto asignado, sus logros alcanzan el 54% de eficacia. Mientras que, el Programa No 35 “Aguas para la vida” realiza ejecuciones por valor de 9.344 millones equivalentes al 18,4% de su presupuesto y logrando apenas un 9.7% de sus metas propuestas; estos resultados obedecen a que el grueso de sus recursos está destinado a construcciones de generación, módulos y sistemas que actualmente se encuentran en ejecución de obra o gestiones de documentación tanto crediticia como contractual

Tabla 12 - Municipio de Pereira, Componente estratégico 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible, segundo trimestre, vigencia 2025

COMPONENTE ESTRATÉGICO / PROGRAMAS	Presupuesto (Millones de Pesos)	Ejecución (Millones de Pesos)	% Eficiencia	% Eficacia
4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible	**119.125**	**34.066**	**28,6%**	**33,7%**
Programa No 33 Ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad	38.649	11.048	28,6%	54,0%
Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible	26.336	11.427	43,4%	45,1%
Programa No 35 Aguas para la vida	50.680	9.344	18,4%	9,7%
Programa No 36 Economía circular para la ecociudad del siglo XXI	3.460	2.246	64,9%	73,0%

Fuente: Gerencia del Plan de Desarrollo – Secretaría de Planeación

Programa No. 33 Ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad

En este programa participan las Secretarías de Planeación y Gobierno Municipal, con un presupuesto asignado de $38.649 millones y una ejecución presupuestal de $11.048 millones. Esto representa indicadores de eficiencia y eficacia del 28,6% y 54%, respectivamente, lo cual refleja una ejecución financiera por debajo de lo esperado para esta etapa de la vigencia 2025, aunque con un cumplimiento aceptable de los objetivos propuestos.

Entre las actividades más relevantes del programa se destacan: la administración de recursos destinados a la construcción y mantenimiento del espacio público, con adecuado cumplimiento de metas aunque con rezago en su ejecución presupuestal; la realización de operativos de alto y bajo impacto para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en actividades económicas, incluyendo control de ruido ambiental y contaminación auditiva; así como jornadas de capacitación dirigidas a propietarios y administradores de establecimientos comerciales, mineros de subsistencia, entre otros actores, con el objetivo de prevenir comportamientos contrarios a las normas ambientales, de convivencia y seguridad ciudadana.

Adicionalmente, se brindó orientación, asesoría y acompañamiento al 100% de los administradores de propiedad horizontal que lo solicitaron, en el marco de la normatividad vigente sobre propiedad horizontal y sus concordantes.

Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible

En este programa participan las Secretarías de Planeación y Desarrollo Rural, con un presupuesto asignado de $26.336 millones y una ejecución presupuestal de $11.427 millones. Esto representa indicadores de eficiencia y eficacia del 43,4% y 45,1%, respectivamente, lo que refleja un comportamiento aceptable tanto en términos de ejecución financiera como en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Entre las actividades más relevantes del programa se destacan: la ejecución del plan de acción del PGIRS; la convocatoria para acceder al incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos; la atención a animales a través del Sistema Municipal de Protección y Bienestar Animal “Pereiranos de 4 Patas”; el mantenimiento de la red pública de atención clínica veterinaria para animales de compañía; el seguimiento al Sistema Municipal de Áreas Protegidas y el acompañamiento a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y otras Estrategias de Conservación (OEC); así como el seguimiento y apoyo técnico al Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial (PGICCT).

Programa No. 35 Aguas para la vida

En este programa participa principalmente la entidad descentralizada Aguas y Aguas, la cual contó con un presupuesto asignado de $50.680 millones y una ejecución de $9.344 millones. Esto se traduce en indicadores rezagados de eficiencia y eficacia del 18,4% y 9,7%, respectivamente, reflejando un comportamiento deficiente tanto en la gestión de recursos como en el cumplimiento de las metas establecidas. En consecuencia, se recomienda implementar estrategias orientadas a mejorar dichos indicadores durante el resto de la vigencia.

Entre las actividades más relevantes del programa se encuentra la ejecución de obras de optimización de redes de alcantarillado, que ha mostrado un comportamiento positivo en

lo corrido del año, en contraste con los avances limitados en el proyecto estratégico de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Programa No 36 Economía circular para la ecociudad del siglo XXI

En este programa participa la entidad descentralizada Empresa de Aseo, la cual contó con un presupuesto asignado de $3.460 millones y una ejecución presupuestal de $2.246 millones. Esto representa indicadores de eficiencia y eficacia del 64,9% y 73%, respectivamente, lo que indica un excelente comportamiento tanto en términos de ejecución financiera como en el cumplimiento de los objetivos planteados.

Entre las actividades más destacadas se encuentran la campaña de *Ecolegios*, enfocada en educación ambiental para generar conciencia en la población estudiantil sobre la importancia de la reducción, separación y recuperación de residuos, así como el fomento de la economía circular. También se resalta la consolidación del *clúster de residuos aprovechables* y la ejecución de programas posconsumo con impacto en barrios, comunas y centros poblados del municipio, fortaleciendo campañas como *Ecomunas* y *Ecorregimientos*. Asimismo, se avanzó en la implementación del programa de *Inspección y Promoción Ciudadana* “Porque a Pereira la quiero limpia” y en el funcionamiento del *Sistema Único de Información Municipal* para el monitoreo de la gestión de residuos sólidos.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 1 Inspección, vigilancia y control en Salud		
Código Plan de Acción:	61 1 2024660010092		
Presupuesto:	$ 4.702.903.828	**Ejecución presupuestal:**	$ 1.828.184.982
Nombre de Proyecto:	Prevención y control de las condiciones sanitarias y ambientales en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	38,87 %	**Eficacia:**	66,32 %

Actividad 1

Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos al 80% de la población objeto.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
72.423,00	27.915,00	38,50%	$ 53.502.000	$ 26.880.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social ha desarrollado jornadas de vacunación en barrios y veredas del municipio, alcanzando un total de 27.915 animales vacunados hasta el mes de junio. De este total, 24.415 fueron atendidos a través del Programa de Zoonosis y 3.500 por las IPS veterinarias, en el marco de las acciones integradas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Actividad 2

Realizar 70 Talleres de Control integrado de roedores plaga (CIRP) Dirigido a comunidad ubicada en sectores de alto riesgo.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
70,00	30,00	42,90%	$ 17.834.000	$ 8.960.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social ha llevado a cabo un total de 30 talleres de capacitación, lo que representa un avance del 42,8 %. Estas jornadas formativas, orientadas al Control Integral de Roedores Plaga (CIRP), estuvieron dirigidas a la reducción del riesgo asociado a la proliferación de roedores en entornos residenciales y públicos. En total, se capacitaron 301 personas, de las cuales 87 fueron hombres y 214 mujeres.

Actividad 3

Realizar 2 visitas de asistencia técnica a cada de las IPS humanas y EAPB, que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	12,00	60,00%	$ 17.834.000	$ 8.960.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social ha

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

realizado un total de 12 visitas de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), entre ellas: Comfamiliar, San Rafael, Batallón, Los Nevados, Hospital San Jorge, Pinares Médica, Los Rosales, ESE Centro y ESE San Joaquín. Asimismo, se efectuaron 3 visitas a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), específicamente a Sanitas, Salud Total y Sura.

Actividad 4

Realizar investigacion de campo al 100% de casos sospechosos leptospira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 17.834.000	$ 8.960.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social ha investigado un total de 71 pacientes con sospecha de leptospirosis. Según el reporte del sistema SIVIGILA, con corte a la semana 24 del mes de junio de 2025, los casos corresponden a 38 hombres y 33 mujeres.

Actividad 5

Realizar investigacion de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 17.834.000	$ 8.960.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social reportó un total de 1.087 casos de agresiones, discriminados por género de la siguiente manera: 603 mujeres y 484 hombres. Estos datos corresponden al corte de la semana epidemiológica 24, con fecha de junio de 2025.

Actividad 6

Realizar busqueda, caracterización y visita de IVC al 100% de establecimientos veterinarios y afines.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 26.751.000	$ 13.440.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social ha realizado un total de 77 visitas a igual número de IPS veterinarias. En todos los casos, se emitieron conceptos favorables o favorables con algunos requerimientos, sin registrarse hallazgos de enfermedades zoonóticas ni riesgos de transmisión.

Actividad 7

Realizar 200 Talleres de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
200,00	80,00	40,00%	$ 26.751.000	$ 13.440.000	50,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social ha desarrollado talleres de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC), los cuales tienen como objetivo sensibilizar a los tenedores de animales sobre su condición de seres sintientes, promoviendo la tenencia responsable y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la salud, nutrición, bienestar y

aspectos legales. En total, se capacitaron 854 personas, de las cuales 253 fueron hombres y 601 mujeres.

Actividad 8

Realizar investigacion de campo al 100% de accidente ofidico.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 45.427.000	$ 33.680.000	74,14%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social reportó 2 casos de accidentes ofídicos, ambos correspondientes a pacientes de sexo femenino.

Actividad 9

Acoplar e implementar el 100% de la estrategia de EGI, según lineamientos del Min salud.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,40	40,00%	$ 113.567.500	$ 84.200.000	74,14%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, a través de la Estrategia de Gestión Integral (EGI) municipal de Zoonosis, ha mantenido actualizadas las matrices de hallazgos relacionados con agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, casos sospechosos de leptospirosis y la investigación de accidentes ofídicos.

Además, se han llevado a cabo acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) en COREAC y CIRP, enfocadas en el control de infestaciones de roedores plaga en plazas públicas. Estas intervenciones incluyen la aplicación de rodenticidas en parques, lotes y otras áreas públicas de la ciudad.

De igual manera, se han realizado talleres de capacitación sobre el Control Integral de Roedores Plaga y Zoonosis en diversos sectores urbanos, fortaleciendo así la respuesta comunitaria ante estos riesgos sanitarios.

Actividad 10

Realizar socialización y capacitacitación a IPS humanas que reportan eventos de accidentes rábicos y leptospira, sobre atención al usuario y correcta aplicación de protocolos de acuerdo a los lineamientos del Min de salud.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
7,00	3,00	42,90%	$ 68.140.500	$ 50.520.000	74,14%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo 3 capacitaciones dirigidas al personal de las IPS humanas, beneficiando a un total de 56 profesionales de la salud.

Actividad 11

Realizar capacitación sobre protocolos de atención ante presencia de enfermedades zoonoticas que reporta SIVIGILA al equipo humano del programa zoonosis.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

4,00	2,00	50,00%	$ 99.000.000	$ 91.200.000	92,12%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo dos capacitaciones dirigidas al recurso humano del programa de zoonosis. En el primer trimestre, se capacitaron 13 personas (7 mujeres y 6 hombres) en patología de la rabia. En el segundo trimestre, participaron 16 personas (8 mujeres y 8 hombres) del recurso humano de zoonosis en nuevas sesiones de formación.

Actividad 12

Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de IPS con servicios de urgencias para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del Dengue, Zika, Chikungunya, malaria y otros.(atencion integral de pacientes)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
22,00	12,00	54,50%	$ 26.400.000	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social fortaleció la asistencia técnica para Dengue y Malaria, enfocándose en la gestión para la implementación y desarrollo de acciones de vigilancia epidemiológica. Se garantizó el flujo continuo de información y se reforzó el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, así como de los lineamientos y protocolos de vigilancia en salud pública emitidos por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Se brindaron recomendaciones orientadas a mejorar los procesos de atención de casos, incluyendo atención, manejo, tratamiento, notificación, ajuste y seguimiento. Esta meta fue superada, ya que las visitas a las IPS con mayor afluencia se adelantaron debido a la contingencia por fiebre amarilla que afecta al país.

Las instituciones visitadas fueron: COMFAMILIAR La Rebeca, Clínica San Rafael, Dispensario Batallón San Mateo, Clínica Los Nevados (3 visitas), Hospital Universitario San Jorge, Clínica Pinares Médica, Clínica Los Rosales, ESE Salud Centro, ESE Salud San Joaquín y Clínica San Rafael.

Las comunas atendidas fueron: Centro, Universidad, Jardín y San Joaquín.

Actividad 13

Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 6.800 viviendas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6.800,00	2.960,00	43,50%	$ 76.541.000	$ 44.560.000	58,22%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social intervino las zonas del municipio con historial de malaria y en donde se presentaron casos autóctonos recientes, enfocándose especialmente en la captación de personas sintomáticas, principalmente quienes viajan a departamentos endémicos, para prevenir nuevos focos. En el sector de Caimalito, donde se detectaron casos autóctonos, se realizó una intervención oportuna que superó las metas programadas gracias a la búsqueda activa y visitas masivas para controlar el brote. El programa intensificó estas acciones con revisitas en las áreas afectadas para frenar la transmisión activa. En total, se atendieron 9,978 personas, distribuidas en 5,503 en el primer trimestre y 4,475 en el segundo, concentrándose la atención en la comuna de Caimalito.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 14

Realizar 140 jornadas de tratamiento al 100% de los críaderos de Zancudo Anopheles identificados (temporales y permanentes).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 61.232.800	$ 35.648.000	58,22%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo el tratamiento de criaderos de zancudos Anopheles utilizando Bacillus sphaericus, un producto biodegradable especialmente diseñado para este tipo de criaderos, con el fin de evitar daños a otros animales que puedan beber de estas aguas. La meta fue superada gracias a la intensificación del programa en el corregimiento de Caimalito, donde, debido a la presencia de casos autóctonos y transmisión activa, se realizaron tratamientos continuos y verificaciones constantes para reducir la población de vectores. En total, se monitorearon y trataron 288 criaderos anophelinos, distribuidos en las siguientes comunas: Caimalito (117), Cerritos (12), Combia (27), Consotá (14), El Oso (18), Morelia (60), Puerto Caldas (36) y Universidad (4).

Actividad 15

Realizar gestion integral en ETV al 100% de las (35) sedes priorizadas de instituciones educativas del sector publico y privado para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
35,00	19,00	54,30%	$ 38.270.500	$ 22.280.000	58,22%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), realizó una gestión integral en los centros educativos del municipio donde históricamente se han presentado casos. Este año, las inspecciones se incrementaron y superaron la meta propuesta, debido a la alta incidencia de dengue entre los jóvenes, enfocándose principalmente en las instituciones educativas de los sectores afectados. Hasta la fecha, se han efectuado 19 inspecciones en plantas educativas, cruzando datos de estudiantes notificados con dengue para realizar un seguimiento efectivo en la vigilancia de estas instituciones.

Sin embargo, la meta del trimestre no se cumplió por la priorización de actividades relacionadas con la fiebre amarilla, lo que ocasionó la falta de una visita programada. Es importante aclarar que, aunque en el trimestre anterior no se planificaron visitas, se realizaron dos en los centros educativos del corregimiento de Caimalito. Se tiene previsto continuar con las visitas a las instituciones educativas del municipio.

Comunidades atendidas: Río Otún, Centro, Boston, Ferrocarril, San Joaquín, San Nicolás, El Rocío, Del Café, El Poblado, Altagracia y Caimalito.
Población atendida: 19

Actividad 16

Levantar el índice aédico al 100% de las viviendas visitadas de los sectores identificados según el riesgo en 27.000 viviendas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

27.000,00	10.525,00	39,00%	$ 65.059.850	$ 37.876.000	58,22%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social intensificó las visitas domiciliarias en sectores previamente programados, con base en los históricos de infestación y el número de casos reportados. Estas intervenciones permitieron identificar viviendas con criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. La actividad, además de enfocarse en la eliminación de criaderos intra y extradomiciliarios, tuvo un componente educativo fundamental, brindando orientación personalizada a las familias con el fin de fomentar el autocuidado y la prevención en las comunidades intervenidas. La meta fue superada gracias al aumento en las visitas de índice aédico como respuesta a la notificación de casos probables de fiebre amarilla, así como al fortalecimiento de las acciones educativas y de seguimiento frente al dengue. Se atendieron un total de 30.921 personas: 2.482 en el primer trimestre y 28.439 en el segundo, en las comunas Villa Santana, Río Otún, Oriente, Universidad, Boston, Consota, Ferrocarril, San Joaquín, Perla del Otún, El Oso y Del Café.

Actividad 17

Realizar control larvario a 11.450 depósitos y/o sumideros priorizados del municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
11.450,00	5.728,00	50,00%	$ 65.059.850	$ 37.876.000	58,22%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo el tratamiento de 5.728 sumideros en vía pública, como parte de la estrategia de control de criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. Esta actividad se centró en los sectores del municipio con mayor prioridad epidemiológica, logrando controlar eficazmente la reproducción de zancudos. La meta programada fue cumplida, e incluso superada, gracias a la integración del tratamiento de sumideros durante las visitas de investigación de casos notificados y como medida preventiva en eventos de alto riesgo, como la temporada de Semana Santa, los alrededores de centros hospitalarios y escenarios deportivos, en cumplimiento con lo establecido en la Circular 018 del 29 de octubre de 2024. Las comunas intervenidas fueron: Villa Santana, Río Otún, Centro, Villavicencio, Oriente, Universidad, Boston, Jardín, Cuba, Consota, Olímpica, Ferrocarril, San Joaquín, Perla del Otún, El Oso, San Nicolás, Del Café, El Poblado, Tribunas, Altagracia, Cerritos y Puerto Caldas. Esta intervención incluyó tratamiento con larvicida, impactando de manera significativa en la reducción de criaderos en el espacio público.

Actividad 18

Realizar talleres en poblacion estudiantil en el 100% de la población priorizada (210 talleres) para mantener el control de las Enfermedades transmitidas por vectores

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
210,00	187,00	89,00%	$ 38.270.500	$ 22.280.000	58,22%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social desarrolló actividades educativas complementarias a las acciones lúdicas, vinculando a diversos actores sociales. Los talleres dirigidos a la población estudiantil tuvieron como objetivo mejorar la percepción del riesgo de enfermar y fomentar cambios de comportamiento que contribuyan a la prevención de la proliferación de vectores en las comunidades, promoviendo además que los jóvenes actúen como multiplicadores de información en sus

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

familias y entornos sociales. Durante el primer trimestre no se realizaron estas actividades debido a la priorización del control del brote de malaria en el corregimiento de Caimalito. Sin embargo, en el segundo trimestre se superó la meta propuesta, gracias a la intervención en escuelas ubicadas en veredas con presencia de corredores de primates, donde se realizaron talleres de prevención de fiebre amarilla, así como en instituciones educativas priorizadas por su alta transmisión de dengue. Las comunas atendidas fueron: Río Otún, San Joaquín, Del Café, La Bella, La Florida, Tribunas, Combia, Caimalito y Puerto Caldas, con una población atendida de 2.722 personas hasta el segundo trimestre.

Actividad 19

Realizar talleres comunitarios en el 100% de la población priorizada (30 talleres) para mantener el control de las Enfermedades transmitidas por vectores

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	5,00	16,70%	$ 38.270.500	$ 22.280.000	58,22%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se implementaron acciones comunitarias orientadas al abordaje de actores sociales, con el propósito de mejorar las condiciones del entorno y promover el autocuidado frente a enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. Estas acciones incluyeron la realización de cinco talleres dirigidos a líderes comunitarios en las comunas de Río Otún y Cuba, con el objetivo de proyectar y fortalecer redes de apoyo en los sectores intervenidos. No obstante, la meta establecida no se cumplió en su totalidad, ya que las actividades se enfocaron principalmente en instituciones educativas rurales para la prevención de fiebre amarilla, conforme a la Circular 012 del 3 de abril de 2025. Se tiene prevista la reprogramación de los talleres comunitarios en sectores vulnerables durante los próximos trimestres. En total, se atendieron 49 personas hasta el segundo trimestre.

Actividad 20

Realizar visitas de control vectorial a establecimientos especiales e instituciones (42) priorizados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
42,00	30,00	71,40%	$ 61.660.500	$ 48.984.746	79,44%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron visitas a establecimientos con alta afluencia de personas con el objetivo de reducir los factores de riesgo asociados a la reproducción de vectores. Durante estas inspecciones se identificaron y evaluaron posibles criaderos del mosquito transmisor, y se brindó información educativa a los funcionarios y responsables de dichos espacios. Esta meta fue superada gracias al incremento de visitas preventivas en cumplimiento de la Circular 018 del 29 de octubre de 2024, que orienta acciones para evitar la transmisión de enfermedades vectoriales. Las comunas intervenidas fueron Río Otún, Centro, Oriente, Universidad, Boston, Jardín, Cuba, Olímpica, San Joaquín, Altagracia y Arabia, alcanzando una población atendida de 25 personas.

Actividad 21

Creación de 20 Redes de apoyo comunitario al programa de ETV

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	16,00	80,00%	$ 61.660.500	$ 48.984.746	79,44%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se avanzó en la conformación de redes de apoyo comunitarias con el objetivo de fortalecer la participación social y educativa en torno a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Estas redes promueven el buen uso del agua, así como el manejo adecuado de residuos y materiales reciclables, buscando mejorar las condiciones ambientales en los territorios intervenidos. Durante este periodo se lograron crear las redes programadas, y se precisa que en el trimestre anterior se había superado la meta debido a la conformación de redes adicionales en el corregimiento de Caimalito, en respuesta al brote de malaria. Las comunas atendidas fueron Villa Santana, Río Otún, Cuba, Consota, San Joaquín y El Oso, alcanzando una población intervenida de 116 personas hasta el cuarto trimestre.

Actividad 22

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores.(vigilancia epidemiologica)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 61.660.500	$ 48.984.746	79,44%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se ha venido desarrollando semanalmente la programación de visitas a los casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Estas visitas incluyen actividades de promoción y prevención orientadas a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades a personas convivientes o del entorno, mediante la identificación y eliminación de criaderos del vector, el uso de toldillos y la evaluación de los lugares donde se presentaron los eventos. Hasta la semana epidemiológica 24 se han atendido 635 de los 678 casos notificados, distribuidos así: 626 casos de dengue, 4 de dengue grave, 45 de malaria, 1 de enfermedad de Chagas y 2 casos de mortalidad por dengue. Esta actividad ha tenido un comportamiento inusual debido al aumento significativo en las notificaciones, asociado a un brote de dengue en el municipio, lo cual ha impactado el cumplimiento de otras metas programadas para el trimestre. Las comunas y corregimientos intervenidos fueron: Villa Santana, Río Otún, Centro, Villavicencio, Oriente, Universidad, Boston, Jardín, Cuba, Consota, Olímpica, Ferrocarril, San Joaquín, Perla del Otún, El Oso, San Nicolás, El Rocío, Del Café, El Poblado, La Bella, La Florida, Tribunas, Morelia, Altagracia, Arabia, Cerritos, Caimalito y Puerto Caldas.

Actividad 23

Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 61.660.500	$ 48.984.746	79,44%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo una unidad de análisis por mortalidad por dengue en el municipio, convocando a las entidades responsables para definir las acciones relacionadas con este evento y diligenciando la ficha correspondiente del INS. En el segundo trimestre no se registraron mortalidades por dengue.

Actividad 24

Realizar 1 jornada de actualización a todas las EAPB, IPS y a la academia de acuerdo a los lineamientos del

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

programa

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 82.214.000	$ 65.312.994	79,44%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo una jornada de actualización dirigida a mejorar los procesos de seguimiento y tratamiento de los casos en el sistema de salud, a través de acciones enfocadas en fortalecer estos procedimientos. Además, se participó en el COVE municipal, donde se compartieron medidas y recomendaciones para corregir las falencias identificadas en la notificación de casos, información que servirá como referencia para la actualización en las instituciones del municipio. Actualmente, se adelanta la retroalimentación en las IPS mediante asistencia técnica, y está programada la socialización de resultados para el cuarto trimestre del año.
Población atendida: auditores médicos de IPS.

Actividad 25

Realizar 2 visitas de asistencia tecnica en el seguimiento al programa de ETV adoptado en el 100% las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
13,00	4,00	30,80%	$ 82.214.000	$ 65.312.994	79,44%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social realizó asistencia técnica a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) de los regímenes contributivo y subsidiado en Pereira, evaluando su capacidad de gestión en la prevención y control del dengue y la malaria. Este proceso incluyó la revisión de la planeación, manejo de recursos, gestión de medicamentos, y el seguimiento y evaluación de actividades, con el fin de fortalecer la prestación de servicios de salud conforme a los lineamientos nacionales. La meta se superó gracias a las visitas realizadas, que permitieron implementar ajustes conforme a las recomendaciones del Ministerio de la Protección Social, establecidas en la circular 018 del 29 de octubre de 2024. Las comunas atendidas fueron El Jardín, beneficiando a personal médico, administrativo y asistencial de las EAPB.

Actividad 26

Realizar la programación y ejecución del 100% las actividades para la gestion de las intervenciones en ETV (gerencia del programa)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
44,00	19,00	43,20%	$ 92.295.000	$ 63.600.000	68,91%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social programó semanalmente actividades para intervenir en los diferentes sectores del municipio, basándose en las notificaciones del SIVIGILA y el histórico de índices aédicos, con el fin de controlar y mitigar la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, malaria, zika, chikungunya y leishmaniasis. Se realizaron acciones educativas e inspecciones en instituciones, se coordinaron estrategias lúdicas en la comunidad y se llevó a cabo el análisis epidemiológico para aplicar control químico, además de hacer seguimiento al consumo de insumos y al mantenimiento de la maquinaria utilizada. Estas actividades fueron documentadas en informes de evaluación departamental y municipal, y se incluyeron en el plan de contingencia para dengue. Sin embargo, la meta no se

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

cumplió completamente debido a la suspensión de labores durante la Semana Santa (14 al 20 de abril de 2025). Población atendida: funcionarios del programa ETV.

Actividad 27

Realizar seguimiento trimestral a las acciones y actividades entomológicas, en las que se incluyen mapas de casos, indices y criaderos por comunas y sectorizar por factores de riesgo, de manera trimestal (Informe entomológico)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 92.295.000	$ 63.600.000	68,91%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social destacó la vigilancia entomológica como una herramienta fundamental para la salud pública, al permitir el monitoreo y control de las poblaciones de vectores responsables de la transmisión de enfermedades. Este proceso es clave para la prevención y mitigación de brotes epidémicos, ya que proporciona información actualizada sobre la dinámica, distribución y comportamiento de los vectores, facilitando la toma de decisiones y la implementación de estrategias de control oportunas y efectivas. El monitoreo continuo también permite evaluar la eficacia de las intervenciones y ajustar las acciones según las necesidades cambiantes, garantizando la protección constante de la población. La meta programada se cumplió, aunque parte de las acciones epidemiológicas también se enfocaron en la prevención de la fiebre amarilla. Población atendida: Municipio de Pereira.

Actividad 28

Realizar actualizaciones operativas para el control de las enfermedades transmitidas por vectores para el desarrollo de actividades en campo a los funcionarios del programa y/o de la secretaria de la salud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	3,00	30,00%	$ 133.078.000	$ 89.945.336	67,59%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social llevó a cabo capacitaciones de inducción para funcionarios nuevos y reinducción para el personal vigente, con el objetivo de fortalecer las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en campo, así como el reconocimiento de factores de riesgo para mitigar problemáticas en los sectores intervenidos. Además, se brindó formación sobre el correcto diligenciamiento de actas y documentos institucionales, buscando optimizar los procesos y mejorar la capacidad técnica del equipo para apoyar eficazmente las acciones en terreno. Esta meta se cumplió según lo programado, destacando una capacitación adicional realizada para ajustar procedimientos en la plataforma Epicollect5, y se continúa con la programación de futuras capacitaciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Población atendida: personal técnico y profesional del equipo ETV.

Actividad 29

Realizar operativos de control a establecimientos de alto y mediano riesgo sanitario IVC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
68,00	30,00	44,10%	$ 99.808.500	$ 67.459.002	67,59%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Socia, llevó a cabo 30

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

operativos de control en establecimientos de alto y mediano riesgo sanitario IVC, alcanzando un cumplimiento del 44%.

Actividad 30

Actualizacion de los mapas de riesgo de calidad del agua para consumo humano al 100% de los sistemas de suministro.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
57,00	1,00	1,80%	$ 99.808.500	$ 67.459.002	67,59%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, se han generado una (1) Resoluciones o Actos administrativo (Acueudcto La Bella) que dejen en firma la adopción de actualización del Mapas de Riesgo de Calidad del Agua MRCA para la vigencia 2025, sin embargo, para llegar a ese punto primero se deben surtir otras fases como documentación adicional (Anexo I, Ofc. Notificación, análisis de resultados de aguas y elaboración de Anexo II) que soportan el proceso de actualización de dicho mapa y los cuales se han ido generando.

Actividad 31

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de los establecimientos priorizados de tipo comerciales (hoteles, moteles, residencias, gimnasios, lavautos, parqueaderos, centros de acopio, recuperadoras de material).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
570,00	251,00	44,00%	$ 83.683.000	$ 40.037.334	47,84%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, realizó visitas de IVC inspección, vigilancia y control a 251 establecimientos priorizados de tipo comerciales (hoteles, moteles, residencias, gimnasios, lavaautos, parqueaderos, centros de acopio, recuperadoras de material).Logrando un cumplimiento del 44%

Actividad 32

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a solicitud en establecimientos no priorizados (Almacenes, bancos, oficinas entre otras)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 83.683.000	$ 40.037.334	47,84%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, realizó visitas de IVC a 347 establecimientos no priorizados, clasificados como almacenes, bancos y oficinas, los cuales se atendieron en un 100% a demanda de las solicitudes radicadas por los aplicativos SAIA y NEXURA que se tienen disponible para la atención del ciudadano,

Actividad 33

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de los establecimientos de salud visual (ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos).

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
270,00	69,00	25,60%	$ 83.683.000	$ 40.037.334	47,84%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Socialrealizó visitas de IVC a 69 establecimientos de salud visual. Logrando un cumplimiento del 26%
Zonas intervenidas: Centro, Cuba, Del Café y Universidad

Actividad 34

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de los vasos de piscina de uso público y restringido

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
310,00	93,00	30,00%	$ 83.683.000	$ 40.037.334	47,84%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social presentó sobre cumplimiento debido a la disponibilidad del recurso humano para la atención de solicitudes.
Durante el primer semestre se realizó visitas de IVC a 93 establecimientos con vaso de piscina de uso público o restringido. Lopgrando un cumplimiento del 30%

Actividad 35

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de los establecimientos priorizados de tipo comerciales y de salud clasificados como pequeños generadores de residuos hospitalarios y similares (peluquería, barberias, centros de estética corporal, spa y salas de belleza, centros de piercing y tatuajes, consultorios de trabajadores independientes ?médicos y Odontológicos?, funerarias, cementerios, morgues, laboratorios de tanatopraxia y establecimientos de entretención para adultos y

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
735,00	330,00	44,90%	$ 83.683.000	$ 40.037.334	47,84%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, sobrecumple la ción debido a la alta demanda de visitas que se prensentaron en el periodo informado y a que se priorizó la visita a cadena de la muerte como morgues, salas de velación y cementerios.
Durante el primer semestre se realizó visitas de IVC inspección, vigilancia y control a 330 establecimientos priorizados de tipo de tipo comerciales y de prestación salud clasificados como pequeños generadores de residuos hospitalarios y similares, los cuales se clasifican en Establecimientos de Estética Ornamental y Establecimientos de Profesionales Independientes.
Logrando un cumplimiento del 45%

Actividad 36

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de las IPS identificadas en el REPS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
290,00	119,00	41,00%	$ 57.672.000	$ 48.950.000	84,88%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, cumple parcialmente, el recurso humano ha ingresado paulatinamente pero el perfil de enfermeria no ha sido contratado.
Durante el primer semestre se realizó visitas de IVC inspección, vigilancia y control a 119 de las 212

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Instituciones Prestadoras de Salud IPS registradas en el REPS en la vigencia 2025; adicionalmente se han visitados IPS tanto de la Red pública como privada. Logrando un cumplimiento del 41%

Actividad 37

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de los escenarios deportivos priorizados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	6,00	60,00%	$ 57.672.000	$ 48.950.000	84,88%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, realizó seis (6) inspecciones sanitarias a los escenarios deportivos, incluidas las faltantes el trimestre pasado. Logrando un cumplimiento del 60%

Actividad 38

Realizar visitas de Inspección, vigilancia y control sanitaria al 100% de los sistemas de suministro de agua para consumo humano en los índices de IRABA (índice de riesgo por abastecimiento) y BPS (buenas prácticas sanitarias)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
57,00	27,00	47,40%	$ 86.508.000	$ 73.425.000	84,88%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, realizó 27 visitas de IVC inspección, vigilancia y control a 22 de los 57 sistemas de suministro de agua potable, Logrando un cumplimiento del 47%

Actividad 39

Realizar análisis fisicoquímico y microbiologico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural al 100% de los sistemas de suministro

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
57,00	8,00	14,00%	$ 86.508.000	$ 73.425.000	84,88%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, realizó 8 monitoreos de calidad el agua corresponde a muestras en el área rural los cuales se describen a continuación:
Estos muestreos estuvieron sujetos a la programación del laboratorio de salud pública del Departamento, y se llevó a cabo siguiendo el manual de toma de muestras del Instituto Nacional de Salud INS. Logrando un cumplimiento del 14%

Actividad 40

Realizar acciones de IVC al 100% de los establecimientos priorizados de tipo industriales (Servitecas, CDA, talleres en general, ebanisteria, talleres de joyerias, montallantas, litografias y agencias de publicidad, ferreterias y pinturas, metalurgicas e industrias de manufactura)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
525,00	243,00	46,30%	$ 43.226.000	$ 23.840.000	55,15%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, a través de la Dirección Operativa en Salud Pública y el Programa de Riesgo Químico, realizó 209 visitas IVC a establecimientos industriales priorizados, acumulando 243 en el primer semestre, cumpliendo con la meta propuesta. Estos establecimientos incluyen servitecas, CDA, talleres, ebanisterías, joyerías, montallantas, litografías, agencias de publicidad, ferreterías, metalúrgicas e industrias de manufactura. Durante las visitas se evaluaron aspectos como condiciones locativas, almacenamiento y etiquetado de sustancias químicas, señalización, control de venta y manejo de sustancias, fichas de seguridad, control integrado de plagas, uso de equipo de protección personal, disposición de residuos peligrosos, control de fugas y derrames, sistemas contra incendios, y planes de emergencia. Como resultado, 127 establecimientos recibieron concepto sanitario favorable, mientras que 82 quedaron con concepto favorable con requerimientos, contribuyendo a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y reducir riesgos químicos. Cabe destacar que en 2025 se adelantó el inicio de reportes en plataformas, comenzando en marzo, dos meses antes que en 2024, lo que generó un incremento en la gestión, además se contrató al personal técnico y profesional faltante durante este trimestre. Las actividades se desarrollaron en diversas comunas y corregimientos del municipio, incluyendo Centro, Boston, El Oso, Cuba, Del Café, El Poblado, Universidad, El Jardín, El Oriente, Perla del Otún, Río Otún, San Joaquín, Villavicencio, Combia Alta, Combia Baja y Tribunas.

Actividad 41

Realizar aciones de IVC al 100% de los establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes y demas afines que se encuentran inmersos dentro de la cadena de suministro de la industria automotriz

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
340,00	136,00	40,00%	$ 21.613.000	$ 11.920.000	55,15%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, a través de la Dirección Operativa en Salud Pública y el Programa de Riesgo Químico, implementó los indicadores anuales basados en los resultados de 2024. En ese año, los técnicos iniciaron sus reportes en las plataformas a finales de mayo, mientras que en 2025 comenzaron a registrar información desde finales de marzo, dos meses antes, lo que generó un incremento significativo en la gestión. Además, durante este trimestre se contrataron el técnico y profesional de apoyo faltantes. En cuanto a las actividades, se realizaron 99 visitas IVC en el segundo trimestre y 136 acumuladas durante el semestre a establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes y otros relacionados con la cadena de suministro de la industria automotriz, cumpliendo la meta propuesta. Durante estas visitas se inspeccionaron condiciones locativas, almacenamiento y etiquetado de sustancias químicas, señalización, control de sustancias controladas, fichas de seguridad, control integrado de plagas, uso de equipo de protección personal, manejo de residuos peligrosos, control de fugas y derrames, sistemas contra incendios, y planes de emergencia, entre otros aspectos. Como resultado, 80 establecimientos recibieron concepto sanitario favorable y 19 quedaron con concepto favorable con requerimientos pendientes, logrando así mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y reducir riesgos químicos. Las intervenciones se llevaron a cabo en las comunas Boston, Centro, Cuba, Del Café, San Joaquín, Universidad, El Oso, San Nicolás, Villavicencio y en el corregimiento Morelia.

Actividad 42

Realizar aciones de IVC al 100% de los establecimientos dedicados al almacenamiento comercializacion y preparacion de quimicos y plaguicidas (limpieza y desinfeccion, comercializacion de quimicos, insumos para

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

piscinas, estaciones de servicio y recargas de extintores)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
135,00	48,00	35,60%	$ 21.613.000	$ 11.920.000	55,15%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, basándose en los resultados de 2024, ajustó los indicadores para este año, adelantando el inicio de los reportes en plataformas de finales de mayo a finales de marzo, lo que generó un incremento en la actividad reportada. Además, se contrató al técnico y profesional de apoyo que faltaban durante este trimestre. En el segundo trimestre, dentro del marco del Programa de Riesgo Químico de la Dirección Operativa en Salud Pública, se realizaron 42 visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) a establecimientos dedicados al almacenamiento, comercialización y preparación de químicos y plaguicidas, alcanzando un acumulado semestral de 48 visitas, cumpliendo con la meta establecida. Durante estas visitas, 32 establecimientos obtuvieron concepto sanitario favorable y 10 quedaron con requerimientos pendientes. Se inspeccionaron condiciones locativas, almacenamiento y etiquetado de sustancias químicas, señalización, control de venta de sustancias reguladas, fichas de seguridad, control de plagas, uso de equipos de protección personal, disposición de residuos peligrosos, control de fugas y derrames, sistemas de extinción de incendios, y planes de emergencia y contingencia, contribuyendo así a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y a reducir el riesgo de incidentes por sustancias químicas. Las actividades se desarrollaron en diversas comunas, incluyendo Boston, Centro, Cuba, Del Café, Oriente, Río Otún, San Joaquín, San Nicolás, Universidad, Villavicencio, y en los corregimientos de Morelia y Cerritos.

Actividad 43

Realizar Visitas a fincas y/o predios con cultivos donde se emplea el uso de sustancias quimicas o agroquimicos para el manejo o control de cultivos agricolas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
330,00	135,00	40,90%	$ 21.613.000	$ 11.920.000	55,15%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, Los indicadores propuestos para este año se tomaron teniendo en cuenta los resultados del año 2024. En el 2024 los técnicos iniciaron sus reportes en las plataformas a finales de mayo, para el 2025 se empezaron a registrar reportes a finales de marzo, con relación al 2024. Es decir, en el año 2025 empezaron a hacer reportes 2 meses antes, lo que generó un incremento. Adicionalmente, el técnico y profesional de apoyo que faltaban, fueron contratados en este trimestre. Período o vigencia: trimestre 2, acumulado: 1 semestre. Secretaría: Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, Dirección Operativa en Salud Pública, Eje Estratégico Salud Ambiental, Programa Riesgo Químico. Actividades o acciones: Visitas IVC a visitas a fincas y predios con cultivos donde se aplican plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos. Cantidad: En el trimestre 2 (135) y Acumulado (135). Logro: Se cumplió con la meta. Especificaciones de lo realizado: De este proceso de acompañamiento durante el trimestre 2 a fincas se obtuvo que 135 fincas quedaron con concepto sanitario favorable, mientras que ninguna tuvo concepto favorable con requerimientos (pendientes), se realizó un recorrido en cada una de las 135 visitas de fiscalización sanitaria a fincas y predios con cultivos donde se aplican plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos, se procedió a levantar el acta de inspección y control sanitario, se tomó registro fotográfico y se verificó que en cada predio intervenido se cumpliera con la normatividad que compete a los aspectos sanitarios, almacenamiento adecuado de sustancias químicas, uso de elementos de protección personal para las tareas que así lo requieran y buenas prácticas en la disposición final de los

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

empaques vacíos de agroquímicos. Dónde se realiza la actividad: Trimestre 2 Corregimientos: Caimalito, Cerritos, Combia, Estrella La Palmilla, La Bella, La Florida, Morelia) y Acumulado (Corregimientos: Caimalito, Cerritos, Combia, Estrella La Palmilla, La Bella, La Florida, Morelia)

Actividad 44

Realizar pruebas de acetilcolinesterasa en sangre a personas expuestas a plaguicidas organofosforados y carbamatos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
200,00	0,00	0,00%	$ 28.864.000	$ 27.080.000	93,82%

Esta acción está programada para ser cumplida en los proxímos trimestres de la vigencia actual, en el momento se esta en fase de planeación.

Actividad 45

Realizar pruebas para determinar los residuos de plaguicidas, organofosforados y carbamatos, en muestras de agua de los sistemas de suministro rurales priorizados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
57,00	0,00	0,00%	$ 28.864.000	$ 27.080.000	93,82%

Esta acción está por cumplirse en los proxímos trimestres.

Actividad 46

Capacitar y sensibilizar en la identificación, uso, almacenamiento adecuado y factores de riesgo asociados a la manipulación y exposicón de sustancias químicas a población urbana y rural del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
820,00	410,00	50,00%	$ 14.432.000	$ 13.540.000	93,82%

Durante el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, a través de la Dirección Operativa en Salud Pública y el Programa de Riesgo Químico, llevó a cabo la capacitación y sensibilización de la población urbana y rural de Pereira en la identificación, uso y almacenamiento adecuado de sustancias químicas, así como en los factores de riesgo asociados a su manipulación y exposición. En el segundo trimestre se capacitaron 353 personas, alcanzando un total acumulado de 410 participantes durante el semestre, cumpliendo con la meta establecida. Las capacitaciones incluyeron temas sobre el uso seguro de elementos de protección personal, manejo de agroquímicos y plaguicidas, y buenas prácticas para la disposición final de empaques vacíos. Estas actividades se desarrollaron en diversas comunas del municipio, incluyendo Boston, Centro, Consota, Oriente, Ferrocarril, Río Otún, El Jardín, Olímpica, Perla del Otún, San Joaquín, San Nicolás, Universidad, Villavicencio, y en los corregimientos de Cerritos, Combia Baja, Combia Alta, Estrella La Palmilla, La Bella, Florida, Morelia y Tribunas.

Actividad 47

Realizar Adquisición deL 100% de insumos quimicos para la fumigación para control de vectores en el programa de ETV

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 1.973.968.828	$ 5.320.000	0,27%

Esta acción estápor cumplirse en los proxímos trimestres.

Secretaría: Secretaría de Salud y Seguridad Social

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública

Código Plan de Acción: 61 2 2024660010052

Presupuesto: $ 781.301.857 **Ejecución presupuestal:** $ 453.288.107

Nombre de Proyecto: Mejoramiento de las acciones de promoción y prevención de la salud infantil en el municipio de Pereira

Eficiencia: 58,02 % **Eficacia:** 14,72 %

Actividad 1

Realizar jornadas de actualizacion en atenciòn integral a niños, niñas y adolescentes para profesionales de la salud de las IPS del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 35.200.000	$ 34.000.000	96,59%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se llevó a cabo el segundo Simposio de Enfermedades Huérfanas Raras y enfermedades infecciosas (Dengue) desde la medicina inicial. Se impactaron 190 personas entre médicos generales, enfermeras, pediatras, genetistas, residentes de pediatría, estudiantes de la academia, profesionales de la salud y fundaciones. Los temas abordados fueron: enfermedades de FABRY, ¿Cuándo sospechar una MPS tipo 2 en pediatría? Gaucher, Hemofilia, Déficit congénito del factor VII, Déficit congénito del factor VIII y Enfermedad de Von Willebrand y Dengue en el mayor pico epidemiológico en la historia; retos en el diagnóstico, tratamiento y nuevas estrategias de prevención enfocados desde la sospecha de la enfermedad huérfana rara y la ruta 3280 de 2018. De manera acumulada se lleva una jornada de actualización con un 100% de cumplimiento con relación a la meta global del programa. La zona intervenida es la Julita y la comuna impactada corresponde a la Universidad.

Es importante aclarar que la meta se gestiona en este segundo trimestre ya que el Simposio se logra a través de la articulación con actores externos y dichos actores logran gestionar los recursos humanos y técnicos para antes de lo previsto.

Actividad 2

Apoyar la gestión de la secretaría de salud pública y seguridad social mediante el liderazgo de las lineas de trabajo del Eje Estratégico seguridad alimentaria y nutricional

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 92.345.000	$ 62.000.000	67,14%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, avanzó con la gestión administrativa correspondiente al eje estratégico Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se acompaña el proceso desde el liderazgo y la articulación de las diferentes estrategias y programas del eje orientados a promover el mejoramiento de la salud comunitaria, familiar e institucional. De manera acumulada se lleva un 50% de cumplimiento con relación a la meta global.

Actividad 3

Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje en la modalidad institucional (CDI)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.320,00	723,00	16,70%	$ 99.323.057	$ 55.706.432	56,09%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se reportan 608 acciones de promoción de la estimulación integral en los CDI San José 1 y San José 2, se continúa con el apoyo por la profesional en fonoaudiología, aplicando diferentes estrategias pedagógicas para los niños y niñas usuarias de las salas de jardín y prejardín de dichas unidades de servicio, con el propósito de favorecer el desarrollo integral y el tránsito armónico a la etapa escolar.

De manera acumulada se relacionan 723 acciones de estimulación, para este segundo trimestre. Se cuenta con un 16% de cumplimiento con relación a la meta global. Las zonas intervenidas corresponden a Kennedy y la Esperanza. Las comunas impactadas son: Oriente y Río Otún. El resultado obtenido corresponde a la creación de nuevas estrategias grupales de integración sensorial donde se logran impactar niños y niñas de la primera infancia. Es importante anotar que la meta total está estipulada para cubrirse con dos profesionales adicionales y a la fecha no se cuenta con el recurso humano para tal fin.

Actividad 4

Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje en la modalidad institucional (hogares infantiles)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.140,00	0,00	0,00%	$ 99.323.057	$ 55.706.432	56,09%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se reportaron acciones de promoción de la estimulación integral en el marco de los hogares infantiles. Desde el programa Salud Infantil aún no se cuenta con el recurso humano contratado para tal fin. La actividad se ejecuta desde el plan de intervenciones colectivas. El programa proyecta las acciones a partir del tercer trimestre del año.

Actividad 5

Realizar acciones de promoción de la salud auditiva a primera infancia en la modadlidad institucional (hogares infantiles y CDI)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.200,00	0,00	0,00%	$ 99.323.057	$ 55.706.432	56,09%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se reportan acciones de promoción de la estimulación integral en el marco de los hogares infantiles. Desde el programa Salud Infantil aún no se cuenta con el recurso humano contratado para tal fin. La actividad se ejecuta desde el plan de intervenciones colectivas. El programa proyecta las acciones a partir del tercer trimestre del año.

Actividad 6

Realizar visitas de socialización, implementación y/o mantenimiento a las unidades AIEPI comunitarias

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	0,00	0,00%	$ 33.107.686	$ 18.568.811	56,09%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se reportan acciones que den respuesta a la actividad. Dichas acciones se ejecutan a través del plan de intervenciones colectivas. Se espera reportar a partir del tercer trimestre del año.

Actividad 7

Realizar cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
8,00	0,00	0,00%	$ 41.800.000	$ 40.200.000	96,17%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se reportan acciones con relación a la actividad. Desde el programa Salud Infantil se tienen programados los cursos AIEPI comunitarios a partir del 26 de junio ya que no se contaba con el profesional referente de la estrategia. Se lleva a cabo el primer encuentro con los profesionales que apoyarán la socialización de cada una de las prácticas claves AIEPI comunitario con el fin de concertar agenda y lineamientos para la ejecución de los cursos planeados para el año en curso.

Actividad 8

Realizar curso AIEPI Clinico para profesionales de la salud de las IPS del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 33.440.000	$ 32.160.000	96,17%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se soportan acciones relacionadas con la actividad. Desde el programa Salud Infantil se proyecta la ejecución del curso AIEPI clínico para el tercer trimestre del año. Cabe anotar que dicho curso se establece desde un proceso de mínima cuantía el cual entra a licitación a partir del tercer trimestre.

Actividad 9

Realizar sesiones educativas en promoción de prácticas clave AIEPI a nivel familiar, comunitario y/o institucional.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
320,00	63,00	19,70%	$ 156.360.000	$ 38.440.000	24,58%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se reportan 63 sesiones educativas en promoción de prácticas clave AIEPI a nivel comunitario y/o institucional. Se lleva un 20% de cumplimiento con relación a la meta global.

El programa Salud Infantil realiza el abordaje e implementación de la estrategia de seguimiento de casos por morbilidad por IRA y EDA en menor de cinco años. La estrategia contempla:

1. Revisión de casos valorados por la ESE Salud Pereira en toda su red, como prueba piloto con corte bisemanal
2. Validación de ruta de promoción y mantenimiento de la salud según la Res 3280 de 2018.
3. Cita de control AIEPI post consulta
4. Priorización de casos para visita de campo a menores de 5 años que cumplan criterios según definición interna por parte del programa Salud Infantil

Durante la visita se validan los siguientes aspectos:

1. Información de la madre o cuidador del menor
2. Información del menor
3. Factores de riesgo
4. Educación en los tres mensajes claves para la EDA e IRA

Cabe anotar que otra de las acciones que lidera el programa Salud Infantil corresponde a sesiones grupales de educación en temas de prevención en IRA-EDA . Para visitsa de campo se relacionan 56 visitas. Desde las acciones grupales se reportan 7 talleres

Las zonas impactadas corresponden a: Villa Santana, Cuba, Plumón, Nacederos, La libertad, Gabriel Trujillo, José Hilario López, Kennedy, El Remanso, Canceles.

Las comunas intervenidas son: Boston, Centro, Consota, Cuba, del Café, El Poblado, Ferrocarril, Oriente, Río Otún, San Joaquín, San Nicolás, Villa Santana, Villavicencio y la Bella.

El resultado obtenido por encima de la programado corresponde al aporte que integra las profesionales contratadas desde el plan de intervenciones colectivas.

Actividad 10

Realizar visitas de asistencia técnica a las EAPB priorizadas por el programa en la atencion a la primera infancia, infancia adolescencia y juventud de acuerdo a lo dispuesto en normatividad vigente.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	3,00	12,50%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 3 visitas de asistencia técnica a las EAPB: ASMET SALUD, NUEVA EPS y SANITAS. La visita contempla la aplicación de la lista de chequeo cuyos ítems están definidos en:

1. Capacidad instalada y red (inventario recurso físico y humano)
2. Coberturas DT y PE - indicadores propios del programa
3. Demanda inducida
4. Atención a poblaciones con enfoque diferencial
5. Caracterización poblacional
6. Accesibilidad
7. Oportunidad

8. Seguridad
9. Pertinencia

Las EAPB visitadas brindan la información solicitada según la Resolución 3280 y la Resolución 2350.Desde el programa salud infantil se realiza seguimiento, acompañamiento e implementación de las atenciones en salud en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud por medio de la asistencia técnica integral priorizando para este año 14 EAPB para un total de 24 visitas, según planeación anual. De manera acumulada se lleva un total de 3 visitas de asistencia técnica, una de ellas se realizó en modalidad virtual por petición de la EPS Sanitas por motivos de reuniones de fuerza mayor, sin embargo se logra ejecutar el diligenciamiento de la lista de chequeo con éxito. De manera acumulada se lleva un 12,5% de cumplimiento con relación a la meta total. Las zonas intervneidas corresponden al municipio de Pereira

El resultado obtenido se justifica desde el proceso contractual ya que el contratista logra soportar dicho insumo desde la supervisión mensual.

Actividad 11

Realizar visitas de asistencia técnica a las IPS priorizadas por el programa en la atencion a la primera infancia, infancia adolescencia y juventud de acuerdo a lo dispuesto en normatividad vigente.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
68,00	0,00	0,00%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 6 visitas de asistencia técnica a las IPS: ESE Salud pereira San Joaquin, Sport Medical Center, Virrey Solis Sedes- Rebeca-Pinares-centro y Colsubsidio . La visita contempla la aplicación de la lista de chequeo cuyos ítems están definidos en:

La visita contempla la aplicación de la lista de chequeo cuyos ítems están definidos en:

1. Capacidad instalada y red (inventario recurso físico y humano)
2. Coberturas DT y PE - indicadores propios del programa
3. Demanda inducida
4. Caracterización poblacional
5. Atención a poblaciones con enfoque diferencial
6. Accesibilidad
7. Oportunidad
8. Seguridad
9. Pertinencia

Las IPS visitadas brindan la información solicitada según la Resolución 3280 y la Resolución 2350.Desde el programa salud infantil se realiza seguimiento, acompañamiento e implementación de las atenciones en salud en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud por medio de la asistencia técnica integral priorizando para este año 35 IPS para un total de 68 visitas, de primera y segunda vez según planeación anual. De manera acumulada se lleva un total de 6 visitas de asistencia técnica para un cumplimiento del 9% con relación a la meta global. Las zonas intervenidas corresponden al muncipio de Pereira

Actividad 12

Realizar vigilancia epidemiológica al 100% de los casos por muertes por IRA, EDA, DTN en menor de 5 años de acuerdo con lo establecido en los protocolos del INS

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Para el segundo trimestre del año con corte a la semana epidemiológica # 24 las UPGD reportaron 2 casos de vigilancia de muertes integradas por IRA-EDA Y DNT en menores de cinco años -Evento 591.
Las unidades primarias generadoras del dato notificaron 2 casos. Se realizó unidad de análisis en donde se concluye un caso corresponde al municipio de Belén de umbría, ya que en el momento del fallecimiento residía 2 meses y medio en el municipio de Pereira, más la información suministrada por el tío materno del menor , quien refiere que el lugar de residencia en la vereda santa Emilia, finca los Alpes y un segundo caso es descartado para la definición operativa de caso. Las zonas intervenidas corresponden a: Barrio las Brisas (Invasión Charco Negro) y Remanso. La comuna corresponde a Villa Santana. Se obtiene el 100% de cumplimiento con relación a la meta global.

Actividad 13

Realizar vigilancia epidemiológica al 100% de casos por: defectos congénitos, intoxicaciones por sustancias químicas de tipo accidental en menor de 6 años, cáncer , hepatitis B, VIH y enfermedades huérfanas en menor de 18 años, de acuerdo con lo establecido en los protocolos del INS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Luego de la depuración, calidad del dato y análisis de la información a segundo trimestre del año 2025 con corte a semana epidemiológica 24 se tienen un total de 88 casos con residencia Pereira. De manera acumulada se tienen un total de 153 casos con un 100% de seguimiento. Las zonas intervenidas corresponden al municipio de Pereira. Las comunas corresponden a: Boston, Centro, Consota, Cuba, El Oso, Del Café, El Poblado, Ferrocarril, El Jardín, Olímpica, Oriente, Perla del Otún, Río Otún, San Joaquín, San Nicolás, Villa Santana, Universidad, Villavicencio, Altagracia, Caimalito, Cerritos, Combia, Morelia, Puerto Caldas, Tribunas.

Actividad 14

Realizar visitas de acompañamiento a las IPS priorizadas por el programa que prestan servicios de urgencias y/o consulta externa a los menores de 5 años con enfemedades respiratorias y diarreicas agudas con el fin de contribuir a la implementación y seguimiento de las Salas ERA y EDA según estrategia AIEPI

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
19,00	1,00	5,30%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Con corte al segundo trimestre del año se realizó 1 visita de asistencia técnica a la IPS: Megacentro Pinares. Se estableció el componente de asistencia técnica donde se realiza la notificación de la visita se adjunta el instrumento que será aplicado (lista de chequeo).
La lista de chequeo está compuesta por 10 ítem distribuidos de tal forma:

1. CAPACIDAD INSTALADA Y RED (INVENTARIO RECURSO FÍSICO Y HUMANO) 25%
2. COBERTURAS DT Y PE E INDICADORES PROPIOS DEL PROGRAMA 15%
3. DEMANDA INDUCIDA 10%
4. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 5%
5. ATENCIÓN A POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL 5%

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

6. ACCESIBILIDAD 5%
7. OPORTUNIDAD 5%
8. SEGURIDAD 10%
9. PERTINENCIA 10%
10. DOCUMENTACIÓN 10%

De manera acumulada se lleva un total de 1 visita de asistencia técnica para un cumplimiento del 5 % de avance con relación a la meta global. La zona intervenida corresponde a Pinares.

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010054		
Presupuesto:	$ 4.620.055.178	**Ejecución presupuestal:**	$ 4.328.283.532
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	93,68 %	**Eficacia:**	27,69 %

Actividad 1

Implementar una estrategia de informaciòn, educaciòn y comunicaciòn (IEC) en el tema de prevenciòn del delito sexual y promociòn de la denuncia.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 33.660.000	$ 30.400.000	90,32%

Su ejecución de acuerdo con lo planeado se dará en el tercer trimestre. Hasta el momento en fase de diseño para posterior impresión y socialización. Se ejecutó la primera fase , la implementación se dará en el tercer trimestre. El avance está acorde con lo planeado

Actividad 2

Realizar apoyo a la gestiòn para los ejercicios de planeaciòn, ejecuciòn y seguimiento del proyecto Mejoramiento de entornos familiares y comunitarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 104.751.000	$ 96.480.000	92,10%

Continuidad en el proceso de apoyo a la gestiòn para los ejercicios de planeaciòn, ejecuciòn y seguimiento del proyecto Mejoramiento de entornos familiares y comunitarios: estrategia Escuelas Saludables, Estrategia Casa Sana , estrategia Sexualidad con Sentido, Mecanismo Articlulador para la prevención y atención a violencias por razones de sexo y género.

Actividad 3

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Construir redes comunitarias y sociales al menos en el 80% de los barrios intervenidos por la estrategia mejoramiento de la salud en entornos familiares y comunitarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
68,00	10,00	14,70%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte segundo trimestre se han realizado 10 conformaciones de nodos con 159 actores comunitarios. De acuerdo con la meta programada para el año se tiene un 15% de cumplimiento.Durante el primer trimestre por inicio temprano de una trabajadora social se logró conformar 2 nodos, lo que generó que en el segundo trimestre solo se conformaran 10 nodos. Los barrios con conformación de nodos son: Guayabal, La Unidad,Leningrado II, Perla del Sur, El Futuro, Miraflores,Berlin y La Florida. Las comunas y/o corregimientos: Villa santana, Villavicencio, Boston, Consota, San Joaquin, Florida.

Actividad 4

Realizar acciones de caraterizacion social participativa en los barrios priorizados.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
85,00	10,00	11,80%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte al segundo trimestre se han realizado 10 caracterizaciones sociales participativas con 99 participantes. Con respecto a la meta programada año se tiene un 12% de cumplimiento. Durante el primer trimestre se alcanzó a realizar un ejercicio de caracterización dado el inicio temprano de un recurso humano, lo que generó que solo se realizaran 9 caracterizaciones sociales en el segundo trimestre. El avance de la meta acorde con lo programado.. Los barrios del II trimestre con Caracterización, son: Guayabal, Intermedio, La Unidad,Leningrado II, El Futuro, Miraflores,Santa Fé, Villavicencio y La Florida. Las comunas y/oorregimientos: Villa santana, Boston, Consota, San Joaquín, El oso, La Florida.

Actividad 5

Actualizar Caracterización de 17000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas en la estrategia mejoramiento de la salud en entornos familiares y comunitarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
17.250,00	357,00	2,10%	$ 604.331.210	$ 582.717.878	96,42%

Con corte a segundo trimestre se han realizado 357 visitas de caracterización familiar en cuanto a riesgos en salud. Con respecto a la meta programada año se tiene un cumplimiento del 2%. Es importante mencionar que esta meta se cumple a través de la ejecución del Plan de Acciones Colectivas que inicia su trabajo en campo en el mes de Junio. Además de lo anterior se presentaron 4 renuncias de profesionales lo cual impidió el cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para el segundo trimestre. Las comunas donde se desarrollaron las visitas Villa Santana, Río Otún, Ferrocarril, Altagracia, Cerritos, Caimalito, Puerto Caldas.

Actividad 6

Realizar sesiones de intervención breve a familias priorizadas de acuerdo a procesos de caracterizaciòn

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.000,00	434,00	8,70%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Con corte al segundo trimestre del año se realizaron 434 sesiones de intervención breve, las cuales son visitas familiares por pisccóloga para favorecer la funcionalidad familiar. Con respecto a la meta programada para el año se tiene un 9% de cumplimiento. De acuerdo con lo esperado al segundo trimestre faltaron 66 visitas a familias debido a la baja ejecución de actividades en campo por un contratista del Plan de intervenciones colectivas (ESE Salud Pereira). Las comunas y/o corregimientos donde se realizaron las visitas: Villa santana, Rio otún, Consota, Ferrocarril, del Café, Altagracia. Arabia, Cerritos Caimalito y Puerto Caldas.

Actividad 7

Realizar acciones de promoción de la sana convivencia en el 100% de los barrios priorizados por la estrategia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
85,00	19,00	22,40%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte a segundo trimestre se realizaron acciones de promoción de la sana convivencia en 19 barrios con un porcentaje de cumplimiento de 22% de acuerdo con la meta programada para el año. Los participantes de las actividades fueron 482 personas. Los barrios con acciones de sana convivencia distribuidos en las comunas de Villasantana, Ferrocarril, Rio Otún, Consota, Del Café, oriente y Corregimientos de Caimalito, Cerritos,Arabia y Altagracia. de acuerdo a lo programado para el segundo trimestre faltó un barrio por ejecución dado que un contratista del plan de Intervenciones (ESE Salud Pereira) colectivas tuvo baja ejecución en campo.

Actividad 8

Realizar caracterizaciones del entorno en el 100% de los barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
85,00	22,00	25,90%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte al segundo trimestre se reportan 23 caracterizaciones del entorno en los barrios intervenidos por la estrategia. La actividad se realiza mediante la aplicación de lista de chequeo durante recorrido barrial. De acuerdo con la meta programada para el año, el avance va acorde con lo programado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 27%; en esta actividad participaron 23 actores comunitarios logrando identificar las principales problemáticas del ambiente físico en el ámbito comunitario. Se realizó una actividad en el primer trimestre dado que se contó con un recurso humano de profesional ambiental que inició antes de lo programado, lo que generó que en el segundo trimestre se realizaran 22 caracterizaciones ambientales. Las comunas intervenidas fueron: Villa santana, Rio Otün, Villavicencio, Boston, Consota, Ferrocarril, San Joaquín y Cerritos.

Actividad 9

Realizar accionesde seguimiento y de educaciòn en salud mediante la aplicación de unidades didacticas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
16.450,00	683,00	4,20%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte al segundo trimestre se reportan 683 visitas educativas ejecutadas por el equipo de acciones colectivas, obteniendo un 4% de cumplimiento de acuerdo con la meta programada para el año. Los temas educativos se distribuyen d ela siguiente manera: : 280 de Violencia Sexual, 173 de trata de personas, 170

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

erradicación de trabajo infantil, 31 de Salud visual y auditiva y 29 de Enfermedades crónicas. No se cumplió con la meta programada al segundo trimestre dado que el recurso humano del Plan de intervenciones colectivas (ESE salud pereira) no hizo entrega de las actividades asignadas y no digitaron en el sistema 325 actividades. Las comunas donde se realizó actividad fueron Villasantana, Rio otún, Consota, Ferrocarril, San Joaquín, Altagracia, caimalito y Puerto caldas

Actividad 10

Realizar visitas de intervenciòn en salud familiar (Mèdico en casa)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.175,00	0,00	0,00%	$ 453.248.407	$ 437.038.409	96,42%

Con corte a segundo trimestre de 2025, No se reportan visitas familiares por parte de los profesionales en medicina.
La ejecución de esta meta corresponde al equipo de trabajo de Plan de Intervenciones colectivas de la ESE Salud Pereira. Los profesionales están en proceso de contratación.

Actividad 11

Realizar seguimiento integral al 100% de las familias priorizadas por la estrategia para garantizar disminucion de factores de riesgo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.175,00	984,00	19,00%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte segundo trimestre se han realizado 984 visitas a familias priorizadas a las cuales se les hace mayor seguimiento para lograr disminuir los factores de riesgo en salud. Se ha logrado un porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta programada para el año del 19%. La meta programada para el segundo corte no se cumplió dado que la ejecución desde el Plan de Intervenciones Colectivas (ESE Salud pereira) inició en el mes de Junio, una contratista renunció y dos mas no entregaron la información con respecto a la ejecución en campo. Las comunas y/o corregimientos donde se realizó esta actividad: Villa Santana, Río Otún, Consota, Ferrocarril, San Joaquín, El Poblado, Altagracia, Cerritos, Caimalito,

Actividad 12

Realizar actividades de educaciòn en salud ambiental para el mejoramiento de entornos en los barrios o veredas priorizadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.400,00	510,00	9,40%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte al segundo trimestre del año se realizaron 510 educaciones en salud ambiental en el ámbito comunitario y familiar .De acuerdo con la meta programada para el año se tiene un porcentaje de cumplimiento del 9%. Se cumplió con la planeado para el segundo trimestre, es importante mencionar que 29 actividades de las presentadas se lograron realizar en el primer trimestre, lo cual generó que se ejecutaran 481 acciones de educación ambiental en el segundo trimestre. Las comunas y/o corregimientos beneficiados fueron Villa Santana, Río Otún , Ferrocarril, San Joaquín, Villavicencio, Cerritos, Caimalito.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 13

Realizar visitas educativas en practicas clave AIEPI al 100% de las familias de la comunidad indigena caracterizadas por parte de la estrategia mejoramiento de entornos familiares y comunitarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
200,00	60,00	30,00%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte segundo trimestre se realizaron 60 visitas educativas en prácticas clave AIEPI a familias indígenas con un cumplimiento de acuerdo con la meta programada de 30%. Se cumplió con lo planeado para el segundo trimestre. En estas visitas participaron 106 personas de la comunidad. Las comunas y/corregimientos intervenidos son: Villa Santana, Caimalito, Puerto Caldas. Durante el segundo trimestre se ralizan 51 visitas dado que la auxiliar contratada para tal fin logró iniiciar su ejecución en el primer trmestre realizando iniclialmente 9 visitas de educación.

Actividad 14

Implementar y mantener la estrategia de escuelas y colegios saludables al menos en el 30% de las Instituciones Educativas del sector oficial (50 sedes)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
53,00	39,00	73,60%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte al segundo trimestre se han aperturado 39 I.educativas, lo cual corresponde al 74% de la meta programada año. Durante el segundo trimestre se inicia la estrategia en 29 IE, pero teniendo en cuenta que se contó con talento humano a finales del 1er trimestre, se alcanzaron a aperturar 10 IE, teniendo como total las 39 IE . La ejecuón está acorde con lo esperado. Las aperturadas durante el segundo trimestre fueron: La Bella, Centenario, Carlota Sanchez, Carlos Castro Saavedra, El Retiro, Matecaña, Remigio Antonio Cañarte Poblado, Remigio Antonio Cañarte Samaria, María Cristina Gomez, Aquilino Bedoya, Kennedy, Combia, La Palabra, Hugo Ángel Jaramillo, Rodrigo Arenas Betancourt, San Nicolas, El Dorado, Sur Oriental, Cuidadela Cuba, Sofia Hernandez, Byron Gaviria, La Inmaculada, Leningrado, La Boyaca, Comunitario Cerritos, Jaime Salazar Robledo, Hans Drews, Juan XXIII, San Joaquín

Se realizaron 965 sesiones educativas con 21.580 participantes, de los cuales 3.628 son de primera vez en las IE priorizadas´.

Las Instituciones priorizadas corresponden a las comunas: Villa Santana, Centro, Villavicencio, Oriente, Boston, Cuba, Consota, Ferrocarril, San Joaquin, Perla del Otún, Oso, San Nicolas, Del Café, Poblado. Corregimientos La Bella, Cerritos, Altagracia, Morelia, Combia.

Actividad 15

Realizar acciones de educaciòn en salud nutricional en el 100% de las I.E que hacen parte de la estrategia escuelas y colegios saludables (PLATO SALUDABLE)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
53,00	26,00	49,10%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte segundo trimestre se han realizado en 26 intituviones educativas educación en Salud Nutricional logrando un porcentaje de cumplimiento 49% de acuerdo con lo programado para el año. Se realizaron 55

talleres participando 1262 escolares. Lo anterior en las Instituciones educativas San Juan sede de la IE la palabra, Sofía Hernandes, Ciudadela Cuba, Comunitario Cerritos, La carbonera, Francisco de Asis, La carbonera, Americano, La villa, Jesús María Ormaza, Guayacanes, Perez Alto Sede de Francisco de Asis, El núcleo, María Cristina, IE Naranjito sede de la IE Ciudadela Cuba, IE Primero de mayo Sede de la IE Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, Hernando Vélez Marulanda, Compartir las brisas y la Libertad Sede de la IE Matecaña. Las comunas intervenidas fueron Consota, avenida del rio, Cuba, Ferrocarril, San Joaquin, Oriente, del cafe, el oso, Villa santana, corregimientos de arabia, altagracia y caimalito.

Actividad 16

Realizar asistencia tècnica en cuanto oferta nutricional en tiendas escolares en el 100% de las I.Educativas en las que opere la estrategia de Escuelas y colegios saludables en el marco del acuerdo 43 de 2015

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
53,00	26,00	49,10%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

Con corte segundo trimestre se han realizado en 26 Instituciones educativas visitas de asistencia técnica a tiendas escolares para mejorar oferta nutricional saludable, logrando un porcentaje de cumplimiento 50% de acuerdo con lo programado para el año. Participaron 30 personas en la asistencia técnica. Lo anterior en las Instituciones Educativas IE Luis Carlos González, IE Leningrado, IE San Joaquín, IE Carlos Eduardo Vasco, IE María Dolorosa, IE Sofía Hernández, IE Aquilino Bedoya, IE San Juan XXIII, IE San Fernando, IE Jesús de la Buena Esperanza., IE Gabriel Trujillo, IE Alfredo García, IE Rafael Uribe Uribe, IE Jorge Eliecer Gaitán, IE Byron Gaviria, IE Rodrigo Arenas Betancourt, IE Alejandria Sede de la IE Rodrigo Arenas Betancourt, IE Jaime Salazar Robledo, IE Alfonso Jaramillo, IE Manos Unidas Guayabal Comunas beneficiadas: Villa santana, rio otun, centro, cuba, consota, olimpica, ferrocarril, perla del otun, el oso y corregimiento de caimalito.

Actividad 17

Implementar la estrategia sexualidad con sentido en el 30% de las IE (50) del sector oficial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	32,00	64,00%	$ 151.082.802	$ 145.679.470	96,42%

De manera acumulada se tiene un total de 32 I.educativas con implementación de la estrategia, con un porcentaje de cumplimiento del 64 % de acuerdo a la meta programada para el año. En el segundo trimestre se implementa la Estrategia en 23 IE . Es importante anotar que se implementó la estrategia en tres instituciones educativas mas de acuerdo con la planeado al segundo trimestre dado que hubo solicitudes de inicio temprano por parte de algunos rectores que identificaron la necesidad de un proceso de educación sexual y reproductiva con énfasis en prevención de embarazo a temprana edad. Lo anterior no va afectar lo programado año. Las Instituciones que se aperturaron fueron: IE La Palmilla, Pablo Emilio, El Retiro, Hugo Ángel, Carlota S, Comunitario Cerritos, La Palabra, Rafael Uribe, La inmaculada, Alfonso Jaramillo, La Bella, Villa Santana, San Nicolas, Leningrado, Byron Gaviria, Hernando Vélez, San Fernando, La Carbonera, Ciudad Boquia, Rodrigo Arenas, Kennedy, Diego Maya y Compartir las Brisas. Estas iinstituciones mencionadas pertenecen a las comunas: Villa Santana, Comuna Rio Otún, Comuna Centro, Comuna Villavicencio, Comuna Oriente, Comuna Cuba, Comuna Consota, Comuna Olímpica, Comuna Ferrocarril, Comuna San Joaquín, Comuna Perla del Otún, Comuna Oso, Comuna San Nicolas, Comuna del Café, Comuna El Poblado, corregimientos La Bella, Morelia, Arabia, Palmilla, Combia, Cerritos, y Caimalito.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 18

Realizar acciones de asistencia tecnica al proyecto de educacion para la sexualidad y construccion de ciudadania (PESCC)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	2,00	40,00%	$ 278.030.827	$ 244.698.827	88,01%

Con corte al segundo trimestre se han realizado 2 encuentros de asistencia técnica sobre el Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en articulación con Secretaría de Educación. De acuerdo con la meta establecida para el año se lleva un 40% de cumplimiento. Participaron un total de 46 Instituciones educativas con 144 docentes de apoyo y/o psicoorientadores. Los asistentes representaron sedes educativas de las siguientes comunas y /o corregimientos: Comuna Villa Santana, Comuna Rio Otun, Comuna Centro, Comuna Villaviecncio, Comuna Oriente, Comuna Universidad, Comuna Boston, Comuna El Jardin, Comuna Cuba, Comuna Consota, Comuna Olimpica, Comuna Ferrocarril, Comuna San Joaquin, Comuna Perla Del Otun, Comuna El Oso, Comuna San Nicolas, Comuna El Rocio, Comuna Del Café, El Poblado, La Bella, La Florida, Morelia, Altagracia, Arabia, La Estrella - La Palmilla, Combia, Cerritos y Caimalito

Actividad 19

Conformar 200 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
200,00	126,00	63,00%	$ 278.030.827	$ 244.698.827	88,01%

Con corte al segundo trimestre se han conformado 126 grupos de adolescentes lo cual representa un 63% de cumplmiento de acuerdo con lo programado para el año.En el segundo trimestre se reportan 90 grupos de adolescentes, debido a que en el primer trimestre se aperturaron 4 mas por inicio temprano del recurso humano. Se han realizado 637 sesiones educativas relacionadas con prevención del embarazo a temprana edad y desarrollo integral del adolescente, de las cuales 601 corresponden al segundo trimestre. Participaron 14.939 adolescentes de los cuales 14,046 corresponden al segundo trimestre. Estudiantes de primera vez 3043. Las Instituciones educativas con las cuales se ha trabajado son:

La Palmilla, Pablo Emilio, El Retiro, Hugo Ángel, Carlota S, Comunitario Cerritos, La Palabra, Rafael Uribe, La inmaculada, Alfonso Jaramillo, La Bella, Villa Santana, San Nicolas, Leningrado, Byron Gaviria, Hernando Vélez, San Fernando, La Carbonera, Ciudad Boquia, Rodrigo Arenas, Kennedy, Diego Maya y Compartir las Brisas. Las Sedes educativas mencionadas corresponden a las comunas Villa Santana, Comuna Rio Otún, Comuna Centro, Comuna Villavicencio, Comuna Oriente, Comuna Cuba, Comuna Consota, Comuna Olímpica, Comuna Ferrocarril, Comuna San Joaquín, Comuna Perla del Otún, Comuna Oso, Comuna San Nicolás, Comuna del Café, Comuna El Poblado, corregimientos La Bella, Morelia, Arabia, Palmilla, Combia, Cerritos, y Caimalito.

Actividad 20

Mantener la implementaciòn y el funcionamiento efectivo del Comitè interinstitucional consultivo para la prevenciòn del delito sexual y atenciòn integral a niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente y, del mecanismo articulador a traves de los comites de prevencion (6), atencion (3) y directivo (1), mecanismo articulador (4)

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
15,00	6,00	40,00%	$ 69.834.000	$ 64.320.000	92,10%

Con corte segundo trimestre del año se han realizado 6 comités (3 prevención, 1 atención, 2 de Mecanismo Articulador), de los cuales 5 corresponden al segundo trimestre del año 2025, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 40% de acuerdo al total programado para la vigencia. Población atendida: 24 Instituciones integrantes del Comité.

Actividad 21

Realizar actividades educativas para la prevenciòn del delito sexual y activaciòn de ruta de atencion integral.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
500,00	185,00	37,00%	$ 278.030.827	$ 244.698.827	88,01%

Con corte a segundo trimestre se han realizado 185 sesiones educativas en prevención delito sexual y activación de ruta, de las cuales se habian reportado 30 en el primer trimestre del año debido a inicio temprano del recurso humano, lo que generó que se realizaran 155 en el segundo trimestre. De acuerdo con la meta programada para el año se tiene un porcentaje de cumplimiento del 37%. El número de beneficiarios son 4.411 de los cuales 3.455 corresponden al segundo trimestre. Zonas Intervenidas:
Comunas: Villa Santana, Rio Otún, Centro, Oriente, Universidad, Cuba, Consota, Olímpica, Ferrocarril, San Joaquín, Perla del Otún, el Oso, San Nicolas, Del Café. Corregimientos: la Bella, Morelia, Altagracia, Arabia y Combia.

Actividad 22

Realizar sesiones de gestión del riesgo con familias y víctimas de violencia sexual en apoyo a la estrategia CAIVAS Y CAVIF

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
262,00	112,00	42,70%	$ 278.030.827	$ 244.698.827	88,01%

Con corte segundo trimestre de la vigencia 2025, se han realizado 112 sesiones de gestión del riesgo, (83 corresponden al II trimestre 2025). de acuerdo con la meta año se tiene un cumplimiento del 43% . Se logra cumplimiento efectivo con lo programado para el semestre, realizando en el segundo trimestre 8 actividades mas de las programadas dado que en el primer trimestre no se lograron por la fecha de inicio de la contratista encargada. Población atendida: 112 victimas de Violencia sexual. Las persons atendidas son de las comunas Villa santana, centro, Cuba ferrocarril, San Joaquín, el oso, Café, corregimientos Altagracia, Combia, Caimalito y Puerto caldas.

Actividad 23

Realizar visitas de primera vez y verificacion al 100% de las IPS con servicios de Urgencias para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la atención a victimas de violencia sexual

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
44,00	16,00	36,40%	$ 278.030.827	$ 244.698.827	88,01%

Con corte II trimestre de la vigencia 2025 se realizaron 16 visitas de asistencia técnica a unidades de urgencias

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

sobre protocolo de atención a víctimas de delito sexual. Durante el primer trimestre se realizaron 5 debido a contratación temprana del recurso humano, lo cual generó que durante el segundo trimestre se llevaran a cabo 11 visitas de asistencia técnica . De acuerdo con la meta programada para el año se tiene un cumplimiento de 36%.

Población atendida: 11 IPS con atención a urgencias: San Rafael, Los Rosales, Pinares Médica, Unidad Intermedia del centro, Hospital Universitario San Jorge, Unidad Intermedia de Kennedy, Clínica los Nevados, Comfamiliar, Clínica central del Eje, Clínica Noé, Unidad Intermedia de Cuba.

Zonas Intervenidas: Centro, Oriente, Universidad, Cuba y Cerritos

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010055		
Presupuesto:	$ 342.441.424	**Ejecución presupuestal:**	$ 339.881.424
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de la salud publica en el componente de la salud bucal en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	99,25 %	**Eficacia:**	36,25 %

Actividad 1

Realizar actividades educativas de promociòn de la salud bucal en el 100% de los CDI del ICBF del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
8,00	3,00	37,50%	$ 167.448.854	$ 167.448.854	100,00%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron acciones en promoción de la salud bucal a los niños y niñas de primera infancia del CDI Perlitas del otún y cosechando sueños; logrando brindar capacitaciones que incorporen buenos hábitos por medio de mensajes de prevención para fomentar la confianza, lo que va permitir a los niños y niñas tomar el control de su propia salud bucal. Dicho componente educativo está basado en la metodología C3 donde se incluyen contenidos como:

1. Sensibilización inicial
2. Aprendiendo la canción de los diente ? Chiki time?
3. Cuento el Dr. Muelitas conoce un Cepipótamo
4. Implementos de higiene oral
5. Cantidad correcta de crema a usar
6. Recomendaciones
7. Técnica correcta de cepillado

De manera acumulada se impactan tres CDI con un total de 458 menores beneficiados. Se tiene un 37,5% de cumplimiento con relación a la meta global.

Las zonas intervenidas corresponden a: Tokio y Puerto Caldas. Comunas impactadas: Villa Santana y Puerto

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Cladas.

Actividad 2

Realizar actividades educativas de promociòn de la salud bucal en el 100% de los jardines infantiles de ICBF del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	2,00	40,00%	$ 111.632.570	$ 111.632.570	100,00%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron acciones en promoción de la salud bucal a los niños y niñas de primera infancia del Hogar infantil Risaralda; logrando brindar capacitaciones que incorporen buenos hábitos por medio de mensajes de prevención para fomentar la confianza, lo que va permitir a los niños y niñas tomar el control de su propia salud bucal. Dicho componente educativo está basado en la metodología C3 donde se incluyen contenidos como:

1. Sensibilización inicial
2. Aprendiendo la canción de los diente ? Chiki time?
3. Cuento el Dr. Muelitas conoce un Cepipótamo
4. Implementos de higiene oral
5. Cantidad correcta de crema a usar
6. Recomendaciones
7. Técnica correcta de cepillado

De manera acumulada se impactan dos Hogares infantiles con un total de 138 menores beneficiados. De manera acumulada se tiene un 40% de cumplimiento con relación a la meta global.

La zona intervenida corresponde al centro

Actividad 3

Realizar promocion de hábitos higiénicos en salud oral a los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas del sector oficial del municipio de Pereira priorizadas por el programa y/o en el entorno comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
27.000,00	8.116,00	30,10%	$ 31.680.000	$ 30.400.000	95,96%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 7.447 acciones de promoción de la salud bucal en el marco de las instituciones educativas del sector oficial. Inicialmente se establece la programación con las instituciones educativas para posterior visita, donde se llevaron a cabo acciones de promoción de la salud bucal con el fin de generar un mayor conocimiento sobre la importancia del cuidado de la misma; para ello se abordaron temas como: partes de la cavidad bucal, implementos de higiene oral, cantidad correcta de crema dental a usar, lavado de manos, cómo cepillarse los dientes, uso correcto de la seda dental, barniz de flúor, placa bacteriana, caries dental, enfermedades frecuentes de consulta, apariencia dental, autopercepción y recomendaciones generales.

De manera acumulada se realizan 8.116 acciones de promoción de la salud bucal. Se tiene un 30% de cumplimiento con relación a la meta global.

Las zonas intervenidas corresponden a: Centro, Corals, Jardín y Cuba. Las comunas impactadas son: Centro, Consotá, Cuba, El Oso, El Jardín, Olímpica, Río Otún.

El resultado de la meta se encuentra por encima de lo programnado ya que se lleva a cabo la contratación de

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

más higienistas de las programadas. A su vez, el contrato está contemplado a tres meses e incluye jornadas con un mínimo de menores lo que aumenta el rendimiento de los reportes trimestrales .

Actividad 4

Realizar visitas de asitencia técnica al 100% de IPS priorizadas por el programa verificando el cumplimiento de la norma en atencion en salud bucal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
67,00	19,00	28,40%	$ 15.840.000	$ 15.200.000	95,96%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025,se relacionan 19 visitas a IPS :Oral home, Idime av 30 de Agosto, Virrey Solis Alpes, Cosmitet, Antrasec, Sanidad Policía, Actident, Clínica OAT, Virrey Solis San Nicolás, Virrey Solis la Rebeca, Unidad intermedia Kennedy, Puesto de salud Villa Consota, Ortocentro, Colsubsidio Av 30 de Agosto, Colsubsidio Pinares, Sanidad Ejército, Idime Centro, Comfamiliar y Cirumax.

Se estableció el componente de asistencia técnica donde se realiza la notificación de la visita, se adjunta el instrumento aplicado (lista de chequeo)

La lista de chequeo está compuesta por 10 ítems distribuidos de tal forma:

? Capacidad instalada y red (inventario recurso físico y humano)
? Coberturas DT y PE e indicadores propios del programa
? Demanda inducida
? Perfil epidemiológico en salud bucal (morbilidad, 5 principales causas de consulta o índice de morbilidad bucal)
? Caracterización poblacional con enfoque diferencial
? Accesibilidad
? Oportunidad
? Seguridad
? Pertinencia
? Documentación

Con relación a las visitas de IPS se llevan un total de 20 visitas de asistencia técnica para un cumplimiento del 30% con relación a la meta global.

Con relación al cumplimiento de visitas de IPS se tiene que las variables con mayor porcentaje de incumplimiento corresponden a: Coberturas DT y PE , índice de continuidad, índice COP, ya que la mayoría obtiene un resultado por debajo de lo esperado.

Las zonas intervenidas corresponden al municipio de Pereira.

Los resultados de la meta corresponden a: Cierre de dos IPS Odontoestetic y Ortoplan y la reporgramación de tres visitas de puestos y centros de la ESE Salud Pereira para la semana del 23 al 27 de junio por ende no se logra el cumplimiento del 100% según lo programado

Actividad 5

Realizar visitas de asitencia técnica al 100% de EAPB priorizadas por el programa verificando el cumplimiento de la norma en atencion en salud bucal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

24,00	4,00	16,70%	$ 15.840.000	$ 15.200.000	95,96%

Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 4 visitas a las EAPB: Salud total, Sanidad ejército, Sanidad policía y Nueva EPS.

Se estableció el componente de asistencia técnica donde se realiza la notificación de la visita se adjunta el instrumento (lista de chequeo).

La lista de chequeo está compuesta por 10 ítems distribuidos de tal forma:

? capacidad instalada y red (inventario recurso físico y humano)
? Coberturas DT y PE e indicadores propios del programa
? Demanda inducida
? Perfil epidemiológico en salud bucal (morbilidad, 5 principales causas de consulta o índice de morbilidad.
? bucal)
? caracterización poblacional con enfoque diferencial
? Accesibilidad
? Oportunidad
? Seguridad
? Pertinencia
? Documentación

Con relación a las visitas de asistencia técnica de EAPB se llevan un total de 5 visitas para un cumplimiento del 20,8% con relación a la meta global.

Con relación al cumplimiento de visitas de EAPB se tiene que las variables con mayor porcentaje de incumplimiento corresponden a: Coberturas DT y PE , índice de continuidad, índice COP, ya que la mayoría obtiene un resultado por debajo de lo esperado.

Cabe anotar que se logra satisfactoriamente un aumento de demanda inducida en articulación con la estrategia de ??Soy Generación más Sonriente?? en la cual se cumple en la lista de chequeo.

Las zonas intervenidas corresponden al municipio de Pereira.

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010057		
Presupuesto:	$ 1.336.125.438	**Ejecución presupuestal:**	$ 1.067.808.774
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento del control de vida saludable y enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	79,92 %	**Eficacia:**	25,67 %

Actividad 1

Gestionar la jornada de movilización masiva anual en la que se promuevan los hábitos y estilos de vida saludable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

1,00	0,00	0,00%	$ 55.440.000	$ 53.600.000	96,68%

Esta actividad corresponde a la meta de producto ? Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Durante el primer semestre no se realizaron acciones, ya que es un evento masivo que está programado para realizar las olimpiadas CARMEN en el ultimo trimestre del año, con la población caracterizada en dicha estrategia y sus familias, donde se desarrollaron acciones lúdico-recreativas, promoción y prevención de la salud y hábitos y estilos de vida saludable.

Actividad 2

Implementación y mantenimiento de la estrategia IEC Cesacion cunsumo de vaper

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 55.440.000	$ 53.600.000	96,68%

Esta actividad corresponde a la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Durante el segundo trimestre de 2025, se avanzó en la fase de planeación técnica de la estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) orientada a la prevención y cesación del consumo de vapeadores, especialmente en población adolescente.

Actividad 3

Acciones de capacitacion en las EAPB-IPS priorizadas del municipio sobre frente a donacion de organos y tejidos, procolos de atencion y activacion de la ruta

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
33,00	10,00	30,30%	$ 25.300.000	$ 20.000.000	79,05%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 10 jornadas de capacitación y sensibilización en el primer semestre del año en curso. En cumplimiento de las actividades programadas para la presente vigencia, durante el trimestre se llevo a cabo jornadas de capacitación y simbolización sobre la donación de órganos, dirigida a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y a las Redes de Servicios de Primer Nivel (RSPB) (EAPB).

Estas actividades tuvieron como propósito sensibilizar y concientizar al personal de salud y a la comunidad en general sobre la importancia de la donación de órganos como un acto altruista que puede salvar vida.

El objetivo con esta concientización es brindar la información clara y actualizada sobre el proceso de donación y trasplante de órganos, fomentar una cultura de donación voluntaria entre el personal de las IPS y EAPB, utilizar elementos simbólicos para reforzar el mensaje y el cumplimento social.

POBLACIÓN ATENDIDA: IPS HUSJ ? IPS C.O.C ? IPS CEDICAF ? IPS EVOLUCION.

las dos actividades que quedan pendientes, fueron reprogramadas por solicitud de las EAPB E IPS.

Actividad 4

Realizar jornada academica de actualizacion a los actores del sistema e instituciones sobre enfermedades cronicas no transmisibles.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 25.300.000	$ 20.000.000	79,05%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 1 jornada en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre de 2025 se ha realizado 1 accion del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, como son la planificación e implementación de proyectos de promoción de Hábitos de Vida Saludables y prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles a través de la actividad Física en EAPB-IPS-Instituciones de Educación Superior.
POBLACIÓN ATENDIDA: IPS sura

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro

POBLACIÓN ATENDIDA: ips sura

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro

POBLACIÓN ATENDIDA: puesto de salud perla del Otún, puesto de salud san Joaquín, ips sura ips comfamiliar, instituto inec.

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro, comuna san Joaquín.

Actividad 5

Realizar actividades de promoción y sensibilización sobre Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en comunidad en general

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.815,00	780,00	13,40%	$ 128.560.000	$ 111.365.334	86,63%

Esta actividad corresponde a la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. con un acumulado de 780 personas intervenidas en el primer semestre del año.
Durante el segundo trimestre se ejecutaron un total de 680 actividades de promoción y sensibilización sobre Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica, dirigidas a población mayor de 18 años. Las intervenciones se realizaron en las comunas Ferrocarril, San Joaquín, El Oso, Centro, El Jardín y el corregimiento de Caimalito, mediante visitas casa a casa, apoyadas en herramientas didácticas como rotafolios y unidades educativas desarrolladas bajo la metodología C3.
Del total, 555 actividades fueron ejecutadas por el equipo del eje estratégico, presentando una disminución frente a la meta programada de 840, debido a la renuncia y retraso en la contratación de una de las auxiliares de enfermería. Adicionalmente, el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) tenía previstas 250 actividades, de las cuales se ejecutaron 125, tras ajustes contractuales.
Aunque el cumplimiento estuvo por debajo de lo proyectado, se logró mantener una cobertura significativa y se

priorizó la atención a zonas vulnerables, garantizando la continuidad de la estrategia.

Actividad 6

Realizar acciones de tamizaje del riesgo cardiovascular en comunidad en general

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.720,00	655,00	24,10%	$ 192.840.000	$ 167.048.002	86,63%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 655 personas intervenidas en el primer semestre del año en curso.

Durante el segundo trimestre se ejecutaron 555 tamizajes de riesgo cardiovascular dirigidos a personas mayores de 18 años, mediante jornadas de intervención comunitaria que incluyeron toma de presión arterial, peso, talla, perímetro abdominal e identificación de factores de riesgo.

Las acciones se llevaron a cabo en las comunas Ferrocarril, San Joaquín, El Oso, Centro, El Jardín y el corregimiento de Caimalito, priorizando la cercanía territorial y la búsqueda activa casa a casa.

Aunque se había proyectado un total de 840 tamizajes para el trimestre por parte del equipo del eje, se presentó una disminución en el cumplimiento debido a la renuncia y demora en la vinculación de una de las auxiliares de enfermería, ejecutándose finalmente 555 actividades.

Actividad 7

Realizar actividades de promoción y sensibilización sobre salud visual y auditiva en comunidad en general

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.219,00	690,00	13,20%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad se enmarca en la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 690 personas intervenidas en el primer semestre del año.

Durante el segundo trimestre se ejecutaron 690 actividades de promoción y sensibilización sobre salud visual y auditiva, dirigidas a personas mayores de 18 años. Las intervenciones se realizaron principalmente mediante visitas casa a casa, utilizando herramientas pedagógicas como el rotafolio y la unidad didáctica de salud visual y auditiva.

Del total, 555 actividades fueron desarrolladas por el equipo del eje estratégico, presentando una disminución frente a la meta trimestral de 840 actividades, debido a la renuncia y demora en la vinculación de una de las auxiliares de enfermería.

Adicionalmente, el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) tenía programadas 250 actividades, de las cuales se ejecutaron 125, tras ajustes contractuales.

Las comunas intervenidas fueron Ferrocarril, San Joaquín, El Oso, Centro, El Jardín y Caimalito, priorizando sectores con necesidades identificadas..

Actividad 8

Realizar acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los NODOS CARMEN

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	10,00	20,00%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad corresponde a la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. con un acumulado de 10 nodos intervenidas en el primer semestre del año.
Durante el segundo trimestre se realizaron 10 intervenciones educativas en nodos comunitarios CARMEN priorizados, orientadas a la prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos mediante actividades lúdico-recreativas, promoción de la actividad física y orientación en hábitos saludables.
Se atendieron 111 personas mayores de 18 años en las comunas Centro, Oriente, Villa Santa Ana, San Joaquín y Perla del Otún, fortaleciendo la participación activa de las comunidades en el autocuidado y la salud preventiva.

Actividad 9

Realizar acciones de apoyo a través de sesiones de elaboración y entrega de planes de estimulación en el hogar y en el ámbito barrial de la poblacion priorizada con discapacidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.099,00	95,00	8,60%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad corresponde a la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) implementada?. con un acumulado de 95 personas intervenidas en el primer semestre del año.
Durante el segundo trimestre de 2025 se ejecutaron 76 actividades de mantenimiento y fortalecimiento de los nodos comunitarios RBC, dirigidas a personas con discapacidad y sus cuidadores, a través de sesiones de educación, orientación y entrega de material pedagógico.
Las acciones incluyeron la socialización de la estrategia RBC, autocuidado del cuidador, derechos de las personas con discapacidad, ruta de certificación, y recomendaciones sobre hábitos y estilos de vida saludables.
Se intervinieron las comunas Boston, Cuba, San Joaquín, Perla del Otún, El Oso, Jardín y el corregimiento de Combia, priorizando hogares con alto nivel de vulnerabilidad social.
La meta fue superada, ya que debido a la falta de contratación de fisioterapeutas en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), se redistribuyó la carga operativa hacia el eje estratégico, lo que permitió alcanzar un mayor número de actividades y garantizar la continuidad del proceso en los territorios.

Actividad 10

Realizar acciones de capacitación en discapacidad a nivel institucional y empresarial en función de temas realacionados con la discapacidad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
65,00	20,00	30,80%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad corresponde a la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) implementada?. con un acumulado de 24 acciones de capacitación en el primer semestre del año. Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron 20 acciones de capacitación en temas relacionados con discapacidad, dirigidas a instituciones y empresas, impactando a 51 personas.
Las temáticas incluyeron normatividad vigente (Ley 1618 de 2013, Ley 361 de 1997, Resolución 1239 de 2022),

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

ruta de certificación, beneficios del certificado de discapacidad, empleabilidad, buen trato, tipos de discapacidad y Registro de Localización y Caracterización (RLCPD).
Las comunas intervenidas fueron Centro, Villavicencio, Boston y Cuba.
El cumplimiento se encuentra por debajo de lo proyectado debido a la contratación tardía de uno de los fisioterapeutas del equipo, lo que retrasó parte de la programación. No obstante, las cuatro actividades restantes se encuentran agendadas para ejecución entre el 20 y el 30 de junio, permitiendo así completar la meta asignada dentro del trimestre

Actividad 11

Realizar acciones de promoción y sensibilización frente a la cultura y manejo de la donación de órganos y tejidos en los servicios de urgencias, quirófanos, cuidados intermedios y cuidados intensivos de la ciudad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
29,00	12,00	41,40%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 12 jornadas de capacitación y sensibilización en el primer semestre del año en curso. Para dar cumplimiento a las actividades establecidas en la presente vigencia, se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización sobre la donación de órganos enfocadas en fortalecer la cultura de donación y el adecuado manejo del proceso en los servicios de urgencias, quirófanos y cuidados intermedios de diferentes instituciones de salud en la ciudad.
Con el objetivo de promover una cultura institucional favorable hacia la donación de órganos, brindar herramientas al personal asistencial sobre el manejo adecuado del proceso de donación, generar conciencia sobre la responsabilidad ética y humana frente al tema en servicios críticos.
Para obtener como resultados:
Mayor sensibilización de la personal salud en los servicios priorizados.
Integración del mensaje de donación dentro de la practica asistencial.
Identificación de oportunidades de mejora en protocolos institucionales.

POBLACIÓN ATENDIDA: IPS Hospital Universitario San Jorge, Clínica Nevados, Clínica Comfamiliar, Liga Contra El Cáncer, Oncólogos De Occidente, Clínica San Rafael.

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro, comuna jardín

Actividad 12

Realizar actividades de sensibilización y promoción de la cultura de donación de órganos y tejidos a nivel comunitario, institucional y empresarial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
450,00	118,00	26,20%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 118 personas intervenidas en el primer semestre del año en curso. En cumplimiento de las actividades programadas para la presente vigencia, durante el trimestre se llevó a cabo jornadas de capacitación y simbolización sobre la donación de

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

órganos, dirigida a toda la comunidad institucional y empresas aliadas. Esta actividad tuvo como objetivo sensibilizar y concientizar a los participantes sobre la importancia de la donación de órganos como un acto de solidaridad y compromiso social.
Los resultados obtenidos serian:
Mayor conocimiento por parte de la comunidad sobre el proceso de donación de órganos.
Compromiso manifiesto de varios participantes en promover la cultura de donación.
Generación de espacios de dialogo e interacción entre los participantes sobre el tema.
Se recomienda continuar con estas actividades durante los siguientes trimestrales para reforzar el mensaje y ampliar el impacto en nueva audiencia.

POBLACIÓN ATENDIDA: 118 personas intervenidas

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Centro ? Empresas Evolución, Tissue Bank (Banco De Tejidos) ? Institutos Utp, Feducar. No se cumple con las actividades ya que fueron canceladas 3 actividades por periodo vacacional en instituciones educativas

Actividad 13

Realizar acciones encaminadas a la prevención y cesación del consumo de tabaco en población general del ámbito cumunitario, institucional, educativo y empresarial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.124,00	800,00	25,60%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 800 personas intervenidas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre de 2025 se desarrollaron acciones educativas en entornos comunitarios, institucionales, educativos y empresariales, enfocadas en la prevención y cesación del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos.
Debido a la contratación tardía de los profesionales del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), la ejecución por parte de esa línea fue limitada. Por ello, se solicitó al equipo del eje estratégico aumentar la cobertura de las actividades educativas.
Las acciones se realizaron en las comunas Centro, Universidad, Olímpica, Ferrocarril, Perla del Sur, Avenida del Río, Oriente, El Poblado, El Jardín, San Joaquín, y los corregimientos de Tribunas, Cerritos y Combia.

Actividad 14

Realizar acciones para la promoción, prevención y sensibilización sobre el Cáncer de estomago, próstata, colon y recto en población en general de las empresas públicas, privadas, instituciones de educación superior, EAPB-IPS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	70,00	70,00%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de Cancer (Estomago, colon y recto,

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

próstata y enfermedades huérfanas)?. Con un acumulado de 70 jornada en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realizaron 40 actividades de promoción, prevención y sensibilización sobre el Cáncer de estómago, próstata, colon y recto.
POBLACIÓN ATENDIDA: Se impactan 581 personas en Empresarial y comunitario
ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Villavicencio, Comuna del café, Comuna oriente, Comuna rio Otún, Comuna san Joaquín, Comuna villa santana, Comuna Boston, Comuna cuba, Comuna cerritos, Comuna centro Y Comuna universidad

Actividad 15

Realizar actividades de promoción, prevención y sensibilización sobre el Cáncer de estomago, próstata, colon y recto en el ambito comunitario.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.209,00	15,00	1,20%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de Cancer (Estomago, colon y recto, próstata y enfermedades huérfanas)?. Con un acumulado de 15 actividades realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se han realizado 15 actividades de promoción, prevención y sensibilización sobre el Cáncer de estómago, próstata, colon y recto en el ámbito comunitario.

POBLACIÓN ATENDIDA: 45 personas

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna cuba, Comuna el rocío Y Comuna del café

Actividad 16

Brindar orientación y gestión en el proceso de certificación de discpacidad y Registro de Localizacion y Caracterizacion de las Personas Con Discapacidad, a la totalidad de usuarios que lo soliciten.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 31.587.635	$ 20.783.635	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada?. Con un acumulado de 1331 personas intervenidas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se ha realizado la captación y caracterización de 573 personas, las cuales han solicitado asesoría y han entregado las historias clínicas en la secretaria de salud y seguridad social de manera física y virtual, para la obtención del certificado de discapacidad.

POBLACIÓN ATENDIDA: 573 personas

ZONAS INTERVENIDAS: Pereira

Actividad 17

Jornadas integrales en el Marco de la Estrategia RBC

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 27.639.181	$ 18.185.681	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada?. Durante el segundo trimestre de 2025 no fue posible ejecutar la jornada integral prevista, debido a la falta de articulación oportuna con actores claves como la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual impidió su implementación en el tiempo establecido.
Por tal motivo, la actividad fue reprogramada para el tercer trimestre del año

Actividad 18

Realizar actividades de promoción, prevención y sensibilizacion para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en la poblacion piorizada

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
115,00	43,00	37,40%	$ 27.639.181	$ 18.185.681	65,80%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada y Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 43 actividades realizadas en el primer semestre del año en curso. durante el sgundo trimestre se realizaron 40 talleres, capacitando a los grupos de adultos mayores, sobre Temas de su interés: Uno de los temas fue sobre el maltrato hacia la persona mayor, se les orientó en que el maltrato se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño, vulnera el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos de una persona adulta mayor. Se enfatizó en las formas de maltrato para que puedan identificarlo, siendo directo e indirecto. Directo es dirigido a la persona, las modalidades son maltrato, físico, emocional o psicológico, Negligencia, Abandono, abuso sexual, financiero. El indirecto se dirige hacia el colectivo de las personas mayores, son estereotipos y discriminación hacia esta población, se clasifica en viejismo, infantilismo y cultural, se menosprecia a las personas mayores. Se enfatizó en que existe una ley que los protege (Ley 1850 de 2017), se les orienta en la ruta de atención para denunciar los casos de maltrato. Se busca que las personas mayores se empoderen y hagan valer sus derechos y cumplir con sus deberes, por último, se socializa la Normatividad del adulto mayor (circular 004 de 2015)

POBLACIÓN ATENDIDA: 104 personas

ZONAS INTERVENIDAS: Centro, Cuba; Consota, El Oso y San Joaquín.
Se realizan 40 actividades ya que en el trimestre anterior adelanto 3 actividades

Actividad 19

Realizar actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en el 100% de los Centros de Proteccion Social Para el Adulto Mayor y Centros Vida.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
28,00	15,00	53,60%	$ 23.690.726	$ 15.587.726	65,80%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada y Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 15 actividades realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo semestre se realizaron 10 talleres dirigidos a los adultos mayores, directores, cuidadores, auxiliares, profesionales de centros vida y centros de Protección Social para el Adulto Mayor, en diferentes temas tales como:
Maltrato hacia el Adulto Mayor, Normatividad del adulto mayor circular 004 de 2015,
se socializó en articulación con la referente de discapacidad los derechos que tienen las personas mayores, sobre la resolución 1239/2022 y 1197 de 2024 relacionadas al procedimiento certificación discapacidad y el Registro de Localización y caracterización de personas con discapacidad, el objetivo es que tanto directivos, profesionales como usuarios conozcan las categorías de discapacidad, los requisitos y los beneficios del certificado de discapacidad, y que las personas mayores que apliquen puedan acceder a dicho certificado de discapacidad.

POBLACIÓN ATENDIDA: 122 personas

ZONAS INTERVENIDAS: Centro y Tribunas Córcega

Actividad 20

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las IPS que oferten los servicios y/o programas de Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica y Diabetes

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
62,00	21,00	33,90%	$ 26.336.000	$ 26.080.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 21 actividades realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el sugundro trimestre se realizan 18 actividades ya que en el primer trimestre se ejecutó una visita de asistencia técnica adicional y se reprogramo una visita para finales de junio por solicitud de la institución a visitar

Actividad 21

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las EAPB que oferten los servicios y/o programas de Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica y Diabetes

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	3,00	12,50%	$ 26.336.000	$ 26.080.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 3 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realiza 3 visitas a EAPB que implementan las Rutas de atención en salud en el programa de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, donde se aplica lista de chequeo de seguimiento a plan de mejora y se desarrolla socialización de los lineamientos normativos para enfermedades crónicas.

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

POBLACIÓN ATENDIDA: EAPB Coosalud, EAPB Comfenalco, EAPB Salud total

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Centro, Comuna el jardín.

Se realiza reprogramación a EAPB por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 22

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las IPS priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social que oferten los servicios y/o programas de Salud Visual y Auditiva

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	7,00	23,30%	$ 26.336.000	$ 26.080.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 7 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realiza 7 visitas a 7 IPS que oferten los servicios y/o programas de Salud Visual y Auditiva, donde se aplica lista de chequeo de seguimiento a plan de mejora y se desarrolla socialización de los lineamientos normativos para salud visual y salud auditiva.

POBLACION ATENDIDA: IPS ESE Salud Pereira CS Santa teresita, CS Casa del abuelo, CS San Nicolás, CS Boston, Hospital de san Joaquín, PS Arabia, PS Altagracia.

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Centro, Comuna San Joaquín

Se realiza reprogramación a IPS por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 23

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las EAPB priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social que oferten los servicios y/o programas de Salud Visual y Auditiva

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	3,00	12,50%	$ 26.336.000	$ 26.080.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles?. Con un acumulado de 3 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Duranteel segundo trimestre se realiza 2 visita a 2 EAPB que oferten los servicios y/o programas de Salud Visual y Auditiva, donde se realiza la aplicación de la lista de chequeo de seguimiento a plan de mejoramiento y se realiza socialización de los lineamientos normativos en salud visual y salud auditiva.

POBLACION ATENDIDA: EAPB SOS, EAPB Sanitas

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

ZONAS INTERVENIDAS Comuna el Jardín (Av 30 de agosto)

Se realiza reprogramación a EAPB por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 24

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las IPS que oferten los servicios y/o programas de enfermedades respiratorias (CA Pulmon, EPOC, ASMA) y cesación de consumo de tabaco

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
64,00	22,00	34,40%	$ 39.504.000	$ 39.120.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 22 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realizaron, 20 visitas de asistencia técnica de primera vez con un acumulado del 31.2% de cumplimiento a las IPS que ofertan los servicios y/o programas de Enfermedades Respiratorias Crónicas, las IPS priorizadas, la matriz programática de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud resolución 3280 de 2018, donde se ha filtrado y organizado según los estándares y componentes que apuntan a esta competencia de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud de acuerdo a la resolución 3280 de 2018.

POBLACIÓN ATENDIDA: Ese Salud Pereira Centro S. Villaconsota, Ese Salud Pereira Centro S. Perla Del Otun, Ese Salud Pereira Puesto S. Altagracia, Ese Salud Pereira Puesto S. Arabia, Ese Salud Pereira Puesto S. Caimalito, Ese Salud Pereira Puesto S. Puerto Caldas, Ese Salud Pereira Ui Cuba, Ese Salud Pereira Centro S. El Remanso, Ese Salud Pereira Centro S. Villasantana, Ese Salud Pereira Puesto S. Fonda Central, Ese Salud Pereira Puesto S. La Bella, Ese Salud Pereira Puesto S. La Florida, Ese Salud Pereira Puesto S. Morelia, Ese Salud Pereira Ui Kennedy
Centro Medico Comfamiliar, Centro Medico Colsubsidio, Ips Idime Mayorca, Ips Idime La Elvira, Ips Salud Pyp Integral, Ips Virrey Solis Av 30 De Agosto.

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna jardín, Comuna universidad Y Comuna villa santana, comuna san Joaquín

Actividad 25

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las EAPB que oferten los servicios y/o programas de enfermedades respiratorias (CA Pulmon, EPOC, ASMA) y cesación de consumo de tabaco

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	5,00	20,80%	$ 39.504.000	$ 39.120.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 5 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. durante el segundo trimestre se han desarrollado 5 visitas de asistencia técnica a las EAPB priorizadas que ofertan los servicios y/o programas de Enfermedades respiratorias crónicas aplicando la matriz

programática de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud resolución 3280 de 2018, donde se ha filtrado y organizado según los estándares y componentes que apuntan a esta competencia.

POBLACIÓN ATENDIDA: Eps Coosalud, Eps Salud Total, Nueva Eps, Eps Comfenalco Y Eps S.O.S

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna el jardín, Comuna Centro.

Se realiza reprogramación a EAPB por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 26

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las IPS priorizadas que oferten los servicios y/o programas de CA de prostata, CA de Colon, CA de recto, CA de estómago

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
64,00	28,00	43,80%	$ 39.504.000	$ 39.120.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de Cancer (Estomago, colon y recto, próstata y enfermedades huérfanas)?. Con un acumulado de 28 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Se realizaron 18 visitas para el segundo trimestre para un total de 18 acercamientos institucionales a IPS previamente agendadas y notificadas desde el área de apoyo administrativo de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles, mediante las cuales se realizó aplicación lista de chequeo de indicadores propios del programa Resolución 3280 Ruta Integral de Atención en Salud Promoción y Mantenimiento de la salud Curso de Vida Adultez y Vejez relacionado a cáncer de estómago, próstata y colorrectal.

POBLACIÓN ATENDIDA:
Ese Salud Pereira Centro Caimalito, Ese Salud Pereira Puesto S. Fonda Central, Ese Salud Pereira Puesto S. Morelia, Ese Salud Pereira Puesto S. Arabia, Ese Salud Pereira Centro Altagracia, Ese Salud Pereira Puesto S. La Florida, Colsubsidio, Ese Salud Pereira Puesto S. La Bella, Ese Salud Pereira Hospital Kennedy, Ese Salud Pereira Centro De Salud El Remanso, Ese Salud Pereira Centro Villasantana

ZONAS INTERVENIDAS: Caimalito, Arabia, Altagracia, La bella, Morelia, La Bella, La Florida

Actividad 27

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las EAPB priorizadas que oferten los servicios y/o programas de CA de prostata, CA de Colon, CA de recto, CA de estómago

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	9,00	37,50%	$ 39.504.000	$ 39.120.000	99,03%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de Cancer (Estomago, colon y recto,

próstata y enfermedades huérfanas)?. Con un acumulado de 9 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. durante el segundo trimestre se realizó visita de asesoría y asistencia técnica a EAPB municipales previamente agendadas y notificadas desde el área de apoyo administrativo de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles de la siguiente manera:

Visita de asistencia técnica de primera vez mediante la cual se realizó aplicación lista de chequeo de indicadores propios del programa bajo la Resolución 3280 Ruta Integral de Atención en Salud Promoción y Mantenimiento de la salud Curso de Vida Adultez y Vejez relacionado a cáncer de estómago, próstata y colorrectal.

POBLACIÓN ATENDIDA: Salud Total, Cooperativa de Salud COOSALUD Pereira, Comfenalco EPS de la Gente, S.O.S, SURA.

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Jardín, Centro, Oriente

Se realiza reprogramación a EAPB por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 28

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las EAPB priorizadas para la verificacion del cumplimineto de la normatividad en funcion de discapacidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	3,00	12,50%	$ 29.256.000	$ 18.240.000	62,35%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada?. Con un acumulado de 3 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. durante el segundo trimestre se realizó visita de asesoría y asistencia técnica a 3 EAPB municipales previamente agendadas y notificadas desde el área de apoyo administrativo de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles de la siguiente manera, Visita de asistencia técnica de primera vez mediante la cual se realizó aplicación lista de chequeo de indicadores propios del programa bajo la Resolución 3280 Ruta Integral de Atención en Salud Promoción y Mantenimiento de la salud Curso de Vida Adultez y Vejez relacionado a asistencia técnica en discapacidad.

POBLACIÓN ATENDIDA: Sos, AsmetSalud, Sanitas

Se realiza reprogramación a EAPB por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 29

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las IPS priorizadas para la verificacion del cumplimineto de la normatividad en funcion de discapacidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

64,00	16,00	25,00%	$ 39.008.000	$ 24.320.000	62,35%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada?. Con un acumulado de 16 visitas intervenidas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realizó visitas de asistencia técnica a IPS previamente agendadas y notificadas desde el área de apoyo administrativo de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles de la siguiente manera: Visita de 1 vez a la ESE SALUD Pereira unidad Intermedia de centro, puestos y centros de salud de esta unidad, adicional a otras instituciones relacionas en el Listado mediante las cuales se realizó aplicación lista de chequeo de indicadores propios del programa Resolución 3280 Ruta Integral de Atención en Salud Promoción y Mantenimiento de la salud Curso de Vida Adultez y Vejez relacionado a asistencia técnica en discapacidad.

POBLACIÓN ATENDIDA: Ese Salud Pereira Centro S. San Camilo, Ese Salud Pereira Centro S. Boston, Ese Salud Pereira Centro S. Nicolas, Ese Salud Pereira Centro Casa Del Abuelo, Ese Salud Pereira Centro S. Santa Teresita, Ese Salud Pereira Hospital Centro La 40, Ese Salud Pereira Hospital Cuba, Ese Salud Pereira Centro S. Altagracia, Ese Salud Pereira Centro S. Arabia Centro, Médico Colsubsidio Centro Medico Comfamiliar, Idime Mayorca, Idime La Elvira, Virrey Solis
Pinares, Sanidad Batallon, Salud Sura Pereira

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Boston, Comuna San Nicolás, Comuna Centro, Comuna Cuba, Comuna El Jardín, Comuna Universidad

Se realiza reprogramación a IPS por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

Actividad 30

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las IPS priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, frente a normatividad y atención a las personas mayores.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
80,00	14,00	17,50%	$ 48.760.000	$ 30.400.000	62,35%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada y Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 14 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se han Realizado 14 visitas de asistencia técnica 2 veces al año al 100% de las IPS priorizadas por la secretaria de salud pública y seguridad social frente a la normatividad y atención a las personas mayores.

POBLACIÓN ATENDIDA: Ips Ese Cs San Camilo, Ips Ese Cs Santa Teresita, Ips Ese Ps La Palmilla, Ips Ese Ui Centro, Ips Ese Ps Combia, Ips Ese Cs Casa Del Abuelo, Ips Ese Cs Boston, Ips Ese Cs San Nicolás, Ips Ese Cs Fonda Central, Ips Ese Ps Caimalito, Ips Ese Ui Cuba, Ips Ese Ui Kennedy, Ips Ese Cs Puerto Caldas, Ips Ese Cs Arabia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Se realiza reprogramación a IPS por petición de las mismas por auditorias GAUDI, dichas visitas se reprograman para julio.

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Boston, Comuna San Nicolás, Comuna Centro, Comuna Cuba, Comuna El Jardín, Comuna Universidad

Actividad 31

Realizar dos visitas de asistencia tecnica 2 veces al año al 100% de las EAPB priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, frente a normatividad y atención a las personas mayores.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
24,00	5,00	20,80%	$ 29.256.000	$ 18.240.000	62,35%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada y Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 5 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realizaron 5 visitas de asistencia técnica 2 veces al año al 100% de las EAPB priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, frente a normatividad y atención a las personas mayores
POBLACIÓN ATENDIDA: EAPB Asmetsalud. EAPB Sanidad Militar Batallón de Artillería de Campaña No. 8 "San Mateo", EAPB Nueva EPS. EAPB Famisanar, EAPB Coosalud.

ZONAS INTERVENIDAS: comuna jardín, comuna universidad
Las 3 actividades pendientes fueron reprogramados por solicitud de las EAPB

Actividad 32

Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de los Centros de Protección Social para el Adulto Mayor y Centros Vida.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

35,00	23,00	65,70%	$ 29.256.000	$ 18.240.000	62,35%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada y Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 23 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. Durante el segundo trimestre se realizaron 11 visitas de asistencia técnica a los Centros de Protección Social del Adulto Mayor, que se encuentran en el Municipio de Pereira, con el fin de mejorar las condiciones y el lleno de requisitos en el proceso de certificación y autorización de funcionamiento en los CPSAM y CEVI.

POBLACIÓN ATENDIDA: se realizaron 10 visitas a los centros de Protección Social para el Adulto Mayor y 1 visita a CEVI, los CPSAM y CEVI intervenidos en el periodo informado fueron: CPSAM Misioneras de la Caridad Hermana Teresa de Calcuta, CPSAM Alegría de Servir, CPSAM Arca de Noe, CPSAM Refugio Nazareth, CPSAM Retiro Primavera, CPSAM Juan Pablo ll, CPSAM Casa Santa Lucia, CPSAM Divino Pastor sede 2, CEVI Arca de Noe, CPSAM Ciudad Futuro, CPSAM Nuestra Sra. De las Nieves.

ZONAS INTERVENIDAS:
Zona rural: Vereda Tribunas, Morelia, combia, Cerritos, alta gracia, la florida.
Zona urbana: Avda. 30 de agosto.

Actividad 33

Realizar visitas de verificación al 100% de Centros de Proteccion Social Para el Adulto Mayor y Centros Vida para realizar autorización y/o renovación de funcionamiento.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 19.504.000	$ 12.160.000	62,35%

Esta actividad hace parte del cumplimiento de la meta de producto ?Mantener la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) implementada y Mantener la estrategia para aumentar la cobertura de la demanda inducida de la población con factores de riesgo de cáncer pulmonar (EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)?. Con un acumulado de 1 visitas realizadas en el primer semestre del año en curso. surante el segundo trimestre no se realizan actividades ya que la actividad se realizo en primer trimestre a solicitud del centro de proteccion del adulto mayor

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010061		
Presupuesto:	$ 309.410.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 233.875.000
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento del programa de seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora informal en el municipio de Pereira		

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Eficiencia: 75,59 % **Eficacia:** 43,40 %

Actividad 1

Participar en los comité del COLOSST municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
11,00	5,00	45,50%	$ 37.400.000	$ 34.000.000	90,91%

Durante el primer semestre del año 2025 se ha participado en 5 reuniones del comite colosst , lo que refiere al 45 % de la meta anual del año 2025 .
Durante este II TRIMESTRE se cumplio de acuerdo a lo programado.Se participó en las reuniones de articulación del comité COLOSST (Comité Local Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo).
?Se realizo socialización de accidentes laborales de cada mes ocurridos en la ciudad de pereira , ademas se socializo el plan de acción del año 2025 con actividades para la población trabajadora informal del Municipio.
?Con el comité Colosst se programaron y ejecutaron las actividades del plan de acción las cuales fueron : actividad de gestión de riesgos con el sector obrero ,se realizo capacitación con la población informal en temas como riesgos laborales ,manipulación de alimentos y se realizo socialización sobre las actividades que realiza el comite para la población informal .
?Se crearon boletines con temas de interés, para los trabajadores formales e informales.
?Se logró desarrollar actividades de promoción y prevención frente los Riesgo y peligros a los trabajadores que desarrollan actividades de alto riesgo.
POBLACIÓN ATENDIDA. Empleadores y trabajadores de población trabajadora formal e informal del Municipio de Pereira.
ZONAS INTERVENIDAS: Comunas y corregimientos en general del municipio de Pereira.

Actividad 2

Realizar actualización trimestral de la Matriz (IVPER) Identificación y valoración de Peligros y Riesgos de las artes u oficios de los trabajadores informales priorizados.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 131.835.000	$ 103.800.000	78,74%

Durante el primer semestre del año 2025 se han realizado 2 actulizaciones de la matriz IPER , lo que refiere al 50 % de la meta anual del año 2025 .Con el análisis de los datos recopilados de los registros de caracterización, se diseñó y actualizó la Matriz IPER para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, al II TRIMESTRE 2025, donde se realizó el plan de acción que se implementó en las visitas a los trabajadores informales, así tomando medidas y estrategias de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN para mitigar los RIESGOS Y PELIGROS LABORALES en los trabajadores informales del municipio, ya que no cuentan con una administradora de riesgos (ARL), ni un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 del 2015.
POBLACIÓN ATENDIDA: (437) Registros de personas.

Actividad 3

Realizar caracterizaciones a trabajadores del sector informal en los sectores priorizados

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.100,00	487,00	44,30%	$ 48.070.000	$ 32.160.000	66,90%

Durante el primer semestre del año 2025 , se han realizado 487 actividades de caracterización , lo que refiere al 44% de las actividades programadas para el año 2025.Se realizaron 22 registros de caracterizacion mas de la meta programada , debido a que el programa fue citado por la secretaria de deporte para realizar operativo de vias activas , por lo tanto , se debia aplicar este registro a todos los vendedores ambulantes que estaban ubicados en la via activa .Se realizó (437) registros de Caracterización a personas de la población trabajadora informal priorizada, según su ARTE U OFICIO y se visitaron diferentes puestos de trabajo del sector urbano.

Con esta actividad se identificó y analizó el PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, LA SEGURIDAD SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, Y LOS NIVELES DE RIESGOS Y PELIGROS LABORALES de más exposición en los lugares de trabajo, de esta población informal.

POBLACIÓN ATENDIDA: 437 Trabajadores del sector informal del Municipio de Pereira.

ZONAS INTERVENIDAS Y PRIORIZADAS: Comunas (CUBA, FERROCARRIL,JARDIN) y corregimientos (CERRITOS)

Actividad 4

Realizar acciones de promoción y prevención a trabajadores del sector informal de los sectores priorizados.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.570,00	1.147,00	32,10%	$ 72.105.000	$ 48.240.000	66,90%

Durante el primer semestre del año 2025 , se han realizado 1147 actividades de intervención , lo que refiere al 32% de las actividades programadas para el año 2025. No se logro cumplir con la meta establecida ya que faltaban 3 personas en el programa , una de las tecnico que faltaban ingreso el 5 de mayo , la profesional fisioterapeuta ingreso el dia 31 de mayo y aun falta la contratación de 1 tecnico .

Al II trimestre del presente año se logro intervenir y/o sensibilizó (860) trabajadores informales en las comunas y corregimientos priorizados según su arte u oficio, en temas de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN de los diferentes riesgos y peligros en su entorno laboral, según la priorización e identificación de riesgos y peligro en los entornos laborales.

Se sensibilizó la población trabajadora informal vulnerable como los VENDEDORES DE ESPACIO PÚBLICO según los factores de riesgos y peligros ya identificados y asociados en el trabajador y entorno como: RIESGO BIOMECANICO, CONDICIONES DE SEGURIDAD, RIESGO PUBLICO, NATURAL entre otros , así llevando a la mitigación, minimización y prevención de Accidentes de trabajo graves o mortales.

Se logró impactar la población trabajadora informal, de acuerdo a las actividades programadas con acciones preventivas de Incidentes, accidentes, enfermedades de trabajo e identificación de riegos y peligros.

POBLACIÓN ATENDIDA: 860 Trabajadores del sector informal del Municipio de Pereira.

ZONAS INTERVENIDAS: Comunas (CUBA, FERROCARRIL,JARDIN,BOSTON,VILLAVICENCIO) y corregimientos (CERRITOS , COMBIA)

Actividad 5

Realizar seguimientos de promocion y prevencion de riesgos laborales en el sector informal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
640,00	221,00	34,50%	$ 20.000.000	$ 15.675.000	78,38%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el primer semestre del año 2025 , se han realizado 221 actividades de seguimiento, lo que refiere al 35% de las actividades programadas para el año 2025. No se logro cumplir la meta establecida ya que una de las tecnico no cumplio con la meta asignada, que se habia proyectado para el cumplimiento del presente informe.

Al II trimestre del año 2025 se logró realizar (179) visitas a seguimiento a las recomendaciones dejadas para los trabajadores informales en los diferentes lugares, donde desarrollan su actividad económica. (Puesto de trabajo), con el fin de chequear que se haya realizado la acción correctiva, para prevenir algún incidente, accidente o enfermedad de trabajo.

POBLACIÓN ATENDIDA: 179 Trabajadores del sector informal (lugar de trabajo) del Municipio de Pereira.

ZONAS INTERVENIDAS: Comunas (CUBA, FERROCARRIL,JARDIN,VILLAVICENCIO) y corregimientos (CERRITOS)

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010062		
Presupuesto:	$ 1.150.410.564	**Ejecución presupuestal:**	$ 882.220.560
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento de la gestión del control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	76,69 %	**Eficacia:**	45,18 %

Actividad 1

Realizar jornadas nacionales de vacunación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	**2,00**	**50,00%**	**$ 28.462.500**	**$ 18.200.000**	**63,94%**

Se cumplió de acuerdo a lo programado en el II trimestre. Durante lo transcurrido de la vigencia 2025 se realizó 2 jornadas nacionales de vacunación dando cumplimiento a los lineamientos para gestión y administración PAI 2025.

Primera jornada nacional: ?Puesta al día?, ?continuando la recuperación de las coberturas pre pandémicas? 25 de enero 2025.

En esta jornada participaron todas las IPS vacunadoras del municipio logrando vacunar un total de 128 dosis y un total de 128 personas.

Segunda jornada nacional: La segunda Jornada Nacional de Vacunación se desarrolla en el marco de la 23ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 14ª Semana Mundial de Inmunización (SMI) 26 de abril 2025.

En esta jornada participaron todas las IPS vacunadoras del municipio logrando vacunar un total de 3018 dosis y un total de 3018 personas.

POBLACIÓN ATENDIDA: 3018 Personas intervenidas.

ZONAS INTERVENIDAS: De acuerdo con la matriz por comunas las IPS Públicas, Privadas y Régimen

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Especial del Municipio de Pereira
? Comuna 3 centro
? Comuna 6 universidad
? Comuna 8 el jardín
? Comuna 11 olímpica
? Comuna 13 san Joaquín

Actividad 2

Realizar alianzas con la red pública recorridos a 250 barrios priorizados para promoción de la vacunación y acciones preventivas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
250,00	6,00	2,40%	$ 28.462.500	$ 18.200.000	63,94%

No se cumplió de acuerdo a lo programado en el II trimestre. Durante lo transcurrido en la vigencia 2025 se han realizado barridos vivienda por vivienda en los barrios priorizados, para garantizar que la población objeto esté cubierta directamente en su lugar de residencia. Es fundamental la articulación con líderes de la comunidad para asegurar el éxito de esta estrategia, por tal motivo se contó con una buena participación de los líderes en los barrios intervenidos.

Teniendo en cuenta que la ejecución de este indicador corresponde al reporte de 250 barrios priorizados dentro del marco del PIC, no ha alcanzado el total proyectado para el segundo trimestre del año. Esto se debe principalmente a que el equipo operativo del PIC inició actividades en campo a partir del 9 de junio, debido a que el proceso de contratación del personal fue realizado recientemente, lo cual generó un retraso en el desarrollo de las actividades programadas.

Adicionalmente, se informa que a la fecha aún no se cuenta con el equipo completo de auxiliares de enfermería, quienes son fundamentales para la ejecución de las acciones en territorio. Este personal aún se encuentra en proceso de contratación, situación que también ha afectado el cumplimiento del indicador.

No obstante, con los avances actuales y la incorporación progresiva del talento humano requerido, se espera que en el próximo corte mensual se logre avanzar significativamente y normalizar la ejecución según lo planeado, con miras al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Se han intervenido 6 barrios que hacen parte de la comuna villa santana y 1 en la comuna ferrocarril, en los cuales se ha brindado educación en enfermedades inmunoprevenibles y se ha realizado (búsqueda activa comunitaria) con el fin de identificar y captar a tiempo casos sospechosos o posibles brotes en la comunidad para realizar acciones pertinentes a tiempo.

Durante las jornadas el equipo extramural a intervenido a la población según curso de vida, primera infancia, infancia, adolescentes, adultez y adulto mayor con un total de:

POBLACIÓN ATENDIDA: 549 personas intervenidas

ZONAS INTERVENIDAS: De acuerdo con la matriz por comunas barrios del municipio de Pereira
? Comuna 1 Villa Santana
? Comuna 12 Ferrocarril

Actividad 3

Realizar comité interinstitucional curso de vida con frecuencia trimestral.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 28.462.500	$ 18.200.000	63,94%

Durante lo transcurrido de la vigencia 2025 se han realizado 2 comités de vacunación.
El primer comité se realizó en el Auditorio de la Secretaria de Salud, donde se trataron los siguientes temas:
- Seguimiento a Coberturas 2025
- Informes Mensuales de Vacunación
- Errores Programáticos en Vacunación
- Presentación coberturas de vacunación por EAPB asistentes
- Socialización de pedidos de biológico mensual IPS

El segundo comité se realizó en el Auditorio de la Secretaria de Salud, donde se trataron los siguientes temas:
- Seguimiento a Coberturas 2025 y Asistencia Técnica
- Inventarios
- Registros diarios
- Informe mensual de Vacunación
- Presentación coberturas de vacunación por EAPB asistentes

POBLACIÓN ATENDIDA: 58 personas representantes de las IPS y EAPB y personal del programa PAI de la secretaria de salud.
ZONAS INTERVENIDAS: IPS/EAPB del Municipio de Pereira.
? Comuna 3 Centro

Actividad 4

Gestion para el almacenamiento y dispensacion de biológicos del esquema regular PAI a las IPS públicas y privadas del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 28.462.500	$ 18.200.000	63,94%

Durante la vigencia 2025 se realizaron un total de 25 entregas de biológicos PAI Regular a las IPS del municipio, así mismo se recibieron los insumos y biológicos por parte del ente de control departamental.
Para este segundo trimestre se recibió en 10 oportunidad los insumos y biológicos y se realizaron 11 entregas para las IPS vacunadoras del municipio.

Actividad 5

Realizar una actualización del programa ampliado de inmunizaciones con lineamientos técinos y de articulación operativa.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 247.270.282	$ 220.710.282	89,26%

Dando cumplimiento al plan de acción 2025 se tiene contemplado para el 3 trimestre realizar actualización con la participación del MinSalud, se solicita escalar los recursos para la ejecución de dicha actividad, construcción del estudio previo y lo requerido para el desarrollo de esta actividad.

Actividad 6

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Completar esquemas de vacuancion en biologicos trazadores de terceras dosis a nacidos vivos (4385) del Muncipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.598,00	1.500,00	41,70%	$ 247.270.282	$ 220.710.282	89,26%

Se cumplió de acuerdo a lo programado en el II trimestre. Se ha vacunado de forma acumulada a 1.500 niños y niñas menores de un año, quienes cuentan con el esquema completo de tres dosis de la vacuna pentavalente, en el marco de la Meta Programática del Ministerio de Salud, que contempla un total de 3.598 dosis.

El Ministerio de la Protección Social ha establecido como meta programática para los biológicos trazadores (terceras dosis de poliomielitis y pentavalente) una cobertura del 95%, correspondiente a 3.598 niños. Al cierre del segundo trimestre, se ha alcanzado una cobertura del 41,7%.

Se ha trabajado de manera continua en el fortalecimiento de las estrategias de vacunación intramural y extramural, en articulación con las EAPB y las IPS públicas y privadas del municipio. No obstante, persisten brechas en la cobertura, por lo cual se han implementado acciones adicionales como:

? Realización de visitas de intensificación dirigidas a cada EAPB.

? Envío mensual del listado de niños con esquemas de vacunación atrasados a las EAPB, acompañado de la solicitud de planes de mejora.

? Seguimiento a las actividades de demanda inducida ejecutadas por las EAPB.

? Intervención en hogares infantiles con el apoyo del ICBF.

? Recorridos barriales liderados por el equipo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Salud Pereira.

POBLACIÓN ATENDIDA: 1500 niños y niñas menores de un año.

ZONAS INTERVENIDAS: Es todo el municipio de Pereira, de acuerdo con la matriz por comunas se describen por genero lo vacunado.

Actividad 7

Realizar intervención de promoción y prevención a las instituciones con población objeto para el programa PAI.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 38.335.000	$ 34.800.000	90,78%

Con corte al segundo semestre del presente año, se han ejecutado 59 actividades de vacunación extramural en diferentes instituciones y puntos de alta afluencia de público. Dentro de los lugares intervenidos se destacan: IPS del municipio, el Consejo Municipal, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), el Palacio Nacional, la Terminal de Transportes, el Aeropuerto Matecaña y diversos barrios priorizados en las comunas de la ciudad.

En el marco del fortalecimiento de las acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se han realizado intervenciones de promoción y prevención en instituciones y espacios estratégicos del municipio de Pereira. Estas acciones han tenido como objetivo acercar la oferta del programa a la población que presenta barreras de acceso a los servicios regulares de vacunación ofrecidos por las IPS y por la E.S.E. Salud Pereira.

Estas jornadas han permitido avanzar en el cumplimiento de las coberturas del esquema regular de vacunación, así como garantizar el acceso oportuno a los biológicos del PAI a población infantil, gestantes, adultos mayores y demás grupos etarios según lineamientos del Ministerio de Salud.

Actividad 8

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar monitoreos de cobertura en vacuanción.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 38.335.000	$ 34.800.000	90,78%

Dando cumplimiento al plan de acción 2025 y lineamientos de gestión y administración PAI 2025, se está a la espera de la adjudicacion del contrato del personal para realizar dichos monitoreos, se tiene estimado realizar el primero en el segundo trimestre y el segundo en el cuarto trimestre del año en curso, para el mismo se realiza la construcción del estudio previo en este primer trimestre.

Actividad 9

Realizar búsqueda activa comunitaria de sarampión, rubeolay páralisis flácida aguda (PFA) con frecuencia trimestral.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 120.000.000	$ 119.999.996	100,00%

Durante la vigencia del 2025 se han realizado 2 BAC (búsqueda activa comunitaria) de las cuales 1 corresponde a este segundo trimestre; la cual nos permite evaluar el estado de eventos de interés en salud publica en inmunoprevenibles, como casos sospechosos de Sarampión, Tétanos Neonatal, Parálisis Flácida Aguda, Difteria y Tosferina, que se puede estar presentando en la comunidad y que no haya consultado a la institución de salud.

Actividad 10

Realizar visitas de asistencia tecnica de primera vez y seguimiento al 100% de las IPS del Municipio de Pereira que ofrecen vacunación para la verificación de PAI.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
52,00	26,00	50,00%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Para el segundo trimestre se realizaron dieciocho (18) visitas de asistencia técnica cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, de gestión y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones en las IPS públicas y privadas que oferten el servicio de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles.

Las visitas se realizan con el previo acuerdo de ambas partes, tanto de la referente de asistencia técnica de la Secretaría de Salud de Pereira como de la enfermera del programa PAI de cada institución. En estas visitas se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

? Gestionar un plan de contingencia ante la interrupción del suministro eléctrico (incluye datos de las personas que realizan el control de temperatura, inventarios de equipos, incluido el transporte, la cadena de llamadas y los datos de los IPS de apoyo).

? Actualizar los porcentajes de deserción del programa y las estrategias de acción.

? Garantizar recurso humano exclusivo para el programa de vacunación.

? Realizar capacitación y actualización en todos los componentes del PAI.

? Los vacunadores deben asistir uniformados e identificados adecuadamente, mediante una presentación personal correcta: uñas cortas y sin esmalte.

? La supervisora debe revisar el registro de la temperatura semanalmente.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 11

Realizar visitas al 100% de las EAPB para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
28,00	13,00	46,40%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Durante el primer semestre se han realizado 13 visitas; Para el primer trimestre se realizaron seis (6) visitas de asistencia técnica a las EAPB vigentes en el municipio con la finalidad de realizar inspección, vigilancia y control para el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

Las vistas se realizan con previo acuerdo por ambas partes, tanto de la referente de asistencia técnica de la secretaria de salud de Pereira y la enfermera del programa PAI de cada institución, donde se encontraron las siguientes oportunidades de mejora:

? Intensificar cumplimiento de coberturas vacunación 2025: niños menores de un año, niños de un año; niños de dieciocho meses y niños de 5 años.

? Elaborar, ejecutar y enviar, el plan de acción para cada una de las jornadas nacionales de vacunación del programa

? Realizar cronograma plan de medios con evidencias de la publicidad realizada en los diferentes grupos de edades y necesidades.

? Realiza acompañamiento y supervisión de puntos de vacunación el día de las jornadas nacionales con evidencias de apertura y cierre a las IPS contratadas.

En el segundo trimestre se realizaron siete (7) visitas de asistencia técnica a las EAPB vigentes en el municipio con el objetivo de inspeccionar, vigilar y controlar el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Las visitas se realizaron con el previo acuerdo de ambas partes: la referente de asistencia técnica de la Secretaría de Salud de Pereira y la enfermera del programa PAI de cada institución. En ellas, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

? Intensificar el cumplimiento de las coberturas de vacunación en 2025: niños menores de un año, niños de dieciocho meses, un año y niños de cinco años.

? Participar en las reuniones trimestrales de los Comités de Vacunación del PAI, del Comité de Infancia y Adolescencia en todos los niveles, con el fin de fortalecer la gestión del PAI, garantizar el seguimiento de los resultados y toma de decisiones.

? Garantizar la contratación suficiente, oportuna y permanente del personal de la red para la prestación de servicios de vacunación.

? Actualizar permanentemente los usuarios con acceso al PAIWEB, en el marco de la Circular 007 de 2022.

? La EAPB Compensar mediante la resolución 2025310010000215-6 DE 16 ? 01 ? 2025, de la Supersalud, inhabilita la operación a la EPS Compensar en el departamento de Risaralda por lo que se realizó la cesión de usuario a partir de la fecha (01/02/2025)

Actividad 12

Realizar visita de seguimiento al 100% de las EAPB para la meta de intensificación de coberturas del programa ampliado de inmunizaciones.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
42,00	20,00	47,60%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el primer semestre se han realizado 20 visitas; Para el primer trimestre se realizaron seis (7) visitas de seguimiento a coberturas a las EAPB vigentes en el municipio; donde se verificó la meta programática anual de vacunación mediante la evaluación de tres (3) biológicos trazadores: población menor de un año: vacunados con pentavalente 3° dosis, población de un año: vacunados con triple viral dosis única y población 5 años: DPT 2° refuerzo.

Las vistas se realizan con previo acuerdo por ambas partes, tanto de la referente de seguimiento a coberturas de la secretaria de salud de Pereira y la enfermera del programa PAI de cada institución, donde se encontraron las siguientes oportunidades de mejora:

? Intensificar la demanda inducida desde cada EAPB.

? Participación en las jornadas nacionales de vacunación y las adicionales programadas por la Secretaria de Salud Municipal, Departamental y Nacional.

? Validación de registros diarios enviadas por IPS.

? Capacitación y actualización personal salud encargado de PAI.

Para el segundo trimestre se realizaron 13 visitas de seguimiento a las coberturas de las EAPB vigentes en el municipio, con el fin de verificar la meta programática anual de vacunación mediante la evaluación de tres biológicos trazadores: población menor de un año: vacunados con pentavalente 3.ª dosis; población de un año: vacunados con triple viral dosis única; y población de 5 años: DPT 2.º refuerzo.

Las visitas se realizaron con el previo acuerdo de las dos partes implicadas: la referente de seguimiento de coberturas de la Secretaría de Salud de Pereira y la enfermera del programa PAI de cada institución. Se encontraron las siguientes oportunidades de mejora:

? Realiza estrategias de Información, Educación y Comunicación encaminadas a la captación temprana de la población objeto del PAI

? Fortalecer el cumplimiento de cobertura de niños menores de 1 año, niños de 1 año, niños de dieciocho meses, niños de 5 años, gestantes y adultos mayor de 60 años.

? Programar 2 asistencias técnicas y supervisión a las IPS contratadas en los diferentes componentes del programa para garantizar la meta programática para el año 2025.

? La EAPB Compensar mediante la resolución 2025310010000215-6 DE 16 ? 01 ? 2025, de la Supersalud, inhabilita la operación a la EPS Compensar en el departamento de Risaralda por lo que se realizó la cesión de usuario a partir de la fecha (01/02/2025)

Actividad 13

Realizar visitas de asistencia tecnica al sistema de información nominal PAIWEB de las IPS del municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
78,00	26,00	33,30%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Durante el segundo trimestre se realizaron el 100% las visitas de asistencia técnica al sistema de información nominal PAI WEB. cuyo objetivo fue realizar acompañamiento a la IPS en el componente de inventario de biológicos comparando que lo reportado en el sistema nominal de información PAIWEB 2.0 y lo que está en físico en la unidad coincida, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, de gestión y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones; con esto se pretende lograr la coherencia del 100%.

En cuanto a calidad del dato; para el trimestre informado se logra cumplir con la meta establecida de visitas para garantizar que las vacunadoras de las IPS comprendan la importancia de la homogeneidad, coherencia y exactitud en la información que reposa en los registros diarios de vacunación y lo digitado en el sistema nominal

de información PAIWEB 2.0.

Actividad 14

Realizar visitas de seguimiento al 100% de Evento Adverso Posterior a la vacunación.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 18.216.000	$ 12.160.000	66,76%

Con corte a la semana epidemiológica N°24 no se han reportado eventos adversos posteriores a la vacunación.

Actividad 15

Realizar vigilancia en salud pùblica de acuerdo a los lineamientos del INS de los eventos de inmunoprevenibles al 100%.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 64.688.000	$ 37.920.000	58,62%

Hasta la semana epidemiológica N° 24 se presentaron los siguientes eventos en inmunoprevenibles a los cuales se les ha realizado vigilancia epidemiológica al 100% de los casos.

TOSFERINA: Para el primer trimestre no se presentaron casos, para el segundo trimestre con corte a la semana epidemiológica N°24 se presentaron 13 casos. VARICELA: Para el primer trimestre se presentaron 43 casos, para el segundo trimestre con corte a la semana epidemiológica N°24 se presentaron 160 casos, para un acumulado de 203 casos

Seguimiento a Brote en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC PAROTIDITIS: Para el primer trimestre se presentaron 5 casos, para el segundo trimestre con corte a la semana epidemiológica N°24 se presentaron 17 casos, para un acumulado de 22 casos

EAPB: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos.

PARÁLISIS FLÁCIDA: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos,

MENINGITIS BACTERIANA: Para el primer trimestre a la semana epidemiológica N°11 se presentó un caso de meningitis donde el agente causal es indeterminado, aunque no hace parte del tipo que se les hace seguimiento se realizó unidad de análisis el 18-03-25 donde se confirmó para meningitis, pero no se pudo establecer el agente causal.

Para el segundo trimestre con corte a la semana epidemiológica N°24 se presentaron 2 casos, de manera acumulada se han notificado 2 casos

SARAMPIÓN: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos.

RUBEOLA: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos.

SÍNDROME DE RUBEOLA CONGÉNITA: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos.

DIFTERIA: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos.

TÉTANOS ACCIDENTAL: Hasta la semana epidemiológica N°24 no se han presentado casos.

POBLACION ATENDIDA: Se realiza vigilancia en inmunoprevenibles en menores de 5 años, menores de 15 años y adultos mayores.

ZONA INTERVENIDA: De acuerdo con la matriz por comunas:

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

? Comuna 3 Centro
? Comuna 6 Universidad
? Comuna 12 Ferrocarril
? Comuna 19 Poblado
? Cerritos

Actividad 16

Realizar unidades de análisis de mortalidad al 100% de casos de enfermedades inmunoprevenibles de acuerdo al protocolo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 48.516.000	$ 28.440.000	58,62%

Con corte al primer semestre del presente año, con corte en la semana epidemiológica N.º 11, se realizó una unidad de análisis correspondiente a un caso de meningitis con agente etiológico indeterminado y con corte en la semana epidemiológica N.º 24, se llevaron a cabo tres unidades de análisis: dos por sospecha de tosferina, las cuales fueron descartadas, y una por meningitis, la cual fue confirmada.
ZONA INTERVENIDA: ? Comuna 3 centro.

Actividad 17

Realizar visita de seguimiento a la gestiòn de la EAPB en el cumplimiento de los indicadores Pai, que incluye seguimiento a la cohorte

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
28,00	13,00	46,40%	$ 48.516.000	$ 28.440.000	58,62%

Para el segundo trimestre 2025 se realizaron 13 visita se tenían contempladas 14 visitas a las EAPB´s de seguimiento a la gestión de las EAPB, pero la EAPB Compensar ya no tiene población en el departamento por ende se debe cambiar el numerador del indicador, con finalidad de realizar seguimiento a la cohorte de nacidos vivos de vacunación garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, de gestión y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
Estas visitas tienen la finalidad de verificar y contribuir al estricto seguimiento por parte de la EAPB a sus cohortes de vacunación, los cuales teniendo un buen manejo y un adecuado seguimiento contribuye a lograr el 95% y más de coberturas homogéneas en las poblaciones objeto del programa con cada uno de los biológicos que hacen parte del esquema nacional y la prevención de las enfermedades prevenibles por vacunación.
Para el trimestre informado se cumple con la meta establecida POBLACION ATENDIDA: 13 EAPB del municipio

ZONA INTERVENIDA: De acuerdo con la matriz por comunas las IPS Privadas y Régimen Especial del Municipio de Pereira:

? Comuna 3 centro
? Comuna 6 universidad

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

? Comuna 8 el jardín
? Comuna 12 ferrocarril
? Comuna 11 olímpica

Actividad 18

Realizar una visita de seguimiento al 100% a las UPGD notificadoras para proceso de detección y notificación a eventos de interés público y/o posibles casos inmunoprevenibles

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	10,00	33,30%	$ 92.550.000	$ 22.800.000	24,64%

Para el segundo trimestre se realizaron 10 visitas, Sanidad Batallón, Idime la Elvira, IDIME Mayorca, Sanidad Policía, Colsubsidio, Hospital del Centro, Hospital San Joaquín, Hospital de Kennedy, Virrey Lago, virrey Rebeca
Estas visitas se realizan con la finalidad de hacer una retroalimentación en cuanto a los eventos prevenibles por vacunación, evitar silencios epidemiológicos, errores en la notificación de los eventos y determinar los tiempos y procesamiento de las muestras según el evento. Si se identifican falencias en el proceso de notificación de los eventos, se dejan acciones de mejora con el fin de fortalecer el proceso. POBLACION ATENDIDA: 10 IPS del municipio de Pereira
ZONA INTERVENIDA: De acuerdo a la matriz de comunas:
? Comuna 3 Centro
? Comuna 5 Oriente
? Comuna 6 Universidad
? Comuna 8 jardín
? Comuna 11 Olímpica
? Comuna 13 San Joaquín

Secretaría: Secretaría de Salud y Seguridad Social

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública

Código Plan de Acción: 61 2 2024660010068

Presupuesto: $ 3.699.957.373 **Ejecución presupuestal:** $ 2.526.674.715

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Pereira.

Eficiencia: 68,29 % **Eficacia:** 41,96 %

Actividad 1

Liderar el componente de gestion institucional de la Política Municipal de Salud Mental a través del comité municipal creado para tal fin

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 56.100.000	$ 50.929.167	90,78%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Para el semestre, en los comités realizados de política pública de salud mental y drogas se realizó la socialización de los avances y acciones implementadas en el marco de la política pública vigencia 2024,se presenta un informe sobre las mesas de trabajo realizadas en noviembre de 2024
ZONAS INTERVENIDAS: Centro

Actividad 2

Realizar seguimiento a la gestión del riesgo al 100% de los usuarios de SPA de las EAPB

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 56.100.000	$ 50.929.167	90,78%

Durante el semestre se realizaron visitas a tres EAPB (Nueva EPS, Salud Total y Asmetsalud) y a dos IPS (Comfamiliar y Virreysolis) con el objetivo de revisar la aplicación de las rutas de atención para pacientes que se inyectan drogas, y fortalecer el proceso de atención en salud mental, conforme a las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica para VIH y los lineamientos establecidos en la Resolución 100 de 2024.
ZONAS INTERVENIDAS: Comuna universidad y Comuna Centro.

Actividad 3

Desarrollar actividades pedagógicas con grupos familiares priorizados en temas de salud mental.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
234,00	44,00	18,80%	$ 58.190.000	$ 39.200.000	67,37%

durante el semestre se implementó el programa "Construyendo Familias", programa que contribuye a mejorar la salud mental de las familias mediante la incorporación de estrategias de cuidado y manejo de las emociones, pautas de crianza, resolución de conflictos y relaciones familiares, potenciando entornos familiares saludables. Las instituciones educativas beneficiarias de contar con la implementación de este programa durante el segundo trimestre de año fueron: Institución Educativa Hernando Vélez Marulanda, Deogracias Cardona, Ciudadela Cuba sede Naranjito y se implementó la sesión cero en la I. E Hans Drews Arango, el cual culminará en el tercer periodo académico de la institución. En la actualidad se han formado 36 grupos familiares en la estrategia.

De igual forma, la estrategia "Vínculos en Crecimiento: Navegando Juntos en Tiempos de Desafíos" el cual busca potenciar las pautas de crianza asertivas en la familia, mitigar el impacto negativo tecnológico de las redes en los niños, niñas, jóvenes y adultos, manejar adecuadamente las emociones y conocer las rutas de atención interinstitucional, ha llegado a 23 réplicas de la estrategia con 6 grupos familiares en diferentes contextos institucionales y comunitarios descritos de la siguiente forma: Institución Educativa Suroriental ubicada en el barrio Rocío bajo comuna Boston, Institución Educativa La Carbonera ubicada en el corregimiento Caimalito, así mismo con un grupo de adulto mayor ubicada en el barrio San Marcos, Hogar infantil de risaralda ubicada en el barrio centro, comuna centro.

Para realizar la estretegia familias fuertes se requiere como minimo dos profesionales certificados en esta estrategia, una de las profesionales ingresó en el mes de mayo, por tal motivo no fue posible lograr la meta.

Actividad 4

Realizar acompañamiento y/o caracterización de la población atendida en albergues para población vulnerable

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	1,00	10,00%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante el semestre se realizó una visita al albergue Rescatados por su Sangre, donde se caracterizó a 25 usuarios de género masculino con consumo problemático de sustancias psicoactivas (SPA)
ZONAS INTERVENIDAS: Sector Centro

Actividad 5

Realizar actividades con adolescentes, cuidadores, docentes en instituciones educativas publicas y privadas en la estrategia ser, saber y hacer en spa y ZOE y/o ZOU en SPA

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
262,00	82,00	31,30%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante este semestre se llevaron a cabo intervenciones en las siguientes instituciones educativas: Alfonso Jaramillo, El Dorado, Hernando Vélez, Deogracias Cardona, San Joaquín, San Vicente Hogar, Normal Superior, Sofía Hernández, Leningrado, María Dolorosa, Luis Carlos González y Liceo Merany. En estas jornadas se implementó la estrategia El Poder de Decidir, la cual se enfoca en fortalecer la toma de decisiones conscientes, el desarrollo de habilidades para gestionar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales comunes en la adolescencia, así como en promover una comunicación abierta y sin prejuicios sobre la salud mental. Esta estrategia tiene como propósito empoderar a los adolescentes para que sean capaces de tomar decisiones informadas y responsables, contribuyendo a su bienestar emocional y preparándose para un futuro más saludable y equilibrado.
POBLACIÓN ATENDIDA: 1262 usuarios. Distribuido así: 114 padres de familia y/o cuidadores, 102 docentes, 939 estudiantes
ZONAS INTERVENIDAS: Río otún, Consota, Olímpica y Corregimiento de Caimalito

durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 6

Realizar actividades de SENSIBILIZACION en consumo de sustancias emergentes, uso racional de medicamentos y sustancias psicoactivas legales en escuelas, colegios universidades, empresas publico privadas, IPS y poblaciòn general

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
368,00	158,00	42,90%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante el semestre se llevo a cabo la estrategia Guardianes del Futuro está diseñada para trabajar la salud mental en menores de edad, así como en sus padres y docentes, con el fin de proporcionar herramientas y recursos que les permitan gestionar de manera adecuada sus emociones, tomar decisiones saludables y desarrollar una mayor capacidad para afrontar las adversidades. Esta estrategia busca fortalecer la inteligencia emocional en los niños, enseñándoles a reconocer y manejar sus emociones, promover el autocontrol, la empatía y la resiliencia, habilidades clave para su desarrollo integral.
POBLACIÓN ATENDIDA: 2513 usuarios. Distribuidos así: 136 padres de familia y/o cuidadores, 130 docentes y

1.772 Estudiantes.
ZONAS INTERVENIDAS: Río Otún, Odutante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajoriente, Consotá, Olímpica, Perla del Otún, Morelia, Combia, Caimalito
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 7

Realizar actividades de sensibilización en prevenciòn de estigma de enfermedad mental, consumo de SPA y suicidio a poblaciones priorizadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
308,00	120,00	39,00%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante el semestre se implementaron estrategias de sensibilización y psicoeducación en diversos entornos (instituciones educativas, comunidad, entornos laborales y espacios de salud), con el objetivo de reducir el estigma asociado a los trastornos mentales, prevenir el consumo de SPA, y disminuir factores de riesgo relacionados con la conducta suicida.
POBLACIÓN ATENDIDA: 1.185 usuarios
ZONAS INTERVENIDAS: Comunas: Consota, San Joaquín,El Oso, Ferrocarril, Boston, Oriente, Jardin, Comuna del Café, Jardin, Rio Otun, Poblado, Perla otún, Villa del Otún Consota, Olímpica, Universitario, Tribunal, Centro, San Nicolás, Cuba, Universidad

durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 8

Implementación de la estrategia de reducción de daños para usadores de heroína y otras sustancias psicoactivas (Incluye entrega de material higienico).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 154.465.439	$ 106.525.424	68,96%

Durante el primer semestre se realizó la entrega kits de inyección higiénica impactando a 60 usuarios. Cada kit contenía 4 jeringas, 4 ampollas de agua destilada, una cazoleta, un torniquete, 4 preservativos, 4 isopañil y 4 torundas. Las entregas se llevaron a cabo en los sectores del parque El Lago, parque La Libertad y la Plaza de Bolívar, lugares donde habitualmente se ubican los usuarios que se inyectan drogas (PID) y que requieren este tipo de insumos. El objetivo principal de estas acciones es reducir el riesgo de infecciones, sobredosis y coinfecciones por enfermedades. Adicionalmente, se brindó educación en temas como la prevención de sobredosis, rotación de venas, prevención de infecciones, riesgos del uso compartido de material de inyección y se ofreció acompañamiento psicosocial.
POBLACIÓN ATENDIDA: 60 usuarios Población PID
ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Centro

Actividad 9

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Implementación al 100% la estrategia de reduccón de daños para usadores de heroína y otras sustancias psicoactivas (Incluye educacion en prevencion de sobre dosis e inyeccion segura y acompañamiento psicosocial).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 154.465.439	$ 106.525.424	68,96%

Durante el primer semestre se llevaron a cabo 40 actividades. En cuanto a las visitas domiciliarias se enfocan en promover la importancia de iniciar y mantener un tratamiento adecuado frente al consumo de sustancias psicoactivas y las patologías duales asociadas. Estas acciones permitieron fortalecer la adherencia al tratamiento, brindar contención emocional a las familias, así como desarrollar procesos de psicoeducación orientados al acompañamiento familiar y al fortalecimiento de las competencias parentales. Adicionalmente, se realizaron actividades educativas sobre la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, asociadas al uso compartido de agujas y a relaciones sexuales sin protección. En los casos identificados, se activaron rutas de atención en salud mental para el inicio oportuno del tratamiento. Como resultado, se logró iniciar con 2 usuarios el proceso médico-sanitarios activos y se ofreció un acompañamiento integral. Asimismo, se evidenció un mayor reconocimiento por parte de los usuarios y sus familias sobre sus derechos y deberes en salud mental, especialmente en contextos de consumo de sustancias psicoactivas.

POBLACIÓN ATENDIDA: 99 usuarios con consumo problemático
ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Centro

Actividad 10

Realizar encuentros de actualización al 100% en rutas de atención en salud mental a actores institucionales priorizados.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
142,00	42,00	29,60%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante el semestre se llevaron a cabo 42 actividades relacionadas con las Rutas de Atención en Salud Mental, en continuidad con los esfuerzos realizados en trimestres anteriores. Estas actividades se desarrollaron en articulación con profesionales de la Secretaría de Salud, y población general que tuvieron como objetivo principal dar a conocer las rutas de atención en salud mental, especialmente en relación con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y la conducta suicida. Gracias a estas acciones, se logró que los participantes identificaran cómo acceder a los servicios de salud mental, al tiempo que se fortaleció el conocimiento sobre los deberes y derechos en salud, y su exigibilidad a través de los canales oficiales y el conducto regular.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 11

Realizar actividades pedagogicas a población habitante de calle y/o condición de calle

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

58,00	28,00	48,30%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante el semestre en el albergue para habitantes de calle, se realizó una atención integral a través de la gestión de casos, que incluyó valoración psicológica y remisión a las EPS. La valoración psicológica es fundamental para identificar y abordar posibles trastornos emocionales o mentales, incluidos los derivados del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), que afecta a la mayoría de los usuarios del albergue. La remisión a las EPS garantiza que reciban atención médica adecuada, no solo para tratar cuestiones de salud física, sino también para abordar problemas relacionados con el consumo de SPA y sus efectos en el bienestar mental. Estas acciones son clave en el proceso de resocialización, ya que permiten tratar tanto los aspectos emocionales como los físicos del consumo, favoreciendo la rehabilitación integral y la reintegración social, lo que aumenta las posibilidades de éxito en su recuperación y empoderamiento.POBLACIÓN ATENDIDA: 123 usuarios con consumo problemático de SPA.
ZONAS INTERVENIDAS: Centro y Combia
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 12

Realizar actividades pedagógicas de la estrategia de Habilidades para la Vida (Colores para la vida) en las Instituciones Educativas priorizadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 102.976.960	$ 71.016.950	68,96%

Durante el semestre se realizaron 155 actividades para la prevención de la conducta suicida en medio escolar mediante la estrategia Mente clara, corazón sano. Una mente clara representa la capacidad de reflexionar, identificar emociones y buscar apoyo; mientras que un corazón sano simboliza la estabilidad emocional, el autocuidado y la construcción de vínculos afectivos positivos. Esta iniciativa propone crear espacios seguros, reflexivos y empáticos dentro del contexto de las instituciones educativas del municipio de Pereira, el fin último es que los estudiantes se sientan escuchados, comprendidos y valorados, fortaleciendo así su salud mental y su capacidad de afrontar los retos de la vida con esperanza y resiliencia.
POBLACIÓN ATENDIDA: 2.580 usuarios. Distribuidos de la siguiente manera: 2.304 estudiantes, 309 padres y 237 docentes.
ZONAS INTERVENIDAS: IE Maria Dolorosa (Comuna Centro), IE Tecnico Superior (Comuna Universidad), IE Luis Carlos Gonzalez (Comuna Olímpica), IE San Fernando (Comuna Cuba), IE Jesús de la Buena Esperanza (Comuna Olímpica), IE Carlos Castro Saavedra (Puerto Caldas), Colegio Americano (Comuna Universidad), IE Pital (Corregimiento Combia Alta), IE Deogracias Cardona (Comuna Bostón), IE Leningrado (Comuna San Joaquin), IE Jaime Salazar Robledo (Comuna Villasantana), IE Ciudad Boquia (Comuna del Café), IE Ciudadela Cuba (Comuna El Oso), IE Manos Unidas (Comuna Villasantana), IE Rodrigo Arenas Betancur, IE Hugo Angel Jaramillo (Comuna Del Café), IE Comunitario Cerritos (Corregimiento Cerritos), IE Salamanca (San Joaquín), Instituto pedagógico Alejandría (Comuna El Oso), IE Matecaña (Comuna Ferrocarril), IE Lestonnac (Comuna Oriente), IE Inem Felipe Perez (Comuna El Jardín), Colegio Adoratrices (Comuna Centro), IE Rafael Uribe Uribe (Comuna Centro), IE Jorge Eliecer Gaitan, IE Hans Drews (Comuna San Joaquin), IE Centenario (Comuna Villavicencio), IE Inmaculada (Comuna Centro), IE San Nicolás (Comuna San Nicolás) y IE Mundo Nuevo (Corregimiento Mundo Nuevo).

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 13

Capacitar al 100% a las ligas de usuarios en el tema de derechos de pacientes con patologías en salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
15,00	6,00	40,00%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el semestre se capacitó a 49 usuarios de las diferentes asociaciones de usuarios de las EAPB ESE Salud Kenedy, Liga Contra el Cáncer, UNAD y Hospital Mental Universitario Homeris, en el cual se generó un espacio en el fortalecimiento de la capacidad de los participantes para enfrentar situaciones difíciles como un proceso esencial que les permite desarrollar habilidades emocionales, cognitivas y sociales para gestionar con mayor efectividad los retos de la vida cotidiana. Este proceso no solo implica el manejo de emociones y estrés, sino también la mejora de la comunicación interpersonal, la toma de decisiones conscientes y la formulación de metas personales claras

POBLACIÓN ATENDIDA: 49 usuarios

ZONAS INTERVENIDAS: ESE Salud Kenedy (Oriente), Liga Contra el Cáncer (Centro), UNAD (Centro) y Hospital Mental Universitario Homeris (Olímpica)
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 14

Realizar intervenciones de prevención y promoción de la salud mental con poblaciones especiales (privados de la libertad, en proceso de reinserciòn, familias en acción, responsabilidad penal adolescente)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
85,00	29,00	34,10%	$ 150.130.289	$ 85.554.125	56,99%

Para el primer semestre se iniciaron actividades en el Sistema de Responsabilidad Penal, en el cual se llevaron a cabo 29 actividades con un total de 290 usuarios atendidos, en los sectores como Tribunas, Universidad y Combia.
Trabajando con niños, niñas y adolescentes privados de la libertad desde la importancia de promover el desarrollo emocional, cognitivo y social, con un enfoque integral que favorezca su proceso de resocialización y reintegración a la sociedad. Motivo por el cual, el fortalecimiento de habilidades les permite afrontar de manera constructiva las situaciones difíciles que enfrentan en su vida cotidiana, tanto dentro del sistema de responsabilidad penal como en su proceso de reintegración social.
ZONAS INTERVENIDAS: Institución Génesis (Universidad), Institución Arcoiris (Tribunas), Institución Vientos de Cambio (Tribunas) y CREEME (Combia).
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 15

Realizar actividades pedagogicas en nuevas masculinidades en indigena, afrodecendientes, LGTB y lideres de la comunidad. (en comunidad en general)

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
294,00	138,00	46,90%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el periodo se llevaron a cabo 138 actividades con un total de 1582 usuarios atendidos, con población adulto mayor y comunidad en general de sectores como Tribunas, San Joaquín, El Oso, Oriente, Centro, Boston, Jardín, Comuna del Café, Cerritos, Consota, Cuba, Ferrocarril, Olímpica,Río otún,Universidad, Villasantana, Altagracia, Combia, La Bella, La Florida, Morelia.

Estas actividades se enmarcaron en procesos de sensibilización sobre nuevas masculinidades, permitiendo que los participantes reflexionen sobre la necesidad de transformar patrones de comportamiento basados en estereotipos de género no equitativos, por unos que promuevan el respeto, la corresponsabilidad y la igualdad. Se generaron espacios donde se reconoció el papel fundamental de los hombres dentro de la familia y la sociedad, promoviendo una participación activa y consciente en la construcción de relaciones más igualitarias.

durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 16

Realizar actividades de educación en salud mental (crianza humanizada) a cuidadores de primera y segunda infancia y padres de adolescentes

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
237,00	77,00	32,50%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el semestre se realizaron un total de 74 actividades con cuidadores, logrando así la atención de 1273 usuarios. Estas intervenciones estuvieron dirigidas a padres y cuidadores vinculados a los diferentes programas del ICBF, incluyendo la modalidad familiar, madres comunitarias y hogares infantiles.

POBLACIÓN ATENDIDA: 1273 Usuarios

ZONAS INTERVENIDAS: Consota, Oriente, Olímpica, Poblado, San Joaquín, Boston, Centro, Poblado, Río otún, Villasantana,Combia, Cuba, Comuna del Café y El Oso, así como en los corregimientos de Altagracia, Tribunas y Combia.

durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 17

Conformar gestores en salud mental mejorando la capacidad de respuesta comunitaria en salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 93.831.430	$ 53.471.328	56,99%

Durante el semestre se realizaron 330 actividades de gestores comunitarios en salud mental y se realizaron 105 actividades la estrategia ?Mujer Consciente? logró una gran acogida entre mujeres de diversos contextos sociales y territoriales

POBLACIÓN ATENDIDA: 3269 usuarios de gestores en salud mental y 681 usuarias de mujer consciente.

ZONAS INTERVENIDAS: Centro, Universidad, Olimpica, Poblado, Altagracia, Combia, Bella.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 18

Realizar actividades pedagógicas en habilidades para la vida con población general

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
281,00	101,00	35,90%	$ 150.130.289	$ 85.554.125	56,99%

Durante el semestre se sensibilizó a 868 personas de población general, en estos espacios se ha logrado que las personas se sienten escuchadas, valoradas y motivadas a participar más activamente en su comunidad, a su vez, se construye una identidad colectiva más fuerte; entendiendo que la función de las habilidades blandas, temas propuestas por cada profesional, como lo son, comunicación asertiva, escucha activa, liderazgo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, estas permiten que la comunidad se concientice de vivir bien, vivir tranquilo, abre la posibilidad de ser mas cercanos, mas sociales, enlazando y entrelazando saberes desde el autocuidado de la salud mental a través de las vivencias personales y colectivas. En los sectores de mayor impacto, en la comuna Jardín en articulación con la secretaría de deportes y su estrategia martes de amarte, se abordaron los temas relacionados a la comunicación asertiva y la empatía, logrando que las asistentes a estos espacios interiorizaran estos conceptos y reflexionaron frente a la importancia de ponerlos en práctica en su cotidianidad. Así mismo, se hace orientación frente a las rutas de atención y líneas disponibles para acompañar, escuchar y orientar a toda la comunidad en general.
POBLACIÓN ATENDIDA: 1102 usuarios atendidos.

ZONAS INTERVENIDAS: comuna Jardín, comuna Olímpica, comuna el Oso, comuna Centro, comuna Oriente, comuna del Café, corregimiento la Bella, comuna Río otún, comuna Boston, Comuna Villavicencio, comuna Poblado, comuna Rocio, corregimiento Tribunas, comuna Cuba, corregimiento Cerritos,comuna Consota, comuna Universidad, corregimiento Puerto caldas, comuna Villa santana, comuna Ferrocarril, comuna San joaquin.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 19

Realizar sesiones de museo del buen trato como estrategia de promoción de la salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
187,00	61,00	32,60%	$ 150.130.289	$ 85.554.125	56,99%

Durante el primer semestre del 2025 se realizaron 61 actividades del "Museo del Buen Trato" el cual consiste en una estrategia educativa y de promoción de la salud mental que utiliza actividades y experiencias interactivas para fomentar tanto la empatía cognitiva como la emocional. Su objetivo es promover interacciones más respetuosas y de convivencia entre los integrantes de la comunidad o del contexto donde se implementa la estrategia. El impacto del Museo del Buen Trato en la comunidad es significativo. A través de su diseño y ejecución, este museo no sólo sensibiliza a los participantes sobre la importancia del buen trato en las relaciones interpersonales, sino que también les proporciona herramientas prácticas y estrategias efectivas para desarrollar y mantener interacciones saludables y respetuosas. Las actividades del museo están diseñadas para que sean visuales y se puedan involucrar e identificar acciones cotidianas.
Al participar en las actividades del Museo del Buen Trato, los asistentes pueden reflexionar sobre sus propios comportamientos y aprender nuevas formas de interactuar con los demás de manera más positiva y constructiva

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

promoviendo una convivencia social más armoniosa y saludable.
POBLACIÓN ATENDIDA: 716 Usuarios.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo
ZONAS INTERVENIDAS: Cuba, Guayacanes, San Marcos, San Fernando, Gama, Hernando Vélez, Carbonera, Olaya, Dorado, Centro y corregimiento de Puerto caldas.

Actividad 20

Realizar Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas de conflicto (incluye aplicación de instrumento de tamizaje, orientación y/o canalización)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
668,00	268,00	40,10%	$ 150.130.289	$ 85.554.125	56,99%

Durante el semestre se realizaron 235 visitas, para un total de 268 visitas para intervenciones psicosociales y familiares a víctimas de conflicto armado, con el fin de favorecer el acceso a procesos de acompañamiento psicosocial, de psicoeducación y derivación a la ruta de atención de ser necesario; las cuales se realizaron en Ciudadela Salamanca, las brisas, tokio, guayabal, San Jorge, Cuba, el Poblado, El dorado, el Remanso, las Colonias. Durante estas visitas se realizaron aproximadamente 13 derivaciones.

POBLACIÓN ATENDIDA: Se realizaron 268 visitas a población Víctimas del conflicto armado
ZONAS INTERVENIDAS: Ciudadela Salamanca, las brisas, tokio, guayabal, San Jorge, Cuba, el Poblado, El dorado, el Remanso, las Colonias.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 21

Realizar actividades pedagógicas a los grupos de gestores victimas de conflicto para mejorar la capacidad de respuesta comunitaria en salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 150.130.289	$ 85.554.125	56,99%

Durante el semestre se da inicio a las gestiones con diferentes instituciones educativas que contienen población víctima del conflicto armado para socializar la estrategia. Estas actividades están programadas para iniciar en el segundo trimestre, desarrollar esta actividad.
Durante el segundo trimestre se realizaron un total de 42 actividades de orientación psicosocial, beneficiando a 410 personas, con el propósito de garantizar el derecho a la salud mental y fortalecer capacidades individuales y comunitarias. Estas actividades abordaron temáticas fundamentales como gestión emocional, prevención del suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, primeros auxilios psicológicos, equidad de género y el rol de la familia como núcleo protector.

POBLACIÓN ATENDIDA: 410 usuarios
ZONAS INTERVENIDAS: IE Manos Unidas, Guayabal, Samaria, Centro

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 22

Realizar actividades pedagogicas de habilidades para la vida a victimas de conflicto armado

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
113,00	33,00	29,20%	$ 150.130.289	$ 85.554.125	56,99%

Durante el semestre se promueve el bienestar psicosocial de la comunidad mediante la realización de 33 actividades pedagógicas, dirigidas a 317 personas, con el propósito de generar conciencia crítica y fortalecer capacidades individuales y colectivas en torno a temáticas clave como habilidades para la vida, prevención de la violencia contra la mujer, construcción de nuevas masculinidades, consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y promoción de pautas saludables para el cuidado de la salud mental
POBLACIÓN ATENDIDA: 317 Usuarios
ZONAS INTERVENIDAS: La laguna, azufral, samaria 1, el rocío, el Congolo, Salamanca, Cachipay, el Guayabal, El Dorado, Villa santana, Centro, El Rosal, Normandia, Barrio Pereira, Villa Consota, Poblado, El Cofre, La carbonera.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 23

Realizar intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población victima de conflicto armado

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
281,00	104,00	37,00%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el semestre se realizaron 104 actividades pedagógicas sobre derechos y deberes, impactando a 1013 usuarios, estas se realizaron en los siguientes barrios: Palacio Nacional, Centro, Tokio, San Joaquín, Guayabal, Cuba, Las Brisas, Congolo, Las curvas, Rocío Bajo, Las Colonias, Esperanza Galicia, Salamanca, Danubio, Samaria, El Dorado, Remanso, Pedregales, Puerto Caldas, Brisas Del Cauca, y Barrio Nuevo.
ZONAS INTERVENIDAS: Unidad para las Víctimas, Centro, Tokio, San Joaquín, Guayabal, Cuba, Las Brisas, Congolo, Las curvas, Rocío Bajo, Las Colonias, Esperanza Galicia, Salamanca, Danubio, Samaria, El Dorado, Remanso, Pedregales, Puerto Caldas, Brisas Del Cauca, y Barrio Nuevo.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 24

Implementar y mantener la estrategia Zonas de escucha en sectores priorizados (22 sectores)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
22,00	14,00	63,60%	$ 93.831.430	$ 53.471.328	56,99%

Durante el semestre se continúa realizando procesos de la estrategia, se impacta a un total de 1.125 personas en las zonas asignadas 2025, socializando la estrategia, SIDIES ha permitido que las personas se sientan parte de un proyecto más grande, lo que les da un sentido de propósito y contribuye al empoderamiento individual y colectivo. Cuando las personas sienten que su participación tiene un impacto positivo, se motivan a seguir

trabajando y aportando, en estos encuentros se socializa la estrategia explicándoles que son 10 fichas que corresponden a cada uno de los pasos esbozados en la presentación del contenido, sensibilizando la importancia de la participación activa de la comunidad en el proceso, entendiendo que son ellos los pilares fundamentales para la construcción de la historia y trabajar conjuntamente en estrategias que mitiguen riesgos sociales, personales, de problemas en salud mental y demás problemáticas que puedan estar afectando el bienestar y la sana convivencia en el corregimiento o la comuna asignada.
POBLACIÓN ATENDIDA: 1125 usuarios atendidos.
ZONAS INTERVENIDAS: Comuna villa santana, comuna Consota, corregimientos Caimalito, Puerto caldas, comuna Cuba, comuna San Joaquin, comuna Arabia, Morelia, comuna Río otún, Jardín, Olímpica, Comuna el oso, corregimiento la florida, corregimiento estrella palmilla, comuna ferrocarril.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 25

Realizar encuentros pedagogicos para la promoción de la salud mental en el ambito comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
418,00	171,00	40,90%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el presente periodo se ha venido desarrollando un proceso de intervención comunitaria en distintas comunas y corregimientos del municipio de Pereira, en el marco de estrategias participativas enfocadas en la construcción de territorio. En muchas de estas zonas, ya se ha iniciado la elaboración del mapa comunitario, y en algunos casos, incluso, se encuentran en fase de cierre del proceso. Estas acciones se enmarcan dentro del ejercicio de cartografía social, una herramienta metodológica que permite visibilizar el conocimiento que la comunidad tiene de su entorno, sus problemáticas, dinámicas, recursos, actores y aspiraciones. Este proceso fomenta la participación activa de los líderes y habitantes, fortaleciendo la apropiación del territorio desde una mirada colectiva. El proceso de cartografía consta de seis pasos principales, diseñados para fomentar la reflexión, el análisis comunitario y la construcción conjunta del conocimiento territorial; El proceso de cartografía social ha demostrado ser una herramienta efectiva para generar participación, reflexión y organización comunitaria. La identificación de dinámicas internas y externas del territorio permite avanzar hacia estrategias concretas de prevención, especialmente en temas como el consumo de sustancias psicoactivas y otros factores de riesgo social.POBLACIÓN ATENDIDA: 2026 usuarios atendidos.
ZONAS INTERVENIDAS: corregimiento la florida vereda la bananera, comuna el oso, barrio villa del sur, porto alegre y santa fe, comuna el poblado, barrio samaria, comuna jardín, comuna ferrocarril, corregimiento estrella palmilla y cerritos, corregimiento Combia Baja vereda la Honda, comuna San Joaquin, Laureles, Comuna Cuba barrios San Fernando y los 2500 Lotes, Puerto caldas san Isidro, Caimalito, comuna Consota barrio Padre Valencia, Villa santana, Intermedio.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 26

Realizar acciones de orientaciòn psicosocial, canalizaciòn y seguimiento a través de la metodología intervencion breve

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
649,00	246,00	37,90%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el semestre se realizaron 246 tamizajes SRQ en comunidad, estos procesos han permitido hacer prevención, sensibilización y concientización de la salud mental, facilitando intervenciones tempranas, en caso de ser necesario, se brinda el acompañamiento para remisiones; el objetivo principal es promover una cultura de autocuidado y prevención en la población.
POBLACIÓN ATENDIDA: 226 usuarios atendidos en las zonas de escucha.
ZONAS INTERVENIDAS: corregimiento Altagracia, comuna Ferrocarril, comuna Villa santana, comuna Centro, comuna Cuba, comuna el Oso, corregimiento la Florida, comuna el Poblado, comuna Consota, corregimiento Combia Baja, corregimiento Arabia, corregimiento Caimalito.
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 27

Realizar acciones de orienatción psicosocial al 100% usuarios que demanden el servicio de escucha activa en la secretaria de salud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 112.597.717	$ 64.165.594	56,99%

Durante el semestre, se realizaron 36 atenciones en disponibilidad en la Secretaría de Salud, estas como intervenciones

Se realizaron 19 intervenciones breves de manera presencial a usuarios que demandaron atención en la Secretaría de Salud, realizando atenciones en crisis, psicoeducación, contención emocional y/o escucha activa, se realizaron también 2 remisiones.

Actividad 28

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de los casos priorizados de violencia intrafamiliar.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.098.000	$ 9.120.000	90,32%

Durante el semestre, se llevó a cabo visitas domiciliarias con el fin de realizar seguimiento epidemiológico a casos de violencia, identificados y caracterizados por su naturaleza, donde sus tipos fueron violencia física, psicológica y negligencia/abandono. Estas visitas se realizan con el objetivo de realizar atención a la víctima reportada, orientación psicosocial e intersectorial (rutas de atención entre otros) y remisiones a servicio de salud mental por psicología y/o psiquiatría.
ZONAS INTERVENIDAS: Albania (La Siria (Combia), Boston (Boston), Batará (San Joaquin), Guayabal (VillaSanta), Remanso, Urbanización Palo de agua (San Joaquin), Corocito (Comuna Villavicencio), Ciudadela Confamiliar, Tokio, Centro, San Jorge, Berlín (Comuna Villavicencio), Guayacanes (Comuna San Joaquin), Tribunas, Nacederos (Comuna Río Otún), Maraya, Las Brisas, San Vicente Bajo, Danubio, Villa la Paz.

Actividad 29

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de intoxicaciones e intento de suicidio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.098.000	$ 9.120.000	90,32%

Durante el semestre se realizaron 123 seguimientos por reporte de el sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública se encarga de la realización de la provisión en forma sistemática y oportuna de la información suministrada para realizar la atención y seguimiento asertivo a estos casos. Detrás de cada intento hay una historia única de dolor, desesperanza y lucha. Para ello Recordemos que el intento suicida es un tema complejo y delicado que afecta a millones de personas en todo el mundo.

ZONAS INTERVENIDAS: Centro, Cuba, Galicia, Parque Industrial, Villa Santana.

Actividad 30

Realizar estudio de casos de eventos reportados de violencia intrafamiliar, intoxicaciones, intento suicidio, suicidio consumado y depresión.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 6.732.000	$ 6.080.000	90,32%

Durante el semestre se realiza análisis de la atención en Salud Mental de usuaria de 13 años de edad, para la verificación del proceso de atención con calidad y pertinencia, mediante la identificación de problemas, fallas, demoras, o negligencia en la atención y promover la gestión del riesgo en Salud Mental. Dentro de las conclusiones llegadas están: Se requiere Abordaje psicosocial genera

Actividad 31

Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de las EAPB en los componentes de salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
26,00	13,00	50,00%	$ 6.732.000	$ 6.080.000	90,32%

Durante el semestre se realiza asistencia tecnica a diferentes EAPB, mediante reuniones con referentes de las EAPB del Municipio de Pereira

POBLACIÓN ATENDIDA: 8 EAPB del Municipio de Pereira- 9 referentes (SANITAS, FAMISANAR, ASMETSALUD, COMFENALCO, SALUD TOTAL, COOSALUD, NUEVA EPS, FOMAG)

ZONAS INTERVENIDAS: SANITAS COMUNA JARDÍN, FAMISANAR COMUNA UNIVERSIDAD, ASMETSALUD COMUNA CENTRO, COMFENALCO COMUNA JARDÍN, SALUD TOTAL COMUNA JARDÍN, COOSALUD COMUNA JARDIN, NUEVA EPS COMUNA JARDÍN, FOMAG COMUNA UNIVERSIDAD

Se cumple por encima de la meta dado que el personal para realizar esta actividad se contrató antes de lo planeado

Actividad 32

Realizar visitas de asistencia técnica integral al 100% de IPS objeto de verificacion en la ruta salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
71,00	36,00	50,70%	$ 4.750.000	$ 0	0,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el semestre se realiza asistencia tecnica a diferentes IPS, mediante reuniones con referentes de las EAPB del Municipio de Pereira
POBLACIÓN ATENDIDA: 15 visitas a IPS del Municipi de Pereira, 22 referentes reporte SPP
IPS CLINICA LOS NEVADOS CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL SAN JORGE URGENCIAS, IPS VITALITI HOME CARE, IPS CASALUD, ESE SALUD CENTRO, ESE SALUD CUBA, ESE SALUD KENNEDY, IDIME CENTRO
ZONAS INTERVENIDAS: IPS: CLINICA LOS NEVADOS, COMUNA CENTRO, HOSPITAL SAN JORGE COMUNA CENTRO, IPS VITALITI HOME CARE COMUNA UNIVERSIDAD, IPS CASALUD COMUNA JARDÍN, ESE SALUD KENNEDY, COMUNA UNIVERSIDAD, ESE SALUD SAN JOAQUÍN COMUNA CUBA, ESE SALUD CENTRO COMUNA CENTRO
Se cumple por encima de la meta dado que el personal para realizar esta actividad se contrató antes de lo planeado
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 33

Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de IPS priorizadas con servicios de psicología y psiquiatria en los componentes de salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
8,00	4,00	50,00%	$ 4.750.000	$ 0	0,00%

Durante el semestre se realiza asistencia tecnica a diferentes ips especializadas, mediante reuniones con referentes de las EAPB del Municipio de Pereira
POBLACIÓN ATENDIDA: 2 IPS con servicios de psicología y psiquiatría, 2 referentes en SPP
IPS RECUPERARTE, HOSPITAL MENTAL
ZONAS INTERVENIDAS: IPS RECUPERARTE COMUNA JARDIN, HOSPITAL MENTAL COMUNA BELMONTE
Se cumple por encima de la meta dado que el personal para realizar esta actividad se contrató antes de lo planeado
durante el trimestre el repote aumentó a razon de la asignacion de algunos profesionales adicionales en le equipo de trabajo

Actividad 34

Implementación de la estrategia de atención prehospitalaria en salud mental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 580.009.162	$ 575.620.319	99,24%

Se han recibido 321 llamadas durante el semestre po rmedio del SEM en salud y mental y la linea de atencion en salud mental 3228615710 este es un servicio diseñado para apoyar a la población en el manejo de situaciones emocionales intensas o desafiantes. Busca proporcionar herramientas y estrategias efectivas que permitan enfrentar y manejar estas situaciones de manera adecuada, evitando que se conviertan en problemas más graves.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010069		
Presupuesto:	$ 7.371.411.205	**Ejecución presupuestal:**	$ 2.709.044.000
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	36,75 %	**Eficacia:**	49,40 %

Actividad 1

Fortalecer la gestión institucional atraves de actividades interinstitucionales para el mejoramiento de la salud publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.552.868.937	$ 843.900.000	54,35%

En el primersemestre de la vigencia se ha realizado la gestión administrativa de la planeción de las acciones misionales y la gestión contractual.
Se gestiono el proceso precontractual de 400 contratista y se realizaron las acciones para el proceso contractual de 336 contratos en la plataforma siifweb, secop y siaobserva.

Actividad 2

Apoyar la gestion institucional a traves de las acciones de fortalecimiento de la salud del munipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 2.123.847.374	$ 1.370.744.000	64,54%

Se realizaron acciones de planeación administrativa en el area de calidad, sistemas, seguridad en el trabajo y planeación.
Se dio respuesta a los requerimientos solicitados por la administración municipal con los enlaces de las areas de planeación y calidad en temas de MIPG y estructuración de los planes de acción.

Actividad 3

Garantizar el suminstro de los insumos necesarios para la atencion de los eventos de interes en salud publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 2.575.564.494	$ 0	0,00%

Se realizaron actividades administrativas en el area de archivo, gestionando la organización de los traslados archivisticos, asistencia tecnica a nivel nacional y se realizaron acciones de inventario en el almacen.

Actividad 4

Realizar la notificacion del SIVIGILA / WHONET en el 100% de periodos epidemiologicos del año en curso

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 17.578.000	$ 16.000.000	91,02%

Durante el segundo trimestre se cumplió con lo programado en cuanto a la notificación al sistema SIVIGILA/WHONET, alcanzando el 50% correspondiente al periodo. Esta actividad se desarrolló mediante el fortalecimiento de los canales de comunicación con las IPS notificadoras, el seguimiento riguroso a los eventos de interés y el monitoreo continuo del tablero de notificación. Se brindó acompañamiento técnico a los responsables de vigilancia en salud pública para garantizar la calidad y oportunidad en los registros.

Actividad 5

Realizar Visitas de Asistencia tecnica y soporte tecnico al 100% de UPGD caracterizadas en SIVIGILA

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,31	31,00%	$ 26.367.000	$ 24.000.000	91,02%

En relación con las visitas de asistencia técnica y soporte a las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) caracterizadas en SIVIGILA, el avance fue del 31% al semestre, pero en el primer trimestre se dio un avance por encima de lo programado, debido a la disponibiliad de personal, para este trimestre se ajusto meta en cumplimiento del acumulado logrado, y para un tercer trimestre s espera cumplimiento en lo programado trimesreal como acumulado.

Actividad 6

Realizar retroalimentacion con seguimiento en cada periodo epidemiologico en la oportunidad de la notificacion de eventos de interes en salud publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 32.788.800	$ 21.984.000	67,05%

Respecto a la retroalimentación con seguimiento sobre la oportunidad de notificación, se cumplió con el 50% programado acumulado para el semestre. Esta actividad se desarrolló mediante el envío de informes mensuales con observaciones puntuales sobre la calidad del dato y la oportunidad de los reportes, así como la realización de sesiones virtuales con los equipos de vigilancia de las IPS

Actividad 7

Realizar COVE municipales y COVECOM con socializacion en eventos interes de salud publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
14,00	7,00	50,00%	$ 21.859.200	$ 14.656.000	67,05%

En el segundo trimestre también se cumplió la meta establecida de realizar cuatro COVE municipales o COVECOM, con un acumulado de 7 COVE/COVECOM, en los cuales se socializaron hallazgos y acciones relacionadas con eventos de interés en salud pública. Estas reuniones contaron con la participación activa de instituciones prestadoras de servicios de salud, representantes de EPS y equipos técnicos del municipio, consolidando espacios de articulación para la toma de decisione

Actividad 8

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Lograr un 100% de periodos epidemiologicos con actividades en vigilancia de infecciones asociadas a la atencion en salud y Resistencia bacteriana.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 27.324.000	$ 18.320.000	67,05%

Se cumplió igualmente un acumulado para el semestre de 50% programado en relación con las actividades de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y resistencia bacteriana. Se efectuó el seguimiento a casos notificados, con énfasis en infecciones relacionadas con dispositivos invasivos y cirugías, especialmente en instituciones de segundo y tercer nivel. La estrategia incluyó reuniones técnicas con las IPS para el análisis de casos y revisión de criterios de notificación, reforzando así la vigilancia activa del evento.

Actividad 9

Realizar el ajuste del 100% de eventos de interes en salud publica en erradicacion y/o eliminación notificados al sistema de vigilancia epidemiologica del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 27.324.000	$ 18.320.000	67,05%

En cuanto al ajuste de eventos de interés en salud pública notificados en el marco de la eliminación o erradicación, se logró el 33% propuesto para el sesmtre acumulado. Las acciones se centraron en la depuración de eventos, identificando notificaciones erróneas o duplicadas.

Actividad 10

Elaborar y publicar boletines epidemiologicos con alertas tempranas con periodicidad semanal en eventos de interes en salud publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	23,00	46,00%	$ 32.788.800	$ 21.984.000	67,05%

Se cumplió con la elaboración y publicación de 23 boletines epidemiológicos, conforme a lo programado acumulado para el primer semestre. Estos boletines incluyeron alertas tempranas y análisis semanales de los principales eventos de interés, permitiendo informar a las instituciones de salud, EPS y entes territoriales sobre la situación epidemiológica del municipio.

Actividad 11

Responder e investigar el 100% de brotes ocurridos en el municipio en cada trimestre evaluado

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 32.788.800	$ 21.984.000	67,05%

se cumplió con la meta de investigar el 100% de los brotes ocurridos durante el trimestre. Se atendieron brotes de varicela, enfermedad Boca, mano,pie,en instituciones educativas y comunidades, mediante el despliegue de equipos de respuesta inmediata (ERI). Las investigaciones incluyeron visitas de campo, entrevistas a casos y contactos, asegurando una respuesta oportuna y la implementación de medidas de control.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 12

Realizar Busquedas activas institucionales en cada periodo epidemiologico por sistemas alternos de informacion con posible reporte de eventos de interes en salud publica (RIPS - Registro de mortalidad)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	6,00	50,00%	$ 21.859.200	$ 14.656.000	67,05%

En relación con las búsquedas activas institucionales en sistemas alternos de información (RIPS y mortalidad), se alcanzó el 100% de lo programado para el semestre, realizando tres actividades durante el trimestre. Estas acciones permitieron identificar eventos subregistrados y mejorar la oportunidad de notificación, especialmente en hepatitis virales, mortalidad materna y casos de dengue

Actividad 13

Actualizar el documento de Analsis de Situacion de Salud muncipal en el componente cuantitativo de morbi-mortalidad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.859.200	$ 14.656.000	67,05%

Por su parte, la meta de actualización del documento de análisis de situación de salud (ASIS) municipal en su componente cuantitativo de morbi-mortalidad no tuvo ejecución en el segundo trimestre, en coherencia con la programación establecida, que prevé su desarrollo en el cuarto trimestre del año.

Actividad 14

Realizar la clasificación de potenciales prestadores como UPGD/UI a partir del registro REPS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 13.662.000	$ 9.160.000	67,05%

Respecto a la clasificación de potenciales prestadores como UPGD o UI a partir del registro REPS, se cumplió con el 50% programado para el semestre. La actividad incluyó la revisión detallada del REPS y la verificación de la capacidad operativa de los prestadores, en articulación con la oficina de prestación de servicios

Actividad 15

Realizar asistencia tecnica, asesoria y capacitacion en certificacion de hechos vitales sobre 100% IPS certificadoras del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,40	40,00%	$ 40.986.000	$ 27.480.000	67,05%

En lo que respecta a la asistencia técnica, asesoría y capacitación sobre certificación de hechos vitales a las IPS certificadoras del municipio de Pereira, se alcanzó un cumplimiento del 21%, inferior al 30% programado. Sin embargo para el semestre se obtiene la meta acumulada estipulada de 40% La baja ejecución se debió a que en trimestre pasado se conto con personal, ejecutando actividades por encima de los programda, pero que para este trimestre se regulo para estabilizar meta acorde a lo planeado. No obstante, se realizaron sesiones presenciales y virtuales con instituciones priorizadas, en las que se entregó material técnico actualizado y se

resolvieron dudas frente a los procedimientos normativos.

Actividad 16

Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 107.600.000	$ 0	0,00%

Se han realizado las gestion de creaciones de usuarios para la presente anualidad para los diferentes módulos de la plataforma, de igual forma se ha dado el soporte a los contratistas en el uso de los mismos a quien lo ha requerido de forma tanto presencial, como virtual

Actividad 17

Realizar los procesos correspondientes a las necesidades de las diferentes dimensiones en los sistemas de información utilizados en la Secretaría de Salud Publica y Seguridad Social.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 134.500.000	$ 0	0,00%

Se ha cumplido con los procesos en cuanto a los procesos de la entidad, entre ellos con la resolución de dudas con el uso de plataformas, entrega oportuna de información requerida, apoyo en los diferentes espacios requeridos, así como en la búsqueda de la mejora continua de las diferentes plataformas.

Actividad 18

Realizar los reportes trimestrales en RIPS y res. 4505 de población no afiliada del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	6,00	50,00%	$ 26.900.000	$ 0	0,00%

En el primer semestre se realizaron los tramites para la recolección y consolidación de la información de los reportes de RIPS y res. 4505 de población no afiliada del municipio.

Actividad 19

Realizar cargue de información de los RIPS en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 121.515.400	$ 0	0,00%

Con corte al primer semestre se realizaron los cargues cada mes de los reportes de RIPS y res. 4505 de población no afiliada del municipio a corde a la normatividad en las plataformas del ministerio dispuesto para esto.

Actividad 20

Desarrollar productos comunicacionales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

800,00	250,00	31,30%	$ 181.445.000	$ 120.400.000	66,36%

Con corte al primer semestr de la vigencia 2025 se cuenta con un primedio de 250 productos comunicacionales como son: folletos, reeales, videos cortos, impresos, boletines y otros.

Actividad 21

Cubrimiento de eventos de las Direcciones Operativas y Despacho

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 181.445.000	$ 120.400.000	66,36%

Desde el area de comunicaciones se realiza el cubrimiento del 100% de las actividades misionales en las comunas y corregimientos realizasa en el primer trimestre como por ejemplo el cubrimiento de las jornadas de vacunación de fiebre amarilla.

Actividad 22

Desarrollar componente comunicacional de las estrategias IEC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 45.540.000	$ 30.400.000	66,76%

En el primer semestre se lleva acabo las acciones de planeación de la estructuración de las estrategias comunicacionales de los ejes estrategicos de salud mental, cronicas y salud sexual.

Actividad 23

Adquirir materiales, insumos, implementos, muebles, equipos de cómputo, licencias y software y otros equipos y otros elementos para garantizar el normal funcionamiento del proyecto.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 3.000.000	$ 0	0,00%

Se gestionaron ante la administración, la secretaria administrativa y de las TIC los contratos de logistica y de insumos de computo para fortalecer los procesos administrativos de la secretaria.

Secretaría: **Secretaría de Salud y Seguridad Social**

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública

Código Plan de Acción: 61 2 2024660010072

Presupuesto: $ 1.031.203.928 **Ejecución presupuestal:** $ 767.008.948

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

Eficiencia: 74,38 % **Eficacia:** 48,15 %

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 1

Mantener una estretagia de infomación, educación y comunicación para la prevención y diagnóstico oportuno del VIH/SIDA-ITS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.650.000	$ 8.480.000	67,04%

La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, desde el eje estratégico de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos elaboró e implementó la estrategia de información, educación y comunicación (IEC) de VIH, con el fin de informar, instruir y sensibilizar a la comunidad Pereirana a través de publicaciones relacionadas con VIH y salud sexual en la fanpage denominada ?Cero discriminación en Pereira?, allí también se realizan videos foros proporcionando espacios de participación con los consumidores de las redes sociales; así mismo, se generan espacios que permiten responder dudas e inquietudes frente a temas relacionados con nuestra dimensión. La página se implementó desde noviembre del año 2020 y adicionalmente a esta estrategia creada se elaboró una unidad didáctica de VIH la cual se viene desarrollando en ámbitos educativos, universitarios y sector empresarial.

Durante primer semestre del año se tiene un acumulado de 0,5 de ejecución, dentro este acumulado para el segundo trimestre del 2025 se realizó mantenimiento de la IEC de VIH al realizar 13 publicaciones encaminadas a visibilizar jornadas de toma de pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis B, conmemoración del día de la visibilidad trans y conmemoración del día internacional en contra de la homofobia, bifobia y transfobia.

Actividad 2

Mantener la estrategia IEC (PREVENCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA Y CERVIX)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.650.000	$ 8.480.000	67,04%

Con corte al primer semestre vigencia 2025 se tiene un acumulado de 0,5 de ejecución donde se han realizaron actividades de promocion y prevención en ámbitos educativos y empresariales con el fin de generar impacto en la identificación de factores de riesgo y factores protectores.dentro del segundo trimestre del año Se realizo video en torno a la conmemoración del día de la higiene menstrual el día 28 de mayo, en el cual se compartieron recomendaciones a tener en cuenta con el fin de prevenir infecciones y fomentar el bienestar.

POBLACIÓN ATENDIDA: hombres y mujeres en cualquier ciclo de edad del municipio de Pereira

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro , cerritos, cuba, jardín, oriente, poblado, Villavicencio, consota, universidad , oso, del café , san Joaquín , perla del Otún

Actividad 3

Mantener la estrategia IEC de derechos y deberes en salud Sexual

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.650.000	$ 8.480.000	67,04%

Con corte al primer semestre vigencia 2025 se tiene un acumulado de 0,5 de ejecución, donde se realizó mantenimiento a la estrategia conmemorando el día de la homofobia, bifobia y transfobia, generando contenido difundido por las redes sociales de la Secretaria de Salud

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Además el equipo del eje estratégico viene haciendo parte del programa académico virtual de anticoncepción y sexualidad brindado por Abbott Medicines Pro Latinoamerica.
POBLACIÓN ATENDIDA: Población general del municipio de Pereira.
ZONAS INTERVENIDAS: Centro

Actividad 4

Garantizar el cargue de información de entrega de paquetes preventivos de ITS al aplicativo de SISCOSSR (Sistema de Información de Actividades Comunitarias en Salud Sexual y Reproductiva)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.650.000	$ 8.480.000	67,04%

Con corte al primer semestre vigencia 2025 se tiene un acumulado de 0,5 de ejecución, donde se ha cargado todas las entregas de paquetes (preservativos/lubricantes) con corte de las actividades ejecutadas hasta 13 junio. de esto corresponde al segundo trimestre 2025 un registro de un total de 254 jornadas de entrega de paquetes preventivos de ITS al aplicativo de SISCOSSR (Sistema de Información de Actividades Comunitarias en Salud Sexual y Reproductiva) para un total de 6107 personas ingresadas.

Actividad 5

Garantizar el cargue de información de las activiades de diagnostico oportuno de las ITS al aplicativo de SISCOSSR (Sistema de Información de Actividades Comunitarias en Salud Sexual y Reproductiva)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.650.000	$ 8.480.000	67,04%

Con corte al primer semestre vigencia 2025 se tiene un acumulado de 0,5 de ejecución, donde se ha cargado todas las jornadas de pruebas rapidas realizadas con corte de las actividades ejecutadas hasta 13 junio.
De lo cual corresponde al segundo trimestre 2025 registro de un total de 57 actividades de diagnóstico oportuno de las ITS al aplicativo de SISCOSSR (Sistema de Información de Actividades Comunitarias en Salud Sexual y Reproductiva) para un total de 2137 personas ingresadas.

Actividad 6

Realizar Jornada anual de prevencion de cancer y jornada simbolica de donacion de cabello

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 157.240.000	$ 130.823.338	83,20%

Durante el II TRIMESTRE del año se viene adelantando los tramites contractuales para darle inicio a la Jornada anual de prevencion de cancer y jornada simbolica de donacion de cabello, ademas se ha continuado con la recoleccion de cabello.

Actividad 7

Realizar jornada anual de socializacion con IPS y EAPB sobre sentencia C-355 y C-055

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 157.240.000	$ 130.823.338	83,20%

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Esta actividad se inició durante el trimestre reportado con la participación de la socialización de los resultados del Índice Municipal de oferta a Aborto Seguro, donde se estableció contacto con la gerente de Profamilia quien proporcionara este año el profesional para dar jornada de capacitación frente al tema en mención.

Actividad 8

Realizar jornadas educativas en relación con los diferentes componentes de la dimension de salud sexual y reproductiva con enfasis en los sectores educativo, comercial y comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
521,00	175,00	33,60%	$ 76.014.732	$ 57.672.232	75,87%

Durante el primer semestre del año se tiene un acumulado total de 175 jornadas educativas en los diferentes temas de salud sexual y reproductiva, dentro de este valor en el SEGUNDO trimestre se ejecutaron un total 157 actividades educativas en los diferentes temas de salud sexual y reproductiva para un total de 3065 personas intervenidas.

La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, desde la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, con el ánimo de promocionar una sexualidad responsable y consciente adelanta acciones educativas en prevención de VIH-ITS, promoción uso correcto del preservativo, planificación familiar, reconocimiento de signos de alarma en la gestación y maternidad segura, promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prevención de cáncer de mama y cérvix, así mismo se ofertan las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, la ruta materno perinatal y se incentiva la consulta a ellas en las IPS de baja complejidad.

El proceso parte a través de la utilización de unidad didáctica con metodología C3 (concientización, conceptualización y contextualización) como insumo para el desarrollo de la actividad, se priorizan sectores académicos, comerciales y comunitarios para el desarrollo de las mismas.

jornadas educativas distribuidas de la siguiente manera en el cuadro consolidado del año:

1 CANCER DE MAMA Y CERVIX 6 actividades 228 participantes
2 ESTIGMA Y DISCRIMINACION 45 actividades 675 participantes.
3. PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: 56 actividades 825 perticipantes
4. PLANIFICACION FAMILIAR: 10 actividades 281 participantes.
5. PREVENCIÓN DE ITS-USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO: 14 actividades 415 usuarios.
6. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 11 actividades 293 participantes.
7. PROMOCIÓN DE LA HIGIENE MENSTRUAL: 5 actividades 122 participantes
8. IVE(Interrupción Voluntaria del Embarazo): 5 actividades 134 participantes
9. CONSULTA PRECONCEPCIONAL: 5 actividades 92 participantes

POBLACIÓN ATENDIDA: hombres y mujeres en cualquier ciclo de edad, comunidad LGBTIQ, trabajadoras sexuales, mujeres recicladoras, poblacion afro y habitantes de calle.

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro, cerritos, Boston, universidad, Villavicencio, villasantana, corregimiento arabia, tribunas, cuba, el poblado, olímpica.

Actividad 9

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar jornadas educativas en salud sexual y reproductiva en poblacion indigena

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
270,00	97,00	35,90%	$ 76.014.732	$ 57.672.232	75,87%

en el primer semestre del año 2025 se han realizado un total de 97 jornadas de educacion a la poblacion indigena, dentro de las cuales en el SEGUNDO trimestre del 2025 se ejecutaron un total de 91 actividades donde se abordaron a 698 usuarios de población indígena.

La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, desde la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos adelanta acciones frente a la formación y educación de familias indígenas con relación a la salud sexual y reproductiva, dentro de este proceso se incluye educación en maternidad segura, parto institucionalizado planificación familiar, prevención ITS?VIH, prevención cáncer de mama y cérvix, así mismo se sensibiliza la comunidad para que asista a las instituciones de salud y solicite los servicios que desde allí se ofertan, especialmente cuando se trata presencia de signos y síntomas de alarma en el embrazo

POBLACIÓN ATENDIDA: Hombres y mujeres en cualquier ciclo de edad de la comunidad indígena.

ZONAS INTERVENIDAS: villa santana, corregimiento la Bella, consota, corregimiento caimalito, cerritos, puerto caldas, rio Otún, olímpica.

Actividad 10

Realizar promocion de diagnostico temprano en poblaciones clave, vulnerables y en población general a traves de toma de pruebas rapidas de VIH, Sifilis, Hepatitis B y C

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
11.085,00	7.010,00	63,20%	$ 76.014.732	$ 57.672.232	75,87%

en el primer semestre del año 2025 se han realizado un total 69 jornadas de tamizaje donde se han tomado 7010 pruebas de (VIH, SIFILIS, HEPATITIS B, HEPATITIS C) de las cuales fueron realizadas durante el segundo trimestre un total de 57 jornadas:

1. Pruebas rapidas VIH: 2137 personas tamizadas de las cuales 18 tuvieron un resultado POSITIVO, lo que corresponde a un 0,8 % de POSITIVIDAD.
2. Pruebas rapidas para SIFILIS: 2132 personas tamizadas de las cuales 72 tuvieron un resultado POSITIVO, que corresponde a un 3,3% de POSITIVIDAD.
3. Pruebas rapidas para HEPATITIS B: 2137 personas tamizadas de las cuales 2 tuvieron un resultado POSITIVO, lo que corresponde a un 0,09 % de POSITIVIDAD.
4. Pruebas rapidas para HEPATITIS C: 30 personas tamizadas de las cuales 1 con resultado positivo, que corresponde a un 3,3 % de positividad.

La Secretaria de Salud adelanta acciones que permiten promover el diagnóstico oportuno de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH de la población clave, vulnerable y en población general a través de toma de pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C. Estas mismas acciones apuntan al cumplimiento y sostenibilidad de la estrategia universal planteada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) de lograr al año 2030 las metas 95/95/95 que tienen como objetivo garantizar que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 95% de las personas que conozcan su estado serológico estén en tratamiento para el VIH y que el 95% de las personas en tratamiento para el VIH reciba supresión vírica y se encuentre en estado de indetectabilidad.

El proceso parte a través de la programación de jornadas integrales de toma de pruebas rápidas en VIH, Sífilis,

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Hepatitis B y C. las cuales se realizan principalmente en el sector académico, empresaria y comunitario, adicionalmente se realizan acciones para la promoción de la salud y la prevención de la trasmisión del VIH y demás ITS, a través de estrategias educativas para la población del municipio incluyendo poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, trans, comunidad LGBTIQ+, habitantes de calle, inyectores de drogas, entre otras frente a prácticas sexuales más seguras, reducción de riesgos, también se hace entrega de paquetes preventivos los cuales están conformados por preservativos y lubricantes, promocionando su uso correcto con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Actividad 11

Realizar actividades de educación en salud sexual y movilización social para la entrega de paquetes preventivos en poblaciones clave (HSH, TS, PID, HC, migrantes, LGBTI) y poblacion general

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
702,00	279,00	39,70%	$ 76.014.732	$ 57.672.232	75,87%

En el primer semestre del 2025 se han realizado un total de 279 recorridos de los cuales fueron realizados en el segundo trimestre: 257 reccorridos de calle para la prevencion de ITS, promocion uso correcto del preservativo y entrega de paquetes preventivos en poblacion clave con enfasis en trabajadoas sexuales, hsh, trans, migrantes.

ABRIL: 126 RECORRIDOS, PRESERVATIVOS ENTREGADOS 34206 PERSONAS INTERVENIDAS 3115

MAYO 87 RECORRIDOS, PRESERVATIVOS ENTREGADOS 22753 PERSONAS INTERVENIDAS 2049

JUNIO CON CORTE 13: 44 RECORRIDOS, PRESERVATIVOS ENTREGADOS 9414 PERSONAS INTERVENIDAS 958

La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, desde la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, adelanta acciones educativas en el marco de la promoción factores protectores y preventivos que apunten a la eliminación de la transmisión de ITS con énfasis en población clave como lo son: afros, habitantes de calle, inyectores de drogas, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, población trans, comunidad LGBTIQ+ entre otras incluida población general.

El proceso se realiza partiendo de recorridos de calle priorizando zonas de alto impacto como lo son parque la libertad, parque Guadalupe zapata, parque la paz, plaza bolívar, parque el lago, Calle 13 y 14, alrededores cementerio san camilo, entre otros donde se brinda información de uso correcto del preservativo, simultáneamente se realiza entrega de paquetes preventivos conformados por preservativos y lubricantes.

POBLACIÓN ATENDIDA: hombres y mujeres en edad reproductiva

ZONAS INTERVENIDAS: comunas centro, rio Otún, Villavicencio, boston corregimiento la bamba, cuba, del cafe, ferrocarril, olimpica, rio otun, universidad, villasantana, el jardin

Actividad 12

Realizar visitas de asistencia técnica las IPS priorizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
64,00	28,00	43,80%	$ 7.899.000	$ 4.560.000	57,73%

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Se tiene como acumulado para el primer semestre del año un total de 22 visitas de asistencia tecnica a la ruta materno perinatal, Esta accion no se cumple a lo programado dado que la contratista que ejecuta esta acción fue contratada el 12 mayo.

Para el primer semestre de la vigencia 2025 se realizaron visitas de asistencia técnica a las IPS priorizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal, de la siguiente manera:

1. UI centro 20-05-2025,
2. Sport medical 27-05-2025
3. CS san camilo 29-05-2025
4. san Nicolás 29-05-2025
5. Boston 29-05-2025
6. Santa teresita 29-05-2025
7. CS Casa del abuelo 30-05-202
8. Morelia 30-05-202
9. crucero de combia 30-05-202,
10. PS arabia 30-05-202
11. Altagracia 30-05-2025,
12. UI Kennedy 03-06-2025
13 CS el remanso 03-06-2025
14. villa santana 03-06-2025
15. UI san Joaquín 04-06-2025
16 CS perla del otun 04-06-2025
17. villa consota. 04-06-2025
18. Sanidad Batallón 05-06-2025,
19. PS caimalito 16-06-2025
20. PS la bella 16-06-2025
21. PS puerto caldas 16-06-2025.
22. idime la Elvira 17-06-2025

con un total de 22 visitas de asistencia técnica a IPS. quedando pendiente 5 visitas de asistencia tecnica

Poblacion atendida: Personal de salud IPS municipio de pereira

Zonas intervenidas: comuna villa santana, comuna centro, comuna boston, comuna cuba, comuna consota, comuna perla del otún, comuna san nicola?s, comuna del cafe?, morelia, altagracia, arabia, combia, cerritos, la bella, caimalito, puerto caldas.

Actividad 13

Realizar visitas de asistencia técnica las EAPB para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
26,00	6,00	23,10%	$ 10.532.000	$ 6.080.000	57,73%

se tiene como acumulado para el primer semestre del año un total de 6 visitas de asistencia tecnica a la ruta materno perinatal, Esta accion no se cumple a lo programado dado que la contratista que ejecuta esta acción fue contratada el 12 mayo.

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Para el primer semestre de la vigencia 2025 se realizan visitas de asistencia técnica a las EAPB para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal, de la siguiente manera:

1. Asmet salud 20-05-2025
2. Sura 03-06-2025
3. Sanidad batallón 05-06-2025
4. Sos 09-06-2025
5. Comfenalco 17-06-2025
6. Salud Total 19-06-2025

Queda pendiente 7 visitas de asistencia tecnica

con un total de 6 visitas de asistencia técnica a EAPB
Población atendida: Personal de salud de EAPB municipio Pereira.

Zonas intervenidas: Jardín, Universidad.

Actividad 14

Realizar capacitacion a IPS frente actualizacion de estrategias, protocolos y/on guias de practica clinicas en ruta materno perinatal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	6,00	60,00%	$ 10.532.000	$ 6.080.000	57,73%

En el primer semestre del año se realizaron 6 capacitaciones a diferentes IPS del municipio:

1. 09/04/2025: E.S.E Salud pereira Unidad Intermedia del centro TEMA: Capacitación protocolo VIH
2. 12/05/2025: Clinica San Rafael TEMA Capacitación protocolo sífilis gestacional y congénita
3. 26/05/2025: Sportmedical TEMA: Capacitación protocolo sífilis gestacional y congénita
4. 27/05/2025: E.S.E Salud pereira Unidad Intermedia del centro TEMA: Capacitación protocolo sífilis gestacional y congénita
5. 13/06/2025: IPS Francisco José Duran Cuba TEMA: Capacitación protocolo sífilis gestacional y congénita
6. 16/06/2025: Clínica San Rafael TEMA: Capacitación protocolo VIH

Esta actividad fue desarrollada con profesionales del area de la salud de las diferentes IPS relacionadas anteriormente.

Actividad 15

Gestionar la realización de una jornada capacitacion a EAPB frente actualizacion de estrategias y guias de practica clinicas en ruta materno perinatal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 7.899.000	$ 4.560.000	57,73%

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

para el primer semestre del año 2025 se tiene un acumulado de 0,5 donde se han desarrollado jornadas de capacitación con las diferentes EAPB del municipio frente a la actualización de GPC en Ruta Materno perinatal

1. 19/05/2025: EAPB SALUD TOTAL, ASMETSALUD Y UPGD TEMA: Capacitación protocolo VIH

2. 26/05/2025: SURA, SALUD TOTAL, SOS Y UPGD TEMA: Capacitación protocolo sífilis gestacional y congénita

Esta actividad fue desarrollada con profesionales del area de la salud de las diferentes EAPB relacionadas anteriormente.

Actividad 16

Realizar visitas de asistencia técnica a las IPS priorizadas para verificar cumplimiento de la normatividad para la atencion para la planificación familiar y la anticoncepción y para la atencion de adolescentes y jovenes

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
64,00	29,00	45,30%	$ 7.899.000	$ 4.560.000	57,73%

para el primer semestre del 2025 se ha realizado un total de 29 visitas de asistencia tecnica de las cuales 28 visitas de Asistencia Tecnica A IPS de Primera vez al programa de Planificacion Familiar fueron realizadas en segundo trimestre:

1. Colsubsidio 30 Agosto 21-04-2025
2. Colsubsidio Pinares 28-04-2025
3. Sanidad Militar Batallon 30-04-2025
4. Virrey Solis 22-05-2025
5. Salud Py P 23-05-2025
6. Idime La ELvira 23-05-2025
7. Idime Mayorca 23-05-2025
8. Idime Cra 7 23-05-2025
9. E.S.E Salud Pereira CS Boston 29-05-2025
10. E.S.E Salud Pereira CS San Nicolas 29-05-2025
11. E.S.E Salud Pereira CS San Camilo 29-05-2025
12. E.S.E Salud Pereira CS Santa Teresita 29-05-2025
13. E.S.E Salud Pereira CS Casa del Abuelo 30-05-2025
14. E.S.E Salud Pereira CS Crucero Combia 30-05-2025
15. E.S.E Salud Pereira CS Morelia 30-05-2025
16. E.S.E Salud Pereira PS Altagracia 30-05-2025
17. E.S.E Salud Pereira PS Arabia 30-05-2025
18. E.S.E Salud Pereira UI Kennedy 03-06-2025
19. E.S.E Salud Pereira CS El Remanso 03-06-2025
20. E.S.E Salud Pereira CS Villa Santana 03-06-2025
21. E.S.E Salud Pereira UI Cuba 04-06-2025
22. E.S.E Salud Pereira CS Perla del Otun 04-06-2025
23. E.S.E Salud Pereira CS Villa Consota 04-06-2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

24. Comfamiliar 09-06-2025
25. E.S.E Salud Pereira CS Puerto Caldas 16-06-2025
26. E.S.E Salud Pereira CS Caimalito 16-06-2025
27. E.S.E Salud Pereira PS La Bella 16-06-2025
28. E.S.E Salud Pereira UI Centro 18-06-2025

POBLACIÓN ATENDIDA: IPS Públicas y Privadas del Municipio.

ZONAS INTERVENIDAS: Jardín, Universidad, Centro, Boston, San Nicolás , Rio Otún, Del Café, Combia, Morelia, Arabia, Altagracia, Oriente, Villa Santana, Cuba, Perla del Otún, Villa Consota, Puerto Caldas, Caimalito, La Bella.

Actividad 17

Realizar visitas de asistencia técnica a las EAPB para verificar cumplimiento de la normatividad para la atencion para la planificación familiar y la anticoncepción

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
28,00	12,00	42,90%	$ 7.899.000	$ 4.560.000	57,73%

Para el primer semestre del 2025 se tiene un acumulado de 12 visitas de asistencia tecnica Para esta acción en este trimestre se reporta novedad de retiro de EAPB COMPENSAR quedando en el municipio un total de 13 EAPB para un total de visitas en el año de 26.

No se da cumplimiento a las 13 visitas dado que La visita de asistencia tecnica a la EAPB Sanidad Policía no ha sido posible llevarla a cabo debido a la omisión en la respuesta al oficio de notificación enviado a la Institución, se tomarán acciones para completar dicha visita en el segundo semestre del año y fortalecer el acompañamiento en la entidad pendiente.

lo ejecutado para el segundo trimestre fueron 9 visitas de Asistencia Tecnica a EAPB de Primera vez al programa de Planificacion Familiar:

1. Comfenalco 21-03-2025
2. Sanidad Militar Batallon 30-04-2025
3. FOMAG 12-05-2025
4. Coosalud 15-05-2025
5. Salud Total 28-05-2025
6. Sura 29-05-2025
7. SOS 09-06-2025
8. Famisanar 09-06-2025
9. Nueva EPS 11-06-2025

POBLACIÓN ATENDIDA: Personal de salud de las EAPB del Municipio

Comunas: Comunas: Jardín, Centro, Universidad.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 18

Realizar visitas de asistencia técnica a las IPS para verificar la atención integral en VIH (IPS especializadas)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	6,00	50,00%	$ 12.960.000	$ 7.568.336	58,40%

para el primer semestre del año 2025 se tiene acumulado un total de 6 visitas de asistencia tecnica de las cuales 4 fueron realizadas en el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes visitas de asistencia técnica a IPS de atención integral:

1. 21-03-2025 Fundación SIAM
2. 03-04-2025 Vivir IPS
3. 20-05-2025 Sies Salud
4. 20-06-2025 Virrey Solis Sede Los Alpes

El proceso de asistencia técnica a las IPS de atención integral se realiza con el fin fomentar el cumplimiento de la Guía de Práctica Clínica y normatividad vigente para la adecuada atención de la población en riesgo de adquirir el VIH/SIDA y la población viviente con VIH/SIDA, brindar apoyo en la ejecución de gestiones del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública en el componente de VIH/SIDA de la IPS de atención integral y especifica el cumplimiento de los indicadores de gestión del riesgo establecidos en el Monitoreo global del SIDA 2021, el Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, VIH, Coinfección y Hepatitis Colombia y la Cuenta de Alto Costo de VIIH/SIDA.

La metodología parte a través de la aplicación de una lista de chequeo que permite la evaluación del cumplimiento del programa, adicionalmente se realiza revisión de historias clínicas para la verificación de adherencia a tratamiento, oportunidad y pertinencia en las consultas. Las acciones de mejora derivadas de esta evaluación están sujetas a seguimientos y planes de mejora.

Se establece la realización de visitas de asistencia técnica al 100% de IPS de atención integral, indicando que se debe hacer 12 visitas distribuidas en 6 visitas de primera vez y 6 visitas de seguimiento a acciones de mejora, para lo cual durante la vigencia del I semestre del año 2025 se ejecutaron 6 visitas a IPS de atención integral.

POBLACIÓN ATENDIDA: IPS de atención integral del municipio de Pereira

ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Universidad, el jardín y centro

Actividad 19

Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las EAPB frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITS VIH/SIDA.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
26,00	11,00	42,30%	$ 12.960.000	$ 7.568.336	58,40%

en el primer semestre del 2025 se tiene acumulado un total de 11 visitas de asistencia tecnica de las cuales 6 se realizaron durante el segundo trimestre se describen las siguientes visitas de asistencia técnica a EAPB realizadas en el segundo trimestre:

1.Sanidad Militar 29/04/2025
2.Sanidad Policía 15/05/2025
3.Comfenalco 21/05/2025
4.Sanitas 16/06/2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

5.Coosalud 17/06/2025
6.Sura 18/06/2025
Asistencias técnicas reprogramadas:
Pijaos Salud 18/06/2025 reprogramada 27/06/2025
Famisanar 19/06/2025 reprogramada 26/06/2025
El proceso de asistencia técnica se realiza con el fin de brindar apoyo en la ejecución de gestiones del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública en el componente de VIH/SIDA de la EAPB así mismo verifica el cumplimiento de los indicadores de gestión del riesgo establecidos en el Monitoreo global del SIDA 2021, el Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, VIH, Coinfección y Hepatitis Colombia y la Cuenta de Alto Costo de VIIH/SIDA.
La metodología parte a través de la aplicación de una lista de chequeo que permite la evaluación del cumplimiento del programa, a través del reporte de indicadores de oportunidad y calidad.
Se establece la realización de visitas de asistencia técnica al 100% de EAPB del municipio con énfasis en atención en población viviente con VIH, para el año 2025 se cambia el número de EAPB a visitar dado que salió 1 EAPB, por tanto, se debe hacer para esta vigencia 26 visitas distribuidas en 13 visitas de primera vez y 13 visitas de seguimiento a acciones de mejora.
Durante el primer semestre se ejecutaron 11 visitas ya que dos EAPB por solicitud de referentes se reprogramaron las fechas pactadas.
POBLACIÓN ATENDIDA: EAPB del municipio de Pereira
ZONAS INTERVENIDAS: comunas el jardín, universidad, centro y olímpica

Actividad 20

Realizar visitas de asistencia técnica las IPS priorizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a el programa de cáncer de mama y cérvix

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
98,00	46,00	46,90%	$ 12.960.000	$ 7.568.336	58,40%

Durante el Segundo Trimestre se realizaron 28 visitas de Asistencia Tecnica A IPS de Primera vez al programa de Cancer de mama y cervix :
1. Colsubsidio 30 Agosto 21-04-2025
2. Colsubsidio Pinares 28-04-2025
3. Sanidad Militar Batallon 30-04-2025
4. Virrey Solis 22-05-2025
5. Salud Py P 23-05-2025
6. Idime La ELvira 23-05-2025
7. Idime Mayorca 23-05-2025
8. Idime Cra 7 23-05-2025
9. E.S.E Salud Pereira CS Boston 29-05-2025
10. E.S.E Salud Pereira CS San Nicolas 29-05-2025
11. E.S.E Salud Pereira CS San Camilo 29-05-2025
12. E.S.E Salud Pereira CS Santa Teresita 29-05-2025
13. E.S.E Salud Pereira CS Casa del Abuelo 30-05-2025
14. E.S.E Salud Pereira CS Crucero Combia 30-05-2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

15. E.S.E Salud Pereira CS Morelia 30-05-2025
16. E.S.E Salud Pereira PS Altagracia 30-05-2025
17. E.S.E Salud Pereira PS Arabia 30-05-2025
18. E.S.E Salud Pereira UI Kennedy 03-06-2025
19. E.S.E Salud Pereira CS El Remanso 03-06-2025
20. E.S.E Salud Pereira CS Villa Santana 03-06-2025
21. E.S.E Salud Pereira UI Cuba 04-06-2025
22. E.S.E Salud Pereira CS Perla del Otun 04-06-2025
23. E.S.E Salud Pereira CS Villa Consota 04-06-2025
24. Comfamiliar 09-06-2025
25. E.S.E Salud Pereira CS Puerto Caldas 16-06-2025
26. E.S.E Salud Pereira CS Caimalito 16-06-2025
27. E.S.E Salud Pereira PS La Bella 16-06-2025
28. E.S.E Salud Pereira UI Centro 18-06-2025

Poblacion atendida: Personal de Salud IPS del Municipio

Comunas: Comunas: Jardín, Universidad, Centro, Boston, San Nicolás , Rio Otún, Del Café, Combia, Morelia, Arabia, Altagracia, Oriente, Villa Santana, Cuba, Perla del Otún, Villa Consota, Puerto Caldas, Caimalito, La Bella.

Para laboratorios particulares se ejecutaron 12 visitas:
1. 03042025DOC PAOLA ANDREA ORREGO 2. 09042025 INSTITUTO DE FERTILIDAD HUMANA 3.09042025 LIDA MARIA CANO SALAZAR 4. 29042025 DOC SANDRA GUTIERREZ
5. 06052025 DOC EMILIO MUÑOZ
6.07052025 DOC SOLANGEL CANO
7. 16052025 LAB CLINICO TERESITA ARANGO 8.16052025 PROFAMILIA
9.10062026 DOC HERNANDO GARCIA
10. 16062025 DOC TATIANA LOPEZ
11. 16062025 DOC CLAUDIA GIRALDO
12 . 16062025 DOC ANGELICA TORRES.

POBLACIÓN ATENDIDA: hombres y mujeres en cualquier ciclo de edad del municipio de Pereira

ZONAS INTERVENIDAS: comuna centro, jardín, universidad, cuba

Actividad 21

Realizar visita semestral de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programaticas VIH para la población carcelaria y/o reintegrada.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 12.960.000	$ 7.568.336	58,40%

para el primer semestre del año 2025 se tiene en total 1 visita de asistencia tecnica realizada la cual se ejecuto

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

dentro del segundo trimestre, se realizó visita de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas VIH para la población carcelaria y/o reintegrada.
1. 22/04/2025 IPS VIVIR EPMSC
El proceso de asistencia técnica se realiza con el fin de brindar apoyo en la ejecución de gestiones del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública en el componente de VIH/SIDA del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira.
La metodología parte de la revisión de historias clínicas con el fin de evaluar la pertinencia y oportunidad en el proceso de atención, así como la adherencia al tratamiento de la población que vive con VIH/SIDA que se encuentra privada de la libertad.
POBLACIÓN ATENDIDA: IPS de atención integral encargada de la población carcelaria del municipio de Pereira.

Actividad 22

Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna de acuerdo con los lineamientos del INS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 13.464.000	$ 12.160.000	90,32%

Dentro del primer semestre del año 2025 se ha presentado 1 caso de mortalidad materna el cual se presento en el primer trimestre, durante el segundo trimestre del año no se presentaron casos de mortalidad materna

Actividad 23

Realizar unidades de análisis al 100% de los casos de mortalidad materna y transmision vertical de VIH, y hepatitis B

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.098.000	$ 9.120.000	90,32%

Dentro del primer semestre del año 2025 se ha presentado 1 caso de mortalidad materna el cual se presento en el primer trimestre, Durante el segundo trimestre del año no se presentaron casos de mortalidad materna, ni transmisión vertical.

Actividad 24

Realizar visitas de vigilancia epidemiológica a los casos de mortalidad perinatal de acuerdo con los lineamientos del INS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.098.000	$ 9.120.000	90,32%

en el primer semestre del año se han ejecutado 13 visitas de vigilancia epidemiologica de casos de mortalidad perinatal dentro de los cuales se realizaron 11 visitas epidemiológicas de campo en el segundo trimeste descritas a continuación:

3. 27-03-25 Efectiva IAMQP 7341

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

4. 27-03-25 Efectiva DDMA 9374
5. 08-04-2025 Efectiva PYPG 2508
6. 05-04-2025 No efectiva DDCC 9172
7. 05-04-2025 No efectiva YABS 9602
8. 07-05-2025 Efectiva NYCS 0902
9. 07-05-2025 Efectiva WUDCY 3525
10. 08-05-2025 Efectiva EM 5435
11. 09-05-2025 Efectiva MAHP 1990
12. 09-06-2025 Efectiva JLB 8868
13. 09-06-2025 Efectiva EEGG 1820

Queda pendiente 1 visitas de 1 casos que ingresaron en la semana 24 y aún se encuentran dentro del tiempo oportuno.

Durante el segundo trimestre del año 2025 con corte a semana epidemiológica Nº24 se han reportado un total de 14 casos bajo el evento de mortalidad perinatal y neonatal tardía, la mayor parte de los casos se presentaron en mujeres entre los 31 y 38 años del régimen contributivo y se evidencia que el mayor porcentaje de las muertes se presentan en el segundo trimestre de la gestación.

POBLACIÓN ATENDIDA: Mujeres en edad fértil
ZONAS INTERVENIDAS: Villa santana, Rio Otún, Caimalito, Comuna del café, Cuba, Olímpica, Boston, El jardín, Villavicencio.

Actividad 25

Realizar unidades de análisis a los casos de mortalidad perinatal de acuerdo con los lineamientos del INS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

para el primer semestre del año se han analizado un total de 9 casos presentados para el evento de mortalidad perinatal de los cuales 7 fueron analizados en el segundo trimestre del año 2025, Se realizaron 3 unidades de análisis, a continuación, se relaciona las fechas:
3. 09-04-2025: se analizaron 2 casos
4: 13-05-2025: se analizaron 3 casos
5:17-06-2025: se analizaron 2 casos
se realiza modificación de acuerdo a los lineamientos del INS, se debe realizar 3 unidades de análisis por periodo epidemiológico para un total de 9 unidades de análisis por trimestre.
Durante el segundo trimestre del año 2025, se han reportado 7 casos bajo el evento de mortalidad perinatal y neonatal tardía a los cuales se le realizo 3 unidades de análisis a 7 casos
Pendiente por analizar 1 casos de la vigencia del año 2025 con corte que aún se encuentran dentro del tiempo de las (6 Semanas) que establecen los lineamientos del Instituto Nacional de Salud.
El protocolo establece que cada municipio debe garantizar la realización de cuatro unidades de análisis por periodo epidemiológico (un periodo epidemiológico son 4 semanas), la metodología debe dar cuenta de la descripción de la información relevante derivada de la entrevista familiar y reflejar los hallazgos relacionados

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

con la atención preconcepcional, el control prenatal, la atención del parto, del recién nacido y el seguimiento al neonato, junto con otros factores diferentes a lo relacionado con el sistema de salud que hayan contribuido en la mortalidad. Además de realizar la evaluación de la atención brindada antes, durante y después del fallecimiento.

POBLACIÓN ATENDIDA: Mujeres en edad fértil
ZONAS INTERVENIDAS: Villa santana, Rio Otún, Caimalito, Comuna del café, Cuba, Olímpica, Boston, El jardín, Villavicencio.

Actividad 26

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

En el primer semestre del 2025 se le ha realizado seguimiento a un total de 62 casos presentados para el evento de sifilis gestacional de los cuales Para el segundo trimestre se presentaron 26 casos de los cuales se realizó durante el segundo trimestre (1 ajuste a 1 caso al municipio de SANTUARIO) quedando un total de 25 casos confirmados.
Se realizo seguimiento a un total de 48 casos quedando pendiente de seguimiento 2 casos
5. 08-04-25 Revisión a historias clínicas 2
6. 20-05-25 Revisión a historias clínicas 18
7. 16-06-25 Revisión a historias clínicas 4

DADO QUE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TENIAN PENDIENTE 11 CASOS.

Durante el segundo trimestre del año 2025, con corte a semana epidemiológica Nº24 se han reportado un total de 50 casos de sífilis gestacional lo que corresponde a una tasa de 10,2 por 1.000 nacidos vivos.
El seguimiento epidemiológico se realiza con el fin de generar un acompañamiento que permita la disminución en la transmisión vertical de la patología, dentro de este proceso se realiza seguimiento telefónico a usuarias reportadas a fin de verificar administración de tratamiento tanto a ella como a su contacto sexual, se realiza visitas a IPS para la revisión de historias clínicas de tal manera que se revisen laboratorios y se determine si el caso cumple o no con criterios de notificación, visitas de campo domiciliarias cuando la paciente es de difícil contacto, acompañamiento al centro de salud para la administración del tratamiento, sensibilización para tratar los contactos sexuales de estas usuarias y en caso de sífilis congénita seguimiento al recién nacido hasta el primer año de vida.
Para el primer semestre del año 2025, se realizó seguimiento a un total de 48 casos
POBLACIÓN ATENDIDA: mujeres gestantes de cualquier edad del municipio.
ZONAS INTERVENIDAS: Altagracia, Caimalito, Centro, Del Café, Consotá, Cuba, El Oso Ferrocarril, Oriente, Rio Otún, San Joaquín, Villa Santana, Villavicencio, Altagracia, San Joaquín, Combia baja, Combia alta, Roció, Palmilla, Puerto Caldas.

Actividad 27

Realizar unidades de análisis al 100% casos sífilis congénita

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

para el primer semestre del año 2025 se han analizado un total de 10 casos para el evento de sifilis congenitade los cuales durante el segundo trimestre se analizaron un total de 4 casos, cumpliendo en su totalidad con el análisis de los casos notificados para este periodo.
09/04/2025: se analizó 1 caso
16/05/2025: se analizaron 2 casos
17/06/2025: se analizó 1 caso

1 DE ESTOS CASOS SE ENCONTRABA PENDIENTE DE ANALISIS DEL PRIMER TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre se presentaron un total de 3 casos, las cuales se analizaron en su totalidad cumpliendo con el análisis de los casos notificados para este periodo.
3. 09/04/2025: se analizó 1 caso, la cual se descartó con ajuste 6
4. 16/05/2025: se analizaron 2 casos - la cual se descartó1 con ajuste 6 - y el otro caso por se deja el caso abierto, el cual es enviado al departamento correspondiente para un segundo análisis. debido a que las pruebas treponémicas durante los controles prenatales fueron negativas lo cual se considera una cicatriz serológica.
5. 17/06/2025: se analizó 1 caso la cual se confirmó por nexo epidemiológico

Quedando confirmados 4 casos como SIFILIS CONGENITA 1 caso abierto DURANTE EL I SEMESTRE
Durante el segundo trimestre del año 2025, con corte a semana epidemiológica Nº24
Se han reportado un total 10 casos de los cuales 4 casos fueron descartados con ajuste ?6? por no cumplir criterio para el evento, quedando 4 confirmados y pendiente 1 caso la cual se encuentra abierto para definir conclusión 1 CASO QUE SE ANALISO EN EL 2025 QUE CORRESPONDIA AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2024, se encuentra a la espera de respuesta por parte de infectología del departamento.

El seguimiento epidemiológico se realiza con el fin de generar un acompañamiento que permita la disminución de consecuencias graves, manifestaciones clínicas o mortalidad en los recién nacidos contagiados a través del monitoreo frente a la administración del tratamiento y la negativización del caso. Así mismo los casos reportados a través del sistema de vigilancia SIVIGILA serán objeto de unidad de análisis, este proceso parte de la revisión de historia clínica y la documentación relacionada (exámenes de laboratorio y otros) concluyendo con el cumplimiento frente a la definición de caso y la identificación de determinantes sociales que generaron la transmisión vertical.

POBLACIÓN ATENDIDA: Recién nacidos con sospecha o diagnóstico de sífilis congénita
ZONAS INTERVENIDAS: Centro, Consota, Villa santana,

Actividad 28

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recien nacidos expuestos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

se tiene para el primer semestre del 2025 un total de 2 casos de gestantes con VIH, las cuales se presentaron Durante el II TRIMESTRE se presentaron 2 casos de gestantes con VIH las cuales se encuentran en seguimiento y en periodo de gestación.

ZONAS INTERVENIDAS: VILLAVICENCIO, FERROCARRIL

Actividad 29

Realizar visitas de seguimiento a pruebas de embarazo reportadas por las IPS del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
21,00	17,00	81,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

en el primer semestre del 2025 se han realizado un total de 17 seguimiento a las E.S.E salud pereira de los cuales Durante el II TRIMESTRE se ejecutaron 9 visitas de seguimiento a las siguientes instituciones:

1. 21/04/2025 correo electrónico a la EPS ASMET SALUD.
2. 21/04/2025 correo electrónico a la EPS COOSALUD
3. 21/04/2025 correo electrónico a la EPS PIJAO SALUD.
4. 21/04/2025 correo electrónico a la EPS SALUD TOTAL.
5. 09/05/2025 Visita de seguimiento E.S.E Salud Pereira
6. 28/05/2025 correo electrónico a la IPS ESE SALUD PEREIRA.
7. 31/05/2025 jornada de planificación familiar
8. 09/06/2025 Visita de seguimiento E.S.E Salud Pereira
9. 11/06/2025 laboratorios particulares

POBLACIÓN ATENDIDA: Trabajadoras Sexuales, Habitantes de Calle, Población Indígena, Población Migrante y Población Afro.

ZONAS INTERVENIDAS: Centro, Cuba, Villasantana Villavicencio, Del café y Rio Otún

Actividad 30

Realizar unidades de análisis colectiva para el componente de VIH, con frecuencia trimestral

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

en el primer senestre del 2025 se han realizado un total de 2 unidades de analisis para el evento, Dentro del proceso de vigilancia bajo los eventos de interés en salud pública como mortalidad por VIH/SIDA se realiza unidades de análisis colectivas que tienen como objetivo la identificación de determinantes sociales y en salud que ocasionaron la muerte del usuario, que a su vez dan lugar a oportunidades de mejoramiento, cuya finalidad es la formulación de planes de acción que permitan mitigar el impacto en eventos futuros y a la vez mejorar las falencias que dieron lugar al evento y la prestación de los servicios de salud.

Durante el segundo trimestre se convocó a dos unidades de análisis colectivas para el componente de VIH, analizando los siguientes casos:

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

- Colectiva 09/06/2025 casos analizados 3
- Colectiva 19/06/2025 casos analizados 6

Actividad 31

Realizar seguimiento al 100% de la poblacion viviente con VIH sin afiliacion a seguridad social en el municipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

en el primer semestre del año se ha realizado seguimiento a un total de 8 casos de vih en poblacion PPNA El seguimiento a población PPNA viviente con VIH se realiza con el objetivo de brindar apoyo a la comunidad que no cuenta con aseguramiento, dentro de este proceso se realiza acompañamiento y orientación en el proceso de atención.

Dentro del seguimiento se realiza llamada telefónica, visitas de campo en casos específicos y se apoya en gestiones relacionadas con la atención y afiliación de salud mediante la estrategia del defensor de la salud.

Durante el segundo trimestre del año en curso se reportaron 4 usuarios sin aseguramiento, no se pudo realizar la gestión para la afiliación a salud a uno de los usuarios dado que presentan situaciones que hace imposible su regularización en el país por lo tanto es imposible su afiliación:

De igual manera se logra su canalización con organización AIDS FOR AIDS quien se encarga de brindar TAR a migrantes venezolanos.
La identificación de usuarios no adherentes y su respectivo seguimiento permite disminuir los riesgos de resistencia a los medicamentos antirretrovirales; además, permite revisar los procesos de atención que llevan a cabo las IPS de atención integral, así mismo permite gestionar una atención continua y oportuna.
Los 3 usuarios restantes se logra la realización de la afiliación a salud y una posterior canalización a los programas de atención integral.

Actividad 32

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B, C y coinfección Delta, notificados en SIVIGILA

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

En el primer semestre del 2025 se ha realizado seguimiento a un total de 62 casos para el evento, de los cuales durante el segundo trimestre del año se reportaron 48 casos de los cuales se debiron ajustar 6 casos.
2 casos se encuentra repetidos
4 casos se ajustaron en el municipio de residencia.
Quedando para este trimestre 42 casos clasificados como:
HEPATITIS C: 25 CASOS
HEPATITIS A CLASIFICAR: 6 CASOS

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

HEPATITIS B AGUDA: 3 CASOS
HEPATITIS B CRONICA: 8 CASOS
POBLACIÓN ATENDIDA: mujeres y hombres en cualquier ciclo de edad vivientes con el virus de hepatitis B, C y coinfección Delta.
ZONAS INTERVENIDAS: AV RIO
BOSTON
CAIMALITO
CENTRO
COMBIA
CUBA
DEL CAFÉ
FERROCARRIL
ORIENTE
POBLADO
VILLASANTANA

Actividad 33

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA con dx de cáncer de mama y cérvix.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

En el primer semestre del 2025 se tiene un acumulado de 127 casos para el evento de cancer de mama y cervix a los cuales se les a realizado segumiento al 100% de los casos presentados
ZONAS INTERVENDIAS fueron: Centro , poblado, universidad, cuba, san joaquin, oso , del café , jardín , consota , olimpica , villa santana, villavicencio, boston , perla del otun, poblado .
La vigilancia tiene como objetivo contribuir a impactar los siguientes indicadores del plan de desarrollo : Mantener por debajo de 20 por 100.000 mujeres la tasa de mortalidad por cáncer de mama y mantener por debajo de 14,4 por 100.000 mujeres la tasa de mortalidad por cáncer de cérvix en l.

Actividad 34

Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbi - mortalidad por cáncer de mama y cérvix, con frecuencia trimestral

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 21.125.500	$ 14.120.000	66,84%

En el primer semestre del 2025 se han ejecutado un total de 2 unidades de analisis de las cuales Con corte al segundo trimestre se han realizado dos unidades de analisis colectivas
1. 30-4-2025 En la cual se analizaron 3 casos con diagnostico de cáncer de mama y 6 casos de cáncer de cérvix .
2:11-6-2025 En cual se analizaron 14 casos de cancer de mama y 7 casos de cáncer de cérvix .
En las cuales se selección casos notificados con diagnósticos nuevos de dos EAPB del Municipio : SOS y la Nueva Eps con el fin de identificar la oportunidad en el diagnostico , notificación del evento a SIVIGILA y el inicio

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

de tratamiento a su vez se buscan determinar las barreras y demoras más frecuentes por parte del usuario y de las EAPB, evidenciando las falencias en la comunicación de los mismos, oportunidad de respuesta en trámites administrativos que se requieren para el diagnóstico e inicio de tratamiento.
POBLACIÓN ATENDIDA: mujeres y hombres en cualquier ciclo de edad diagnosticadas con cáncer de mama o cérvix

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010080		
Presupuesto:	$ 783.941.397	**Ejecución presupuestal:**	$ 349.584.730
Nombre de Proyecto:	Prevención y control de la tuberculosis y lepra en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	44,59 %	**Eficacia:**	35,15 %

Actividad 1

Gestionar una jornada de actualización a todas las EAPB, IPS y a la academia de acuerdo a los lineamientos programáticos en tuberculosis y lepra realizados por el INS.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 18.700.000	$ 17.000.000	90,91%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 2 jornadas de actualización en lineamientos programáticos en tuberculosis y lepra a IPS-EAPB, donde se abordaron temas de interés para el programa: actualización de nuevos esquemas de tratamiento para TB farmacorresistente. Las cuales se realizaron el 28 de marzo y el 6 de junio de 2025, dando así un cumplimiento del 50%.

Actividad 2

Efectuar comités trimestrales de TB y Lepra con las diferentes EAPB e IPS del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 18.700.000	$ 17.000.000	90,91%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 2 comités de actualización en lineamientos programáticos en tuberculosis y lepra a IPS-EAPB, donde se abordaron temas de interés para el programa: vigilancia epidemiológica, concordancia de los sistemas de información, seguimiento a la cohorte, asistencia técnica, autorización de medicamentos, visitas de seguimiento a contactos, sintomáticos respiratorios, ajustes de libros de pacientes. Fechas: 28 de marzo y 6 de junio de 2025, con un cumplimiento del 50%.

Actividad 3

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar búsqueda pasiva a sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
11.592,00	4.078,00	35,20%	$ 52.497.419	$ 47.955.419	91,35%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, tenemos un acumulado de 4078 SR captados a nivel institucional, lo cual corresponde a un 35% con relación a la meta establecida de la presente vigencia, durante el II trimestre del 2025 se evidenció una búsqueda activa de 2620 sintomáticos respiratorios, esta meta no se cumplió pues, las IPS no estan cumpliendo con el envío oportuno de su base de datos, pendiente incluir informacion de junio pues esta se recibe el 5 de julio. Se intervinen todas las comunas pues los sintomaticos respiratorios son de todo el municipio de Pereira.

Actividad 4

Realizar visitas a la población privada de la libertad y custodios, para el fortalecimiento de educación y búsqueda activa en Tuberculosis y Lepra.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
9,00	5,00	55,60%	$ 26.248.710	$ 23.977.710	91,35%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 5 actividades en población privada de la libertad y custodios del municipio de Pereira, de las cuales 2 se realizaron en el primer trimestre con 538 PPL intervenidos y 3 corresponden al II trimestre donde se intervinieron 34 PPL, con un cumplimiento del 56%, actividades realizadas para el fortalecimiento de educación y búsqueda activa en Tuberculosis y Lepra, cabe resaltar que también se realizan visitas de seguimiento a contactos de los casos de tuberculosis activa reportados en esta población. Se debío realizar busqueda activa en dicha población por reporte de sintomatologia respiratoria. Comunas intervenidas: CENTRO, COMBIA.

Actividad 5

Realizar Actividades de prevencion y educación en tuberculosis dirigidas a poblacion vulnerable y en riesgo como: Habitantes en condicion de calle y habitante de calle, Consumidores de SPA, PVV, Adultos mayores, personas con enfermedades Cronicas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
70,00	16,00	22,90%	$ 34.998.279	$ 31.970.279	91,35%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 16 actividades de sensibilización frente a la identificación de signos y síntomas de tuberculosis, 1 corresponde al I trimestres con 67 personas intervenidas, y 15 corresponden al II trimestre donde se intervinieron 246 personas, con un cumplimiento total del 23%. Meta cumplida por encima de lo programado, porque se esta realizando intervencion en poblacion indigena con factores de riesgo para dar cumplimiento a politica publica indigena. Comunas: VILLASANTANA, CENTRO, SAN JOAQUIN, ORIENTE, EL ROCIO, EL POBLADO, ALTAGRACIA, ARABIA, COMBIA.

Actividad 6

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios al 10% de población vulnerable censada del año anterior (habitante de calle, afro, indigenas, migrantes, PPL) en el municipio de Pereira con apoyo de las PIC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.567,00	432,00	9,50%	$ 34.998.279	$ 31.970.279	91,35%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se realizaron 23 actividades de búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios a población vulnerablecon un total de 615 personas intervenidas en el I trimestre y 427 personas intervendidas en II trimestre. Este indicador presenta un cambio a partir del 2 trimestre, y es que en adelante se seguirá reportando el # personas intervenidas en todas las actividades realizadas y no número de actividades como se reportó en el I trimestre. La meta para el primer semestre es de 1000 personas intervenidas . Comunas: CENTRO, BOSTON, EL POBLADO, VILLASANTANA, RIO OTUN, UNIVERSIDAD, OLIMPICA, LABELLA, COMBIA, CAIMALITO, PUERTO CALDAS.

Actividad 7

Realizar Jornadas de búsqueda activa comunitaria de sintomáticos de piel y del sistema nervioso periferico (SNP) a población vulnerable como: habitante de calle, afro, indigenas, migrantes, PPL, en el municipio de Pereira con apoyo de las PIC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
120,00	23,00	19,20%	$ 26.248.710	$ 23.977.710	91,35%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se realizaron 23 actividades de búsqueda activa comunitaria de sintomáticos de piel y del sistema nervioso periférico (SNP) a población vulnerable con un total de 615 personas intervenidas en el I trimestre y 427 personas intervendidas en II trimestre, con un cumplimiento del 19%. Meta sobrecumplida porque se esta realizando intervencion en poblacion indigena para dar cumplimiento a politica publica indigena. Comunas: CENTRO, BOSTON, EL POBLADO, VILLASANTANA, RIO OTUN, UNIVERSIDAD, OLIMPICA, LABELLA, COMBIA, CAIMALITO, PUERTO CALDAS.

Actividad 8

Articular estrategias educativas individuales y poblaciones de promoción y prevención, a lideres comunitarios y/o población en general por medio de estrategia ENGAGE TB, en barrios y/o veredas en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	37,00	37,00%	$ 241.962.000	$ 33.440.000	13,82%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 37 actividades de sensibilización y educacion en estrategia ENGAGE TB, donde se busca comprometer a dichos líderes comunitarios y a la comunidad en general en la necesidad de trabajar conjuntamente para minimizar incidencia de la tuberculosis en todo el municipio de Pereira, con un cumplimiento del 37%, de estas activiades 1 corresponde al I trimestre y 36 corresponden al II trimestres del 2025. Meta no cumplida, porque actualmente solo se cuenta con la enfermera de engage, aun no ingresan los auxiliares de apoyo. Personas intervenidas: 33 poblacion general, Indigenas : 6. Comunas: VILLASANTANA, CENTRO, CONSOTA, ORIENTE, SAN JOAQUIN,

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

EL OSO, EL POBLADO, ALTAGRACIA, LA BELLA.

Actividad 9

Realizar gestión presencial en diferentes instituciones priorizadas (CDI-CBA-instituciones educativa, entre otros) con el proposito de fortalecer la estrategia ENGAGE TB.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
51,00	11,00	21,60%	$ 161.308.000	$ 22.293.333	13,82%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 11 actividades de educación y sensibilización en instituciones educativas y adultos mayores logrando así fortalecer la estrategia Engage TB en el municipio, con un porcentaje de cumplimiento del 22%. Meta no cumplida, actualmente solo se cuenta con la enfermera de engage, aun no ingresan los auxiliares de apoyo para realizar las visitas a estas instituciones, se debió dar prioridad a la busqueda activa de sintomaticos respiratorios en comunidad. Personas intervenidas: 11. Comunas: CENTRO, BOSTON, POBLADO, ARABIA.

Actividad 10

Efectuar actividades de educación y comunicación orientadas a disminuir el estigma y discriminación hacia las personas con coinfección TB.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	19,00	38,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se realizaron 19 intervenciones psicosociales a población clave sobre estigma, discriminación y educación y sensibilización en tuberculosis, cabe aclarar que el programa cuenta con psicólogos del PIC desde el 27 de mayo de 2025, en dichas actividades se intervinieron 184 personas. Meta sobrecumplida, en el ultimo mes ingresaron 2 psicologos del PIC que realizaron intervencion a esta población para sensibilizar y reducir estigma y discriminacion. Personas intervenidas: 184. Comunas: VILLASANTANA, CENTRO, RIO OTUN, ORIENTE, PUERTO CALDAS.

Actividad 11

Realizar visitas de seguimiento a la cohorte al 100% de IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAES

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
40,00	22,00	55,00%	$ 28.863.000	$ 11.760.000	40,74%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado un total de 22 visitas de seguimiento a la cohorte a diferentes IPS públicas y privadas del municipio de Pereira que tienen a cargo pacientes con diagnóstico de tuberculosis, de las cuales 16 corresponden al II trimestre, evidenciando un cumplimiento del 55%. Se debieron priorirzar algunas IPS para visitas debido a que se encontraron varias inconsistencias en los libros de pacientes y poder asi dar cumplimiento a requerimientos del MSPS.

Actividad 12

Realizar Visitas de Intervención psico-sociales al 100% de los pacientes priorizados con tuberculosis, en riesgo

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

o pérdida en el seguimiento del programa de control de TB.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 19.242.000	$ 7.840.000	40,74%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se realizaron 26 intervenciones psicosociales a pacientes priorizados por el programa y pacientes con riesgo o en perdida en el seguimiento y sus familiares, cabe aclarar que el programa cuenta con psicólogos del PIC desde el 27 de mayo de 2025. Personas intervenidas en las 26 actividades: 37. Se intervinieron las comunas: VILLA SANTANA, RIO OTUN, CENTRO, VILLAVICENCIO, UNIVERSIDAD, BOSTON, EL JARDIN, CUBA, CONSOTA, OLIMPICA, FERROCARRIL, SAN JOAQUIN, EL OSO, SAN NICOLAS, EL ROCIO, DEL CAFÉ, EL POBLADO, ALTAGRACIA, COMBIA, CERRITOS, CAIMALITO

Actividad 13

Realizar visitas de campo al 100% de los casos reportados según los lineamientos del INS, con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y la búsqueda de contactos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 18.026.250	$ 12.060.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 291 visitas de seguimiento a contacto según matriz por comunas a la población con diagnóstico de tuberculosis, en el I trimestre se intervinieron 219 personas y para el trimestre reportado se intervinieron un total de 344 personas entre pacientes y sus contactos estrechos. Comunas visitadas: VILLA SANTANA, RIO OTUN, CENTRO,VILLAVICENCIO, ORIENTE, UNIVERSIDAD, BOSTON, EL JARDIN, CUBA, CONSOTA, OLIMPICA, FERROCARRIL, SAN JOAQUIN.

Actividad 14

Realizar visita de orientación y asistencia técnica al 100% de IPS en los lineamientos programáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a los pacientes con lepra y tuberculosis verificando cumplimiento de normatividad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
40,00	22,00	55,00%	$ 18.026.250	$ 12.060.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 14 visitas de asistencia técnica a IPS públicas y privadas del municipio que tienen a cargo pacientes con diagnóstico de tuberculosis, de las cuales 8 corresponden al II trimestre, se aplicó lista de chequeo y se tiene un cumplimiento acumulado del 35%, meta no cumplida porque solo se tiene 1 enfermero para asistencia tecnica y seguimiento a la cohorte, el cual debió dar prioridad a seguimiento a la cohorte de las IPS para cumplimiento de ajustes del MSPS.

Actividad 15

Realizar visitas de asistencia tecnica en el seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico de tuberculosis y lepra adoptado en el 100% las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB del

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
13,00	4,00	30,80%	$ 18.026.250	$ 12.060.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 4 visitas de asistencia técnica a EAPB del municipio de Pereira que tienen a cargo pacientes con diagnóstico de tuberculosis, con un cumplimiento del 31%, de las cuales 3 corresponden al II trimestre de la vigencia 2025. Cabe resaltar que por solicitud de las EAPB se suspendieron visitas durante los meses de abril y mayo por auditoria Gaudi, además solo se tiene 1 enfermero para asistencia tecnica y seguimiento a la cohorte.

Actividad 16

Realizar Unidad de Análisis en tuberculosis al 100% de los casos de acuerdo a los lineamientos del INS.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.017.500	$ 8.040.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han ejecutado 3 unidades de análisis por mortalidad: 1 por coinfeccion TB/VIH y 2 por TB, a la semana epidemiológica # 24. Comunas intervenidas: CENTRO

Actividad 17

Realizar visitas al 100% de las IPS de atencion integral e IPS que reporten pacientes con DX de TB Latente para verificar el cumplimiento de las acciones colaborativas TB - VIH, TB latente.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	6,00	50,00%	$ 18.026.250	$ 12.060.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, se han realizado 6 visitas de seguimiento a IPS que reportan casos de tuberculosis latente, de las cuales 4 corresponden al II trimestre de 2025 dando así cumplimiento al 50% de visitas, donde se verificó el cumplimiento de las acciones colaborativas TB-VIH. META CUMPLIDA, SE HACE CORRECCION DE META PARA ESTE TRIMESTRE PUES LA IPS DE ATENCION INTEGRAL GRUPO VIHDA YA NO ESTA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN PEREIRA POR LO TANTO QUEDAN SOLO 6 IPS CON 2 SEGUIMIENTOS AL AÑO. COMUNAS: CENTRO

Actividad 18

Realizar vigilancia epidemiológica y Seguimiento al 100% de los casos diagnosticados con Lepra.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.017.500	$ 8.040.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, no se han reportado en SIVIGILA casos de lepra, desde el programa se realiza revisión de esta fuente de información de manera semanal, para el respectivo seguimiento.

Actividad 19

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar visitas de campo al 100% de los casos reportados con lepra según los lineamientos del INS, con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y la búsqueda de convivientes.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.017.500	$ 8.040.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, no se han reportado en SIVIGILA casos de lepra, para realizar visitas de seguiento a convivientes como está descrito en los lineamientos.

Actividad 20

Realizar visitas de seguimiento a la cohorte al 100% de IPS que reportan casos de lepra

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 12.017.500	$ 8.040.000	66,90%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, desde el Programa de Tuberculosis y Lepra, no se han reportado casos nuevos de Lepra para realizar visitas de seguimiento a la cohorte a IPS, a los cuales se le aplica instrumento emitido por el ministerio de salud.

Secretaría: Secretaría de Salud y Seguridad Social

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública

Código Plan de Acción: 61 2 2024660010091

Presupuesto: $ 2.022.243.200 **Ejecución presupuestal:** $ 883.388.210

Nombre de Proyecto: Mejoramiento de la salud publica en el componente de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

Eficiencia: 43,68 % **Eficacia:** 40,99 %

Actividad 1

Realizar en coordinacion con la E.S.E Salud Pereira acciones de desparasitación a 9000 infantes del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6.000,00	495,00	8,30%	$ 42.931.600	$ 42.931.600	100,00%

Durante el segundo trimestre del año, el equipo de trabajo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) llevó a cabo un total de 495 actividades de desparasitación, como parte de las acciones programadas en el componente de prevención y promoción de la salud nutricional. De manera acumulada se han realizado 495 acciones de desparasitación infantil que corresponden al 8,25% de cumplimiento con relación a la meta global. Las zonas intevenidas corresponden a Samaria y Ciudad Boquia impactando comunas del Café y del Poblado.
Desde el programa no se tenían porgramadas acciones para este segundo trimestre ya que la meta depende del recurso humano contratado desde el plan de intervenciones colectivas. Para el trimestre se logra la

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

contratación del recurso por ende avance en la ejecución de la actividad.

Actividad 2

Realizar búsqueda activa comunitaria de casos de niños, niñas y adolescentes con alteraciones antropométricas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
19.000,00	5.277,00	27,80%	$ 42.931.600	$ 42.931.600	100,00%

Como práctica principal se establece la toma de datos antropométricos (peso- talla), para identificar el diagnóstico nutricional de los menores de 18 años en las instituciones educativas priorizadas por el programa. Con corte al segundo trimestre se realizan 4039 valoraciones. Desde la estrategia Casa Sana se reportan 30 valoraciones antropométricas y desde el programa Salud Nutricional 4009. De esta manera se relaciona un total de 5277 para un 27% de cumplimiento con relación a la meta total . Las zonas intervenidas corresponden a: Instituciones educativas ubicadas en: Parque industrial, Cuba, Samaria, la Julita y Nacederos. Las comunas impactadas son: Del Café, Centro, El Poblado, Ferrocarril y Universidad. Cabe anotar que desde lo programado y lo ejecutado se tiene un hallazgo de un cumplimiento mayor por dos motivos: Desde el plan de intevenciones colectivas ingresa recurso humano a apoyar con la actividad por ende se reportan acciones correspondientes al corte; por otra parte el equipo de búsqueda activa adelanta acciones ya que las instituciones edducativas inician receso escolar por ende se debe garantizar soporte en las acciones contractuales y avance en la implementación de la estrategia soportando las semanas inactivas.

Actividad 3

Realizar acciones de promoción de la lactancia materna a través de actividades educativas en el ámbito comunitario, educativo, y/o empresarial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	7,00	35,00%	$ 65.076.000	$ 35.173.333	54,05%

Para el corte del segundo trimestre se realizaron 5 talleres educativos dirigidos a las madres gestantes y lactantes de la Fundación Universitaria Área Andina,Empresa Atesa y a la población indígena en el sector las brisas y charco negro del municipio de Pereira, con el fin de fomentar la lactancia materna, implementando temas como: Fisiología de la lactancia materna, generalidades, promoción de la lactancia materna, técnica agarre del pecho, técnica de extracción, inocuidad de los alimentos, alimentación complementaria entre otros. De manera acumulada se tienen 7 actividades para un 35% de cumplimiento con relación a la meta global. Las zonas intervenidas corresponden a: Comuna Villasantana, Centro, Cerritos. De esta manera se impactan las comunas Centro, Villa Santana y Cerritos. Desde la ejecución se relacionan dos talleres adicionales ya que desde el porgrama se reciben solicitudes de apoyo de actores externos que requieren de la temática en población priorizada.

Actividad 4

Realizar visitas de socializacion de la norma 1823 de 2017 "Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones"

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

8,00	4,00	50,00%	$ 32.538.000	$ 17.586.667	54,05%

Las entidades públicas del orden nacional y territorial, del sector central y descentralizado, y las entidades privadas adecuarán en sus instalaciones un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación durante la jornada laboral. Para el corte del segundo trimestre se realizaron 3 visitas de Socialización de la Norma Resolución 1823 de 2017 "Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones" al centro comercial unicentro y las empresas COAST y PriceSmart . De manera acumulada se llevan 4 visitas de socialización de la norma con un 50% de cumplimiento con relación a la meta global. Las zonas intervenidas corresponden a: Cerritos, Av Sur y barrio Kennedy. Las comunas impactadas son: Cerritos, Oriente y Consota.

Actividad 5

Realizar visitas de seguimiento a las salas amigas de la lactancia materna priorizadas por el programa, en el ámbito laboral a la luz de la norma 1823 de 2017

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	8,00	40,00%	$ 40.672.500	$ 21.983.333	54,05%

Las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deberán garantizar las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego transportarla al hogar y disponer de ella para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.

Para el corte del segundo trimestre se realizaron 6 visitas de seguimiento a las salas amigas de la familia lactante en las empresas: Aguas y Aguas de Pereira, Estadio Hernán Ramirez Villegas,Universidad libre, Universidad Católica, Empresa Terpel y Ukumari . Estas salas se verifican con el fin de velar por el funcionamiento, higiene y salubridad de la misma, se aplica la lista de chequeo y se dejan los hallazgos de cumplimiento inmediato, algunas observaciones fueron la no presentación del plan de capacitación al talento humano, formatos de uso diario de la sala de lactancia materna y formatos de limpieza y desinfección sin diligenciamiento. De manera acumulada se tienen 8 visitas de seguimiento para un 40% con relación a la meta global. Las zonas intervenidas corresponden a: Villa Olímpica, Cerritos, Centro, Av Sur. Las comunas corresponden a: Centro, Cerritos y Universidad.

Actividad 6

Implemetar curso de consejeria en lactancia materna basado en la metofologia de la OMS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 24.403.500	$ 13.190.000	54,05%

Con corte al segundo trimestre del año no se reportan acciones que den respuesta al indicador. El curso de consejería en lactancia materna se tiene programado para el tercer trimestre del año en el marco de las acciones de la semana mundial de la lactancia materna.

Actividad 7

Realizar vigilancia epidemiològica al 100% de niños y niñas notificados con desnutricion aguda modera y severa

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

en menores de 5 años del municipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 45.540.000	$ 30.400.000	66,76%

Desde el proceso de vigilancia epidemiológica se logra consolidar la siguiente información con corte a semana epidemiológica 24 para este segundo trimestre del año se tienen un total de 50 casos dejando un consolidado de 68 casos, dejando al municipio de Pereira con una prevalencia de 0.27 por cada 100 menores de 5 años.

Con respecto a los ajustes se tiene un total de 12 casos, los cuales se dividen en: 6 caso con ajuste tipo 6 (descarte), 6 casos con ajuste tipo D (error de digitación) casos que requieren la revisión de las atenciones de los menores por parte de las UPGD.

El ejercicio de vigilancia permite identificar menores en reincidencia, para este segundo trimestre se reportaron 9 casos.

En el municipio de Pereira el 30% de los casos corresponden a menores de 1 año, edad de alto riesgo y que requiere intervenciones prioritarias y garantizar la adherencia a la norma técnica.

La comuna con el mayor número de casos es VILLASANTA con un total de 12 casos.

Desde el proceso se tienen los siguientes hallazgos:

1. Identificación de las barreras y demoras por parte de las EAPB, adicional a la baja adherencia por parte de algunos prestadores con relación al cumplimiento de la ruta integral de atención

2. Poca o baja oferta institucional y social para la vinculación de las familias de los menores en condición de DNT con el fin de mejorar la seguridad alimentaria. Las zonas interveniudas corresponden al municipio de Pereira. A continuación se describgen las comunas impactadas: Centro, Consota, Cuba, del Café, El Oso, El Poblado, Ferrocarril, Oriente, Río Otún, San Joaquín, San Nicolás, Universidad, Villa Santana, Villavicencio, Altagracia, Arabia, Caimalito, Cerritos, Combia y Puerto Caldas.

Actividad 8

Realizar vigilancia epidemiològica al 100% de niños y niñas identificados con bajo peso al nacer a témino del municipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 36.465.000	$ 31.433.333	86,20%

Para el segundo trimestre con corte a semana epidemiológica N. 24 se tienen 35 menores con BPNT. Como dato de interés se relacionan 1217 nacimientos a término , lo que nos deja una proporción de 4,6% cuyo comportamiento mensual se describe a continuación: Marzo 5 , Abril 11 casos , Mayo 11 casos y Junio 8 casos . Con respecto a las variables de interés podemos decir que las edades maternas extremas son relevantes, en lo transcurrido del 2025 se tienen 2 casos de madres menores de 14 años, se tiene 3 casos de madres mayores de 40 años. El mayor número de casos se presenta entre los 25 y 29 años. De manera acumulada se tienen reportados 56 casos con el 100% de gestión.

De manera complementaria al proceso de vigilancia se han realizado las siguientes acciones:

1. Se realiza notificación de los casos vía SAIA a las EAPB con el fin de tener una vinculación oportuna al Plan Madre canguro y dar cumplimiento a la garantía de derechos en la primera infancia.

2. Se hace solicitud de manera semanal de las historias clínicas de los pacientes reportados en el Ruaf con el fin de verificar la calidad del dato y obtener más información de los menores.

3. Se realizó 1 visita de asistencia técnica a las Ips de partos Hospital san Jorge con el fin de fortalecer la ruta

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

de plan madre canguro
4. Se realizó 1 visita de asistencia técnica a la EAPB Asmetsalud con el fin de verificar los seguimientos realizados a los menores con bajo peso al nacer.
Zonas intervenidas: Municipio de Pereira.
Comunas impactadas: Boston, Centro, Consota, Cuba, Del Café, El Oso, El Poblado, Oriente, Perla del Otún, Río Otún, San Joaquín, Universidad, Villa Santana, Combia, Altagracia, La Floirida y Morelia.

Actividad 9

Realizar unidades de anàlisis colectivas con EAPB e IPS en cuanto a desnutriciòn aguda moderada y severa en menores de cinco años y bajo peso al nacer a témino

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	1,00	33,30%	$ 36.465.000	$ 31.433.333	86,20%

Con corte al segundo trimestre del año se lleva a cabo la primera unidad de análisis colectiva de los eventos DNT y bajo peso al nacer. Durante el espacio se socializaron los siguientes temas:
1. Comportamiento bajo peso al nacer y socialización de la normatividad vigente ley 2433 de 2024.
2. Comportamiento evento DNT, novedades en el ejercicio desde la vigilancia
3. Presentación de restablecimiento de derechos por parte del ICBF
4. Socializaciones de responsabilidades de las EAPB e IPS según resolución 2350 de 2020
De manera acumulada se lleva una unidad de análisis con un 33% de cumplimiento con relación a la meta global .
La zona intervenida corresponde al centro

Actividad 10

Realizar asistencia técnica a las EAPB priorizadas por el programa con el fin de garantizar la calidad y oportunidad en la atención a la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	2,00	40,00%	$ 36.465.000	$ 31.433.333	86,20%

Con corte al segundo trimestre del año se realizaron dos visitas de asistencia técnica a las EAPB Coosalud y Salud total del municipio de Pereira. De manera acumulada se llevan dos visitas de asistencia técnica con un 33% de cumplimiento con relación a la meta global.
Observaciones: Se sigue evidenciando el incumplimiento para las asignaciones de citas y entrega de suplementos nutricionales dentro de los tiempos establecidos. Zonas intervenidas: Av 30 de Agosto. Cabe anotar que para el trimestre se realiza una visita de asistencia técnica adicional por temas de agendamientos previos al corte del reporte.

Actividad 11

Realizar asistencia técnica a las IPS priorizadas por el programa con el fin de garantizar la calidad y oportunidad en la atención a la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	4,00	40,00%	$ 36.465.000	$ 31.433.333	86,20%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Con corte al segundo trimestre del año se tienen 4 visitas de asistencia técnica realizadas a las IPS: Hospital San Jorge, Ese Salud Pereira, Sport Medica y Virrey Solis del municipio de Pereira. De manera acumulada se llevan 4 visitas de asistencia técnica para un 40% de cumplimiento con relación a la meta global.
Observaciones: Durante las visitas de asistencia técnica se evidencia el incumplimiento del protocolo del INS, evidenciado en las notificaciones extemporáneas de los niños en la plataforma SIVIGILA .
Zonas intervenidas:

Actividad 12

Realizar Inpeccion, Vigilancia y Control al 100% de los puntos de servido del programa de Alimentacion escolar.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
164,00	62,00	37,80%	$ 57.568.000	$ 17.920.000	31,13%

Durante el periodo la constante suspensión de clases, en el sector público, motivo el direccionamiento de visitas en instituciones privadas, las cuales no prestan el servicio de alimentación con el PAE, afectando seriamente el cumplimiento de este indicador según lo programado, sin embargo, se tendrá en cuenta el faltante para realizarlo en el próximo trimestre. Durante el periodo se visitaron (45) puntos de servido de alimentos para un acumulado de 62 establecimientos durante la vigencia del año 2025. las inspecciones al PAE corresponden (9) a preparación de alimentos y (36) a ensamble de alimentos durante el segundo trimestre, las zonas intervenidas fueron las siguientes. Comuna Río Otún, Comuna Universidad, Comuna Centro, Comuna Olímpica, Comuna Boston, Comuna Cuba, Comuna Del Café, Comuna El Poblado, Comuna Villa Santana, Comuna San Joaquín, Comuna San Jardín, Comuna perla del atún, Comuna San Nicolás, Comuna Consota, Comuna el Oso, Comuna Ferrocarril, y Corregimientos de Combia Baja, Corregimiento de la Estrella Palmilla, Corregimiento de Altagracia, Corregimiento de Combia Alta, Corregimiento de la Bella, Corregimiento de la Florida y Corregimiento de Arabia, Corregimiento de Cerritos, Corregimiento de Morelia, Corregimiento de Tribunas.

Actividad 13

Realizar inspección, vigilancia y control a las plantas que presten servicio de alimentación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
16,00	11,00	68,80%	$ 57.568.000	$ 17.920.000	31,13%

Se supera la meta programada en virtud que se allegaron una serie de requerimientos de visitas por establecimientos privados y producto de la alerta sanitaria se priorizo realizar visitas en los servicios de alimentación de los diferentes centros de atención en salud. Para el segundo trimestre del 2025, se realizó acciones de IVC a siete (7) plantas que operan como servicios de alimentación en atención a diferentes sujetos de interés en salud pública, las seis (6) obtuvieron concepto favorable y una (1) favorable con requerimiento . Zona intervenida: Comuna Centro, Comuna jardín, Comuna Olímpica, Comuna universidad

Actividad 14

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al 100% de las instituciones educativas públicas y privadas priorizadas del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
400,00	192,00	48,00%	$ 86.352.000	$ 26.880.000	31,13%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el periodo la constante suspensión de clases, en el sector público, y el requerimiento de visitas de instituciones Educativas privadas general el incremento de visitas a estos establecimientos, superando la meta de visitas programadas. Condicion que se aprovecha para generen espacios para realizar un mayor número de visitas el próximo trimestre en las instituciones educativas que presten el servicio de alimentación escolar PAE. Durante el segundo trimestre del año 2025 se realizaron (153) inspecciones sanitarias a establecimientos educativos, para un acumulado en la vigencia de 192 instituciones educativas. Zonas intervenidas: Comuna Río Otún, Comuna Universidad, Comuna Centro, Comuna Olímpica, Comuna Boston, Comuna Cuba, Comuna Del Café, Comuna El Poblado, Comuna Villa Santana, Comuna San Joaquín, Comuna San Jardín, Comuna perla del atún, Comuna San Nicolás, Comuna Consota, Comuna el Oso, Comuna Ferrocarril, y Corregimientos de Combia Baja, Corregimiento de Altagracia, Corregimiento de Cerritos, Corregimiento de Morelia, Corregimiento de Tribunas

Actividad 15

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos de servicios sociales y educativos para la primera infancia (Centros de Desarrollo Infantil, Hogares y jardines Infantiles).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
300,00	123,00	41,00%	$ 100.744.000	$ 31.360.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de mejores resultados. Para el segundo trimestre del año 2025, se realizaron 103 inspecciones, para un acumulado de 123 visitas a establecimientos de servicios sociales y educativos para la primera infancia (CDI, hogares y jardines infantiles). Zonas Intervenidas: Comuna Boston, Comuna Cuba, Comuna Jardín, Comuna San Joaquín, Comuna Rio Otún, Comuna Perla del Otún, Comuna Villa Santana, Comuna Oriente y corregimiento de Altagracia.

Actividad 16

Realizar acciones de Inspección, vigilancia y control a los establecimientos de servicios sociales para adultos priorizados (ONG, Centro de Proteccion Social para el Adulto Mayor (CPSAM) y Hogares de paso).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	26,00	52,00%	$ 100.744.000	$ 31.360.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan obtener los resultados esperados. En el segundo trimestre del año 2025 se efectuaron 15 inspecciones a establecimientos de servicios sociales como: Centro día, hogar de paso, albergue de habitante de calle e internados, llegando a un acumulado de 26 para la vigencia 2025. Zonas intervenidas: Comuna Rio Otún, Comuna El Jardín, Comuna Villavicencio, y Corregimiento Tribunas, Corregimiento Altagracia

Actividad 17

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar acciones de Inspección, vigilancia y control a los establecimientos de carnes de bovinos, porcinos y derivados carnicos, aves, huevos, pescado, moluscos, lacteos y derivados, salsamentarias, queseras y distribuidoras de huevos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
160,00	77,00	48,10%	$ 115.136.000	$ 35.840.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de mejores resultados. Durante el segundo trimestre se realizaron 65 inspecciones de vigilancia y control a expendios de carnes, derivados cárnicos, pescados, lácteos y derivados lácteos, con las cuales se obtiene un acumulado para la vigencia 2025 de 77 visitas. Zonas intervenidas: Comuna Oriente, Comuna San Joaquín, Comuna Centro, Comuna perla del Otún, Comuna Villa Vicencio, Comuna el Poblado, Comuna Ferro carril, Comuna Del Café, Comuna Cuba, Comuna el oso, Comuna Universidad, Comuna Villa Santana, y corregimientos de: Cerritos, Altagracia, cambia baja, la Florida.

Actividad 18

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos priorizados como supermercados, depositos de alimentos, tiendas de barrio, tiendas naturistas, expendio de bebidas alcoholicas bares, billares, bingos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.960,00	775,00	39,50%	$ 129.528.000	$ 40.320.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de mejores resultados. En la vigencia 2025, en el segundo trimestre se realizaron 638 visitas a sujetos de interés, en establecimientos priorizados como almacenamiento de alimentos, supermercados, tiendas de barrio, expendio de bebidas alcohólicas, casinos, bares, billares y grilles. Las inspecciones realizadas en el segundo trimestre de la vigencia se distribuyen en: Expendio de bebidas alcohólicas: 184, Expendio tiendas naturistas: 65, Almacenamiento de alimentos y bebidas: 371, Bingos y casinos: 18. Para un acumulado en la vigencia de 775 visitas. ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Boston, Comuna Centro, Comuna Consota, Comuna Cuba, Comuna Del Café, Comuna El Oso, Comuna El Poblado, Comuna Jardín, Comuna Olímpica, Comuna Perla del Otún, Comuna San Nicolás, Comuna Universidad, Comuna San Joaquin., Comuna Villa Santana, Comuna Villavicencio, Corregimiento Altagracia, Corregimiento Cerritos, Corregimiento La Florida, Corregimiento Morelia, Corregimiento de Puerto Caldas, Corregimiento la bella.

Actividad 19

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientosde priorizados de preparacion y consumo de alimentos: restaurantes, cafeterias, panaderias, comidas rapidas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.560,00	931,00	36,40%	$ 129.528.000	$ 40.320.000	31,13%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Pese a realizar un proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de la meta de este sujeto, que permitió conocer de manera oportuna las desviaciones que se estaban generando para el alcance de la meta, no fue posible alcanzarla teniendo en cuenta el retiro temporal de dos técnicos durante el periodo informado y una serie de visitas fallidas, que no se contemplan dentro de la meta afectando significativamente la planificacion. sin embargo, el faltante se tendrá en cuenta para realizarlo en el próximo trimestre.Durante la vigencia 2025, para el segundo trimestre, se visitaron 767, establecimientos comerciales de preparación de alimentos, para un acumulado en la vigencia de 931 establecimiento, para un porcentaje de cumplimiento del 30% de la meta acumulada. ZONAS INTERVENIDAS: Comuna Centro, Comuna Boston, Comuna Consota, Comuna Cuba, Comuna Del Café, Comuna El Poblado, Comuna Jardín, Comuna Olímpica, Comuna Oriente, Comuna Perla del sur, Comuna Rio Otún, Comuna San Joaquín, Comuna Universidad, Comuna Villa santana, Comuna Villavicencio, Corregimiento Altagracia, Corregimiento Cerritos, Corregimiento Combia Baja, Corregimiento La Florida, Corregimiento Puerto Caldas, Corregimiento Tribunas.

Actividad 20

Visitas integrales de inspección, vigilancia y control a las centrales minoristas y mayorisrtas de alimentos en Pereira. (4 establecimientos)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	1,00	20,00%	$ 86.352.000	$ 26.880.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de resultados. En la vigencia 2025, en el segundo trimestre se realizó una (1) visitas a centrales mayorista de alimentos Mercasa, se realizó jornada de sensibilización, en aproximadamente 50 expendios, haciendo referencia a temas relacionados con: Buenas Practicas de Manufacturas, Manejo y Disposición de residuos, Manejo Integral de Plagas, de igual forma se Inspeccionaron 9 establecimientos de preparación de alimentos y se emitieron los respectivos conceptos sanitarios según las condiciones encontradas

Actividad 21

Realizar acciones inspección, vigilancia y control al 100% de los vehículos transportadores de alimentos y productos cárnicos que lo soliciten.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 115.136.000	$ 35.840.000	31,13%

Este indicador está sujeto a demanda de la población, en tal sentido el resultado obtenido, es coherente y consecuente con la atención de la totalidad de solicitudes realizadas. Durante el segundo trimestre se inspeccionaron (125) vehículos transportadores de alimentos, logrando un acumulado para la vigencia del año 2025, de 208 vehículos transportadores de alimentos. los vehículos inspeccionados 72 corresponden a los transportadores de carne y productos cárnicos comestibles y 53 a transportadores de alimentos

Actividad 22

Realizar acciones de Inspección, vigilancia y control al 100% de los establecimientos penitenciarios, cuartelarios

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

y batallón del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	3,00	30,00%	$ 86.352.000	$ 26.880.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de resultados. Para la vigencia del segundo trimestre del año 2025 se realizó dos (2) visita a centro penitenciarios y cuartelarías, para un acumulado de tres (3) para la vigencia del año

Actividad 23

Realizar acciones de Inspección, vigilancia y control al 100% de los escenarios culturales priorizados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
9,00	5,00	55,60%	$ 86.352.000	$ 26.880.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de resultados. Para la vigencia del segundo trimestre del año 2025 se realizó dos (2) visita a centro penitenciarios y cuartelarías, para un acumulado de tres (3) para la vigencia del año. (secretaria de cultura en el Lucy tejada, expo futuro centro de convenciones y Cine Mark- de Unicentro Pereira)

Actividad 24

Capacitar a los manipuladores de alimentos en Buenas Prácticas de manufactura de alimentos a través de la Secretaría de Salud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.010,00	2.003,00	40,00%	$ 115.136.000	$ 35.840.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de mejores resultados. Durante el segundo trimestre del año 2025 se capacitaron 1518 personas, de las cuales mil sesenta (1060) recibieron capacitación de forma presencial y cuatrocientos cincuenta y ocho (458) de forma virtual, llegando a un acumulado de 2003 durante la vigencia entre virtuales y presenciales. Zonas intervenidas Comuna Boston, Comuna Centro, Comuna Consota, Comuna Cuba, Comuna Del Café, Comuna El Oso, Comuna El Poblado, Comuna Ferrocarril, Comuna Jardín, Comuna Oriente, Comuna Perla del Otún, Comuna Río Otún, Comuna San Joaquín, San Nicolás, Comuna Universidad, Comuna Villavicencio, Corregimiento de Altagracia, Corregimiento de Arabia, Corregimiento Caimalito, Corregimiento Cerritos, Corregimiento La Bella, Corregimiento Puerto Caldas.

Actividad 25

Jornadas de capacitación a personal que labora en los establecimientos cárnicos sobre la implementación de

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 86.352.000	$ 26.880.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención de resultados. Durante el segundo trimestre del año 2025 se realiza una capacitación (1), al personal que labora en establecimientos que comercializan alimentos cárnicos y sus derivados para fortalecer capacidades que contribuyan a la implementación del POES en sus labores diarias basados en el decreto 1500 de 2007. Se realizo por invitacion directa a todos los establecimientos del sector carnicos.

Actividad 26

Jornada de capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos a vendedores de alimentos en via publica.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6,00	2,00	33,30%	$ 86.352.000	$ 26.880.000	31,13%

El proceso de planificación y seguimiento al cumplimiento de metas de los diferentes sujetos, permiten conocer de manera oportuna las desviaciones que se puedan generar para el alcance de las mismas, y a partir de ello, tomar las decisiones necesarias que permitan optimizar el tiempo contribuyendo a la obtención deresultados. Durante el segundo trimestre del año 2025 se realizaron dos (2) capacitaciones en manipulación de alimentos a personas que ejercen actividades de preparación y venta de alimentos en vía publica , llegando a (154) personas, con énfasis en la resolución 604 de 1993 dirigidas a vendedores ambulantes.

LOGROS.? Mejora de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de los establecimientos inspeccionados,? Respuesta oportuna y eficaz al 100% de las alertas sanitarias recibidas, evitando la propagación de riesgos y protegiendo a la población.,? Ejecución del 96% de las metas programadas en el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia. ,

? Cumplimiento del 100% de las visitas de inspección programadas a establecimientos de alto riesgo.

? Cierre temporal o permanente de establecimientos que no cumplían con las normativas sanitarias, protegiendo a la comunidad,

? Ejecución de jornadas de capacitación para manipuladores de alimentos, impactando a 1.518 personas y mejorando sus prácticas higiénicas,

? Desarrollo de talleres de sensibilización sobre inocuidad alimentaria dirigidos a la Expendios cárnicos y vendedores ambulantes.,

? Participación activa en mesas de trabajo intersectoriales para la formulación de políticas públicas relacionadas con la inocuidad alimentaria..

? Entrega puntual del 100% de los informes de gestión del programa a las autoridades competentes (departamental, INVIMA, etc.).

Actividad 27

Realizar el 100% de los operativos de control a establecimientos de alto y mediano riesgo epidimiológico

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
123,00	88,00	71,50%	$ 85.854.000	$ 63.275.007	73,70%

Este indicador inicialmente estaba proyectado para realizar en la vigencia 2025, 123 operativos, de los cuales, para el segundo trimestre, estaban contemplados realizar treinta (30). Dado que esta actividad, no dependen de programaciones directas del programa, sino también a realizar acompañamiento a otras dependencias, las cuales solicitaron un número significativo de operativos, en consecuencia, la cantidad realizada, es muy superior a lo programado, por lo anterior se evidencia un porcentaje de cumplimiento desbordado. Por ello para este trimestre este indicador se considera a demanda, por la complejidad para programar la cantidad exacta. Para el segundo trimestre de 2025 se llevaron a cabo 72 operativos, para un acumulado de 88 durante la vigencia 2025. los cuales se llevaron a cabo mediante programación directa a través del Programa Factores de Riesgo por el Consumo de Alimentos y Bebidas, y a través de solicitudes de diferentes entidades para realizar acompañamiento, las zonas intervenidas fueron las siguientes. Comuna Cuba, Comuna Olímpica, Comuna centro, Corregimiento Cerritos. Comuna Río Otún, Comuna Universidad, Comuna Boston, Comuna Cuba, Comuna del Café, Comuna El Poblado, Comuna Villa Santana, Comuna San Joaquín, Comuna San Nicolás, Comuna Consota, Comuna el Oso, Comuna Ferrocarril.

Actividad 28

Realizar jornada de actualizaciòn en materia de salud nutricional dirigida a profesionales de la salud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	1,00	33,30%	$ 57.236.000	$ 42.183.338	73,70%

Con corte al segundo trimestre del año 2025, se llevó a cabo la primera actualización de lineamientos normativos establecidos en la Resolución 2465 de 2016 y la Resolución 2350 de 2020, en el marco del componente de Salud Nutricional. Esta jornada de actualización estuvo dirigida al personal asistencial de la ESE Salud Pereira, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y prácticas en torno a la atención integral a la desnutrición en menores de 5 años, conforme a la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. De manera acumulada se tienen 1 actividad para un 33% de cumplimiento con relación a la meta global. La zona impactada desde la jormada de actualización corresponde a Cuba. La comuna impactada es San Joaquín.

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 2 Promoción y prevención de la Salud Pública		
Código Plan de Acción:	61 2 2024660010100		
Presupuesto:	$ 1.229.534.054	**Ejecución presupuestal:**	$ 982.849.054
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de las condiciones de la prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	79,94 %	**Eficacia:**	50,58 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Mantener los cuatro componentes principales del SEM (Notificación, Gestión solicitudes, Atencion prehospitalaria, Atención Hospitalaria) a través de la operación de la Central Municipal de Emergencias Médicas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 410.542.027	$ 408.462.027	99,49%

1. Se da continuidad a la operación en el Municipio de Pereira, de la Sala SIES y el NUSE 123 a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Pereira.
2. Se mantiene la inter - operatividad tecnológica de las plataformas SECAD y SEM, a cargo de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud de Pereira, respectivamente.
3. Se da continuidad de la operación de la Central de Emergencias SEM con su plataforma tecnológica SEM, aplicativos móviles y el sistema de geoposicionamiento para flota de ambulancias. Las 24 horas al día se cuenta con mínimo dos (2) tecnólogos en atención prehospitalaria encargados de la gestión de emergencias médicas notificadas por la comunidad a través de la línea 123 y chats comunitarios.
4. Continua la regulación de la red de transporte adscrita en primera línea de respuesta al SEM Pereira y del modelo de sectorización para manejo de las emergencias médicas.
5. Mensualmente se construye y pone en operación el cuadro de turnos para las postas municipales, realizando la distribución de las ambulancias que se reportan con disponibilidad para el SEM Pereira. Diariamente se entrega informe desde la Central SEM de la asistencia a postas, es decir del cumplimiento de turnos por parte de los prestadores de transporte.
6. Se mantiene articulación del CRUE, desde donde se recibe por lo menos 1 vez a la semana el reporte de ocupación de UCI y servicios hospitalarios críticos.

Actividad 2

Realizar las acciones de vigilancia a los actores del Sistema de Emergencias Médicas SEM, para dar respuesta a quejas, denuncias y reclamos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 246.325.216	$ 245.077.216	99,49%

Emergencias y Desastres: Durante el II trimestre del 2025 se recibieron y se les inició la gestión a sesenta y tres (63) casos de presunta infracción a la normatividad del SEM. Dicha gestión requirió de diferentes acciones por parte del equipo técnico del SEM, ya que siguiendo el procedimiento acordado con la Secretaría de Salud Departamental, según el cual desde el nivel municipal se deben realizar las averiguaciones preliminares, recoger todas las evidencias posibles y conformar el expediente del caso para realizar el traslado al nivel departamental desde donde se pueden adelantar procesos sancionatorios, el consolidado de las acciones más relevantes para gestionar las QRD del trimestre son

Actividad 3

Garantizar el mantenimiento del componente transversal del SEM: Primer respondiente comunitario a emergencias.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 164.216.811	$ 163.384.811	99,49%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Todo el material para generar los productos comunicacionales (videos, audios, diapositivas) que son la base del módulo virtual y del módulo presencial del programa, se encuentra en revisión por parte del equipo de comunicaciones. Para las diapositivas, el equipo técnico del SEM realizó la segunda revisión y emitió las observaciones para ajustarlas y dejarlas definitivas, se está a la espera de la entrega final.

Se genera dos nuevos productos (Evaluación del curso, cartilla), se remiten al equipo de comunicaciones para revisión y ajuste de imagen institucional, se está a la espera de la entrega definitiva.

Con el equipo de comunicaciones se diseña el PLAN DE MEDIOS DEL SEM Pereira, con un enfoque netamente comunitario, para fortalecer las capacidades de los ciudadanos, usuarios del SEM frente a la notificación y primera respuesta a emergencias médicas. Se queda a la espera de recibir los productos comunicacionales con su diseño final.

Actividad 4

Ejecutar por lo menos una (1) actividad trimestral, de Formación del Talento Humano en Salud del SEM.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	2,00	66,70%	$ 77.900.000	$ 0	0,00%

1. Se finaliza la práctica estudiantil, iniciada en el trimestre anterior y derivada del convenio docencia servicio entre la Secretaría de Salud de Pereira y la Universidad Tecnológica, la cual tenía como objetivo vincular un estudiante de tecnología en atención prehospitalaria, al equipo técnico del SEM para fortalecer su formación en el SEM,

2. Se adelantó articulación con la Universidad Libre ? Facultad de Enfermería, mediante la cual se imparte capacitación al grupo de estudiantes que inician práctica, en los temas de respuesta a emergencias médicas.

3. Se ejecutaron nueve (09) jornadas de capacitación a ochenta y cinco (85) tripulantes de ambulancias, en el tema de correcto diligenciamiento de la HISTORIA CLINCA PREHOSPITALARIA. Las capacitaciones estuvieron a cargo de un perfil de enfermería y se realizaron en cada una de las sedes de los prestadores de transporte de pacientes. Los temas abarcados fueron:

- Normatividad aplicable
- Componentes de la historia clínica, funcionalidad, custodia.
- Implicaciones legales del registro.
- Socialización casos reales de errores en la historia clínica.
- Correcto diligenciamiento de las notas y observaciones.

Actividad 5

Actualizar el componente Sistemas de información y vigilancia epidemiológica del SEM.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 121.000.000	$ 0	0,00%

El Sistema de Emergencias Médicas SEM Pereira cuenta con un profesional de epidemiología encargado de desarrollar el sistema de información, el cual trimestralmente adelanta las acciones rutinarias del sistema de información (depuración de tres reportes exportables de plataforma y generación de cuatro informes periódicos). Dos nuevos componentes del eje, están en proceso de actualización del sistema de información: Eventos de aglomeración de público, desfibriladores externos automáticos

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 6

Mantener la implementación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 22.704.000	$ 21.948.750	96,67%

1. Se mantuvo participación en el Consejo de Gestión del Riesgo convocado desde la DIGER Pereira.
2. En articulación con DIGER Municipal se adelantó la revisión y generación de los PLANES DE CONTINGENCIA TIPO y los PLANES DE ATENCIÓN EN SALUD TIPO para eventos de aglomeración de público.
3. Se coordina con DIGER Pereira la metodología de mesas de trabajo para iniciar la actualización de los procedimientos básicos de respuesta del sector salud que incluye la Estrategia Municipal de Respuesta EMRE.
4. Se genera la matriz del plan de acción para el evento de temporada de lluvias y para el sub componente de Alojamientos temporales.

Actividad 7

Realizar el cubrimiento del componente de Salud Pública en el 100% de las emergencias que se notifiquen a la Direccion Local de Salud.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 37.840.000	$ 36.581.250	96,67%

Emergencias y Desastres Trimestre II: En el segundo trimestre 2025 se dió respuesta a dos emergencias:
Fiebre Amarilla: Durante el presente trimestre se continuaron las acciones competencia del nivel municipal para hacer frente a la emergencia sanitaria nacional por FIEBRE AMARILLA. Específicamente desde el eje de emergencias y desastres las actividades más relevantes son:
- Salas de crisis municipales por evento FIEBRE AMARILLA = Seis (06)
Jornadas quincenales con presencia de los referentes de la Dirección Operativa de Salud Pública y los programas de Emergencias, ETV, Vacunación, Zoonosis, Epidemiología, Plan intervenciones colectivas, Salud Ambiental.
- Puestos de Mando Unificado Nacionales = Dos (2)
Convocados por el Ministerio de Salud y Protección Social con participación de los referentes de las Direcciones Locales de Salud del país.

Brote Tosferina: A nivel nacional se presentaban un aumento de casos, 1378 casos de tosferina, el 18% confirmados, el 40% descartados y un 41% en estudio. En el Municipio de Pereira se presentaron conglomerados focalizados de casos, por lo cual se desplegó la respuesta y específicamente desde el Eje de Emergencias se adelantaron las siguientes acciones:

Instituciones hospitalaria+T12s: Socialización circular 011 de 2025 sobre Tosferina, el BES de la semana 02 que tenía como tema central Tosferina. Se les solicitaque actualicen los protocoles y guías de atención paciente tosferina y unas recomendaciones básicas sobre intensificar protocolos de bioseguridad por pacientes sintomático respiratorio, verificar stock de tapabocas.
Aeropuerto Internacional Matecaña: Capacitación sobre el evento, formas de transmisión, métodos de prevención y recomendaciones para detección y notificación de casos.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 8

Verificación del Plan de Atención en Salud al 100% de los eventos de aglomeración de público priorizados por nivel de riesgo para el Municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 37.840.000	$ 36.581.250	96,67%

Emergencias y Desastres Trimestre II: Durante el presente periodo se adelantó la gestión administrativa de un total de ochenta y ocho (88) solicitudes de eventos de aglomeración de público radicadas ante la Alcaldía de Pereira. De los 88 eventos gestionados, un total de treinta y nueve (39) eventos, fueron objeto de verificación en campo del Plan de Atención en Salud para emisión del concepto final, esto se debe a que se cumple alguno de los siguientes criterios: Evento de medio/alto riesgo, es la primera versión del evento en el Municipio, se detectaron falencias durante el proceso de emisión del concepto, se realizó selección aleatoria

Actividad 9

Realizar acciones de inspección de dotación, uso y capacitación del DEA en sitios de afluencia masiva e instituciones de capacitación priorizadas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
55,00	31,00	56,40%	$ 22.704.000	$ 21.948.750	96,67%

Emergencias y Desastres Trimestre II: En el presente trimestre se programaron las visitas a los espacios de alta aglomeración de público priorizados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley 1831 de 2017 que obliga a contar con Desfibriladores Externos Automáticos para responder oportunamente a emergencias médicas. Se visitaron 21 establecimientos. Se cancelaron dos (2) visitas programadas por solicitud de los establecimientos visitados (Piscinas de la villa olímpica, Eco hotel la casona).

Se aplicó el instrumento de verificación (lista de chequeo), que contiene todos los aspectos exigidos por la norma en cuanto a las condiciones que debe cumplir el establecimiento y los equipos DEA instalados.

Analizando las visitas de inspección y verificación de los desfibriladores externos automáticos (D.E.A) realizadas durante este segundo trimestre del año 2025, se ha evidenciado las siguientes falencias: 1. Se puede evidenciar que los establecimientos no cuentan con las condiciones de instalación y señalización del D.E.A

2. No cuentan con los elementos completos del botiquín para uso exclusivo del DEA
3. En algunos establecimientos el personal no cuenta con la capacitación vigente para el manejo del DEA.
4. En algunos establecimientos no se realiza la calibración del equipo

Desde el área de planeación se solicitó re programar las metas para el 2, 3 y 4 trimestre debido a que para el presente segundo trimestre ya se le haba dado cumplimiento al 100% de la meta del año. Esto a su vez debido a que el profesional encargado de esta actividad fue contratado tempranamente, comparativamente con la vigencia 2024, desde el mes de febrero, iniciando las visitas antes de la fecha que se tenía programada.

Actividad 10

Planeación y ejecución de simulación o simulacro por emergencia sanitaria.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 15.136.000	$ 14.632.500	96,67%

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Emergencias y Desastres Trimestre II: Durante el presente trimestre no se ejecutan acciones porque la actividad se ejecutó el trimestre anterior.

Actividad 11

Realizar por lo menos 2 visitas trimestrales de asistencia técnica al 100% de las IPS priorizadas en el programa Hospital Seguro.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
84,00	40,00	47,60%	$ 15.136.000	$ 14.632.500	96,67%

Emergencias y Desastres Trimestre II: Durante el periodo se realizaron veinticinco (25) visitas a la red hospitalaria priorizada del Programa Hospital Seguro frente a los desastres. (ESE CENTRO 2, ESE SAN JOAQUIN 1, ESE KENNEDY 1, ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 1, SAN RAFAEL SEDE CUBA 2, CLINICA PINARES MEDICA 4, CLINICA LOS ROSALES 2, SAN RAFAEL SEDE MEGACENTRO 3, CLINICA COMFAMILIAR 2, HOSPITAL SAN JORGE 2, CLINICA LOS NEVADOS 2, CLINICA NOE 1, LIGA CONTRA EL CANCER 2.) Trece (13) prestadores de salud continúan en asistencia técnica con la Secretaría de Salud para fortalecer el proceso de gestión del riesgo de desastres y acercasen cada vez más a conformar Hospitales resilientes frente a emergencias de salud y desastres.

La institución hospitalaria ESE HOSPITAL MENTAL, no ha participado en el proceso de asistencia técnica con el Municipio. La institución hospitalaria Fracturas y Fracturas, continúa con su proceso de habilitación del servicio de urgencias, por lo cual aún no ha dado respuesta a la programación de jornadas de asistencia técnica.

Actividad 12

Ejecutar 1 visita semestral al 100% de las EAPB priorizadas para vigilancia en el componente de Emergencias y Desastres.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	0,00	0,00%	$ 29.095.000	$ 9.800.000	33,68%

La actividad se tiene programada para ejecutarse entre el segundo y tercer trimestre del año, ya que las visitas se hacen anualmente, y en este mismo periodo de tiempo se realizaron en el año 2024.

Actividad 13

Mantener el plan de vigilancia y asistencia técnica en ESPII del Aeropuerto Internacional Matecaña.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 29.095.000	$ 9.800.000	33,68%

Emergencias y Desastres Trimestre II: Para el trimestre 2, se cumple con las acciones del plan de vigilancia del aeropuerto: Jornadas de IVC a aeronaves vuelos internacionales en pernocta 45, Jornadas de IVC a aeronaves vuelos nacionales pernocta 1, Jornadas de IVC medios de soporte Aeronaves (agua potable, alimentos, residuos sólidos, aguas residuales) 6, Jornadas de vigilancia entomológica de Larvitrampas 22, Número de vuelos internacionales inspeccionados 134, Número de vuelos nacionales inspeccionados 162, Número de

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

pasajeros internacionales inspeccionados 17916, Número de pasajeros nacionales inspeccionados 17371, Jornadas de inspección a cadáveres 1, Capacitaciones a entidades aeroportuarias 1

Secretaría:	**ESE Salud**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 3 Aseguramiento y prestación integral de Servicios de Salud		
Código Plan de Acción:	50 3 2024661000352		
Presupuesto:	$ 1.327.122.270	**Ejecución presupuestal:**	$ 1.233.194.100
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica para la atención en salud humanizada, en la ese salud Pereira		
Eficiencia:	92,92 %	**Eficacia:**	93,84 %

Actividad 1

Intervención de la infraestructura física en las 3 unidades intermedias (estudios y diseños de Hospital del Centro, y CAP de Villa Santana para mejorar las condiciones y el acceso a la salud de los Pereiranos)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,95	95,00%	$ 1.222.000.000	$ 1.150.000.000	94,11%

Desde la ESE Salud Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se firmó contrato de consultoría para la elaboración de estudios y diseños de los proyectos de infraestructura, así como del estudio de oferta y demanda del Hospital del Centro y el CAP de Villa Santana, beneficiando a 141.459 usuarios.

Actividad 2

Actualizar y fortalecer los Sistemas de Información y Comunicación (1 sistema de información integrado funcionando SAFIX operando)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 63.000.000	$ 62.944.100	99,91%

Desde la ESE Salud Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, con el objetivo de mejorar los sistemas de información y comunicación, se adquirió una licencia de Windows Server Standard a perpetuidad. Además, se realizó la compra de una UPS para proteger el ecógrafo ante descargas eléctricas y se avanzó en la implementación del servicio de transición del protocolo IPV4 a IPV6.

Actividad 3

Renovación de la dotación y equipos biomédicos en las sedes habilitadas de la ESE (3 unidades intermedias)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 21.437.975	$ 20.250.000	94,46%

Desde la ESE Salud Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se efectuó la compra de

dispositivos médicos (bombas de infusión), de acuerdo con las necesidades identificadas para el adecuado desarrollo de los procesos asistenciales de la entidad.

Actividad 4

Renovación y/o dotación de equipos de oficina

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 20.684.295	$ 0	0,00%

Desde la ESE Salud Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se dejó programada una acción para ser ejecutada durante el tercer trimestre de la vigencia, relacionada con la continuidad en el fortalecimiento institucional.

Secretaría: Secretaría de Salud y Seguridad Social

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 3 Aseguramiento y prestación integral de Servicios de Salud

Código Plan de Acción: 61 3 2024660010093

Presupuesto: $ 800.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 800.000.000

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento institucional de la red de prestación de servicios de salud en el municipio de Pereira

Eficiencia: 100,00 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Monitorear la percepción de la IPS priorizadas de la red pública y privada.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Se realiza seguimiento al monitoreo de la percepción en la experiencia de la atención. Socializado con la alta dirección mediante el SAIA con radicado número 13124. Todas las IPS públicas y privadas del municipio deben realizar el reporte de la percepción de la atención de los usuarios por tanto en competencia de la misión de esta entidad es necesario realizar el seguimiento y las acciones de mejoramiento que hayan lugar producto de dicho reporte

Actividad 2

Realizar seguimiento a la construcción y ejecución del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Salud Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 0	$ 0	0,00%

A la fecha se han realizado dos oficios el primero relacionado con el visto bueno por parte del departamento

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

para el Plan de Saneamiento Fiscal. Obteniendo como respuesta el oficio con radicado D601. el segundo solicitando información referente a la radicación en MINHACIENDA. La ESA salud Pereira atiende a la población vulnerable del municipio o aquellos que corresponden al régimen subsidiado principalmente al estar con requerimiento de plan de saneamiento fiscal y financiero la secretaria de salud debe de velar por el cumplimiento del mismo en pro del derecho al garantía de la salud de la población del municipio.

Actividad 3

Seguimiento administrativo y financiero para la formulación técnica,de los proyectos de la red de prestación de servicios de salud.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	6,00	50,00%	$ 800.000.000	$ 800.000.000	100,00%

La secretaría de salud como aporte al fortalecimiento institucional se comprometió a hacer seguimiento y fortalecimiento en los proyectos de mejora de la institución con el objetivo de mejorar la salud de la población vulnerable especialmente subsidiada en el municipio de Pereira, Se han realizado diversos requerimientos, evidenciando el incumplimiento del cronograma establecido, por tal motivo aunque se ha realizado el seguimiento oportunamente, no se cuenta con ejecución financiera

Para el segundo trimestre se ha participado en diversos seguimientos convocados por el despacho de la secretaría de salud, se solicita la actualización del cronograma posterior al incumplimiento evidenciado. No se han ejecutado pagos. Se realiza seguimiento a los pagos de seguridad social mensualmente

Secretaría:	**Secretaría de Salud y Seguridad Social**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 3 Aseguramiento y prestación integral de Servicios de Salud		
Código Plan de Acción:	61 3 2024660010096		
Presupuesto:	$ 413.560.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 302.400.000
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de las condiciones de la prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	73,12 %	**Eficacia:**	40,81 %

Actividad 1

Acompañamiento del 100% de planeación y seguimiento de las actividades programáticas de la dimensión de prestación de servicios contempladas en el Plan de desarrollo, plan territorial de salud y plan de acción municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 44.000.000	$ 42.400.000	96,36%

Al I semestre de 2025 se han realizado 53 reuniones, las cuales fueron desarrolladas con el equipo de trabajo, programa de ETV, área de calidad, ESE Salud Pereira y la Secretaria de Salud Departamental, este es uno de los mecanismos para realizar la planeación de las actividades, de las metas e indicadores y el seguimiento al

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

desarrollo, avances y cumplimiento.

Actividad 2

Asistencia Tecnica ESE Salud Pereira en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC, Implementación del Programa de Seguridad del Paciente y Política de humanización

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
70,00	33,00	47,10%	$ 29.040.000	$ 27.900.000	96,07%

Se han realizado 11 visitas a 11 sedes de la ESE Salud Pereira (6 centros de salud - 5 puestos de salud) en los componentes del SOGC, seguridad del paciente, humanización, 11 visitas de seguimiento a planes de mejoramiento de 2024 y 11 asistencias tecnicas en diferentes procesos y servicios, con un 84% de cumplimiento por parte de las la ESE Salud Pereira (promedio)

Actividad 3

Asistencia Tecnica IPS en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC, Implementación del Programa de Seguridad del Paciente y Política de humanización

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
229,00	93,00	40,60%	$ 48.400.000	$ 46.500.000	96,07%

Al I semestre de 2025 se han realizado 93 visitas de asistencia técnica, evidenciándose un % de cumplimiento por parte de las IPS en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del 94%, en la Implementación del Programa de Seguridad del Paciente del 95% y en la Política de humanización del 95% para un promedio del 95%.

Actividad 4

Asistencia Tecnica EAPB en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC, Implementación del Programa de Seguridad del Paciente y Política de humanización

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
43,00	19,00	44,20%	$ 29.040.000	$ 27.900.000	96,07%

Se han realizado 9 visitas de asistencia tècnica a 9 EAPB en los componenetes de SOGC, seguridad del paciente, humanizaición y 10 visitas de seguimiento a los puntos de atención al usuario, con un % cumplimiento por parte de las EAPB del 93%

Actividad 5

Gestionar el 100% de las acciones de la semana de la Humanización de la Salud (Acuerdo 045 de 2018 - (Mes de Julio)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 29.040.000	$ 27.900.000	96,07%

La semana de humanización se desarrolla la última semana del julio según lo establecido en el Acuerdo municipal 045 de 2018, para la vigencia actual se ejecutará del 28 de julio al 3 de agosto de 2025.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Al I semestre se han realizado 8 reuniones de planeación de las actividades a desarrollarse en la semana de humanización (reuniones de equipo, reuniones con el área de comunicaciones, 3 oficios (1 Concejo municipal,1 IPS ? EAPB - ANEC, 1 Secretaria de Educación)

Actividad 6

Visitas de seguimiento a los programa de prevenciòn, vigilancia y control de infecciones asociadas a la atenciòn en salud en IPS públicas y privadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
282,00	113,00	40,10%	$ 29.040.000	$ 27.900.000	96,07%

Para el I semestre de 2025 se han realizado 11 visitas de seguimiento a los programas de IAAS y 101 visitas de observación a la adherencia de la estrategia higiene de manos y 1 asistencia técnica en la metodología de la autoevaluación de la estrategia multimodal de higiene de manos, evidenciándose un % de cumplimiento por parte de las IPS en la implementación del programa de IAAS del 93%.

Actividad 7

Seguimiento y acampañamiento a los servicios de Urgencias de IPS pùblicas y privadas (11 servicios)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
140,00	62,00	44,30%	$ 29.040.000	$ 27.900.000	96,07%

Se han realizado 62 visitas de seguimiento a 13 servicios de urgencias, para el fortalecimiento en la calidad de los porcesos de atención

Actividad 8

Adherencia por parte de las IPS a los protocolos, guías de atención o guías de práctica clínica de los eventos de interés en salud pública priorizados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
7,00	2,00	28,60%	$ 87.980.000	$ 37.000.000	42,06%

Se utilizo las herramientas de evaluación del Ministerio de Salud y Protección Social para los 2 eventos la adherencia por parte de 12 IPS a los eventos de ìnteres en salud pùblica de dengue y fiebre amarilla

Actividad 9

Realizar acciones de Inspecciòn y vigilancia para verificar la implentaciòn de un proceso y/o procedimiento a morir dignamente por parte de las IPS priorizadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
251,00	104,00	41,40%	$ 87.980.000	$ 37.000.000	42,06%

Se han realizado 104 visitas de verificaciòn a la implementaciòn del componenente de muerte digna, 86 IPS cuentan con procesos documentado con un % cumplimiento por parte de las IPS del 83%

Secretaría: **Secretaría de Salud y Seguridad Social**

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 3 Aseguramiento y prestación integral de Servicios de Salud		
Código Plan de Acción:	61 3 2024660010015		
Presupuesto:	$ 377.209.068.664	**Ejecución presupuestal:**	$ 263.685.729.995
Nombre de Proyecto:	Administración de servicios del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	69,90 %	**Eficacia:**	47,26 %

Actividad 1

Realizar auditorias integrales a las EAPB subsidiadas y con movilidad, determinadas por la normatividad vigente y/o según lo establecido en la Circular 001 del 2020.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 381.150.000	$ 381.149.997	100,00%

Durante el presente trimestre se realiza el proceso de apertura y cierre a 12 auditorias, de acuerdo al cronograma establecido.La auditoría través de componentes, estándares, criterios y modos de verificación, genera un diagnóstico formal sobre el cumplimiento normativo de las EPS y establece una guía estandarizada para que la entidad audite de manera coherente a las EPS, tanto del régimen contributivo como subsidiado, asegurando uniformidad en metodología y criterios.

Actividad 2

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las auditorias integrales a las EAPB subsidiadas y con movilidad, determinadas por la normatividad vigente y/o según lo establecido en la Circular 001 del 2020.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 381.150.000	$ 381.149.997	100,00%

Se establece el inicio de la actividad del III trimestre Circular No. 001 de 2020

Actividad 3

Garantizar el talento humano idoneo requerido para la prestación de servicios de apoyo a la gestión

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
43,00	44,00	100,00%	$ 846.175.000	$ 696.000.000	82,25%

En el primer semestre del 2025, se acumularon suscritos 44 contratos de la Dirección de Vigilancia, Control y Aseguramiento, lo que permite de manera oportuna cumplir con la misión de la entidad relacionado con la dirección operativa.

Actividad 4

Realizar Capacitaciones a grupos de veedurias en salud, al COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios,

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

sobre temas en salud pública, aseguramiento y participación social y Actores.

Actualizar ante la Personería Municipal, la resolución de elección de una (1) veeduria en salud que tenga representación de las comunas y corregimientos, ya que tiene vigencia de 2 años y se vence 23 de septiembre de 2025.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
199,00	90,00	45,20%	$ 74.635.000	$ 53.200.000	71,28%

En el primer semestre de la vigencia 2025, se han realizado 90 capacitaciones en Veeduría Ciudadana, a los veedores de los sectores de: 2.500 lotes, Belalcazar, Boston, Galicia, Kennedy, Ormaza, Monserrate, Guayabal, Panorama, Parque industrial, Perla del sur, Salamanca, Samaria, Poblado, San Nicolas, Avenida del rio, La Victoria, Monserrate, Nacederos, San Joaquín, La Villa, Guayabal, Villavicencio y en los corregimientos de La Florida, Caimalito La Bella, Morelia, Puerto Caldas, Tribunas, Arabia, Altagracia, Cerrito (Galicia), Cambia baja-alta y La Florida, los veedores fueron capacitados en: Participación ciudadana de los veedores y liderazgo, Plan de desarrollo en salud y trabajo en equipo, Afiliación al régimen subsidiado, Programas población infantil (eje estratégico seguridad alimentaria y nutricional), Dengue, Sisben una reunión.
Con el COPACO se han realizado tres (3) comité con los integrantes del COPACO, donde analizaron la prestación de los servicios y los trámites administrativos de las EAPB Nueva EPS, Asmet Salud EPS) y Pijao Salud

Actividad 5

Acciones de mantenimiento a grupos del Plan Renovación (semilleros juveniles/vigias de la salud)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
72,00	47,00	65,30%	$ 212.220.000	$ 116.533.333	54,91%

En el primer semestre de la vigencia 2025 se han realizado cuarenta y siete (47) acciones educativas en las temáticas Afiliación al régimen subsidiado, Dengue, sexualidad sana y Plan obligatorio de salud menor de 14 años, salud mental, realizando prácticas comunitarias, cumpliendo con las acciones en las Instituciones educativas: San Vicente Hogar, Cambia, Rafael Uribe Uribe y Compartir Las Brisas; en la Institución educativa Salamanca se brindó la primera acción educativa en los grados (8 A ? 8 B). Beneficiando a 614

Actividad 6

Realizar seguimiento, análisis y verificación al presupuesto con relación a la asignación y ejecución de los recursos del regimen subsidiado en salud, obtenidos de la LMA y de la matriz de continuidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	6,00	50,00%	$ 235.896.000.000	$ 168.625.000.000	71,48%

Se realizo eguimiento financiero a los recursos asignados por parte de la Nación correspondiente a la atención del Regimen subsidiado, así mismo con corte al 20 de junio se realiza una resolución modificacando la asignación de recursos en el fondo de rendimeintos financieros. Se realiza verificación de la LMA X usuario del primer semestre de la vigencia 2025.

Actividad 7

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar Visitas de asistencia técnica a las EAPB (subsidiadas y con movilidad), del Sistema General de Seguridad Social en salud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 102.281.533	$ 3.010.561	2,94%

La dirección operativa de aseguramiento realiza asistencias técnicas a procesos de bases de datos (hallazgos de auditorías realizados y por notificaciones de reporte de novedades) se realizan mediante correo electrónico institucional, con corte al II trimestre se han realizado 27 actividades .

Actividad 8

Reportar trimestralmente a las EAPB los listados de población elegible a ser cubierta en el Régimen Subsidiado.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 4.055.302.451	$ 2.874.932.841	70,89%

La metodología de focalización utilizada por el Sisbén permite identificar, clasificar y ordenar a la población, de la más vulnerable a la que presenta mejor condición, conforme a su situación socioeconómica particular la cual es registrada, el listado población elegible, corresponde a las personas que están registradas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN, y que aún no se encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud. Para el I semestre se generó el listado correspondiente con 433 personas susceptibles a ser afiliadas en el Sistema General de Salud.

Actividad 9

Realizar el trámite de afiliación mediante el régimen subsidiado, al sistema general de seguridad social en salud, a los usuarios que lo solicitan.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 4.055.302.451	$ 2.874.932.841	70,89%

Durante el I semestre se afiliaron 1164 personas residentes en el municipio de Pereira y Migrantes, Las Afiliaciones es la garantía que se da a los ciudadanos para acceder a los servicios de salud sin trámites excesivos e innecesarios, , cuando el afiliado y/o su núcleo familiar se van a vivir temporalmente a un municipio diferente a aquel en donde se afiliaron a la EPS o donde habitualmente

Actividad 10

Garantizar la actualización de las novedades (fallecidos, nacimientos, traslados, retiros) con frecuencia mensual de las EAPB del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	5,00	41,70%	$ 129.904.000.000	$ 86.873.688.681	66,88%

las novedades que se presenten en el régimen subsidiado con el ánimo de evitar el pago de UPC en la liquidación Mensual de Afiliados que se publica los 10 primeros días de cada mes a EPS que no hacen presencia en el territorio o de usuarios que fueron afiliados indebidamente, además de mantener una base debidamente depurada. Primer semestre

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

? Reporte de novedades enero 201 usuarios
? Reporte de novedades febrero 130 usuarios
? Reporte de novedades marzo 82 usuarios.
? Reporte de novedades abril 61 usuarios.
? Reporte de novedades mayo 39 usuarios.

Actividad 11

Orientación a las personas que solicitan atención en el SAC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 119.345.338	$ 63.848.349	53,50%

Durante el primer semestre, se brindó orientación a 2174 personas que solicitaron atención a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). El Servicio de Atención a la Comunidad-SAC está abierto a todos los habitantes del municipio de Pereira, independiente de su condición en el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objetivo de orientar a los ciudadanos del municipio sobre temas relacionados con: vinculación al sistema de salud, traslados, portabilidades, movilidad y programas de salud pública de la Secretaría de Salud, y recepcionar las solicitudes, quejas, reclamos realizados por los ciudadanos en relación al acceso a los servicios de salud, prestación de los servicios de salud y a los programas de salud pública de la Secretaría de Salud.

Actividad 12

Ferias Sociales de la Salud en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	8,00	40,00%	$ 59.672.669	$ 31.924.175	53,50%

Durante el I semestre se realizaron 8 Ferias de la Salud en las Comunas: Rio Otún, San Nicolás, Boston, Villasantana, Centro y corregimiento de Arabia. as ferias sociales en salud son eventos comunitarios que buscan promover la salud y el bienestar a través de la educación, la prevención y la detección temprana de enfermedades. Estas ferias suelen incluir una variedad de actividades, como exámenes de salud, charlas informativas, demostraciones prácticas y actividades recreativas, dirigidas a diferentes grupos poblacionales y captar aquellas personas que no tienen afiliación para garantizar incluirlas en el sistema y a su vez garantizarles el derecho a la salud

Actividad 13

Mantener y fortalecer las estrategias del defensor de la salud y Alcalde Resuelve, para garantizar los atributos de calidad (accesibilidad, oportunidad, continuidad, pertinencia y seguridad) en la prestación del servicio de salud de la población Pereirana.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 417.708.682	$ 223.320.240	53,46%

Para el I semestre de 2025 se atendieron 1190 casos, de los cuales se han resuelto 964 con una efectividad del 81%, Articular el programa el ¨Alcalde Resuelve¨ con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), para gestionar y resolver los casos de

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

usuarios que llevan más de un mes tratando de acceder a un servicio médico. Brindar apoyo a través del equipo de trabajo para recepcionar de manera efectiva los casos que llegan al programa, ya sea a través de línea telefónica, WhatsApp, correos electrónicos o de manera presencial

Actividad 14

Garantizar el acceso a los servicios de baja complejidad de la poblacion pobre no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 550.000.000	$ 487.038.980	88,55%

Se celebra el convenio interadministrativos 3862 cuyo objeto corresponde a prestación de servicios de atención asistencial en salud de urgencias, servicios atención inicial, estabilización, resolución o remisión del paciente en urgencias y los servicios de baja complejidad inherentes a la urgencia, para la población pobre no asegurada durante la vigencia 2025.

Actividad 15

Verificar los cobros por evento realizados al Municipio de Pereira por atenciones de servicios de baja complejidad en el territorio Nacional

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 154.125.540	$ 0	0,00%

Con rote al primer semestre se realiza la segunda mesa de circular 30, aunque se envian los documentos par ala acreditación, no se nos incluye en el cronograma, se responden 10 solicitudes de verificación de cartera, así mismo se envían por cuenta propia 12 solicitudes de aclaraciones de saldos presuntamente adeudados

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 4 Prevención, protección, atención humanitaria, asistencia y reparación a las victimas

Código Plan de Acción: 34 4 2024660010048

Presupuesto: $ 4.032.102.459 **Ejecución presupuestal:** $ 3.723.904.549

Nombre de Proyecto: Servicio de atención a la población víctima del conflicto armado interno residente en el municipio de Pereira.

Eficiencia: 92,36 % **Eficacia:** 50,16 %

Actividad 1

Brindar atención humanitaria inmediata

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 2.593.836.000	$ 2.461.527.523	94,90%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político reporta las siguientes atenciones inmediatas a persona que declaran hechos víctimizantes y víctimas del conflicto armado: 389 beneficiarios de 184 mercados. 366 beneficiarios de 416 kits de aseo, 7 servicios funerarios, 47 personas atendidas en albergue temporal.

Actividad 2

Garantizar el funcionamiento del punto de atención y orientación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 424.800.000	$ 424.800.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político a través del sistema de registro, recepción, clasificación y direccionamiento del punto de víctimas, gestionó un total de atenciones a 5.873 personas, 34 remisiones a entidades del sistema de atención a las víctimas, 67 atenciones en actividades lúdicas y asesorías jurídicas, entre otras.

Actividad 3

Brindar atención psicosocial y de apoyo a iniciativas de emprendimiento

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 186.200.000	$ 186.159.999	99,98%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 130 atenciones psicosociales, 149 atenciones sociofamiliares y 21 personas participando de taller de formulación de proyecto de vida y adaptación en albergue. Se realiza articulación con la Secretaría de Competitividad para beneficiar con capital semilla a personas víctimas del conflicto,

Actividad 4

Realizar actualización y seguimiento plan de acción territorial, oferta institucional y plan de contingencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 163.400.000	$ 157.573.333	96,43%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha realizado 4 subcomités de seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA) con el objetivo de evaluar su avance y cumplimiento. El Plan de Contingencia fue actualizado y aprobado el 26 de marzo de 2025 en el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. El 29 de abril se lleva a cabo el primer Comité de Justicia Transicional , así mismo, se inició la construcción del informe de seguimiento de la política pública de víctimas correspondiente al primer semestre del año.

Actividad 5

Apoyar la mesa municipal de participación efectiva de las víctimas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 116.766.459	$ 85.543.694	73,26%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político ha apoyado un total de 14 sesiones de la mesa de participación efectiva de víctimas, así:3 Plenarios ordinarios, 3 plenarios extraordinarios, 4 comités ejecutivos, 4 subcomtés ejecutivos. Desembolso de $ 65 millones de pesos en incentivos para los representantes de la mesa por su participación en diferentes escenarios.

Actividad 6

Apoyar la personería municipal en la implementación de la ley de víctimas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 364.800.000	$ 243.200.000	66,67%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 306 asesorías y orientaciones por parte de los profesionales de apoyo a la Personería, Así mismo, se reportan 47 procesos de toma de declaraciones para la inclusión en el registro de víctimas.

Actividad 7

Conmemorar el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	100,00	100,00%	$ 12.500.000	$ 12.500.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político articula con la mesa de participación las actividades para la conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas, la cual se realizó el 9 abril del 2025 en la Plaza de Bolívar con 70 personas presentes, el 25 de abril se realizó conversatorio en la Institución Educativa Ciudad Boquía.

Actividad 8

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas y de difusión requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 169.800.000	$ 152.600.000	89,87%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas y de difusión requeridas en la ejecución del proyecto de atención a las víctimas del conflicto.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana
Programa:	Programa No 5 Desarrollo integral de infancia, adolescencia y juventud
Código Plan de Acción:	34 5 2024660010031
Presupuesto:	$ 2.939.711.666
Ejecución presupuestal:	$ 1.238.341.574
Nombre de Proyecto:	Asistencia social y familiar para la garantía de derechos de la infancia y adolescencia en el municipio de Pereira.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Eficiencia: 42,12 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Realizar el seguimiento a la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 57.500.000	$ 57.400.000	99,83%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025 consolida los avances de la política pública del primer trimestre. Se realizan 2 sesiones de mesa PIIAFF (Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar), el día 25 de marzo y el 27 de mayo.

Actividad 2

Atender a niños y niñas de primera infancia en centros de desarrollo infantil

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 43.600.000	$ 43.600.000	100,00%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político en el proceso de acompañamiento a los Centros de Desarrollo Infantil CDI, realiza 185 atenciones psicológicas individuales y familiares, además, se benefician 46 usuarios de actividades lúdicas, con énfasis en desarrollo y habilidades motoras

Actividad 3

Atender a niños, niñas y adolescentes en las diferentes modalidades de protección

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 483.261.722	$ 186.471.630	38,59%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político a través de las Comisarías de Familia, ha adelantado todas las gestiones requeridas para garantizar las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes ante el ICBF, quien ha suministrado cupos en las diferentes modalidades. Se remitieron un total de 85 niños, niñas y adolescentes: 79 por violencia en el contexto de la familia y 6 por violencia sexual. Se adelanta proceso contractual para atención en modalidad de hogar sustituto a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que se encuentren en situación de desprotección familiar.

Actividad 4

Atender a adolescentes infractores de la ley penal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 1.570.873.554	$ 246.973.554	15,72%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político reporta 63 adolescentes infractores de la ley penal atendidos integralmente; 369 intervenciones en las disciplinas de psicología, trabajo social y pedagogía. 58 adolescentes participando en espacios complementarios a través del SENA, con la finalidad mostrar y generar emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar. Se realizan

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

234 actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas)

Actividad 5

Implementar el programa de prevención del trabajo en la infancia y adolescencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 136.744.098	$ 136.744.098	100,00%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político en el segundo trimestre de 2025 en el marco del programa de prevención del trabajo infantil realiza sensibilizaciones a través de: 41 recorridos con 271 personas, 3 operativos con 109 personas y 12 talleres con 283 personas. Se brindan 13 atenciones para de asesoría pedagógica, seguimiento y activación de las rutas de atención en trabajo infantil. De igual manera se llevan a cabo 8 operativos donde se sensibilizan 179 personas frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Actividad 6

Implementar el programa de prevención de la violencia en la infancia y adolescencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 119.644.097	$ 119.644.097	100,00%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político en la ejecución del programa de prevención de la violencia en la infancia y adolescencia brinda 977 atenciones a través de 51 actividades pedagógicas, 62 asesorías psicológicas con el seguimiento y activación de las rutas de atención en los casos requeridos

Actividad 7

Implementar el programa de prevención de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 136.694.097	$ 130.614.097	95,55%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político en la ejecución del programa de prevención de la violencia sexual en la infancia y adolescencia brinda 1,075 atenciones a través de 66 actividades pedagógicas, 6 asesorías psicológicas con el seguimiento y activación de las rutas de atención en los casos requeridos. Se realizó entrega del sello de prevención de la violencia sexual hacia niños y niñas, como una estrategia pedagógica para sensibilización en torno a la erradicación de este flagelo.

Actividad 8

Promover los derechos y la participación de niños, niñas y adolescentes

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 243.594.098	$ 171.094.098	70,24%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 1 sesión de la mesa de

participación de niños, niñas y adolescentes realizadas el 29 de marzo, 141 registros civiles elaborados en el marco de la estrategia de registro civil. 76 Juntas de Acción Comunal Infantiles JACIS Activas con 179 actividades pedagógicas dirigidas a 610 usuarios. Además, se realizan 9 actividades de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes con 448 beneficiarios.

Actividad 9

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 147.800.000	$ 145.800.000	98,65%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025 articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto infancia y adolescencia.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 5 Desarrollo integral de infancia, adolescencia y juventud

Código Plan de Acción: 34 5 2024660010046

Presupuesto: $ 745.711.418 **Ejecución presupuestal:** $ 612.411.211

Nombre de Proyecto: Protección y promoción de los derechos de la juventud en el municipio de Pereira

Eficiencia: 82,12 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Realizar el seguimiento a la política pública de juventud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 25.898.666	$ 25.898.666	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida el informe de seguimiento a la política pública de juventud. Con respecto a su actualización se han adelantado mesas técnicas con las diferentes secretarías para los respectivos ajustes y así dar cumplimiento al cronograma establecido por el Concejo municipal. Con el aval de Planeación ya se hicieron los ajustes, estando a la espera de su aprobación por parte de subsistema de juventud conformado por la Plataforma Juvenil y el Consejo Municipal de Juventud. Posteriormente se presentará para aprobación por parte del Consejo de Política Social y finalmente del Concejo municipal.

Actividad 2

Implementar el programa de prevención de la violencia intrafamiliar en la juventud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 52.203.096	$ 52.203.096	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida la atención a 228 usuarios con la difusión y activación de la ruta de atención por violencia intrafamiliar y de pareja; se realizan 21 actividades pedagógicas en instituciones educativas y grupos juveniles con 384 usuarios y se reportan 25 beneficiarios de atención psicológica por violencia intrafamiliar.

Actividad 3

Implementar el programa de prevención de la violencia sexual en la juventud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 51.403.096	$ 51.403.096	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida la atención a 410 usuarios de difusión y activación de la ruta de atención por violencia sexual; 19 actividades pedagógicas de prevención del a violencia sexual en instituciones educativas y grupos juveniles con 410 usuarios.

Actividad 4

Implementar el programa de promoción de derechos de la juventud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 111.053.096	$ 111.053.096	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político en el marco de la estrategia habilidades para la vida realiza 15 actividades con 184 usuarios; 50 personas sensibilizadas para la prevención del suicidio; 16 actividades pedagógicas de promoción de derechos con 338 usuarios. Se llevan a cabo 11 visitas a sectores productivos para difundir la ley de primer empleo. Así mismo, se benefician 112 personas de actividades de resolución pacífica de conflictos, mecanismos de conciliación y prevención del delito. De manera articulada con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se seleccionan 5 jóvenes para ser beneficiarios de capital semilla.

Actividad 5

Implementar el programa de participación e inclusión social y política de la juventud

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 319.727.866	$ 248.467.659	77,71%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 46 actividades de difusión de la página web Pereira Joven, con un reporte de 911 visitas. Se realizan 11 talleres para fomentar la participación con instituciones educativas, juntas de acción comunal y grupos juveniles con 216 usuarios.

Actividad 6

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

100,00	50,00	50,00%	$ 185.425.598	$ 123.385.598	66,54%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto Juventud

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 6 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Código Plan de Acción: 34 6 2024660010097

Presupuesto: $ 31.924.044.841 **Ejecución presupuestal:** $ 18.465.479.072

Nombre de Proyecto: Servicio de atención y protección a los adultos mayores en vulnerabilidad social del municipio de Pereira

Eficiencia: 57,84 % **Eficacia:** 50,05 %

Actividad 1

Atender adultos mayores en centros de protección social

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 13.417.677.012	$ 11.781.407.968	87,81%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político cuenta con un total de 511 cupos para la atención integral a adultos mayores en vulnerabilidad, a través de 7 centros de protección social.

Actividad 2

Atender adultos mayores en los centros vida

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 17.492.632.418	$ 5.769.554.323	32,98%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político tiene en operación 3 centros vida en: El Oso, Cerritos y Oriente con 180 cupos en cada uno, cumpliendo con la canasta básica de servicios definida en la ley 1276 de 2009. De igual manera, se adelanta la etapa precontractual para la elaboración de los estudios y diseños de un nuevo centro vida en la Comuna del Café

Actividad 3

Apoyar la implementación del programa Colombia mayor

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 258.810.000	$ 201.003.333	77,66%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza 12.840 atenciones en ventanilla para consulta de turno de priorizacion y actualizacion da datos de los beneficiarios del Programa

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Colombia Mayor. Se atendieron un total de 2.715 novedades, 350 procesos de retiro, 74 reactivaciones. Asi mismo, se reportan $8.392 millones que ingresan directamente a los adultos mayores, con la gestión y acompañamiento de la Secretaría y que activan el bienestar de la población y la economía del municipio.

Actividad 4

Hacer seguimiento a la política pública de adulto mayor

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%

La Secretaría de Desarrollo Social y político en el segundo trimestre de 2025, consolida el Seguimiento a la política pública con los avances de la presente vigencia.

Actividad 5

Suministrar y/o recargar tarjetas para transporte para el Consejo del Adulto mayor

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	100,00	100,00%	$ 31.328.448	$ 16.328.448	52,12%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza la entrega de las tarjetas de megabus a los consejos de adulto mayor, contribuyendo para sus gestiones en beneficio de las comunidades que representan.

Actividad 6

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 303.596.963	$ 277.185.000	91,30%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025 articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto adulto mayor.

Actividad 7

Adquirir indumentaria deportiva para los adultos mayores

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 400.000.000	$ 400.000.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político logra la etapa de contratación del suministro de sudaderas para un total de 2.367adultos mayores, las cuales se entregarán a apartir del mes de julio.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa:	Programa No 6 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar		
Código Plan de Acción:	34 6 2024660010102		
Presupuesto:	$ 721.036.648	**Ejecución presupuestal:**	$ 418.000.000
Nombre de Proyecto:	Apoyo para el bienestar familiar, social y comunitario de la población con discapacidad del municipio de Pereira		
Eficiencia:	57,97 %	**Eficacia:**	47,59 %

Actividad 1

Brindar atención psico social, familiar y comunitaria

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 245.200.000	$ 64.800.000	26,43%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político realiza un total de 35 diagnosticos RBC (Rehabilitación basada en Comunidad), 123 atenciones, valoraciones y asesorías psicosociales a la población con discapacidad, familias y cuidadores.

Actividad 2

Atender y gestionar procesos de emprendimiento, empleabilidad y responsabilidad social empresarial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 46.300.000	$ 46.300.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político realiza acompañamiento en la creación y fortalecimiento de procesos de emprendimiento. Articulación con la Secretaría de Competitividad para la entrega de capital semilla a 5 personas con discapacidad, familias y cuidadores. Se adelanta campaña de sensibilización a nivel empresarial para generar conciencia en el campo laboral sobre la importancia de vincular personas con discapacidad mediante 9 visitas a: Hotel Mónaco, Seguros del Estado y Centro Comercial Alcides Arévalo, entre otras empresas.

Actividad 3

Brindar servicios de interpretación en lengua de señas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 22.800.000	$ 22.800.000	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político registra 84 usuarios con acompañamiento en servicio de interpretación en lengua de señas en capacitaciones, reuniones y otras actividades. 16 beneficiarios de servicios de interpretación en asesorías y trámites institucionales.

Actividad 4

Promover la participación y los derechos

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 127.580.000	$ 110.580.000	86,68%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político realiza 4 talleres de sensibilización sobre el conocimiento y manejo de la discapacidad con 183 usuarios. 94 asesorías y/o acompañamientos para acceder al certificado de discapacidad. 499 usuarios con asesoría, direccionamiento y/o seguimiento para activación de rutas de atención a la población con discapacidad y de difusión de la política pública

Actividad 5

Implementar el programa madres cuidadoras

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 69.600.000	$ 19.600.000	28,16%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político actualiza el documento técnico del programa Madres Cuidadoras el cual está enfocado en la comuna Villasantana, se va a implementar en el CAFE Centro de Atención y Formación Empresarial en el Remanso. Este programa se desarrolla en articulación con las Secretarías de Deportes, Cultura, Salud, Infraestructura, Privada, Educación, Jurídica. Desarrollo Económico y Competitividad, con entidades como el SENA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se realizarán actividades de formación académica, emprendimiento, asesorías en empleabilidad, cuidado al cuidador, salud mental, deportivas y culturales, fortalecimiento empresarial, habilidades para la vida, certificaciones de cuidadores. Además, intervenciones en el entorno familiar.

Actividad 6

Realizar seguimiento a la política pública de discapacidad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 57.400.000	$ 57.400.000	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político consolida el informe de seguimiento de la política pública y el 31 de marzo se lleva a cabo el primer comité del año.

Actividad 7

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 152.156.648	$ 96.520.000	63,44%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto de discapacidad

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Social y Político**

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 6 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar		
Código Plan de Acción:	34 6 2024660010104		
Presupuesto:	$ 5.426.916.581	**Ejecución presupuestal:**	$ 5.189.413.067
Nombre de Proyecto:	Asistencia social a la población habitante de calle y en calle del municipio de Pereira		
Eficiencia:	95,62 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Realizar trabajo extramural para la atención a la población habitante de calle y en calle

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 176.635.941	$ 137.435.941	77,81%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida las siguientes acciones de trabajo extramural con habitantes de y en calle: 13 operativos con 88 personas intervenidas, 192 recorridos con 950 personas intervenidas, 1.285 remisiones para la atención en albergues. 110 beneficiarios de expedición de certificados de habitancia en calle y trámites para la expedición de Cédula

Actividad 2

Brindar atención integral en modalidad de centro día/ noche a los habitantes de calle y en calle

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 4.779.159.874	$ 4.596.553.126	96,18%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político cuenta con el albegue en sus dos modalidades atendiéndose un total de 486 usuarios en albergue urbano y 151 en rural. Se les brinda atención básica y acompañamiento psicológico y socio familiar, remisiones para tratamiento de adicciones, con el seguimiento correspondiente. Estrategias para mitigar la violencia física y sexual, direccionamiento y seguimiento para prestación de servicios de salud, emprendimiento y empleabilidad, actividades lúdicas, deportivas y recreativas, sana convivencia, mitigación del daño por consumo de sustancias psico activas, entre otros.

Actividad 3

Brindar atención psico social, familiar y comunitaria

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 66.816.000	$ 66.816.000	100,00%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político brinda 299 atenciones en las áreas psico social, familiar y comunitaria en temas como: sensibilización para el auto cuidado en salud a las mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de calle y recicladoras, mitigación del daño por consumo de sustancias psico activas, prevencion del inicio de la vida en calle y promoción de la autoestima y el cuidado

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

personal.

Actividad 4

Atender y gestionar procesos de emprendimiento, empleabilidad y responsabilidad social empresarial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 71.016.000	$ 71.016.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo social y Político realiza visitas empresariales para la promoción de la responsabilidad social empresarial, se benefician 51 personas con asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento, productividad e inclusion laboral. Se articulan acciones con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad para apoyar con capital semilla a 3 emprendedores.

Actividad 5

Hacer seguimiento a la política pública de habitante de calle

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 61.016.000	$ 61.016.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza el seguimiento a las acciones de política pública consolidando la matriz de seguimiento del primer trimestre de 2025. Se realizan 2 sesiones del comité los días 24 de abril y el 10 de mayo

Actividad 6

Implementar el programa de cooperación dirigido a la población vulnerable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 62.800.000	$ 62.800.000	100,00%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, en el marco del programa de cooperación con el sector religioso realiza 11 jornadas de socialización y capacitación con la participación de 20 entidades y de 60 lideres de entidades religiosas del municipio de Pereira. De igual manera, en articulación con la Secretaría de las TIC´S se diseña software para la virtualización de la convocatoria y se elabora el manual de usuario y se avanza en la preparación de instrumento de evaluación de proyectos a ser presentados por las organizaciones.

Actividad 7

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 209.472.766	$ 193.776.000	92,51%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025 articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto habitante de calle.

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Social y Político**

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 6 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar		
Código Plan de Acción:	34 6 202500000025561		
Presupuesto:	$ 237.200.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 0
Nombre de Proyecto:	Asistencia a la población vulnerable a través de la cooperación con el sector religioso y sus organizaciones sociales en el municipio de Pererira		
Eficiencia:	0,00 %	**Eficacia:**	0,00 %

Actividad 1

Actualizar e implementar el programa de cooperación dirigido a población vulnerable del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 202.200.000	$ 0	0,00%

Este nuevo proyecto cuenta con la debida viabilización por parte de la Secretaría de Planeación Municipal y tiene recursos asignados a partir del 24 de junio, conforme al Decreto 574. Cabe señalar que, antes de esta fecha, el programa de cooperación con el sector religioso se venía implementando a través del proyecto denominado "Asistencia social al habitante de calle y en calle del municipio de Pereira", identificado con el código BPIN No. 2024660010104, el cual cuenta con una asignación presupuestal de $62.800.000, ya ejecutada en su totalidad. El avance físico de la meta también ha sido reportado en dicho proyecto. A partir del tercer trimestre de la presente vigencia, el seguimiento y reporte de resultados se realizará a través de este nuevo proyecto.

Actividad 2

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas y de difusión requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 35.000.000	$ 0	0,00%

Este nuevo proyecto cuenta con la debida viabilización por parte de la Secretaría de Planeación Municipal y tiene recursos asignados a partir del 24 de junio, conforme al Decreto 574. Cabe señalar que, antes de esta fecha, el programa de cooperación con el sector religioso se venía implementando a través del proyecto denominado "Asistencia social al habitante de calle y en calle del municipio de Pereira", identificado con el código BPIN No. 2024660010104, el cual cuenta con una asignación presupuestal de $62.800.000, ya ejecutada en su totalidad. El avance físico de la meta también ha sido reportado en dicho proyecto. A partir del tercer trimestre de la presente vigencia, el seguimiento y reporte de resultados se realizará a través de este nuevo proyecto.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa:	Programa No 7 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad		
Código Plan de Acción:	34 7 2024660010082		
Presupuesto:	$ 2.073.168.148	**Ejecución presupuestal:**	$ 403.679.981
Nombre de Proyecto:	Asistencia alimentaria dirigida a la población en condición de vulnerabilidad social del municipio de Pereira		
Eficiencia:	19,47 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Realizar la entrega de complementos nutricionales con el respectivo seguimiento y control

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 1.983.888.148	$ 319.564.981	16,11%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político realiza convenio marco de alianza con la fundación Exito llamada ?El Amor Cuida? beneficiando a150 personas en las comunidades más vulnerables, la cual tiene como objetivo contribuir con la disminución de la malnutrición gestacional y de niños y niñas menores de 24 meses en el Municipio De Pereira, por medio de la entrega de un paquete alimentario y el acompañamiento, seguimiento, apoyo técnico y logístico de profesionales en nutrición y pedagogía. Así mismo, Se realizan 37 visitas de seguimiento y control a los beneficiarios de la modalidad de asistencia alimentaria tipo almuerzo y/o refrigerio de los diferentes albergues que atienden adultos mayores y habitantes de calle. Se lleva a cabo 1 taller de estilos de vida saludables, conservación, calidad e inocuidad de los alimentos con 150 beneficiarios. En el mes de julio se adjudica el proceso para la entrega de complemento nutricional tipo coladas.

Actividad 2

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas y de difusión requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 89.280.000	$ 84.115.000	94,22%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto asistencia alimentaria.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 7 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad		
Código Plan de Acción:	34 7 2024660010083		
Presupuesto:	$ 1.148.685.148	**Ejecución presupuestal:**	$ 849.133.835
Nombre de Proyecto:	Apoyo a familias en vulnerabilidad social del municipio de Pereira		

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Eficiencia: 73,92 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Apoyar la implementación de los Programas Presidenciales para la reducción de la pobreza

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 626.550.000	$ 545.050.000	86,99%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político para el segundo trimestre de la vigencia 2025, consolida 7.636 atenciones para dar información general de los programas Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA. Se reportan $4.076 millones de pesos que ingresan directamente a los beneficiarios de estos programas así: $2.176 millones a 4.882 familias liquidadas de Renta Ciudadana. $1.464 millones desenvolsados a 8.502 beneficiarios del programa Devolución del IVA y $436 millones a 436 jovenes. Estos recurso ingresan directamente a los beneficiarios, con la gestión y acompañamiento de la Secretaría los cuales activan el bienestar de la población y la economía del municipio.

Actividad 2

Apoyar con transporte a población vulnerable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 120.198.500	$ 79.000.000	65,73%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 58 servicios de transporte ofrecidos a población vulnerable que lo requirió.

Actividad 3

Apoyar con servicios funerarios básicos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 296.550.000	$ 121.697.187	41,04%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 37 servicios funerarios básicos brindados a población vulnerable que lo requirió.

Actividad 4

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 105.386.648	$ 103.386.648	98,10%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto asistencia a familias en vulnerabilidad social.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 7 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad		
Código Plan de Acción:	34 7 2024660010101		
Presupuesto:	$ 305.136.648	**Ejecución presupuestal:**	$ 281.636.648
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento de los procesos de atención a la población con experiencia migratoria del municipio de Pereira		
Eficiencia:	92,30 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Brindar atención psico social y comunitaria

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 50.936.094	$ 47.136.094	92,54%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político consolida 525 beneficiarios de atención, direccionamiento a la oferta institucional, caracterización y activación de rutas para población con experiencia migratoria.

Actividad 2

Atender y gestionar procesos de emprendimiento, empleabilidad y responsabilidad social empresarial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 35.736.094	$ 35.736.094	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político reporta 81 beneficiarios de asesorías en temas de empleabilidad y emprendimiento.para población con experiencia migratoria.

Actividad 3

Realizar capacitaciones y sensibilizaciones sobre migración desordenada y delitos conexos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 66.644.460	$ 62.844.460	94,30%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político realiza 13 actividades pedagógicas de promoción de la migración ordenada, segura y responsable con 214 usuarios.

Actividad 4

Hacer seguimiento a los lineamientos de política pública de migrantes

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 13.160.000	$ 13.160.000	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y político realiza 2 sesiones de la mesa

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

municipal interinstitucional para la población con experiencia migratoria nacional e internacional del municipio de Pereira los días 25 de abril y 29 de mayo.

Actividad 5

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 138.660.000	$ 122.760.000	88,53%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto de atención a la población con experiencia migratoria.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 8 Fortalecimiento de la convivencia familiar		
Código Plan de Acción:	34 8 2024660010066		
Presupuesto:	$ 1.824.800.648	**Ejecución presupuestal:**	$ 1.488.396.648
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento de la convivencia familiar y social a través de las comisarías de familia del municipio de Pereira		
Eficiencia:	81,56 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Implementar el modelo pegágógico de convivencia familiar y social

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 119.840.000	$ 115.910.000	96,72%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político actualiza el documento técnico del modelo pedagógico de convivencia y realiza un total de 306 actividades pedagógicas con 5.825 usuarios en temáticas de prevención de la explotación sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia de genero, la violencia sexual y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes.

Actividad 2

Brindar atención psicosocial y familiar

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 635.040.000	$ 607.680.000	95,69%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político a través de las Comisarías de Familia consolida 6.674 atenciones desde el área psicosocial en procesos de orientación, valoración,

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

entrevistas, visitas domiciliarias y seguimiento a procesos de restablecimiento de derechos.

Actividad 3

Brindar atención jurídica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 443.520.000	$ 435.510.000	98,19%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político a través de las Comisarías de Familia consolida 3.330 atenciones desde el área jurídica en procesos de denuncias y audiencias por violencia en el contexto de la familia y de la violencia sexual, denuncias y audiencias por maltrato al adulto mayor y fijación de cuotas alimentarias.

Actividad 4

Apoyar en un 100% las labores administrativas, de dotación, mantenimiento, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 626.400.648	$ 329.296.648	52,57%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025 articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto convivencia familiar. De igual manera se adelanta proceso para el mantenimiento del sistema de información de las comisarías de familia.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

Código Plan de Acción: 34 9 2024660010047

Presupuesto: $ 1.707.079.810 **Ejecución presupuestal:** $ 1.282.133.143

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de los organismos comunales y las juntas administradoras locales del municipio de Pereira

Eficiencia: 75,11 % **Eficacia:** 49,32 %

Actividad 1

Capacitar a los integrantes de los Organismos Comunales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 100.000.000	$ 0	0,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en la etapa precontractual

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

para el proceso de formación a las Juntas de Acción Comunal.

Actividad 2

Capacitar a los ediles y garantizar su participación en el Congreso Nacional

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 126.600.000	$ 27.600.000	21,80%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político brindó 440 atenciones en procesos de capacitación a los ediles. El Congreso está programado del 11 al 14 septiembre en la ciudad de Cali.

Actividad 3

Realizar el seguimiento a la política pública de organismos comunales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 64.320.000	$ 64.320.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en el seguimiento al cumplimiento de la política pública de organismos comunales en la vigencia 2025

Actividad 4

Realizar asesoría, inspección, control, vigilancia y apoyo a los procesos eleccionarios de los organismos comunales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 432.618.324	$ 367.418.324	84,93%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político en el segundo trimestre de 2025 consolida 803 asesorías de inspección, control, funciones y roles a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. 325 beneficiarios de sensibilizaciones para la rendición de cuentas de los organismos comunales. 355 asesorías en los procesos eleccionarios ordinarios y/o extraordinarios.

Actividad 5

Apoyar el proceso de implementación del fondo de inversiones comunitarias FIC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 210.268.324	$ 210.268.324	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político reporta 781 beneficiarios de capacitaciones relacionadas con el acuerdo N° 040 de 2021 y 16 de 2024. 229 usuarios de visitas de verificación de inventario. De igual manera se recepcionan 202 proyectos del FIC, de los cuales son rechazados 5 por no cumplir requisitos.

Actividad 6

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Apoyar la gestión de las juntas administradoras locales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 224.600.000	$ 162.333.333	72,28%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza 176 atenciones y direccionamientos a los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. Se adelantan las gestiones administrativas para el pago de los honorarios a 141 ediles por valor de $ 553,298,199 en el semestre

Actividad 7

Suministrar y/o recargar tarjetas para transporte de presidentes de Juntas de Acción Comunal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	100,00	100,00%	$ 114.143.162	$ 114.143.162	100,00%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político para el segundo trimestre de 2025, entrega 255 tarjetas de megabus a los presidentes activos de las Juntas de Acción Comunal, para apoyar sus gestiones en beneficio de las comunidades que representan.

Actividad 8

Conmemorar el día de la participación ciudadana, de la acción comunal y del edil

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 75.000.000	$ 30.000.000	40,00%

Para el segundo timestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político adelanta las actividades preparatorias para la conmemoración del día del edil que se realizará en el mes de julio. Con respecto al día de la acción comunal y la semana de la participación ciudadana se realizan en el cuarto trimestre del año de conformidad con los acuerdos municipales que los reglamentan.

Actividad 9

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 359.530.000	$ 306.050.000	85,13%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto organismos comunales.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana
Programa:	Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Código Plan de Acción:	34 9 2024660010065		
Presupuesto:	$ 5.792.026.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 2.000.000.000
Nombre de Proyecto:	Implementación del fondo de inversión para el desarrollo comunitario del municipio de Pereira		
Eficiencia:	34,53 %	**Eficacia:**	34,65 %

Actividad 1

Adquirir materiales para construcción, reparación y adecuación de espacios para uso comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	77,00	77,00%	$ 2.606.500.000	$ 2.000.000.000	76,73%

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en la consolidación de los bloques de compras de conformidad con los 197 proyectos presentados y aprobados del Fondo de Inversiones Comunitarias. Se adelanta en el proceso de compra de materiales de construcción para las adecuaciones y reparaciones de espacios de uso comunitario.

Actividad 2

Adquirir mobiliario, maquinaria, equipos, elementos, insumos, materiales para uso comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 1.914.869.790	$ 0	0,00%

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en la consolidación de los bloques de compras de conformidad con los 197 proyectos presentados y aprobados del Fondo de Inversiones Comunitarias. Se adelanta en el proceso de compra de materiales de construcción para las adecuaciones y reparaciones de espacios de uso comunitario.

Actividad 3

Adquirir equipos de cómputo, licencias y equipos para uso comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 1.202.130.210	$ 0	0,00%

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en la consolidación de los bloques de compras de conformidad con los 197 proyectos presentados y aprobados del Fondo de Inversiones Comunitarias. Se adelanta en el proceso de compra de materiales de construcción para las adecuaciones y reparaciones de espacios de uso comunitario.

Actividad 4

Adquirir papelería para uso comunitario

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 68.526.000	$ 0	0,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en la consolidación de los bloques de compras de conformidad con los 197 proyectos presentados y aprobados del Fondo de Inversiones Comunitarias. Se adelanta en el proceso de compra de materiales de construcción para las adecuaciones y reparaciones de espacios de uso comunitario.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos		
Código Plan de Acción:	34 9 2024660010084		
Presupuesto:	$ 505.136.648	**Ejecución presupuestal:**	$ 476.336.648
Nombre de Proyecto:	Implemetación del programa de promoción de la inclusión y los derechos de la población afrodescendiente en el municipio de Pereira.		
Eficiencia:	94,30 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Brindar formación, asesoría y apoyo para el desarrollo social, cultural y económico

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 128.567.329	$ 128.567.329	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 39 asesorías y/o direccionamientos en temas de productividad, emprendimiento e inclusión laboral; 6 visitas empresariales con el objetivo de lograr beneficios para la comunidad afrodescendiente. Participación en 4 Ferias de emprendimiento beneficiando a 25 mujeres. Se seleccionan 5 emprendimientos para ser apoyados con capital semilla en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Actividad 2

Brindar atención psicosocial y familiar

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 78.867.827	$ 78.867.827	100,00%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza 79 atenciones psicológicas y sociofamiliares a la población afrodescendiente; se construyen piezas comunicativas: videos de testimonios sobre episodios para la conmemoración del 21 de marzo día internacional de la eliminación de la discriminación étnico Racial.

Actividad 3

Realizar seguimiento a la política pública afrodescendiente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

100,00	**50,00**	**50,00%**	**$ 63.900.000**	**$ 63.900.000**	**100,00%**

Durante el segundo trimestre de 2025, la secretaría de Desarrollo Social y Político consolida el seguimiento de la Politica publica, así mismo, se llevan a cabo dos comités los días 26 de marzo y 28 de abril.

Actividad 4

Brindar servicios de promoción de derechos, la organización y la participación social y política

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	**50,00**	**50,00%**	**$ 96.001.492**	**$ 79.001.492**	**82,29%**

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza 36 atenciones en procesos de formación en liderazgo y de promoción de la participación de la población afro en las Juntas de Acción Comunal y otras instancias de participación. Se reportan 314 usuarios de talleres de capacitación sobre discriminación étnico racial y normatividad vigente para la población afrodescendiente.

Actividad 5

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	**50,00**	**50,00%**	**$ 137.800.000**	**$ 126.000.000**	**91,44%**

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto afrodescendientes

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Social y Político**

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

Código Plan de Acción: 34 9 2024660010085

Presupuesto: $ 530.336.648 **Ejecución presupuestal:** $ 491.749.147

Nombre de Proyecto: Implementación del programa de promoción de la inclusión y los derechos de la población indigena asentada en el municipio de Pereira.

Eficiencia: 92,72 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Brindar formación, asesoría y apoyo para el desarrollo social, cultural y económico

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	**50,00**	**50,00%**	**$ 205.633.665**	**$ 191.826.164**	**93,29%**

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza 6 capacitaciones sobrel la

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

jurisdicción Especial Indígena con 170 personas, se conmemora el día de la lengua Indígena en articulación con la universidad Libre el día 13 de mayo. Se brinda acompañamiento técnico a 5 emprendedores y se apoya la asistencia a 5 ferias en: Universidad Libre, Mirador de Altagracia y Universidad Autónoma de las Américas. Se seleccionan 5 emprendimientos para ser apoyados con capital semilla en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Actividad 2

Brindar atención psicosocial y familiar

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 69.118.324	$ 66.838.324	96,70%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político beneficia a 203 personas en actividades pedagógicas y activación de rutas de atención integral y diferencial, especialmente a los adultos mayores, víctimas, LGTBI y población carcelaria, con uso de sustancias psico activas (SPA), o en condición de desarraigo. Se realizan 6 capacitaciones a 142 usuarios para sensibilizar y orientar en temas relacionados con violencia intrafamiliar, contra la mujer, maltrato infantil y derechos humanos, paz y reconciliación. Se brindan 218 atenciones en temas de protección integral dirigida a los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas con enfoque diferencial. Se llevan a cabo un total de 44 recorridos y operativos sensibilizando 231 personas para la disminución del ejercicio de la mendicidad en la población indígena. Se reactiva la mesa de mendicidad la cual es liderada por la Personería Municipal.

Actividad 3

Realizar seguimiento a la política pública indígena

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 23.750.000	$ 23.750.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político avanza en el seguimiento a la política pública y se realiza el primer comité el día 20 de abril del año en curso.

Actividad 4

Brindar servicios de promoción de derechos, la organización y la participación social y política

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 113.334.659	$ 96.334.659	85,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza 194 socializaciones y sensibilizaciones para la promoción de los diferentes mecanismos y espacios de participación (Comités, consejos, Juntas de Acción Comunal, Fondo de Inversiones Comunitarias, presupuesto participativo). Se reactivan los comités de mujeres en las Brisas con 38 participantes y en el Barrio Las Colonias con 14. Se benefician 136 usuarios de capacitaciones en derechos de los pueblos indígenas y derecho internacional.

Actividad 5

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 118.500.000	$ 113.000.000	95,36%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto indígenas.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Político

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

Código Plan de Acción: 34 9 2024660010098

Presupuesto: $ 568.196.648 **Ejecución presupuestal:** $ 540.336.648

Nombre de Proyecto: Contribucción para la garantía de derechos de la población diversa por orientación sexual e identidad de género en el municipio de Pereira

Eficiencia: 95,10 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Realizar labores de información, sensibilización y comunicación sobre los derechos de la población diversa

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 93.992.995	$ 93.992.995	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 419 atenciones en actividades de protección y promoción de los derechos humanos con la población diversa y ciudadanía en general. 108 usuarios de acompañamiento psicosocial para el reconocimiento, aceptación y valoración de la diferencia en familias de personas diversas por orientación sexual e identidad de género.

Actividad 2

Activar las rutas para la prevención, identificación y atención integral de las personas diversas víctimas de violencias

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 92.752.994	$ 84.592.994	91,20%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político actualiza los flujogramas de las dos rutas de atención: 1 para mujeres cisgénero y trans y otra para toda la población en general. Se brindan 45 servicios de atención, direccionamiento, difusión de la oferta y de las rutas. 5 beneficiarios con acompañamiento para activación de la ruta de atención en casos de vulneración de derechos de la población diversa.

Actividad 3

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Fortalecer la organización, participación y liderazgo de la población diversa

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 94.992.994	$ 94.992.994	100,00%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza talleres de sensibilización tendientes a prevenir la discriminación por orientación sexual o de genero a nivel empresarial y en organizaciones para promover la inclusión con 76 usuarios.

Actividad 4

Coordinar y apoyar iniciativas y acciones de emprendimiento para la población diversa

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 76.416.000	$ 76.416.000	100,00%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político adelanta todas las acciones de articulación para el proceso de capital semilla, que para la presente vigencia tiene preseleccionados 28 potenciales beneficiarios.

Actividad 5

Hacer seguimiento a la política pública de diversidad sexual

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 51.616.000	$ 51.616.000	100,00%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político en el segundo trimestre de 2025, realiza 2 sesiones del comité de política pública los días 11 de marzo y el 29 de abril. Se elabora informe de seguimiento a la política pública correspondiente al primer trimestre.

Actividad 6

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 158.425.665	$ 138.725.665	87,57%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025 articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto diversidad sexual.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana
Programa:	Programa No 9 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos
Código Plan de Acción:	34 9 2024660010099

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Presupuesto:	$ 2.799.673.292	**Ejecución presupuestal:**	$ 1.648.539.959
Nombre de Proyecto:	Contribución a la equidad de género para las mujeres del municipio de Pereira		
Eficiencia:	58,88 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Realizar labores de información, sensibilización y comunicación sobre los derechos de las mujeres

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 147.133.323	$ 145.633.323	98,98%

En el segundo trimestre de 2025, La Secretaría de Desarrollo Social y Político reporta 716 beneficiarios de la estrategia encuentros por la equidad y 947 en actividades de prevención de las violencias contra la mujer.

Actividad 2

Activar las rutas para la prevención, identificación y atención integral de las mujeres víctimas de violencias

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 688.458.323	$ 476.658.323	69,24%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político brindó 54 orientaciones psicosociales. Así mismo, se atendieron 2 mujeres y 3 integrantes de sus familias en el albergue dirigido a víctimas de violencia intrafamiliar. Se realizan 600 sensibilizaciones a servidores públicos, y comunidad en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención).

Actividad 3

Alquilar sistema de información para la seguridad de las mujeres

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 167.117.329	$ 52.417.329	31,37%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político, en articulación con la Secretaría de las TICS pone en funcionamiento la APP Mujeres seguras. en la cual ya se encuentran registradas 831 mujeres y 33 usuarios de red de apoyo.

Actividad 4

Realizar labores de divulgación de la gestión del proyecto a través de medios de comunicación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 267.782.329	$ 195.682.329	73,08%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza divulgación de la gestión del proyecto en diferentes escenarios en los cuales se logran impactar 1.380 personas. Dentro de las actividades más relevantes están:
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la Rama Judicial (5 de marzo): Actividades centradas en la reflexión sobre los avances en la lucha por los derechos de las mujeres en el sector judicial.

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Fiesta Rosa por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo): Evento de celebración y visibilidad de los logros y derechos de las mujeres.
Se realizó la Fiesta Rosa en los corregimiento de Tribunas y Arabia.

Actividad 5

Fortalecer la organización, participación y liderazgo de las mujeres

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 320.907.329	$ 252.507.329	78,69%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida capacitaciones en temas relacionados con liderazgo, empoderamiento femenino, participación social y política, enfoque de género con un total de 1.354 personas.

Actividad 6

Coordinar y apoyar iniciativas y acciones de emprendimiento y empleabilidad para las mujeres

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 682.874.659	$ 192.874.659	28,25%

Para el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político realiza acompañamiento en ferias de empleabilidad con 94 beneficiarias. Visitas a empresas con el fin de promover la empleabilidad para las mujeres. Avance en la etapa precontractual para el centro de entrenamiento. Se realizan 173 atenciones en temas de emprendimiento .

Actividad 7

Hacer seguimiento a la política pública de equidad de género para la mujer

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 30.400.000	$ 30.400.000	100,00%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político lleva a cabo actividades de seguimiento a la Política Pública y se llevan a cabo 2 Comités los días 26 de marzo y 18 de junio, contando con la participación de los representantes de las entidades correspondientes.

Actividad 8

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 495.000.000	$ 302.366.667	61,08%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el segundo trimestre de 2025, articula todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto equidad de género para la mujer.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Social y Político**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 10 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
Código Plan de Acción:	34 10 2024660010074		
Presupuesto:	$ 2.180.070.810	**Ejecución presupuestal:**	$ 2.047.482.477
Nombre de Proyecto:	Implemetación del sistema de información para la identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales sisbén en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	93,92 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Realizar visitas sociofamiliares y apoyar la atención y orientación de usuarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 1.564.200.000	$ 1.456.686.667	93,13%

En el segundo trimestre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Social y Político consolida 11.706 servicios de atención y orientación para trámites del SISBEN los cuales comprenden: Inclusiones, modificaciones, encuestas nuevas, retiros de personas o fichas, atenciones virtuales a través del portal ciudadano. 11.664 visitas domiciliarias para el proceso de encuesta socioeconómica. 6 jornadas de atención nocturna con 487 usuarios. Se tiene un reporte de 124.238 hogares que corresponden a 248.772 personas en el sisben IV (Portal Territorial del DNP-Fecha corte 17 de junio)

Actividad 2

Apoyar en un 100% las labores administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 615.870.810	$ 590.795.810	95,93%

La Secretaría de Desarrollo Social y Político en el segundo trimestre de 2025 consolida 34 jornadas descentralizadas y 2 socializaciones del SISBEN con un total de 1.545 usuarios atendidos. Se articulan todas las acciones administrativas, logísticas, de difusión y de transporte requeridas en la ejecución del proyecto SISBEN

Secretaría:	**Oficina de Paz, Reconciliación Posconflicto**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 11 Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Primero Pereira		
Código Plan de Acción:	70 11 2024660010049		
Presupuesto:	$ 421.600.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 400.893.333

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento de los programas de la oficina de paz, reconciliación y posconflicto del municipio de Pereira		
Eficiencia:	95,09 %	**Eficacia:**	39,30 %

Actividad 1

Realizar cuatro (4) informes de seguimiento y avances de la politica publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 190.000.000	$ 190.000.000	100,00%

Durante el segundo trimestre del año 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto del municipio de Pereira desarrolló diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la implementación de la Política Pública de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. Estas actividades incluyeron encuentros comunitarios en el corregimiento Caimalito con Juntas de Acción Comunal, comités de conciliación y ediles, donde se socializó la misionalidad de la Oficina y sus ejes estratégicos. En estos espacios se identificaron necesidades relacionadas con el desconocimiento de funciones de los comités de convivencia y los mecanismos de resolución de conflictos, así como problemáticas comunes como el ruido, las mascotas y la contaminación ambiental. Se propuso una estrategia de articulación entre actores locales, como las JAC, la Policía Comunitaria, jueces de paz, bomberos, grupos juveniles, comunidad religiosa y corregidurías, para atender la conflictividad comunitaria mediante la conciliación.

Desde la Oficina también se ha brindado acompañamiento institucional a los jueces de paz del municipio, en coordinación con la Rama Judicial y la Secretaría de Desarrollo Social. En mayo se realizó una reunión con la Rama Judicial en la que se expuso la importancia de esta figura para la convivencia y reconstrucción del tejido social. En ese mismo mes, se adelantó una caracterización de la Justicia de Paz en Pereira, en la cual participaron 28 jueces de paz y jueces de reconsideración.

Se avanzó en la construcción de un modelo de conciliación juvenil con enfoque de justicia en equidad, dirigido a estudiantes de instituciones educativas en comunas y corregimientos más afectados por la violencia y la exclusión social. La propuesta fue socializada con la Secretaría de Educación, buscando articular esfuerzos institucionales para que los jóvenes lideren la gestión pacífica de los conflictos en sus entornos escolares.

Asimismo, se fortaleció el acompañamiento a organizaciones sociales de mujeres víctimas del conflicto armado, campesinas, lideresas de derechos humanos y reincorporadas. En abril se llevaron a cabo reuniones con asociaciones como Umoja y La Esperanza, donde se socializó el programa ?Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Primero Pereira? y se reconoció la labor de estas mujeres en la construcción de entornos de paz. Como resultado, se propuso una articulación con la Secretaría de Salud para desarrollar talleres pedagógicos sobre salud mental y derechos humanos, or

Actividad 2

Realizar cuatro (4) sesiones anuales del Consejo Municipal de Paz Operando, para la contrucción de Paz y Reconciliación en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

4,00	1,00	25,00%	$ 151.200.000	$ 151.200.000	100,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto avanzó en el fortalecimiento de la participación social en el Consejo Municipal de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia (CMPDHRC), mediante la actualización de la base de datos de sus integrantes, con el fin de garantizar la representación de diversos sectores.

Aunque la primera sesión del CMPDHRC estaba prevista para el 27 de marzo, fue reprogramada para el 23 de abril, tras una solicitud de la Coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, avalada por el Comité Directivo.

El 25 de marzo se realizó el Primer Comité Directivo, donde se definió el orden del día de la sesión plenaria y se socializó la metodología para las mesas de participación, insumo clave para la construcción del plan de acción del Consejo.

La agenda de la primera sesión incluirá la instalación oficial, elección de un nuevo integrante del Consejo Directivo, presentación de informes institucionales y la socialización de la metodología participativa, finalizando con un espacio para proposiciones y clausura.

Actividad 3

Formular el Plan Operativo para en Cuatrenio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se avanzó en la consolidación del Plan de Acción del Consejo Municipal de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia (CMPDHRC). Aunque el documento fue estructurado inicialmente en 2024, tras tres sesiones ?dos del Comité Directivo y una plenaria?, se definió la necesidad de realizar mesas de participación para su retroalimentación y fortalecimiento.

Durante este periodo, la Oficina, en su rol de Secretaría Técnica, propuso una metodología de trabajo para dichas mesas, en la cual se plantea abordar los diez ejes temáticos del plan distribuidos en cinco mesas, trabajando dos ejes por mesa. Esta propuesta será sometida a discusión y aprobación durante la primera sesión plenaria del CMPDHRC del año, en la que también se definirán las fechas de inicio de los encuentros participativos.

El objetivo principal de estas mesas es recoger aportes desde los diferentes sectores sociales representados en el CMPDHRC, con el fin de ajustar y validar el plan, de manera que pueda ser aprobado formalmente como hoja de ruta del Consejo. Estas acciones sientan las bases para el trabajo articulado previsto durante el segundo semestre.

Actividad 4

Celebra anualmente la Semana Por la Paz en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

1,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se dio inicio a la estructuración de la agenda para la conmemoración de la Semana por la Paz, que tradicionalmente se realiza en el mes de septiembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Como parte de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de articulación con diversas entidades y organizaciones sociales, entre ellas el Museo de Arte Moderno, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) con su Proyecto de Investigación en Memoria Histórica, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). El propósito de estos encuentros fue coordinar las actividades conjuntas que formarán parte de la agenda oficial del evento.

Asimismo, se desarrolló una jornada participativa con entidades del Estado y representantes de organizaciones sociales, en la que se socializaron las propuestas de actividades y se identificaron los alcances y compromisos institucionales. Esta actividad permitió avanzar en la construcción de una programación articulada, la cual será presentada al Consejo Municipal de Paz para su respectiva revisión y aprobación.

Actividad 5

Realizar cuatro (4) informes de seguimiento y avances de la politica publica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto, y durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se avanzó significativamente en la implementación de la Política Pública de Derechos Humanos del municipio.

Tras la realización del primer Comité de Seguimiento a dicha política, se consolidaron los insumos necesarios para la elaboración del primer informe de seguimiento de avances, el cual será presentado ante el Consejo Municipal de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia (CMPDHRC) en su próxima sesión plenaria.

Durante este mismo periodo, se llevó a cabo la socialización de la Política Pública de Derechos Humanos ante el Comité Directivo del CMPDHRC. En este espacio, se presentó detalladamente la estructura de la política, sus ejes temáticos y las acciones proyectadas que integrarán el Plan de Acción del Consejo. Esta presentación permitió generar un diálogo con los integrantes del Comité, con el fin de alinear esfuerzos institucionales para la implementación efectiva de los compromisos establecidos.

Actividad 6

Estructurar un (1) Plan Operativo de Seguimiento a la Política Nacional para la reincorporación social y economica de firmantes del acuerdo de Paz en el Municipio de Pereira, con el acompañamiento de La Agencia para la Reicorporación y Normalización (ARN)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se avanzó en el fortalecimiento de las acciones dirigidas a la población en proceso de reincorporación en el municipio de Pereira, en cumplimiento del Decreto 0846 del 4 de junio de 2024 expedido por el Gobierno Nacional y en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Regional de Implementación (PRI).

Durante este periodo, se consolidó un Plan Operativo específico para la población en proceso de reincorporación, el cual fue ajustado en esta vigencia para responder a las realidades actuales del territorio. En el marco de este plan, se inició la ejecución de acciones concretas asociadas a las líneas estratégicas económica, social, política y comunitaria, tal como lo dispone el decreto mencionado.

Así mismo, se actualizó la caracterización de la población en proceso de reincorporación como parte del programa de la Oficina de Paz. Esta actualización permite contar con información precisa sobre las condiciones, necesidades y potencialidades de esta población, lo cual es fundamental para diseñar estrategias de atención integral, promover su estabilidad, facilitar su inclusión en dinámicas comunitarias y garantizar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz.

Estos avances fortalecen la capacidad institucional para responder de manera efectiva y articulada a las necesidades de los firmantes del acuerdo de paz que residen en el municipio.

Actividad 7

Promover Ocho (8) cuatrenio escenarios de diálogo y reconciliación entre firmantes, víctimas del conflicto armado y la sociedad civil, a partir de encuentros humanizantes que permitan dejar a una lado la estigmatización y nos acerquen a una nueva construcción del OTRO con quien se pueda tener diferencias, desde una perspectiva de diversidad, con el acompañamiento de La Agencia para la Reicorporación y Normalización (ARN

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
8,00	2,00	25,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se llevaron a cabo importantes acciones orientadas a fortalecer los escenarios de diálogo, reconciliación y reconstrucción del tejido social entre firmantes del acuerdo de paz, víctimas del conflicto armado y sociedad civil.

En este periodo se promovieron encuentros humanizantes con enfoque de diversidad, orientados a superar la estigmatización y fomentar la comprensión del ?otro? desde el respeto por las diferencias.

El 4 de mayo, en articulación con el mercado comunitario Mercaflori, se realizó una jornada como espacio de reconciliación y desarrollo social, destacando el papel de la economía popular y el trabajo digno en la reconstrucción del tejido social. En esta actividad participaron activamente una persona en proceso de reintegración y una en proceso de reincorporación, consolidando así un escenario simbólico y práctico de inclusión y encuentro.

Posteriormente, el 19 de mayo, en las instalaciones de la ARN, la Oficina de Paz lideró una exposición sobre la

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

importancia de promover espacios de diálogo restaurativo y reconciliación, subrayando su papel en los procesos de sanación, perdón y convivencia pacífica. En este espacio se reafirmó el compromiso institucional con estas iniciativas y se planteó la realización del primer diálogo privado de reconciliación entre una víctima del conflicto armado y una persona en proceso de reincorporación, con el acompañamiento del Alcalde y garantizando condiciones de seguridad y confianza.

Adicionalmente, se reflexionó sobre la naturaleza progresiva de los diálogos restaurativos, resaltando que estos deben iniciar con un proceso de formación y sensibilización institucional. Por ello, se proyecta iniciar con capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos para fortalecer sus capacidades en el enfoque restaurativo. También se destacó la necesidad de acciones de sensibilización comunitaria que promuevan la empatía, el entendimiento mutuo y el reconocimiento del derecho a una segunda oportunidad.

Estas acciones consolidan el compromiso de Pereira con la construcción de una paz territorial sostenible y con la generación de escenarios que permitan el reencuentro entre quienes fueron afectados por el conflicto.

Actividad 8

Realizar seguimiento a Tres (3) proyectos productivos para la población en proceso de Reincorporación, cuya modalidad esta comprendida en: Emprendimiento, fortalecimiento y vivienda, unidades productivas por sector económico agropecuario, comercio servicios y manufactura, Proyectos Productivos, a través del comite de seguimiento de la Politica Nacional Para la Reincorporación Social y Económica de Firmantes del Acuerdo de Paz, en acompañamiento de La Agencia para la Reicorporación y Normalizació

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	3,00	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto adelantó diversas acciones en el marco de la línea estratégica económica del Plan de Reincorporación Integral (PRI), enfocadas en el fortalecimiento de las iniciativas productivas y el acompañamiento integral a la población en proceso de reincorporación. Se destacó la participación de una persona en proceso de reincorporación y una en proceso de reintegración en el mercado comunitario Mercaflori (4 de mayo), como espacio de reconciliación y desarrollo desde la economía popular. Asimismo, se identificaron y priorizaron las necesidades de nueve personas con proyectos agropecuarios, lo que permitió coordinar con la Secretaría de Desarrollo Rural asistencia técnica y cronograma de visitas a las zonas rurales; además, el 22 de mayo se gestionó ante la Dirección de Competitividad el acceso a programas de formación empresarial, financiación y fortalecimiento emprendedor. El 16 de junio se realizó entrega de insumos y acompañamiento a proyectos rurales en articulación con la ARN y la Secretaría de Desarrollo Rural, y el 18 de junio, esta última entidad asumió el compromiso de entregar kits productivos a seis proyectos priorizados, como parte del fortalecimiento del tejido social. Estas acciones se complementaron con estrategias en las modalidades de fortalecimiento productivo, vivienda productiva y redes de apoyo psicosocial y sanitario, promoviendo una reincorporación digna, sostenible y territorialmente articulada.

Actividad 9

Diseñar e implementar Cuatro (4) en el cuatrenio , estrategias de sensibilización para el fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades Receptoras de los firmantes del acuerdo de paz, con el acompañmiento

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

de Sistema Integral De Verdad, Justicia y Garantia de No Repetición

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto, se avanzó significativamente en la implementación de la estrategia de no estigmatización dirigida a la población reincorporada, reintegrada y víctima del conflicto armado. En este periodo, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo interinstitucionales con la participación activa de la Secretaría de Gobierno, la UNIPEP, la ARN, la ONU, la JEP, la Unidad para las Víctimas, la UBPD, la Secretaría de Educación, Mercaflori y la Oficina de Paz, con el objetivo de articular acciones que fortalezcan la integración de estas poblaciones con las comunidades receptoras. Uno de los logros destacados del segundo trimestre fue la realización, el 4 de mayo, del primer mercado comunitario con participación de población campesina, reincorporada y reintegrada, en articulación con Mercaflori, lo cual representa un avance concreto en el cumplimiento de la estrategia al promover el fortalecimiento del tejido social desde la economía popular y la visibilidad de estas poblaciones. Asimismo, se dejó definida una segunda acción clave a desarrollar: la jornada de pedagogía de paz dirigida a los docentes orientadores del municipio, programada para el mes de julio, la cual tiene como finalidad dotarlos de herramientas conceptuales y prácticas para prevenir la estigmatización y promover la inclusión, contribuyendo así a consolidar entornos educativos como espacios de reconciliación y construcción de paz territorial.

Actividad 10

Generar Cuatro (4) espacio de fortalecimiento para mejorar la condiciones de participación de los firmantes de Paz, con el fin de garantizar condiciones efectivas de sus derechos civiles y politicos en la consolidacion de la demogracia participativa.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	3,00	75,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto adelantó acciones clave para el fortalecimiento de la participación de los firmantes del Acuerdo de Paz, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos civiles y políticos, como parte del compromiso con la consolidación de una democracia participativa. En este marco, el 10 de abril se llevó a cabo una jornada de capacitación en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), dirigida a la población en proceso de reincorporación. La formación estuvo centrada en derechos humanos y liderazgo para la paz, promoviendo herramientas para la resolución pacífica de conflictos, la defensa de los derechos fundamentales y la construcción de comunidades más justas, participativas y cohesionadas. Esta iniciativa representa un avance significativo en el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio ciudadano y la integración activa de esta población en la vida democrática del territorio.

Actividad 11

Estructurar un (1) Plan Operativo de la reconstruccción de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado interno del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 15.000.000	$ 15.000.000	100,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Paz del municipio de Pereira avanzó en la implementación del Plan Operativo de Memoria Histórica, con acciones orientadas al reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto armado. Se realizaron grabaciones audiovisuales con líderes de la comunidad Vicampaz, una campaña pedagógica el 9 de abril en las estaciones de Megabús, y se gestionó la creación de un micrositio exclusivo para víctimas en la página web de la Alcaldía, con participación activa de la Mesa Municipal de Víctimas. Asimismo, se formuló una propuesta de exposición itinerante sobre desaparición forzada, en articulación con Megabús, reafirmando el compromiso institucional con la verdad, la memoria y la construcción de paz territorial.

Actividad 12

Formular un (1) Plan Territorial para la Memoria Histórica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto del municipio de Pereira consolidó importantes avances en la formulación e implementación del Plan Territorial de Memoria Histórica, mediante una articulación activa con instituciones como la Universidad Tecnológica de Pereira, el ICBF, el CNMH y la Gobernación de Risaralda, así como con organizaciones sociales y la Mesa Municipal de Víctimas. Se promovieron acciones pedagógicas, simbólicas y participativas que integran testimonios de comunidades como Vicampaz, el diseño de exposiciones itinerantes en alianza con el Museo de Arte Moderno y Megabús, y el desarrollo de iniciativas orientadas a la primera infancia, como el proyecto ?Semilla de Paz Viva?. Igualmente, se avanzó en el fortalecimiento técnico del plan mediante asesorías del CNMH, con propuestas como una plataforma digital, murales, cartografías y bibliotecas de derechos humanos. Además, se exploró la incorporación del instrumento READH, la articulación con estrategias regionales de memoria y el uso de tecnologías como códigos QR en espacios públicos. Estas acciones reafirman el compromiso institucional con el reconocimiento de las víctimas, la dignificación de sus relatos y la construcción colectiva de paz territorial con enfoque diferencial e interinstitucional.

Actividad 13

Realizar Seis (6) Diálogos Restaurativos en el cuatrenio donde se Implementaran diálogos restaurativos que involucren a víctimas y comunidades, facilitando espacios de encuentro, comprensión mutua y reconciliación. Establecer medidas para documentar y evaluar el impacto de estos diálogos en la comunidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6,00	2,00	33,30%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Paz del municipio de Pereira logró avances significativos en la estructuración técnica y pedagógica de los Diálogos Restaurativos, como parte de su compromiso con la reconciliación y la justicia transicional. El proceso se inició con reuniones los días 11 de abril y 19 de mayo junto a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en las que se definió una hoja de ruta para desarrollar los primeros diálogos del año, en articulación con la conmemoración del mes de las víctimas. Se planteó la incorporación metodológica de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la inclusión de estos espacios en el Plan Operativo de Memoria Histórica. La ARN explicó que el proceso debía iniciar con talleres de sensibilización emocional y pedagógica, tanto para equipos técnicos como para víctimas y personas en proceso

de reintegración, como requisito ético para avanzar. El 27 de mayo, se realizó una mesa interinstitucional en la que se acordaron cuatro estrategias simbólicas y pedagógicas de no estigmatización: un conversatorio con actividades simbólicas, un mercado campesino en La Florida como espacio de reconciliación, un torneo deportivo comunitario con UNIPEP, y la inclusión del enfoque en instituciones educativas a través de docentes y psicoorientadores. El 10 de junio, en una nueva jornada interinstitucional, se fortaleció esta ruta con la socialización de estrategias educativas para docentes orientadores. La ARN presentó su metodología basada en reconocimiento emocional, análisis de experiencias y resignificación; la JEP compartió la estrategia ?JUSTA-MENTE? para la resolución pacífica de conflictos escolares; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas presentó ?La educación abraza la búsqueda y la empatía?, y la Unidad de Víctimas expuso su enfoque psicosocial ?Monay?. La Secretaría de Educación, por su parte, confirmó el inicio de las capacitaciones para el 30 de julio. Estas acciones configuran una ruta restaurativa sólida, construida con diálogo institucional, pedagogía para la paz y reconocimiento activo de las víctimas, posicionando a Pereira como referente territorial en justicia restaurativa, bajo los principios de verdad, no repetición, voluntariedad y enfoque diferencial.

Actividad 14

Casa de la Memoria Histórica Itinerante: Desarrollar cuatro (4) exhibiciones de memoria historica para las victimas del conflicto armado del Municipio de Pereira en colaboración con el Museo de Arte moderno, instituto de cultura, la Academia y el Sistema integral de verda, justicia y garantia de no repetición, a traves de elementos visuales y multimedia.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre del año 2025, la Oficina de Paz del municipio de Pereira avanzó en la implementación de la estrategia Casa de la Memoria Histórica Itinerante,

La primera exposición se realizó el 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, a través de dos acciones simbólicas y pedagógicas:

? En la Plaza de Bolívar, se construyó una mándala de luz mediante una velatón colectiva, como homenaje a las víctimas y representación de la resiliencia, la conciencia social y el compromiso ciudadano con la reconciliación. La actividad contó con la participación de la Mesa Municipal de Víctimas, la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, Cultura y otros actores institucionales, generando un espacio de reflexión colectiva y visibilización de la memoria.

? De forma paralela, se implementó una intervención digital en todas las estaciones e intercambiadores del sistema Megabús de Pereira, mediante la proyección de un mensaje institucional que decía:

?Hoy 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado. Las víctimas no deben ser olvidadas, su memoria debe ser un recordatorio constante de la importancia de la justicia y la reconciliación.?

Esta acción permitió ampliar el alcance de la conmemoración, utilizando canales de alta visibilidad para generar conciencia en miles de ciudadanos que transitan diariamente por estos espacios.

En continuidad con la estrategia para planear la segunda exposición itinerante, el 19 de junio se realizó una mesa de trabajo liderada por el enlace de víctimas de la Oficina de Paz, junto con representantes de la Mesa de Víctimas, para construir el plan de trabajo de una próxima exposición itinerante en articulación con el sistema Megabús. Esta exhibición tendrá como eje temático la desaparición forzada, con la instalación de un mural

simbólico de fotografías de personas desaparecidas en Pereira, acompañado del mensaje central ?Aún los estamos esperando?, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y dignificar a las familias buscadoras. La exposición está proyectada para iniciar en el intercambiador de Cuba, por lo que las representantes de la Mesa se comprometieron a gestionar los permisos y compilar las imágenes, mientras que el enlace de víctimas asumió la presentación formal de la propuesta ante Megabús para su ejecución en el mes de julio.
Por otro lado, como parte de la planifica

Actividad 15

Ejecutar Doce (12) Asistencia Tecnica y Asesoría del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH):
Solicitar asesoría del CNMH para acciones de memoria histórica, incluyendo inscripciones de iniciativas, acceso a financiamiento,
uso de herramientas pedagógicas y desarrollo de archivos y bibliotecas de DDHH.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	8,00	66,70%	$ 0	$ 0	0,00%

En cumplimiento de la meta en el segundo trimestre de 2025, estableciendo acciones concretas de articulación técnica e institucional con este ente rector de la memoria en Pereira.
El 11 de junio, se llevó a cabo una jornada de asesoría con el enlace territorial del CNMH, Maicol Martínez, en la cual se socializó el Plan Operativo de Memoria Histórica Territorial con enfoque local, orientado al fortalecimiento de los procesos de verdad, reparación simbólica, educación y participación comunitaria. Esta asesoría permitió identificar rutas estratégicas y herramientas metodológicas ofrecidas por el CNMH para el desarrollo técnico de iniciativas de memoria desde el nivel territorial.
Entre los temas abordados se encuentran:
? Asesoría para la inscripción formal de iniciativas de memoria del municipio ante el CNMH, requisito necesario para su visibilización y acceso a recursos técnicos y financieros.
? Orientación sobre el uso de instrumentos pedagógicos y educativos en DDHH dirigidos a población escolar, víctimas y ciudadanía en general.
? Revisión de los procedimientos para el desarrollo y fortalecimiento de archivos comunitarios y el posible acceso a las bibliotecas de DDHH que el CNMH distribuye en el territorio, en formato físico y digital.
? Presentación de propuestas como la ruta territorial de memoria, la construcción de murales simbólicos, la creación de una plataforma digital y la solicitud de un inmueble a la SAE para una posible Casa de la Memoria Histórica (propuesta que fue desestimada por el CNMH debido a problemas de sostenibilidad financiera).
? Articulación con entidades como Megabús, la Unidad para las Víctimas, la UTP, y otros actores estratégicos en el territorio.
Durante la reunión también se estableció que el CNMH brindará asesoría técnica directa a la Mesa Municipal de Víctimas en el mes de julio, como parte del plan de fortalecimiento comunitario. Además, se acordó la entrega de bibliotecas móviles de Derechos Humanos mediante códigos QR y otros formatos, los cuales serán distribuidos en espacios públicos y jornadas educativas, promoviendo el acceso libre al conocimiento y la pedagogía de la memoria.
Estas acciones hacen parte de una línea técnica prioritaria para el municipio, que busca consolidar procesos sostenibles de construcción de memoria histórica desde lo local, con acompañamiento nacional y herramientas adecuadas para la documentación, pedagogía, resignificación y no repetición.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 16

Diseñar un (1) Plan Operativo de la Población en Proceso de Reintegración con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y Normalizacion

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 55.400.000	$ 34.693.333	62,62%

Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto del municipio de Pereira continúa avanzando en la implementación del plan estratégico formulado en 2024, orientado a brindar acompañamiento integral a las personas en procesos de desarme, desmovilización, reintegración y sometimiento a la justicia, en articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Esta estrategia, dirigida a población que habita en el municipio, se mantiene vigente durante la presente vigencia, consolidando acciones sostenidas para garantizar su inclusión social, el restablecimiento de derechos y la construcción de entornos seguros y reconciliados.

Actividad 17

Dentro del eje misional de reparación realizar Cuatro (4) actividades de reconciliacíon y No estigmatización con las victimas del Conflicto Armado, Reintegrados, Reincorporados y población receptora

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Se está articulando entre la UNIPEP, Secretaría de Gobierno, la Universidad Católica de Pereira y la Oficina de Paz, una serie de actividades enfocadas en la reconciliación y la no estigmatización, dirigidas a los estudiantes de las universidades de Pereira. Este proceso se denomina "Estrategias de No Estigmatización a la Población Reincorporada y Reintegrada", la cual se llevará a cabo a través de la realización de un conversatorio que contará con la participación de una persona reincorporada, una persona reintegrada, víctimas del conflicto armado (panelistas) dirigiéndose a los estudiantes universitarios. Durante este espacio, los panelistas compartirán sus experiencias, mientras se armoniza el ambiente con sonidos que simulan la lluvia, y se llevará a cabo un minuto de silencio, seguido de un abrazo grupal como acto simbólico de solidaridad. Al final, se invitará a los estudiantes a escribir una carta dirigida a los tres participantes del conversatorio, depositándola en el "Buzón de la Esperanza", o bien a redactar un mensaje para las familias de las víctimas fallecidas.

Fechas:

30 de abril Universidad Católica de Pereira
6 de agosto Universidad Tecnológica de Pereira
1 de septiembre Universidad Andina
6 de octubre Universidad Libre

Actividad 18

Brindar Cuatro (4)espacios de acompañamiento Psicoscial para procesar las vivencias de Reincorporados y Reintegrados, con el fin de lograr su reincorporación a la vida civil.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

4,00	1,00	25,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto del municipio de Pereira, en articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se continúa fortaleciendo el acompañamiento psicosocial a la población en procesos de reintegración y reincorporación, a partir de una caracterización previa que permite acceder a información relevante sobre su situación emocional, social y laboral. Para ello, se ha diseñado un diagnóstico psicosocial que evalúa aspectos como el entorno familiar, la salud física y mental, las problemáticas psicosociales, la situación económica, el proyecto de vida y la percepción del proceso de reintegración. Este diagnóstico se aplicará con el consentimiento informado de los participantes, garantizando la confidencialidad, la voluntariedad y el respeto por sus derechos, con el fin de orientar acciones específicas de apoyo y fortalecer el proceso de construcción de paz desde el acompañamiento integral.

Actividad 19

Brindar Cuatro (4)espacios de esparcimiento con las familia de los Reintegrados para el fortalecimiento de los lazos sociales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Desde la Oficina de Paz, Reconciliación y Posconflicto se han venido desarrollando diversas estrategias de acompañamiento psicosocial para la población en proceso de reintegración y reincorporación, aprovechando escenarios naturales, culturales y deportivos del municipio de Pereira. En el Parque Consotá se adelantan sesiones de terapia grupal en la naturaleza, con el objetivo de facilitar la expresión emocional y el apoyo colectivo en un entorno tranquilo, integrando ejercicios de relajación y mindfulness. En el Parque Metropolitano se implementan programas de apoyo psicológico, mediante espacios de escucha activa y psicoterapia grupal que brindan herramientas para afrontar situaciones de estrés o ansiedad. En el Complejo Deportivo La Villa se gestionan becas en disciplinas como fútbol, baloncesto o natación, integrando el deporte con el acompañamiento psicosocial para fortalecer habilidades emocionales y sociales, mejorar el bienestar mental y promover la inclusión comunitaria. Finalmente, en el Centro Cultural Lucy Tejada se promueve la participación en actividades de formación artística como baile, música y arte, que no solo desarrollan talentos, sino que también funcionan como herramientas de intervención psicosocial, favoreciendo el bienestar emocional, la salud mental y la construcción de comunidades resilientes.

Preguntar a ChatGPT

Secretaría: **Secretaría de Gobierno Municipal**

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 11 Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Primero Pereira		
Código Plan de Acción:	38 11 2024660010008		
Presupuesto:	$ 1.057.530.772	**Ejecución presupuestal:**	$ 204.566.700
Nombre de Proyecto:	Implementación de programas de libertad religiosa y de cultos, de derechos humanos, reconciliación y paz en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	19,34 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Implementar y ejecutar al 100% el plan de acción de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 316.000.000	$ 72.500.000	22,94%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se desarrollaron diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos. Se realizaron seis jornadas de capacitación, veintitrés mesas técnicas, un evento masivo denominado 'Pereira Ora y Adora', y la caracterización de once organizaciones religiosas.

Actividad 2

Formular e implementar el 100% de la estrategia de seguridad y convivencia con el apoyo de los veteranos de la Fuerza Pública que residen en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 100.000.000	$ 97.866.700	97,87%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se llevaron a cabo actividades dirigidas a los veteranos residentes en Pereira. Se realizaron capacitaciones, reconocimientos, actividades deportivas, reuniones de articulación institucional y caracterizaciones a noventa veteranos.

Actividad 3

Formular, crear e Implementar un (1) comité territorial para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 2.500.000	25,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se llevó a cabo una mesa técnica para conformar el Comité Territorial para la Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorando también la Semana Internacional del Detenido Desaparecido mediante un seminario especializado.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 4

Implementar un (1) plan para la construcción o creación de lugares que permitan la conservación cuidado y custodia de CNI y CINR para posibles víctimas de desaparición forzada.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 60.000.000	$ 6.000.000	10,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron visitas técnicas a empresas proveedoras de osarios y una reunión conjunta con la Mesa de Víctimas, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda, conforme al Auto SAR 073 de 2023 de la JEP.

Actividad 5

Diseñar e implementar al 100 % la estrategia de cultura y convivencia ciudadana en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 521.530.772	$ 5.000.000	0,96%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se gestionó un contrato interadministrativo por $200.000.000 con la Universidad Tecnológica de Pereira para ejecutar una estrategia de cultura ciudadana en la comuna San Joaquín.

Actividad 6

Diseñar e implementar al 100 % una campaña educativa y de sensibilización que promueva la cultura ciudadana y la convivencia pacífica.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se llevó a cabo un Comité Local de Gobierno en la comuna San Joaquín, se construyó una matriz con problemáticas identificadas y se proyectó la implementación de estrategias en julio.

Actividad 7

Ejecutar en un 100 % las acciones directas y transversales de responsabilidad de la Secretaría de Gobierno establecidas en las Políticas Públicas y en los comités

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 3.000.000	30,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se evidenció un incremento en la cobertura de acciones preventivas, ejecutándose 232 actividades que beneficiaron a 16.563 personas mediante talleres, campañas y jornadas de sensibilización.

Actividad 8

Atender al 100% de la población objeto de protección (lideres, lideresas, víctimas, entre otros).

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 3.100.000	31,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron diecinueve medidas de protección preliminar dirigidas a líderes sociales, ediles, veedores, funcionarios, personal de la ARN y víctimas del conflicto armado.

Actividad 9

Ejecutar al 100% el Plan Integral de Prevención a Violaciones de Derechos Humanos del Municipio de Pereira, y realizar seguimiento a las acciones establecidas en los protocolos de actuación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 5.000.000	$ 2.500.000	50,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se socializó y aprobó la matriz de seguimiento del Plan Integral de Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos en el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición.

Actividad 10

Activar al 100 % la ruta de atención de víctimas de trata de personas que se presenten en el municipio (atención psicosocial, alojamiento y alimentación), y realizar anualmente 4 comités municipales de lucha contra la trata de personas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 5.000.000	$ 2.500.000	50,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizó el segundo comité anual de lucha contra la trata de personas y se llevaron a cabo doce actividades preventivas, sin nuevos casos registrados en este período.

Actividad 11

Poner en marcha en un 100% la Ruta de prevención de reclutamiento infantil en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 5.000.000	$ 2.500.000	50,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se diseñó y actualizó la Ruta de Prevención del Reclutamiento Infantil. Se llevó a cabo el Comité Municipal de Prevención y se elaboró un plan de acción para atención focalizada.

Actividad 12

Construir una estrategia enfocado al barrismo en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 5.000.000	$ 2.100.000	42,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizó una actividad conmemorativa el 27 de abril en el Parque de Banderas con participación de barras e hinchadas, promoviendo la cultura ciudadana, la convivencia y la no violencia.

Secretaría:	**Secretaría de Recreación y Deportes**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 12 Fomento al Deporte, la recreación y la actividad física para el bienestar social		
Código Plan de Acción:	54 12 2024660010023		
Presupuesto:	$ 13.414.615.175	**Ejecución presupuestal:**	$ 8.609.787.217
Nombre de Proyecto:	Implementación de programas del deporte, la recreación y la actividad física para el bienestar social del deporte pereirano en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	64,18 %	**Eficacia:**	37,44 %

Actividad 1

Beneficiar a 4.000 niños y adolescentes durante todo el año con la implementacion de los procesos de formacion en escuelas deportivas populares

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.000,00	603,00	15,10%	$ 4.065.056.388	$ 1.915.445.556	47,12%

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, a través del proyecto Escuelas Deportivas Populares, se beneficiaron 2.591 usuarios únicos y 603 usuarios adheridos. Del total, 405 pertenecen a la zona urbana y 198 a la zona rural; 406 son hombres y 196 mujeres. En cuanto al ciclo etario: primera infancia (45), infancia (366), adolescencia (173), juventud (10) y adulto joven (9). Por etnia, se identificaron 553 mestizos, 30 afrodescendientes, 3 indígenas, 1 palenquero y 5 raizales. En cuanto a situación: 168 personas en condición de vulnerabilidad, 21 desplazados, 8 migrantes y 5 extranjeros.

Actividad 2

Implementar 11 procesos de formacion vinculando a 300 deportistas durante todo el año a traves de escuelas deportivas paralimpicas en diferentes disiplinas deportivas acordes a los tipos de discapacidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
300,00	12,00	4,00%	$ 242.355.556	$ 107.670.556	44,43%

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, el proyecto Escuelas Deportivas benefició a 254 usuarios únicos y 12 adheridos, con una población compuesta por 10 hombres y 2 mujeres. Por ciclo etario: juventud (6), adulto joven (5) y adulto mayor (1). En cuanto a etnias: 11 mestizos y 1 afrodescendiente. Se atendieron 12 personas con discapacidad.

Actividad 3

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Beneficiar a 800 niños y adolescentes durante todo el año con la Implemetación de las escuelas extraescolares en instituciones educativas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
800,00	26,00	3,30%	$ 156.377.778	$ 143.435.278	91,72%

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, el proyecto Actividades Extracurriculares impactó a 441 usuarios únicos y 26 adheridos, todos en zona urbana y de género femenino. Por edad: 10 en primera infancia y 16 en adolescencia. Étnicamente, 18 mestizos, 2 afrodescendientes y 6 de otras etnias. Por situación: 2 personas desplazadas y varias en condición de vulnerabilidad.

Actividad 4

Realizar los juegos intercolegiados, logrando la participacion de 5000 estudiantes de 109 instituciones educativas en las diferentes disciplinas particopnado en las diferentes fases mpal, dptal, zonal y nacional.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.000,00	10.290,00	100,00%	$ 423.803.023	$ 397.918.023	93,89%

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se desarrolló el proceso de convocatoria e inscripción a los Juegos Campesinos, registrando 4.141 participantes del sector rural: 3.043 hombres y 1.098 mujeres. Por ciclo etario: adolescentes (281), juventud (591), adulto joven (1.300), adultos (1.247) y adultos mayores (722). Étnicamente: 3.076 mestizos, 687 afrodescendientes, 212 indígenas y 166 de otras etnias. Actualmente, se está realizando la socialización del evento en las comunas.

Actividad 5

Lograr la realización de los Juegos Campesinos, vinculando a 4500 personas en diferentes disciplinas deportivas en todas las comunas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.500,00	4.141,00	92,00%	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, el proyecto Primero la Niñez, enfocado en el desarrollo de patrones básicos de movimiento para niños y niñas de 0 a 6 años, benefició a 1.945 usuarios únicos y 1.237 adheridos, todos en zona urbana. En cuanto al género: 666 niños y 570 niñas. Por etnia: 1.082 mestizos, 140 afrodescendientes, 2 indígenas y 13 de otras etnias. Por condición: 11 desplazados, 2 migrantes, 3 extranjeros, 12 personas con discapacidad y 1.217 sin ninguna condición.

Actividad 6

Lograr la realización de los Juegos Comunitarios y comunales Primero Pereira , vinculando a 3000 personas en diferentes disciplinas deportivas en todas las comunas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.000,00	0,00	0,00%	$ 986.752.889	$ 743.259.163	75,32%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se ha adelantado la socialización de los juegos en las comunas

Actividad 7

Beneficiar durante todo el año a 2000 niños y niñas de 2 a 5 años a traves de la actividad primero la niñez en los CDIs y hogares infantiles del mpio.>

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.000,00	1.237,00	61,90%	$ 312.755.556	$ 241.270.556	77,14%

Desde la Secretaría de Deporte y Recreación, durante el segundo trimestre del año al corte del 31 de Junio de 2025, a través del proyecto Primero la Niñez, El cual va direccionado en actividades sobre patrones básicos de movimiento; correr, saltar, atrapar, lanzar y patear en niños y niñas de 0 q 6 años se beneficiaron 1945 usuarios unicos y

1237 beneficiarios adheridos de los cuales se pudieron identificar en zona urbana 1237, En cuanto al género tenemos 666 masculino y 570 femenino; En cuanto a la etnia tenemos: mestizos 1082, afrodescendiente 140, 2 indigena, Otra 13; Como referente a la condición tenemos: 11 desplazado, , 2 migrante, , 3 extranjero, , 12 discapacidad y 1217 sin ninguna condición.

Actividad 8

Beneficiar durante todo el año a 1500 niños y niñas de 7 a 12 años a traves de la actividad infancia activa en los barrios y veredas del mpio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.500,00	1.265,00	84,30%	$ 156.377.778	$ 143.435.278	91,72%

Durante el segudo trimestre del año al corte del 31 de Junio de 2025, la Secretaría de Deportes y Recreación, a través del proyecto Infancia Activa y Recreativa, El cual va direccionado en fortalecer las habilidades prosociales por medio de la recreacion en niños y niñas de 7 a 12 años se ha beneficiado 1820 usuarios unicos y

1265 beneficiarios adheridos en zona urbana 935 y rural 330 ; En cuanto al género tenemos 663 masculino y 600 femenino ; En cuanto a la etnia tenemos : mestizos 1167 , afrodescendiente 81, Indígena 9 , Raizal 1 ,Otra 7; Con referente a la condición tenemos :160 derechos vulnerados, 61 desplazados, 1 conflicto armado, 22 migrantes,76 extranjeros,18 discapacidad y 1028 sin ninguna condición.

Actividad 9

Beneficiar durante todo el año a 1300 adolescentes y jovenes en la actividad campamentos juveniles.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.300,00	49,00	3,80%	$ 321.955.556	$ 250.470.556	77,80%

Durante el segundo trimestre del la vigencia 2025, a través del proyecto campamentos juveniles, el cual contribuye a la promoción de la salud física y mental en los jóvenes del municipio con herramientas como la educación experiencial, la recreación y la actividad física, fomentando y fortaleciendo las habilidades para la vida, el liderazgo y el voluntariado; se beneficiaron 1.294 usuarios únicos y 49 usuarios adheridos los cuales se pudieron identificar 41 se ubican en la zona urbanos y 8 Rurales siendo masculinos 27 y femenino 22 por ciclo

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

etario se tuvo en primera infancia 0, infancia 0, adolescencia 46, juventud 3, adulto joven 0 y adulto mayores 0 en lo que respecta a etnias se tuvo 47 personas mestizos, 1 afro 1 indígenas, 0 palenqueros, 0 raizales en lo referente a situación 1 se identificó dentro de grupos vulnerables, 0 desplazados, 1 migrante, 0 víctimas del conflicto armado, y 0 extranjeros.

Actividad 10

Beneficiar durante en el año a 900 adolescentes y jovenes en la actividad JUEGOX

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
900,00	0,00	0,00%	$ 104.292.102	$ 58.965.556	56,54%

Esta acción está proyectada para realizarse en el tercer trimestre.

Actividad 11

Beneficiar a 1800 usuarios durante el año en la actividad habitos y estilos de vida saludable para todos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.800,00	429,00	23,80%	$ 474.855.556	$ 448.970.556	94,55%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación, desde el proyecto de HEVS se beneficiaron 2717 usuarios unicos, y 407 usuarios adheridos, de los cuales 386 están ubicados la zona urbana y 21 en la siendo masculinos 21 y femenino 386 por ciclo etario se tuvo en primera infancia 1, adolescentes 3, juventud 5, adulto joven 46, adultos maduros 233 y adulto mayores 119; en lo que respecta a etnias se tuvo 399 personas mestizos, 7 persona afro, 1 indígenas, 0 palenqueros, 0 raizales; en lo referente a situación 1 derechos vulnerados, 7 desplazados, 1 migrante, 58 cabezas de hogar, 9 discapacidad y 322 sin condición.

Actividad 12

Realizar la Ciclo via par ala gente en el corredor vial de la avenida 30 de agosto los dias domingos y festivos, logrando una participación semanal minimo de 8.006 personas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 890.491.556	$ 580.924.931	65,24%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación, desde el proyecto de HEVS se beneficiaron 2717 usuarios unicos, y 429 usuarios adheridos, de los cuales 408 están ubicados la zona urbana y 21 en la siendo masculinos 21 y femenino 408 por ciclo etario se tuvo en primera infancia 1, adolescentes 3, juventud 5, adulto joven 51, adultos maduros 246 y adulto mayores 123; en lo que respecta a etnias se tuvo 420 personas mestizos, 8 persona afro, 1 indígenas, 0 palenqueros, 0 raizales; en lo referente a situación 1 derechos vulnerados, 10 desplazados, 1 conflicto armado, 2 migrante, 62 cabezas de hogar, 9 discapacidad y 346 sin condición.

Actividad 13

Beneficiar durante todo el año a 1200 personas con discapacidad a traves de la actividad inclusion social

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

1.200,00	683,00	56,90%	$ 323.569.057	$ 260.870.556	80,62%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde la Secretaría de Deportes y Recreación, a través del poryecto Inclusión Social se beneficiaron 1084 usuarios únicos y 683 usuarios adheridos los cuales se ubican 396 en la zona urbana y 287 Rurales siendo masculinos 423 y femenino 258 por ciclo etario se tuvo en primera infancia 19, infancia 136, adolescencia 77, juventud 135, adulto joven 169, adulto 72 y adulto mayores 75 en lo que respecta a etnias se tuvo 669 personas mestizos, 9 afro, 3 indígenas, 0 palenqueros, 0 raizales y 2 de otra etnia; en lo referente a situación 31 derechos vulnerados, 36 habitantes de calle, 24 desplazados, 2 victimas del conflicto armado, 1 migrante, 1 cabeza de hogar, 608 con discapacidad y 1 con ninguna condición.

Actividad 14

Beneficiar durante todo el año a 800 jovenes y adultos jovenes a traves de la actividad tendencias de la actividad fisica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
900,00	0,00	0,00%	$ 149.150.000	$ 149.150.000	100,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde la Secreatría de Deportes y Recreación, a través del proyecto de tendencias de la actividad física, se beneficiaron 2.849 usuarios únicos , sin embargo no se logro adherencia, ya que para el mes de junio los monitores aún no cumplian los 4 meses de intervenció, sin embargo, desde los usuarios unico se tiene lo siguiente: Se ubican 654 en la zona urbana y 104 Rurales siendo masculinos 284 y femenino 472 por ciclo etario se tuvo en primera infancia 12, infancia 5, adolescencia 297, juventud 145, adulto joven 217, adulto 66 y adulto mayores 16 en lo que respecta a etnias se tuvo 603 personas mestizos, 16 afro, 4 indígenas, 0 palenqueros, 1 raizales, 0 ROM y 134 otra etnia; en lo referente a situación se identificaron dentro de grupos vulnerables, 4 derechos vulnerados, 0 habitante de calle, 2 desplazado, 1 víctimas del conflicto armado, 2 migrante, 0 extranjero, 5 cabeza de hogar, 0 diversidad sexual, 8 con discapacidad y 735 sin condición.

Actividad 15

Beneficiar durante todo el año a 800 adultos mayores. a traves de la actividad Adulto Mayor Activo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
800,00	364,00	45,50%	$ 328.555.556	$ 328.555.556	100,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde la Secretaría de Deportes y Recreación, a través del proyecto de tendencias de la actividad física, se beneficiaron 2.849 usuarios únicos y 364 usuarios adheridos los cuales se ubican 40 en la zona urbana y 324 Rurales siendo masculinos 56 y femenino 308 por ciclo etario se tuvo en primera infancia 9, infancia 0, adolescencia 0, juventud 0, adulto joven 5, adulto 117 y adulto mayores 233 en lo que respecta a etnias se tuvo 362 personas mestizos, 2 afro, 0 indígenas, 0 palenqueros, 0 raizales en lo referente a situación XX se identificaron dentro de grupos vulnerables, 6 derechos vulnerados, 0 habitante de calle, 0 desplazado, 0 víctimas del conflicto armado, 0 migrante, 0 extranjero, 14 cabeza de hogar, 0 diversidad sexual, 4 con discapacidad y 344 sin condición.

Actividad 16

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Realizar durante todo el año 500 eventos recreativos, deportivos comuntarios por solicitud de la comunidad y de los proyectos internos de la secretaria.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
500,00	239,00	47,80%	$ 534.755.556	$ 419.262.222	78,40%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde la Secretaría de Deportes y Recreación, se han realizado 71 actividades de atencion a la comunidad las cuales se dirigieron y se apoyaron un total de 103 solicitudes internas y externas. atendimos 71 eventos dirigidos y se apoyaron 103 de las diferentes areas 10525 servicios , 5575 masculinas, 4950 femeninas,664 (primera infancia) entre los 0 y 6 años, 3954 (infancia) entre los 7 y 12 años,1432 adolescentes entre los 13 y 17 años, 543 (JUVENTUD) 18 a 26 años, 2217 adulto joven de 27 a 45 años, 1714 adultos entre 46 y 64 años, 91 adultos mayores de 65 años en adelante

Actividad 17

Implementar la estrategia cogestores DRAEF en todas las comunas y corregimientos realizando 480 eventos durante todo el año.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
480,00	216,00	45,00%	$ 676.034.653	$ 484.470.556	71,66%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde la Secretaría de Deportes y Recreación, se han realizado 40 eventos planeados entre lso cogestores y la comunidad

Actividad 18

Realizar 20 macro eventos de ciudad en deporte, recreación y actividad fisica que permitan la participación masiva de la población en pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	11,00	55,00%	$ 665.940.939	$ 282.941.112	42,49%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaria de Deporte y Recreacion a realizado los siguientes eventos

1. CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ
2. TORNEO NACIONAL DE BOXEO
3, Down Hill Urbano en el barrio Villa Santana
4, CARRENA NACIONAL DE HYBRID RUN
6, CAMPENATO NACIONAL DE CLAVADOS.
7, 1ra Valida Nacional U19-Mayores
8, 2da Valida Nacional de Parabádminton

Actividad 19

Realizar 20 eventos deportivos municipales, departamentale, nacionales e internacionales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	8,00	40,00%	$ 590.640.939	$ 196.300.650	33,24%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaria de Deportes y Recreacion a realizado los siguientes eventos
1. CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ
2. TORNEO NACIONAL DE BOXEO
3, Down Hill Urbano en el barrio Villa Santana
4, CARRENA NACIONAL DE HYBRID RUN
6, CAMPENATO NACIONAL DE CLAVADOS.
7, 1ra Valida Nacional U19-Mayores
8, 2da Valida Nacional de Parabádminton

Actividad 20

Realizar en total 100 apoyos (Financiero, Locativo y Dotación Deportiva) a Los Clubes Categorizados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.800,00	65,00	3,60%	$ 810.894.737	$ 256.470.556	31,63%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación brindó apoyo a 65 clubes deportivos mediante la asignación de espacios para la práctica, respaldo financiero y acompañamiento logístico.

Secretaría:	**Secretaría de Recreación y Deportes**
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana
Programa:	Programa No 13 Fortalecimiento del sector deporte, recreación, actividad y educación física (DRAEF)
Código Plan de Acción:	54 13 2024660010022
Presupuesto:	$ 1.146.404.000 — **Ejecución presupuestal:** $ 498.701.667
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento del sector deporte, recreación, actividad y educación física (draef)en el municipio de Pereira
Eficiencia:	43,50 % — **Eficacia:** 55,88 %

Actividad 1

Realizar en cuatrienio 1 estudio y/o investigaciones de acuerdo a las necesidades de la gestión del conocimiento del sector y de acuerdo a la Política Pública Deportes, Recreación , Actividad Física y Escenarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 336.000.000	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deportes y Recreación, ha elaboarado los estudios previos para la realizacion del convenio interadminsitrativo con la universidad tecnologica de pereira para realizar dos estudios el del plan maestro y el de prevalencia.

Actividad 2

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Producir 4 boletines con periodicidad trimestral donde se evidencia la gestión del conocimiento en cuanto al seguimiento de las politicas públicas y procesos de investigación.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 247.600.000	$ 195.520.000	78,97%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación a través de sus programas de deporte recreación y actividad física ha desarrollado una serie de actividades y programas en comunidad con los cuales ha podido lograr una cobertura de 20,44 usuarios únicos distribuidos en 17,385 urbanos y 3075 Rurales en cuanto al género 8,313 se identifican masculino y 12,092 femenino y 51 se identifica con otro géneros en cuanto a los ciclos etarios están distribuidos en 3361 en primera infancia, 4295 infancia 3817 adolescencia 1140 juventud 1796 en adulto joven 3249 en adulto y 2785 en adulto mayor. En cuanto a etnias 18,949 mestizos 697 afro 82 indígenas ocho palenqueros 17 raizales dos Run

Actividad 3

Realizar 200 asesorías técnicas, administrativas y financieras a clubes deportivos del municipio de Pereira. (aseosrias en procesos de categorización y clasificación)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
200,00	99,00	49,50%	$ 91.200.000	$ 85.246.667	93,47%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Recreación, a través de la actividad asistencia técnica Para la creación actualización renovación del reconocimiento deportivo a clubes ha realizado 99 asistencias técnicas entre los cuales se encuentran clubes de disciplina deportivas como baloncesto actividad subacuática rugby Brown bocha patinaje gimnasia tenis fútbol

Actividad 4

Capacitar a 300 actores del sector Deporte, Recreación, Actividad y Educación Física-DRAEF del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
300,00	256,00	85,30%	$ 0	$ 0	0,00%

Para el segundo trimestre del año la La secretaría por tu recreación a través de la actividad capacitación deportiva y recreativa a todo nivel ha desarrollado tres capacitaciones con un total de 256 personas de beneficiadas las capacitaciones se desarrollaron en temas como:
1 ACTIVATE ACADÉMICO: REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA
2. CLÍNICA DE VOLEIBOL DEPORTIVO AVANZADO
3, Gamificación (2 en IE y 1 rn comfamiliar)

Actividad 5

Realizar 3 campañas de Información, Educación y Comunicación (IEC) para el fomento de hábitos de vida saludables en el municipio de Pereira (campañas de autodireccionamiento, autogestionamiento, fomento y promoción de la actividad física).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

3,00	3,00	100,00%	$ 471.604.000	$ 217.935.000	46,21%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deportes y Recreación, ha realizado una estrategia de divulgación y prompocion de los programas y actividades.

Actividad 6

Implementar anualmente 4 mecanismos de participación ciudadana a través de la realización de foros, rendiciones de cuenta, servicio social y prácticas profesionales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	3,00	75,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deportes y Recreación, ha implementado 3 mecanismos: Servicio social y practivcas profesionales, veedurias ciudadanas y Rendicion de cuentas

Secretaría: **Secretaría de Recreación y Deportes**

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 14 Infraestructura para el Deporte, Recreación Actividad y Educación Física accesible, sostenible, incluyente y moderno

Código Plan de Acción: 54 14 2024660010021

Presupuesto: $ 31.965.539.164 **Ejecución presupuestal:** $ 2.017.814.999

Nombre de Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura para el deporte, recreación actividad y educación física accesible, sostenible, incluyente y moderno Pereira

Eficiencia: 6,31 % **Eficacia:** 23,60 %

Actividad 1

Garantizar un aforo de 1.200.000 servicios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física con calidad y seguridad en los escenarios deportivos administrados por la Secretaría de Deporte y Recreación.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.200.000,00	410.881,00	34,20%	$ 3.031.249.499	$ 1.324.429.999	43,69%

Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deporte y Eecreación, a través del proyecto administración de grandes escenarios deportivos ha realizado el seguimiento y control a la usabilidad de los 18 de seminarios recreo deportivos administrados por la secretaría proporcionando los espacios a clubes y ligas que estén aptos para la práctica del deporte realizando seguimientos y control de los comodatos y arrendamientos al interior de los escenarios y realizando seguimiento y control del protocolo de mantenimiento y adecuación de los escenarios con el fin de realizar un análisis del costo de beneficio de dichos escenarios

Actividad 2

Mantener y reparar durante el cuatrienio 72 escenarios deportivos y recreativos en barrios y veredas del municipio de Pereira.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
72,00	25,00	34,70%	$ 1.451.254.000	$ 472.785.000	32,58%

La Secretaria de Deporte y Recreacion, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, a traves del proyectos risntalaciones barriales se realizaron intervenciones de mantenimiento en los escenarios barriales: tres canchas, villas del bosque, IE Monserrate villa santana, cancha sintética intermedio, cancha sintética Tokio (proceso) cancha múltiple intermedio (proceso) múltiple villa olímpica y canchas de baloncesto 2,3 y 4 de la villa olímpica (estadio Hernán Ramirez Villegas)

En el sector Rural se realizaron intervenciones de mantenimiento en los escenarios rurales: cancha múltiple Morelia, cancha múltiple bomberos Caimalito, cancha múltiple Azufral Caimalito, cancha múltiple juan pablo II, cancha múltiple monte largo, cancha múltiple la honda en proceso cancha múltiple la bananera florida y cancha múltiple estación Villegas cerritos

Igualmente se realizaron visitas técnicas a los siguientes escenarios barriales y veredales y grandes escenarios : 1. Cancha múltiple Bomberos Caimalito 2. Cancha múltiple la Bella 3. cancha múltiple unidad deportiva la bella 4.Cancha múltiple samaria I 5.Cancha múltiple villa del prado alto 6. cancha múltiple el cardal 7. cancha múltiple Galicia alta 8. cancha múltiple el retrepo 9. Cancha múltiple idalia II 10. cancha múltiple los cisnes 11. cancha múltiple I.E Monserrate 12, cancha múltiple la laguna 13. cancha múltiple Veracruz 14 complejo acuático villa olímpica 15 cic hacienda cuba

Actividad 3

Construir, dotar, adecuar, mejorar y/o modernizar 1 escenarios de infraestructura deportiva y recreativa en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	22,00%	$ 27.283.035.665	$ 220.600.000	0,81%

La Secretaria de Deporte y Recreacion, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, a traves del proyectos Construccion de escenarios derpotivos y recreativos a desarrollado las ssiguientes actividades: Redacción de documentos precontractuales para los estudios y diseños de pista de BMX. Dentro del proceso de los documentos precontractuales se establece que todos los escenarios deportivos deben contener un componente que especifique las areas de la infraestructura con la cuales se tienen en cuenta los procesos de discapacidad. Los estudios y diseños y sus documentos precontractuales tienen una parte donde se le apunta a crear espacios integrales para el fomento del juego y la actividad física en Primera Infancia e infancia. Se formuló y presentó al ministerio del Interior, el proyecto PAZ A LO BIEN, de la mano de la secretaria de Gobierno y planeación.

Actividad 4

Diseño y formulacion del plan Maestro de Administracción de escenarios deportivos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 200.000.000	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimstre de la vigencia 2025, la Secretaría de Deportes y Recreación, ha estado elaboarando los estudios previos para la realizacion del convenio interadminsitrativo con la universidad tecnologica de pereira para realizar dos estudios el del plan maestro y el de prevalencia.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Secretaría: Empresa de Aseo de Pereira

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios

Código Plan de Acción: 49 15 202466951884

Presupuesto: $ 2.888.080.957 **Ejecución presupuestal:** $ 2.050.137.891

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, PROMOVIENDO UNA CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 70,99 % **Eficacia:** 100,00 %

Actividad 1

Vincular a 1.000 nuevos suscriptores para el servicio de aseo del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.000,00	1.498,00	100,00%	$ 2.888.080.957	$ 2.050.137.891	70,99%

A Junio de 2025, se cuenta con 174,894 suscriptores, lo que representa un aumento del 0.86%, equivalente a 1.498 nuevos suscriptores.

Secretaría: Secretaría de Planeación

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios

Código Plan de Acción: 33 34 2024660010017

Presupuesto: $ 1.018.070.320 **Ejecución presupuestal:** $ 40.289.286

Nombre de Proyecto: SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO DE LOS USUARIOS DE ESTRATO I, II, Y III DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 3,96 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Administración del sistema de transferencias de los recursos financieros para el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para el Servicio Público de Alcantarillado

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	50,00%	$ 1.018.070.320	$ 40.289.286	3,96%

Para el Segundo trimestre se encuentra en proceso de tramite el convenio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, en cuanto a la empresa Tribunas Córcega para la vigencia 2025 no se suscribirá convenio toda

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

vez que las proyecciones enviadas fueron de 0 por ser Superavitaria.,

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios		
Código Plan de Acción:	33 34 2024660010018		
Presupuesto:	$ 3.600.270.319	**Ejecución presupuestal:**	$ 2.182.918.698
Nombre de Proyecto:	SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DE LOS USUARIOS DE ESTRATO I, II, Y III DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	60,63 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Operativización del programa del Mínimo Vital del municipio de Pereira (Agua)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.741.000.000	$ 1.386.555.631	79,64%

Durante el segundo trimestre de 2025, se suscribieron los siguientes convenios interadministrativos de transferencia orientados al fortalecimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio:

Convenio Interadministrativo de Transferencia N.º 96 de 2025 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., por un valor de 1.286.849.386, con ejecución hasta el 31 de julio de 2025.

Convenio de Transferencia N.º 424 de 2025 con la Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de La Bella E.S.P., por un valor de 23.995.895 para la vigencia 2025.

Convenio de Transferencia N.º 642 de 2025 con la Asociación Comunitaria de Suscriptores del Acueducto Cestillal El Diamante, por un valor de 75.710.350, igualmente para la vigencia 2025. Se encuentra el proceso se adicion para el mes de agosto del convenio 96 de Aguas y Aguas

Actividad 2

Diseño tecnico, legal y financiero del programa minimo vital de energia (Estudio tecnico)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 61.200.000	$ 60.800.000	99,35%

Durante el sgundo trimestre de 2025, se avanzó en la estructuración del Diagnóstico Técnico del Programa de Mínimo Vital de Energía (MVE) en el municipio de Pereira, enfocado en dos componentes fundamentales. En primer lugar, se desarrolló un análisis normativo y político, a través de la revisión del marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable, incluyendo la normativa nacional y las políticas municipales relacionadas con los subsidios al servicio de energía. En segundo lugar, se realizó un análisis técnico que comprendió la evaluación de la estructura del servicio público de energía en la ciudad, iniciando con la revisión de la tarifa vigente y los

mecanismos de subsidios y contribuciones aplicados.

Como resultado de este ejercicio, se consolidó un primer borrador del documento técnico del diagnóstico, el cual será complementado en los siguientes periodos con análisis de tipo operativo y financiero que permitirán proyectar la implementación efectiva del programa.

Actividad 3

Administración del sistema de transferencias de los recursos financieros para el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para el Servicio Público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.618.070.319	$ 559.163.067	34,56%

para el Segundo semestre se realizaron convenios con las empresas de Acueducto

Actividad 4

Realizar la operativización del programa Mínimo Vital; asi como la opetivizacion del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 180.000.000	$ 176.400.000	98,00%

Durante el mes de enero, la Empresa Aguas y Aguas reportó un total de 9.244 suscriptores, de los cuales 52.489 personas se vieron beneficiadas. En ese mismo periodo, se suministraron 48.406 metros cúbicos del servicio, con una inversión total ejecutada de 178.370.418.

Por su parte, la Asociación de Suscriptores de Acuabella, aunque no presta directamente el servicio de energía, registró en enero un total de 157 suscriptores y 861 personas beneficiadas, con una inversión ejecutada de 1.681.837. En el mes de febrero, los datos reportados muestran 159 suscriptores y 872 personas beneficiadas, con una inversión de 1.705.901.

Secretaría: Secretaría de Planeación

Componente: 1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Programa: Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios

Código Plan de Acción: 33 15 2024660010019

Presupuesto: $ 5.951.557.014 **Ejecución presupuestal:** $ 4.291.769.331

Nombre de Proyecto: SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS I, II, III DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 72,11 % **Eficacia:** 25,36 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Administración del sistema de transferencias de los recursos financieros para el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para el Servicio Público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,25	25,00%	$ 5.865.957.014	$ 4.228.969.331	72,09%

Para el sgundo Trimestre de 2025, realizo convenio con la empresa ATESA DE OCCIDENTE SAS.ESP En cuanto a la empresa Aseo Plus y Tribunas Córcega para la vigencia 2025, no se realizó convenio debido a que las empresas presentaron la proyección de usuarios discriminados por servicio, estrato oficial, consumo, porcentaje o factor de aporte solidario y subsidios establecido en el acuerdo No. 36 de 2021, con un déficit de cero (0) pesos para el año 2025, teniendo en cuenta que en la vigencia 2024 la empresa fue superavitaria.

Actividad 2

Realizar el seguimiento a las actividades del Plan de Acción del Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos (PGIRS)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 85.600.000	$ 62.800.000	73,36%

Para el Segundo Trimestre de 2025 se analizó la ejecución acumulada del período 2016-2023 frente a la correspondiente al año 2024, se registra una disminución de 7,28 puntos porcentuales. La ejecución acumulada en el periodo 2016-2023 fue del 78,5 %, mientras que en 2024 se situó en 71,22 %. Este comportamiento resalta la necesidad de seguir fortaleciendo los procesos de planeación, seguimiento y control para recuperar y mantener los niveles históricos de ejecución.
En lo que respecta al avance frente a la meta final, durante el año 2024 se logró un progreso adicional del 4,1 %. De esta manera, el avance acumulado pasó del 58,9 % en 2023 al 63 % en 2024, lo cual refleja un avance sostenido hacia el logro de los objetivos estratégicos planteados en el marco del Plan de Gestión.
Estos resultados evidencian el esfuerzo continuo de la Administración Municipal de Pereira en la mejora de la gestión pública y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Secretaría:	**Aguas y Aguas de Pereira**		
Componente:	1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana		
Programa:	Programa No 15 Accesibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios		
Código Plan de Acción:	32 15 202401967518		
Presupuesto:	$ 60.548.689.193	**Ejecución presupuestal:**	$ 18.643.548.073
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de la Operación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Pereira		
Eficiencia:	30,79 %	**Eficacia:**	57,08 %

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Actividad 1

Realiazar anualmente 4 jornadas de educación ambiental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 310.800.000	$ 310.800.000	100,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, Se comprometió el 100% de los $310,8 millones programados, con un avance físico del 25%. La acción corresponde a la ejecución de actividades de educación ambiental mediante la Estrategia "Vivamos la Cuenca", desarrollada en convenio con la Universidad Católica de Pereira.

Actividad 2

Realizar anualmente un estudio limnológico de fuentes superficiales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	20,00%	$ 570.418.230	$ 425.252.832	74,55%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, Se comprometieron $425,3 millones de los $570,4 millones programados, con un avance físico promedio del 20%. La inversión se orienta a adelantar estudios limnológicos en los ríos Otún y Consota y sus quebradas afluentes.

Actividad 3

Mantener la operación de las 5 estaciones hidrológicas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,00	0,00%	$ 690.500.000	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $690,5 millones programados. Las actividades están en fase de estructuración técnica y legal, y su baja ejecución se debe a: i) Gestión de recursos de crédito por $610 millones con la banca local. ii) En proceso de definición de diseños y documentación técnica, administrativa, legal y financiera para contratar en el segundo semestre de 2025.

Actividad 4

Ejecutar en cuatrienio un Monitoreo satelital

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 66.600.000	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $66,6 millones programados. El bajo avance se debe a que se encuentra en etapa de preparación técnica, legal, administrativa y financiera para iniciar contratación en el segundo semestre de 2025.

Actividad 5

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

Desarrollar en el cuatrienio un estudio oferta hídrica

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 2.137.848.808	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $2.137,8 millones programados. Las acciones incluyen actualización de inventarios de humedales, diagnóstico de pozos, estudios de embalses y erradicación de especies invasoras. La baja ejecución se debe a: i) Gestión de crédito por $2.423,8 millones con banca local. ii) Definición y alistamiento técnico, legal y financiero para contratación en el segundo semestre.

Actividad 6

Llevar a cabo en el cuatrienio 3 estudios de Isotopía

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 548.058.123	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $548 millones programados. Se está avanzando en la preparación documental para: i) Gestión de crédito por el valor total. ii) Preparación integral técnica, administrativa y legal para contrataciones en el segundo semestre.

Actividad 7

Obras para la estabilización del sistema de captación y aducción ejecutadas (8 en el cuatrienio)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	1,00	18,00%	$ 3.483.160.000	$ 3.481.901.676	99,96%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, Se comprometieron $3.481,9 millones de los $3.483 millones programados. El avance físico fue del 18%. Las acciones incluyen repotenciación del sistema de limpieza, remodelación del desarenador primario y obras complementarias en el Talud Carbonero.

Actividad 14

6 Obras de optimización de tanques de almacenamiento ejecutadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	55,00%	$ 3.645.342.018	$ 568.337.206	15,59%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, Se comprometieron $568,3 millones de los $3.645,3 millones programados, con un avance del 55%. Se adelantan obras en el tanque Otún F2 y rehabilitación del tanque Calarcá Sur. La ejecución pendiente responde a: i) Gestión de recursos por $3.077 millones. ii) Preparación documental para contratación en el segundo semestre.

Actividad 15

25.409 metros de redes de acueducto, a tarves de obras de optimización de renovación, sectorización y

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

1. Bienestar social y calidad de vida para la familia Pereirana

expansión ejecutadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
9.202,00	9.000,00	97,80%	$ 9.121.298.640	$ 5.504.070.353	60,34%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, Se comprometieron $5.504,1 millones de los $9.121,3 millones programados, con avance físico del 55%. Las obras se concentran en rehabilitación, reposición y expansión de redes en diferentes sectores de la ciudad. Está en trámite la gestión de recursos y documentación para ejecutar proyectos pendientes en el segundo semestre.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Secretaría:	**Secretaría de Gobierno Municipal**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 16 Primero la seguridad de los Pereiranos en sana convivencia		
Código Plan de Acción:	38 16 2024660010006		
Presupuesto:	$ 19.465.787.096	**Ejecución presupuestal:**	$ 6.313.157.084
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento de la seguridad y sana convivencia ciudadana en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	32,43 %	**Eficacia:**	80,09 %

Actividad 1

Realizar un estudio anual de las principales dinámicas delictivas y del crimen organizado en Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.000.000	$ 1.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se desarrolló un estudio anual sobre las principales dinámicas delictivas y del crimen organizado en Pereira. Este estudio incluyó análisis de estadísticas oficiales, fuentes cualitativas y georreferenciadas, identificando focos delictivos y estructuras criminales presentes, como insumo clave para diseñar estrategias preventivas y de control.

Actividad 2

Diseñar e implementar al 100% una estrategia para la prevención y reducción del delito y contra el crimen organizado

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.000.000	$ 1.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se presentó el proyecto estratégico para combatir el crimen organizado, con énfasis en el caso 'la Cordillera'. Se implementaron acciones en consejos de seguridad, operativos focalizados, campañas preventivas y uso de tecnología, promoviendo además la participación ciudadana en la cultura de legalidad.

Actividad 3

Adecuar 5 infraestructura físicas para la seguridad y justicia en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,50	25,00%	$ 100.000.000	$ 1.000.000	1,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se elaboró un estudio técnico y jurídico para adecuar el Centro de Traslado por Protección (CTP) en la UPPV, con base en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016. Se anexó el borrador del decreto reglamentario y la solicitud oficial de la Policía Nacional.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 4

Realizar anualmente 4 comités locales de gobierno

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 1.000.000	$ 1.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron Comités Locales de Gobierno en las comunas San Joaquín y Del Café, propiciando el diálogo directo con líderes comunitarios para identificar problemáticas territoriales y construir compromisos institucionales. Se anexó la matriz de evaluación territorial.

Actividad 5

Implementar y ejecutar el 100% del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 3.350.000.000	$ 2.816.908.332	84,09%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se continuó con la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), contratando profesionales por prestación de servicios para ejecutar actividades dentro de sus ejes estratégicos.

Actividad 6

Realizar o apoyar 500 operativos o actividades en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
500,00	365,00	73,00%	$ 350.000.000	$ 281.690.833	80,48%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 365 operativos en distintos sectores del municipio, como parte de estrategias como Plan Habitante de Calle, Paraderos Seguros, Comercio Seguro, Parques Seguros y Entornos Seguros, entre otros.

Actividad 7

Desarrollar el 100% de actividades relacionadas con la financiación de la materialización local de medidas correctivas, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (CNSC).

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 748.226.499	$ 212.000.000	28,33%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se expidió el certificado No. 3725 para la prestación de servicios en el desmonte de vallas publicitarias no registradas que ocupan el espacio público, conforme a la Ley 1801 de 2016.

Actividad 8

Realizar en un 100% los cursos pedagógicos requeridos por los contraventores de la ley 1801 de 2016.

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 50.000.000	$ 30.000.000	60,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se intensificaron los cursos pedagógicos dirigidos a contraventores de la Ley 1801 de 2016, alcanzando un total de 666 jornadas formativas orientadas a fomentar una cultura ciudadana basada en la legalidad.

Actividad 9

Fortalecimiento y/o sostenimiento en un 100% el centro de detención transitorio para sindicados en la UPPV, Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y Corregidurías.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 2.800.000.000	$ 1.742.957.919	62,25%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se garantizó el funcionamiento del centro de detención transitorio en la UPPV, así como en Inspecciones, Casas de Justicia y Corregidurías, mediante la contratación de personal y la suscripción del contrato No. 3739 por $1.662.480.300 para alimentación.

Actividad 10

Brindar apoyo psicosocial al 100% de los grupos etarios que soliciten el servicio, en prevención de flagelos que afectan la salud mental, la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 300.000.000	$ 245.600.000	81,87%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron 232 talleres y actividades preventivas en derechos humanos, prevención de violencia y consumo de sustancias, entre otros, beneficiando a 16.563 personas.

Actividad 11

Diseñar e implementar el 100% del documento de territorialización de la Política Publica de Seguridad y Convivencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 8.700.000	87,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se formuló el documento técnico para la Política Pública de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana, incluyendo lineamientos, objetivos, líneas de acción y su territorialización por comunas y corregimientos.

Actividad 12

Fortalecer los 5 Organismos de seguridad y justicia, (Fiscalía, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Migración Colombia, UNP)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

5,00	5,00	100,00%	$ 11.604.560.597	$ 867.100.000	7,47%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se dispuso una bolsa logística de $900.000.000 para los organismos de seguridad, y se entregaron alrededor de 6.000 raciones alimentarias a la Fuerza Pública para apoyar las labores operativas.

Actividad 13

Realizar anualmente 3 consejos de convivencia ciudadana en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	0,50	16,70%	$ 10.000.000	$ 8.000.000	80,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se estableció un mecanismo de articulación entre los Comités Locales de Gobierno y los Consejos de Convivencia Ciudadana, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración.

Actividad 14

Diseñar e implementar al 100% la estrategia de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barriales en los territorios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 8.500.000	85,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron intervenciones para la recuperación de espacios públicos estratégicos, como el Parque Guadalupe Zapata, y se desarrollaron tomas culturales y actividades comunitarias en otros parques de la ciudad.

Actividad 15

Diseñar e implementar al 100% la estrategia integral de grupos de ciudadanos para la convivencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 9.000.000	90,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se adoptó el 'Protocolo de Articulación de Grupos de Ciudadanos', como herramienta para vincular de forma efectiva a organizaciones ciudadanas a la estrategia de convivencia.

Actividad 16

Atender el 100% de las intervenciones de orden público y de convivencia ocurridos en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 8.700.000	87,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 25 acompañamientos institucionales en intervenciones relacionadas con el orden público y la convivencia.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 17

Diseñar e implementar al 100% la estrategia de promoción y convivencia de los establecimientos de vida nocturna

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 7.000.000	70,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se diseñaron dos encuestas para establecimientos de vida nocturna, dirigidas a propietarios y clientes, con el fin de recolectar información que oriente acciones de promoción y convivencia.

Actividad 18

Realizar anualmente 300 intervenciones (seguridad y convivencia) en los establecimientos nocturnos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
300,00	157,00	52,30%	$ 100.000.000	$ 63.000.000	63,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 157 intervenciones en establecimientos nocturnos ubicados en las comunas Centro, Universidad, Del Café y Villavicencio, en el marco de estrategias de seguridad y convivencia.

Secretaría: **Secretaría de Gobierno Municipal**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 17 Innovación y tecnología para la Seguridad Ciudadana

Código Plan de Acción: 38 17 2024660010060

Presupuesto: $ 8.033.102.783 **Ejecución presupuestal:** $ 314.401.063

Nombre de Proyecto: Implementación de innovación y tecnología para la seguridad ciudadana en el municipio de Pereira

Eficiencia: 3,91 % **Eficacia:** 51,99 %

Actividad 1

Realizar un diagnóstico de 8 áreas críticas de la ciudad de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizó el diagnóstico integral de ocho comunas con mayor criticidad de la ciudad (Centro, Villa Santana, Río Otún, Cuba, San Joaquín, Del Café, Olímpica, Boston y Universidad), mediante un ejercicio articulado entre las entidades de seguridad y el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como sustento técnico para la intervención del programa Zonas Seguras.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 2

Identifiar y articular al 100% de las entidades y secretarias necesarias para implementar las zonas seguras

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se identificaron y articularon las secretarías con impacto directo en la implementación de Zonas Seguras, designando enlaces responsables en Desarrollo Social, Educación, Planeación, Deporte y Recreación, Cultura, TIC y Salud, y se avanzó en la articulación con entidades como el ICBF y el SENA.

Actividad 3

Poner en marcha la implementación de la estrategia zonas seguras en 3 priorizadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se inició la implementación de la estrategia Zonas Seguras en tres áreas priorizadas, con acciones coordinadas con la Policía Metropolitana de Pereira, fortaleciendo el Plan Pared en la comuna Centro e iniciando su ejecución en la comuna Cuba.

Actividad 4

Desarrollar e implementar un (1) protocolo de prevención de homicidios y feminicidios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se iniciaron mesas técnicas interinstitucionales para la formulación del protocolo de prevención de homicidios y feminicidios, conforme a la meta establecida en el plan de desarrollo.

Actividad 5

Realizar al 100% un estudio de factibilidad y planificación para la creación del Centro de Comando y Control Estratégico, evaluando los requisitos técnicos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 200.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron mesas técnicas en articulación con la Secretaría de Planeación para la elaboración del project charter del Centro de Comando y Control Estratégico, definiendo requerimientos técnicos, alcance funcional, esquema de ejecución y costos estimados.

Actividad 6

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Diseñar al 100% la infraestructura física del centro de Comando y seleccionar la tecnología necesaria para su funcionamiento, incluyendo sistemas de vigilancia, comunicación y análisis de datos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 5.255.590.060	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se adelantó la investigación técnica y documental para construir la ficha técnica necesaria para contratar una consultoría especializada para el diseño del Centro de Comando y Control Estratégico.

Actividad 7

Mantener anualmente 100% de la operación del sistema integrado de emergencias y seguridad-SIES en los componentes línea emergencia 123 y CCTUV y red digital de conexión con la oficina de telemática de la policía nacional.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.777.512.723	$ 314.401.063	17,69%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se inició el proceso de contratación en el SECOP para el mantenimiento del sistema SIES y se realizó el pago correspondiente al sostenimiento del componente CCTV, específicamente para el suministro de energía.

Actividad 8

Fortalecimiento de equipos tecnológicos para la prevención y control de delitos para los miembros del comité de orden público, para fortalecer las capacidades operativas de las 5 entidades relacionadas con el comité

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se aprobó en el Comité Territorial de Orden Público la distribución de recursos destinados al fortalecimiento de las instituciones que integran el sistema de seguridad y convivencia.

Actividad 9

Modernización y fortalecimiento al 100% del establecimiento de Privación Preventiva y Transitorio (CTP - UPPV)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se estructuró el borrador del acto administrativo para implementar el Centro Transitorio de Protección (CTP-UPPV) y se adoptó el protocolo de traslado por protección en el municipio de Pereira.

Actividad 10

Realizar un (1) diagnóstico completo para identificar las necesidades de modernización y fortalecimiento del CTP y la UPPV, en términos de infraestructura y tecnología, evaluando las áreas críticas que requieren

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

intervención.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se avanzó en la estructuración del Plan de Intervención Integral para la Garantía de los Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad en la UPPV de Pereira, orientado a modernizar la infraestructura y tecnología del centro.

Actividad 11

Desarrollar una (1) investigación académica anual sobre temas de seguridad, convivencia, realizadas en articulación con universidades, centros de investigación y consultorías con el observatcio del delito.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 300.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se desarrolló una investigación académica junto al Observatorio del Delito y universidades locales sobre temas estratégicos relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana en Pereira.

Actividad 12

Mantener en funcionamiento en un 100% el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana como herramienta para la toma de decisiones en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 400.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se garantizó el funcionamiento continuo del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante el sostenimiento de licencias del software especializado, asegurando la actualización y disponibilidad de información clave.

Actividad 13

Un (1) convenio y/o acuerdo de cooperación para el intercambio de información con organismos de seguridad y justicia u otras entidades

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se formalizó un convenio de cooperación interinstitucional con la Policía Metropolitana de Pereira para el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de la articulación operativa entre entidades de seguridad.

Actividad 14

Realizar un (1) diagnóstico detallado para identificar las necesidades de modernización y fortalecimiento en 21

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Inspecciones de Policía, 12 Corregidurías y 2 Casas de Justicia, abarcando infraestructura, equipamiento y tecnología|

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se inició el diagnóstico técnico para modernizar 21 Inspecciones de Policía, 12 Corregidurías y 2 Casas de Justicia, evaluando condiciones de infraestructura, tecnología y equipamiento.

Actividad 15

Implementar mejoras estructurales y tecnológicas en Inspecciones de Policía, corregidurías y/o casas de justicia modernizando sus instalaciones y equipamiento, para mejorar la capacidad operativa y la prestación de servicios a la comunidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se avanzó en la implementación de una plataforma web de sistematización de información en Inspecciones de Policía y Corregidurías, con el fin de mejorar la gestión operativa y la articulación con el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Secretaría: Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 18 Gestión integral del riesgo en el municipio de Pereira

Código Plan de Acción: 73 18 2024660010020

Presupuesto: $ 19.148.899.265 **Ejecución presupuestal:** $ 6.472.673.738

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento y especialización de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira

Eficiencia: 33,80 % **Eficacia:** 31,55 %

Actividad 1

Capacitar 500 ciudadanos en la gestión del riesgo contra incendio en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
500,00	214,00	42,80%	$ 30.000.000	$ 20.000.000	66,67%

En el mes de abril se capacitaron 59 personas, en mayo 47 y en junio 32, en riesgo contra incendios y el acumulado por los dos trimestres suman 214 personas. Es importante aclarar que cada trimestre tiene una meta diferente de acuerdo a las actividades planeadas en la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 2

Capacitar el 100% del personal programado de la Unidad Administrativa Especializada del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira en gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 626.000.000	$ 150.600.000	24,06%

En el mes de abril se capacitaron 47, mayo 120 y junio 104 unidades bomberiles capacitadas, cumpliendo con el 100% del programa de capacitación para el primer y segundo trimestre de 2025

Actividad 3

Realizar 4 adecuaciones y mantenimiento locativo a las estaciones donde funciona el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	4,00	100,00%	$ 1.455.000.000	$ 400.000.000	27,49%

Hasta el segundo trimestre de la vigencia 2025, se han realizado adecuaciones a La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (Estaciones base 1: Estación Central, base 2: Oriente, base 3: Villasantana, base 5: Puerto Caldas).

Actividad 4

Construir 2 estaciones de bomberos en el Corregimiento de Cerritos y Comuna Cuba (Estudios y Diseños)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,25	12,50%	$ 954.117.097	$ 0	0,00%

Es importante aclarar que para esta vigencia se establecio la contratación para el estudio y diseños de las estaciones de Cuba y Cerritos. Este proceso lo está liderando la Secretaria de Infraestructura.

La Unidad, ya compartió la respectiva justificación técnica, CDP y conveniencia por medio del Saia No.20250604-29110-I

Actividad 5

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 1.574.250.000	$ 1.086.350.000	69,01%

Hasta el 30 de junio de 2025, personal administrativo contratado.

Actividad 6

Contratar apoyo técnico con personal con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

100,00	50,00	50,00%	$ 4.756.532.168	$ 4.756.433.178	100,00%

En los dos trimestres de la vigencia 2025 se han atendido un total de 1.599 emergencias, con el convenio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira.

Actividad 7

Adquirir bienes y servicios para la atención de incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 1.241.000.000	$ 59.290.560	4,78%

Se ha ejecutado el contrato de arrendamiento de las repetidoras para la prestación del servcio de las antenas del sistema de comunicaciones al 100%. Actualmente esta en proceso contractual la adecuación de la sala COE con la Secretaría de las TIC y de la misma forma se está adelantando el contrato interadministrativo con Ukumari para el programa K-9.

Actividad 8

Adquirir vehículos para la atención de incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 5.000.000.000	$ 0	0,00%

La compra de vehículos está divida en tres grupos, de acuerdo a la necesidad actual de la Unidad. Y al 30 de junio se encuentra en ajuste de documentos para nueva modalida de selección.

Actividad 9

Adquirir elementos de protección, maquinaria, equipos, herramientas e insumos especializados para la atención de incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 3.512.000.000	$ 0	0,00%

Al 30 de junio de 2025, se realizaron los ajustes al proceso precontractual conforme las observaciones de Secretaría Jurídica.

Secretaría:	**Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 18 Gestión integral del riesgo en el municipio de Pereira		
Código Plan de Acción:	71 18 2024660010070		
Presupuesto:	$ 12.517.979.850	**Ejecución presupuestal:**	$ 6.118.521.527
Nombre de Proyecto:	Incremento de la resiliencia frente a la prevención y gestión de gestión de riesgo de		

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

desastres naturales y emergencias en el municipio de Pereira

Eficiencia: 48,88 % **Eficacia:** 40,27 %

Actividad 1

Realizar anualmente, 1 estudios de riesgo de desastres en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.043.333.333	$ 95.499.999	9,15%

Se encuentra en proceso la solicitud de vigencias futuras para el estudio de detalle, toda vez que para asegurar la pertinencia técnica en los resultados esperados, se requiere de un tiempo que sobrepasaría el año fiscal.

Actividad 2

Establecer 2 estrategias centrales para la propuesta de Ciudad Nodo Resiliente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 42.000.000	$ 42.000.000	100,00%

Se establece la estrategia de Soluciones Basadasen la Naturaleza para la propuesta de de Pereira Ciudad Nodo Resiliente. Link evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1uBLe58lfcbG3O4OSOO4qvTQM1VXyKLPD?usp=share_link

Actividad 3

Articular con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las direstrices para la presentación de la propuesta Ciudad Nodo Resiliente.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 42.000.000	$ 42.000.000	100,00%

No se encuentra finalizada la propuesta

Actividad 4

Presentar la propuesta de Ciudad Nodo Resiliente a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 42.000.000	$ 42.000.000	100,00%

No se encuentra finalizada la propuesta

Actividad 5

Mantener la operación de 3 sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	0,60	20,00%	$ 795.200.000	$ 38.400.000	4,83%

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Aprobado el proceso de contratación con la red sismológica, la red hidroclimatológica y en proceso de contratación la red de taludes y laderas

Actividad 6

Mantener actualizado al 100%, el sistema de información de gestión del riesgo del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 50.400.000	$ 41.100.000	81,55%

Las bases de datos se encuentran actualizadas, no obstante, se encuentra en proceso la adquisición de licencia con la empresa ESRI para montaje de la plataforma de SIGER en los ambientes de ArcGIS

Actividad 7

Realizar mesas de trabajo con diferentes actores en lo relacionado con el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo FMGRD

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 41.866.666	$ 41.866.666	100,00%

Se realizó mesa de trabajo el día 2 de julio con el subsecretario de hacienda, el Sr. Alvaro Miranda, Dayana Gómez Jimenez Directora Diger y Gloria Alvarez financiera Diger. Link evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1l2eAqahxMVSjM7U_NArMme8o6UBn046b?usp=share_link

Actividad 8

Reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo FMGRD conforme al Decreto 1289 de 2018

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 26.666.666	$ 26.666.666	100,00%

En atención a la necesidad de reglamentar el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, creado mediante el Acuerdo Municipal No. 018, se realizó una consulta técnica con la Secretaría de Hacienda Municipal con el propósito de identificar mecanismos jurídicos y administrativos adecuados para su implementación, particularmente en lo relacionado con la contratación del encargo fiduciario. En este proceso se analizaron experiencias de otros municipios y departamentos del país, lo que permitió establecer como recomendación la realización de una convocatoria pública que permita seleccionar una sociedad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del Fondo, en concordancia con los lineamientos establecidos en el citado Acuerdo y en cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia de la gestión pública.

Actividad 9

Fortalecer 4 organismos de atención de emergencias del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	0,40	10,00%	$ 200.000.000	$ 103.033.920	51,52%

- Se aprueban las cotizaciones presentadas por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, correspondientes a la adquisición de herramientas para fortalecer el equipo USAR, así como

equipos para las bases de operaciones y para los bomberos voluntarios en cuanto a equipos de comunicación. Actualmente, estamos a la espera de iniciar el proceso jurídico para proceder con la compra de los elementos autorizados.
- Se otorga el apoyo institucional mediante la autorización y gestión necesarias para el uso de la repetidora de la DIGER, con el fin de facilitar las comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira. Link evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1m3iOuZLaoHaz0Sij_Wx4havJphavNRAD?usp=share_link

Actividad 10

Ejecutar 2 proyectos para la reducción y mitigación del riesgo de desastres en el municipio de Pereira .

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,94	47,00%	$ 7.750.000.000	$ 4.000.000.000	51,61%

Asignación de contratista por calamidad de las Obras de protección, mitigación y obras complementarias en cuatro puntos críticos ubicados en el barrio Belmonte, sector de la Quebradada la Mielita, el punto de acceso centro de resocialización Marceliano Ossa del corregimiento de Combia Baja, el talud en el corregimiento de Altagracia y el pavimento vía principal en el corregimiento de Altagracia. Link evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1HPqLDEgbQmhdDrx1EdTUxQSFrnhe-0G8?usp=share_link

Actividad 11

Capacitar el 5%, de la población que se encuentre en riesgo de desastres en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,05	5,00%	$ 31.520.000	$ 25.784.000	81,80%

Se socializó con 1676 personas que se encuentran en riesgo de desastres, de una población objetivo de 29.500

Actividad 12

Beneficiar al 100% de las personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 2.352.993.185	$ 1.568.436.943	66,66%

Durante los meses de abril, mayo y junio se han atendido la totalidad de las emergencias reportadas a la DIGER, teniendo un total de 83 emergencias beneficiando a 264 familias, 516 adultos y 184 menores. De igual forma segun las atenciones se asignaron las ayudas humanitarias de emergencia necesarias asi como los subsidios de arrendamiento temporal por emergencia. En este periodo un total de 28 familias han recibido el subsidio de arrendamiento temporal. Link evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1GIOd5LwnGbWGYbqed2q56h_5dEMTVPhz?usp=share_link

Actividad 13

Adoptar el 100% de estudios básicos y detallados de riesgo mediante acto administrativo del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

100,00	40,00	40,00%	$ 100.000.000	$ 51.733.333	51,73%

100% adoptados.
Se encuentra adopado el estudio detallado de amenaza y riesgo para la comuna Fertrocarril mediante decreto 0557 del 16 de junio de 2020 y adoptado estudio detallado privado proyecto Colinas mediante decreto 0570 del 20 de junio de 2025. Link evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1KAnP3UPP_-19SMH3Zp0CG0JItLyux_Ol?usp=share_link

Secretaría: Secretaría de Infraestructura

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 18 Gestión integral del riesgo en el municipio de Pereira

Código Plan de Acción: 41 18 2024660010044

Presupuesto: $ 4.691.500.000 **Ejecución presupuestal:** $ 119.012.570

Nombre de Proyecto: Construcción obras de ingeniería para la mitigación de riesgos ambientales Pereira

Eficiencia: 2,54 % **Eficacia:** 0,00 %

Actividad 1

Ejecutar 4 obra de infraestructura para la mitigación del riesgo en el municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	0,00	0,00%	$ 4.691.500.000	$ 119.012.570	2,54%

La Secretaría de Infraestructura contrató apoyo de personal para la ejecución de obras de mitigación. Se avanzó en CDP para realizar estudios y diseños y ajustes a diseños existentes para la atención de emergencias, obras de protección, mitigación y estabilidad de taludes.

Secretaría: Bioparque Ukumarí

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 19 Pereira turística

Código Plan de Acción: 66 19 2024661060382

Presupuesto: $ 897.433.705 **Ejecución presupuestal:** $ 198.973.215

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS - BIOPARQUE UKUMARÍ PEREIRA

Eficiencia: 22,17 % **Eficacia:** 28,42 %

Actividad 1

Implementar un Sistema Integrado Gestión en el Bioparque Ukumarí

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,25	0,00	0,00%	$ 43.200.000	$ 0	0,00%

Para el segundo semestre del presente año se contratará un profesional como apoyo a la gestión con el fin de iniciar con la fase 1 de implementación de un sistema integrado de gestión

Actividad 2

Realizar 2 eventos de conservación para el fortalecimiento de la oferta turística del parque

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,00	0,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

En el marco de los diez años del Bioparque Ukumarí, la organización impulso el slogan "La conservación deja Huella" con el fin de posicionar al Bioparque como un centro de conservación, por lo cual desde el área de educación se impulsará los siguientes Foros de conservación: 1. Foro la conservación deja huella, procesos de conservación In-Situ en el Departamento Risaralda y 2. Foro voces de nuestra fauna estrategias de conservación ex-situ. Se deja evidencia del plan. Las actividades se realizaran en los meses de septiembre y noviembre

Actividad 3

Implementar una ruta de aviturismo en el Bioparque Ukumarí

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,30	0,00	0,00%	$ 151.000.000	$ 0	0,00%

Se realizarán intervenciones para implementar una ruta de aviturismo en el Bioparque Ukumarí desde junio hasta diciembre de la vigencia 2025.

Actividad 4

Realizar 4 mantenimientos a la infrestructura y paisajismo de las Bioregiones del bioparque Ukumarí.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 400.000.000	$ 96.116.300	24,03%

Se dió inicio al contrato de mantenimiento de guaduales con el siguiente objeto: 1- Mantenimiento de 5,66 hectáreas de guadual distribuidas por el terreno del Bioparque Ukumarí. 2- Realizar el corte de guadua teniendo en cuenta el plan de manejo silvicultural. 3. Corte y repica in situ de la guadua. 4. traslado del material a la zona interna de depósito. 5. Prestar el servicio de chipiadora BermexBC 1000 con operarios especializados e insumos,

Actividad 5

Realizar 2 eventos recreativos enfocados a las líneas comerciales que maneja el Bioparque en el cuatrienio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	3,00	100,00%	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Se han realizado tres eventos recreativos para la activación y posicionamiento de marca del Bioparque Ukumarí, para ello se han realizado eventos recreativos y lúdicos en la feria "Sabor a mí realizada en expofuturo" en los días del 31 de mayo y 01 de junio, con un impacto de 1.400 impactos directos y 2.950 impactos indirectos, En los días del 14 al 15 de junio se realizó en el centro comercial Unicentro con 1.150 impactos directos y 2.100 impactos indirectos; también se realizó este evento el 21 de junio en la terminal de transporte de Pereira con 200 impactos directos y 5.000 impactos indirectos. Se adjunta evidencia.

Actividad 6

Generar 1 módulo educativos en Biodiversidad y/o cultura africana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 36.000.000	$ 0	0,00%

La generación de 1 módulo educativo en Biodiversidad y cultura africanaLa actividad se inició en el mes de junio y será ejecutada hasta el mes de agosto de la presente vigencia.

Actividad 7

Vincular al programa de servicio social obligatorio dentro del Bioparque 50 estudiantes en la vigencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	27,00	54,00%	$ 4.000.000	$ 2.887.535	72,19%

Durante el primer semestre de la vigencia 2025, se han vinculado al programa de servicio social obligatorio dentro del Bioparque a 27 estudiantes, actualmente se contrató la producción de 23 chalecos como elemento distintivo de los estudiantes en el parque.

Actividad 8

Realizar 15 Recorridos Guiados para las diferentes instituciones escolares y Universidades que promuevan y estimulen el conocimiento de la Biodiversidad y el Bienestar animal de nuestro territorio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
15,00	0,00	0,00%	$ 74.800.000	$ 0	0,00%

En el segundo semestre del presente año se realizarán recorridos con instituciones educativos de los corregimientos del municipio de Pereira, enfocados en generar apropiación y conocimiento de la Fauna y Flora del territorio.

Actividad 9

Realizar 1 cursos de semillero CROAC (Sonido de la RANA, por el enfoque de conservación del agua) con los niños de la comunidad aledaña al BioparqueUkumarí.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 25.575.455	$ 0	0,00%

Se abrirá la convocatoria en el mes de julio para trabajar con los niños hasta Diciembre

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 10

Participación en 2 ferias internacional o nacional que permitan el posicionamiento del bioparque como centro de turismo de conservación de la biodiversidad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	4,00	100,00%	$ 66.858.250	$ 44.569.380	66,66%

Como estrategias para lograr el posicionamiento del Bioparque Ukumarí se han participado en el primer trimestre del año 2025 en los siguientes eventos: Feria Internacional FITUR en España los días del 22 al 26 de enero, Feria Nacional Anato en la ciudad de Bogotá, los días 26, 27 y 28 de febrero, y la Feria Rema en la ciudad de Cali el día 01 de marzo. También se participó en el mes de mayo en el evento internacional de Xcaret en México.

Actividad 11

Consolidación de una alianza estratégica que potencie y fortalezca el proyecto a largo plazo el Bioparque Ukumarí.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 66.000.000	$ 35.400.000	53,64%

Para la consolidación de una alianza estratégica, es necesario diseñar un documento con los términos de referencia para la consolidación de una alianza estrategica que potencie y fortalezca el proyecto a largo plazo el Bioparque Ukumarí.

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 19 Pereira turística

Código Plan de Acción: 57 19 2024660010103

Presupuesto: $ 17.276.377.280 **Ejecución presupuestal:** $ 4.464.504.712

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 25,84 % **Eficacia:** 71,60 %

Actividad 1

2 procesos de articulación con actores publicos y/o privados.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 1.074.051.103	$ 281.037.821	26,17%

Con el fin de llevar a cabo los procesos de articulación con los actores públicos y/o privado, para promover de manera efectiva la oferta turística del municipio, potenciando su visibilidad y posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional, se han realizado las siguientes actividades:

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Se ejecuta Convenio 095 de 2025 con COTELCO, a fin de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar la promoción de Pereira, 'naturalmente encantadora', como destino turístico a nivel nacional, destacando su riqueza cultural, biodiversidad y oportunidades de desarrollo económico.

Actividad 2

2 informes en la vigencias (1 por semestre) del seguimiento al programa destinado al fortalecimiento de las zonas declaradas como parte del Paisaje Cultural Cafetero en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 268.000.000	$ 220.000.000	82,09%

En el marco del programa de fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero, garantizando la preservación del patrimonio y promoviendo su desarrollo sostenible, se han adelantado las siguientes acciones:
1. Realización de plan de Acción para el programa de fortalecimiento PCC.
2. Realización del plan de formación del programa de fortalecimiento PCC realizando 21 talleres. Por lo cual, se realizó Informe semestral de cumplimiento al plan de capacitación.
Estos documentos serán la guía para un fortalecimiento integral que garantiza la preservación del patrimonio y promoción de su desarrollo sostenible.

Actividad 3

2 atractivos y/o productos turísticos del municipio de Pereira Creados y/o intervenidos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 886.427.804	$ 259.127.960	29,23%

Con el fin de crear o intervenir atractivos turísticos y/o productos turísticos del municipio se realizaron las siguientes acciones:
1. Se diseñó y se difundió el portafolio único turístico de Pereira, para la comercialización de la ciudad a nivel Nacional e Internacional en el cual se cuenta con los prestadores turisticos caracterizados por el equipo de Corredores Turísticos. https://pereira.travel/
2. Con el fin de fortalecer el corredor del Río Otún, el cual cuenta con certificación de destino turistico sostenible a través de la norma técnica sectorial NTS-01-TS-001, se procedió a realizar la contratación de la actualización de estudio de capacidad de carga en el corregimiento de la Florida, con los siguientes alcances: 1. Actualizar los datos del aforo vial máximo del carreteable Corregimiento de La Florida (Sector Avícola Guadalupe) ? Puesto de control ?Cataluña? ? El Cedral. 2.Actualizar los resultados de la capacidad de carga turística de las áreas de uso público y atractivos localizados sobre el corredor vial La Florida (Sector Avícola Guadalupe ? Puesto de control ?Cataluña? ? El Cedral) y de aquellos localizados en el casco urbano del corregimiento de La Florida. 3. Actualizar los resultados de la capacidad de carga turística del equipamiento urbano, y de los servicios conexos al turismo que complementan la oferta turística del corregimiento de La Florida. 4. Socializar los resultados de la actualización del estudio de capacidad de carga turística con la comunidad del corregimiento de La Florida, actores interinstitucionales y la Alcaldía de Pereira. 5.Realizar la entrega de la documentación del estudio realizado de la capacidad de carga turística de cuenca media del río Otún sector corredor vial Pereira - Corregimiento de La Florida (Sector Avícola Guadalupe ? Puesto de control ?Cataluña? ? El Cedral).

Actividad 4

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

1 estrategia implementada para fortalecer la innovación y la tecnología en el sector turismo del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 290.962.179	$ 270.962.179	93,13%

Como estrategia de fortalecimiento de la innovación del sector turístico, impulsando la transformación digital, la competitividad y la modernización de los servicios turísticos; se realiza el lanzamiento en Bogotá en el Hotel Tequendama Salón Rojo la estrategia "Pereira lo tiene", la cual promocionará al Municipio como destino turístico. Así mismo continuando con la estrategia Pereira Ciudad Inteligente, se desarrolló el diagnóstico preliminar dando alcance a la primera acción descrita en el documento técnico de la estrátegia, con esto se tiene el contexto real de la ciudad respecto a los pilares: Gobernanza, Sostenibilidad, Accesibilidad, Competitividad Turística, Seguridad Turística, Innovación, Tecnología y Ciudad libre de ESCNNA, con el fin de continuar con el desarrollo de las posibles líneas de acción.

Actividad 5

150 personas del sector turismo capacitadas en áreas como bilingüismo, servicio al cliente, gastronomía, entre otras.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
150,00	71,00	47,33%	$ 373.645.655	$ 262.000.000	70,12%

Con el fin de mejorar las capacidades del personal del sector turístico se dicta capacitación en Responsabilidad y Beneficios de Implementación de Buenas Prácticas, clave para el cumplimiento legal y normativo en el sector, en el marco de la NTS-TS 001 Turismo Sostenible del Rio Otún, el día 26 de marzo de 2025 en donde hubo una asistencia de 71 prestadores turísticos.

Actividad 6

4 eventos y/o campañas y/o eventos artísticos, culturales, deportivos, nacionales e internacionales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	3,00	75,00%	$ 14.383.290.539	$ 3.171.376.752	22,05%

Con el fin de aumentar el renocimiento de la ciudad y atraer un mayor flujo de visitantes, que permitan aumentar el reconocimiento de la ciudad y atraer un mayor flujo de visitantes. se realizaron las siguientes actividades:
1. A través del Convenio de asociación 093 con Anato, se lleva a cabo el evento del 21 al 27 de enero de 2025, se logra la participación con 6 empresarios en la feria turística mas importante de mundo FITUR (Feria Internacional del Turismo). También, se logra Participación por primera vez con stand del municipio de Pereira en la 44 versión de la vitrina turística mas importante de Colombia ANATO, del 26 al 28 de febrero de 2025 en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones ? Corferias.
2. A través del Contrato 2916 de 2025 con la Fundación Vida Silvestre, para impulsar el municipio de Pereira como destino turístico en marco de la octava versión del Festival de Aves de Risaralda ?RISARALDA BIRD FESTIVAL 2025".
3. Celebración de la Semana Santa de 2025, en donde se realizaron y se coordinaron diferentes actividades que lograron:

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

? 32.000 turistas visitaron la ciudad.
? $20.000 millones en derrama económica estimada.
Ruta Santa Gastronómica: 10.500 platos vendidos. $200 millones en ventas. 15% de crecimiento frente a Semana Santa 2024.

Secretaría: **Secretaría de Gobierno Municipal**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 19 Pereira turística

Código Plan de Acción: 38 19 2024660010077

Presupuesto: $ 30.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 22.600.000

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento del control y vigilancia en la habilitación de escenarios, espectáculos públicos, artes escénicas, parques de diversiones y atracciones en el Pereira

Eficiencia: 75,33 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Atender el 100% de solicitudes de habilitación y/o verificación de los escenarios para la realización de espectáculos públicos y artes escénicas y tambien habilitacion de parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 30.000.000	$ 22.600.000	75,33%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se recibieron y tramitaron 291 solicitudes para eventos, la habilitación de escenarios, espectáculos públicos, artes escénicas, parques de diversiones y atracciones en el municipio de Pereira.

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 20 Economía, Innovación y Competitividad

Código Plan de Acción: 57 20 2024660010064

Presupuesto: $ 6.339.648.790 **Ejecución presupuestal:** $ 5.561.139.690

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 87,72 % **Eficacia:** 68,73 %

Actividad 1

150 emprendedores y/o microempresarios del municipio de Pereira, beneficiados mediante un plan semilla integral

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
150,00	135,00	90,00%	$ 2.306.139.690	$ 2.256.139.690	97,83%

Con el fin de llevar a cabo el programa Plan Semilla, el cual consiste en la entrega de un capital en equipos o materia prima a emprendedores seleccionados que cumplieron con los terminos de referencia de la convocatoria, a junio 30 de 2025 se aprobaron 135 emprendedores.
De conformidad con cada línea de la convocatoria se distribuyen así:
GENERAL: 45 = 33,33%
CAFE: 63 = 46,67%
CORREGIMIENTO/RURAL: 8 = 5,93%
HECHO EN PEREIRA: 19 = 14,07%

Actividad 2

80 jóvenes beneficiados con el programa Mi Primer Emprendimiento", brindándoles formación integral en habilidades empresariales, acceso a recursos y herramientas para el desarrollo de sus ideas y/o unidades empresariales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
80,00	66,00	82,50%	$ 350.000.000	$ 350.000.000	100,00%

Con el fin de llevar a cabo el programa mi primer emprendimiento, el cual consiste en brindarle formación integral en habilidades empresariales, acceso a recursos y herramientas para el desarrollo de sus ideas y/o unidades empresariales, se logró beneficiar a 66 jóvenes a quienes se les entregó capital en equipos o materia prima a emprendedores seleccionados que cumplieron con los términos de referencia de la convocatoria.
De conformidad con cada línea de la convocatoria se distribuyen así:
GENERAL: 28 = 42,42%
CAFES: 32 = 48,48%
CORREGIMIENTO/RURAL: 5 = 7,58%
HECHO EN PEREIRA: 1 = 1,52%

Además, durante el periodo se logró la vinculación de 60 jóvenes del Municipio a la ruta de emprendimiento.

Actividad 3

500 microcréditos colocados en el ecosistema empresarial de la ciudad, a través del subsidio de tasa, facilitando el acceso a financiamiento para promover la inclusión y el desarrollo sostenible de diversos sectores emprendedores.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
500,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Con el fin de llevar a cabo el programa de subsidio a la tasa de créditos, se han hecho acercamientos con el personal contratado a las Entidades Financieras para la toma de decisiones.

Actividad 4

700 emprendedores pereiranos fortalecidos a través de un programa integral de capacitación y asesoría para

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

desarrollar modelos de negocio sostenibles y escalables, en los sectores tradicionales, promisorios y de la economía circular através de los Centros de Atención y Formación Empresarial - CAFEs

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
700,00	418,00	59,71%	$ 2.635.559.528	$ 2.189.000.000	83,06%

Con el fin de fortalecer técnicamente a emprendedores y empresarios del Municipio, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ha garantizado el funcionamiento de siete (7) Centros de Atención y Formación Empresarial- CAFEs en los cuales se han realizado asesorías y/o capacitaciones para mejorar las capacidades empresariales de 418 emprendedores, quienes han tenido un avance significativo en la ruta de emprendimiento. Además se caracterizaron 300 nuevos emprendedores en el primer semestre.

Actividad 5

15 espacios de fortalecimiento comercial promovidos para consolidar el ecosistema empresarial, la industria y el mercado local a nivel nacional y/o internacional

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
15,00	6,00	40,00%	$ 1.047.949.572	$ 766.000.000	73,10%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, gestionó seis espacios comerciales que beneficiaron a 138 empresarios vinculados a la marca ?Hecho en Pereira?, logrando ventas acumuladas por $114 millones.

1) 15 espacios en Ukumarí = $3.876.000
2) 30 mujeres en la feria ?Pereira es Mujer? comercial de Arboleda = $13,335,524
3) 10 personas en la vitrina rotativa de Arboleda (con cambios bimensuales) = $11,932,000
4) 50 beneficiados en la Feria ?Pereira Emprende con Fe? = Total reporte de ventas = $52.500.000
5) 13 emprendedores en la Feria del ?Día de la Madre? = Total reporte de ventas = $4.250.000
6) 20 emprendedores en Sabor a mí, total reporte de ventas = $28.725.000

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 20 Economía, Innovación y Competitividad		
Código Plan de Acción:	57 20 2024660010035		
Presupuesto:	$ 1.235.973.930	**Ejecución presupuestal:**	$ 425.580.682
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE PEREIRA		
Eficiencia:	34,43 %	**Eficacia:**	60,26 %

Actividad 1

120 emprendedores y/o empresarios identificados, caracterizados, y vinculados al programa "Hecho en Pereira", para fortalecer los productos locales y marca del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

120,00	60,00	50,00%	$ 20.000.000	$ 8.666.070	43,33%

A fin de fortalecer los productos locales y marca del Municipio de Pereira se categorizaon 60 nuevos empresarios (46 en el segundo semestre) en la marca "Hecho en Pereira", a fin de recibir todo el acompañamiento técnico y comercial de la marca e internacionalización. Para un total de 286 empresarios caracterizados en base de datos.

Actividad 2

2.000 certificados en formación integral con enfoque diferencial por competencias en la Escuela de formación Pública para el Empleo como estrategia de promoción para el empleo en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.000,00	981,00	49,05%	$ 530.443.269	$ 60.000.000	11,31%

Se ha logrado una inscripción en la formación para el trabajo de 2.489 usuarios quienes están en el proceso de capacitación para su certificación. Logrando 59 certificados en bilingüismo y 922 en cursos de formación para el empleo brindados en los Centros de Atención y Formación Empresarial - CAFEs y Agencia de Empleo.

Actividad 3

1.300 personas beneficiadas de la inserción laboral, mediante los servicios de intermediación ofrecidos por la Agencia Pública de Empleo del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.300,00	863,00	66,39%	$ 300.455.876	$ 191.396.558	63,70%

A través de la intermediación laboral llevada a cabo desde la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Pereira se ha logrado la colocación de 863 personas en diferentes empresas del Municipio.

Actividad 4

30 actividades de socialización e intervención, incluyendo maratones de empleo, actividades descentralizadas y otras acciones innovadoras.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	22,00	73,33%	$ 165.518.054	$ 165.518.054	100,00%

Con la finalidad de fortalecer la inserción laboral en el marco del trabajo decente en el municipio de Pereira. se realizaron las siguiente maratones:
1. Se realizó maratón en el Lucy Tejada en compañía de la Policia el día de 12 de febrero (723 Personas atendidas, 15 empresas, 323 vacantes).
2. Se realiza descentralizado de empleo en el corregimiento La Florida atendiendo a 4 personas.
3. Se realiza maratón de empleo en la Agencia de Empleo, el día 20 de febrero del sector de comercio y servicio en la cual se atendieron 274 personas y se ofrecieron 170 vacantes.
4. Se realiza maratón de empleo en Caimalito en alianza con la Zona Franca , se atendieron 150 vacantes y 115 personas de las cuales el 80% fueron mujeres.
5. El día 06 de marzo, se realizó maratón de Agencia de Empleo de la Alcaldía, esta fué dirigida a las mujeres,

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

donde participaron 17 empresas con 545 vacantes, atendiendo 492 personas de las cuales 417 eran mujeres.
6. Se realizó el día 13 de marzo del 2025, maratón de empleo en el CAFÉ de los 2.500 lotes, se ofrecieron 215 vacantes y participaron 137 personas.
7. Se realizó el día 6 de marzo del 2025, maratón de empleo enmarcado en el día internacional de la mujer, en la calle 19 N. 9-75 piso 1. Se ofrecieron 545 vacantes, 17 empresas y participaron 492 personas (417 mujeres y 75 hombres),
8. Se realiza en el CAFE San Nicolás, el día 20 de marzo de 2025 con 33 personas atendidas.

Actividad 5

3.500 empleos generados y/o sostenidos a través de la atracción de inversión nacional y/o extranjera

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.500,00	2.452,00	70,06%	$ 219.556.731	$ 0	0,00%

Con el fin de impulsar el crecimiento económico sostenible y fortaleciendo la competitividad del municipio de Pereira, se han llevado a cabo las siguientes actividades en el primer semestre de la vigencia 2025:
Se realizaron 143 visitas empresariales a través de la agencia de empleo a empresas como Grupo UMAZA, Jerónimo Martins, Lamassu, ABAI, entre otras; se ha podido acompañar a través de la intermediación laboral el sostenimiento de 2.452 vacantes. Sin embargo, con el presupuesto asignado a la meta, se busca en el transcurso del año impulsar la inversión nacional y/o extranjera para ampliar el mercado laboral de la ciudad.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 20 Economía, Innovación y Competitividad		
Código Plan de Acción:	57 20 2024660010016		
Presupuesto:	$ 694.000.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 415.300.000
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	59,84 %	**Eficacia:**	27,33 %

Actividad 1

Ejecución y Seguimiento a la implementación del plan de acción de la política pública de CTeI

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,08	8,31%	$ 312.000.000	$ 142.500.000	45,67%

En lo que va corrido del año 2025, enmarcada en la implementación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación se han realizado las siguientes actividades:
? Formulación y Adopción del Decreto Reglamentario: Se desarrolló y construyó el borrador del proyecto de decreto que crea el Comité Municipal de Ciencia,Tecnología e Innovación. El borrador del Decreto fué aprobado por el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y posteriormente, se expidió el Decreto 291 de 26 de marzo de 2025 por parte de la Alcaldía, formalizando la adopción del decreto reglamentario de la PP CTeI.

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Este decreto busca impulsar la CTeI dentro del desarrollo productivo de Pereira. El borrador del reglamento interno del comité también fue elaborado para su revisión.
? Realización del Primer Comité Municipal de CTeI: Se programó el primer Comité Municipal de CTeI para el día 8 de abril de 2025 en la Sala de Juntas Despacho del Alcalde, con la participación de actores del ecosistema.
? Aprobación del Plan de Acción por el Comité Municipal de CTI: Se realizó la priorización de 32 programas y proyectos (16 de corto plazo, 8 de mediano plazo y
6 de largo plazo) para el cumplimiento de la PP CTeI. Se está elaborando un borrador del Plan de Acción, el cual se encuentra en revisión. Se están adelantando acercamientos con las entidades corresponsables con el objetivo de identificar líneas base.
? Desarrollo de Espacios de Apropiación y Socialización: Se programaron y ejecutaron cuatro espacios de apropiación y socialización de la Política Pública
CTeI con diversos actores involucrados: - Empresarios de la ciudad en el Movich el 3 de marzo de 2025. - La Red de Confianza el 18 de marzo a las 3 pm. -Funcionarios y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad el 25 de marzo de 2025. -El presidente de la Red de Universidades - RUN y director de la Universidad. -Autónoma de las Américas (Dr. Mauricio Soler) el 25 de marzo. -Con actores nacionales (RAPPI, GOOGLE) con acompañamiento de la RED NOVITAS y se encuentra pendiente la definición del espacio con la COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD o con el CODECTI.
? Gestión de 7 Convenio de Cooperación y Memorandos de Entendimiento con entidades del ecosistema de CTI para articular la implementación de la PP. (Red Nodos, OCYT, Comité Intergremial, Fedesoft, Red de Confianza, Universidad Católica, RUN).
? Desarrollo de las herramientas técnicas (Ficha, matriz de evaluación y priorización, ficha de seguimien

Actividad 2

Implementar estrategia de Cooperación que promueva la inserción de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el sector productivo local para promover el desarrollo económico y la Competitividad del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,35	0,15	42,86%	$ 382.000.000	$ 272.800.000	71,41%

En el marco de la implementación de la Estrategia de Cooperación formulada en 2024, actualmente en proceso de aprestamiento a través del desarrollo de un piloto para retroalimentación y ajustes, se viene avanzando de manera articulada en los seis objetivos que estructuran el marco de acción de la cooperación.

En el marco del Objetivo 1 (Vigilancia Estratégica), se construyó la matriz de vigilancia estratégica y se identificaron 31 oportunidades de cooperación, de las cuales el 94?% fueron socializadas a nivel interno y el 58?% a nivel externo. Se construyó el mapa de actores de cooperación y de ferias y ruedas de negocios. En relación con el Objetivo 2 (Gestión de proyectos), se formularon dos proyectos "REVESTIR PEREIRA" en articulación con la fundación TAC-TIVA radicado en 2 convocatorias programáticas (Comisión Regional de Competitividad - CRC y APC Colombia) y convocatoria Fondo Canadá y "Fortalecimiento del Turismo Sostenible y desarrollo comunitario en Villa Santana con infraestructura en Cerro Canceles" en convocatoria KPSC Corea; a su vez, se radicó el proyecto estratégico "Villa Santana Territorio de Paz, Cultural, Creativo y de Saberes" en dos agendas programáticas (CRC y APC). En los procesos de construcción colectiva se avanzó en dos proyectos "Consolidación del Ecosistema para el fortalecimiento de la Innovación empresarial" radicado en

agenda programática (CRC) y la "Unidad de Cooperación Subregional". Por último, como parte de la gestión de proyectos se participa en la ejecución de la cooperación técnica con el BID en el marco del "Sistema Municipal de Cuidado". En el marco del Objetivo 3 (Relaciones estratégicas), se fortalecieron vínculos con embajadas (Corea, Francia, Indonesia) y se avanzó en carta de intención de Hermanamiento con la ciudad de Riazán en Rusia; así mismo,se avanzó en oportunidades de alianzas con entidades como la Cámara Colombo-Holandesa y Copa American Airlines de México. Con el Objetivo 4 (Articulación de actores), se realizaron más de 10 sesiones de trabajo con dependencias internas, clústeres, universidades, ONG, empresas para avanzar en la articulación de oportunidades y estructuración de proyectos. Para el Objetivo 5 (Posicionamiento Global) se inició el plan de trabajo comunicacional y la construcción de piezas audiovisuales sobre los procesos de cooperación. Finalmente, el Objetivo 6 (Seguimiento y evaluación) se operacionalizó mediante una matriz de seguimiento y más de 7 espacios de revisión interna. Estos

Secretaría: **Secretaría de Gobierno Municipal**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 20 Economía, Innovación y Competitividad

Código Plan de Acción: 38 20 2024660010071

Presupuesto: $ 30.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 30.000.000

Nombre de Proyecto: Control y vigilancia al ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad en el municipio de Pereira

Eficiencia: 100,00 % **Eficacia:** 70,00 %

Actividad 1

Atender 20 solicitudes de registros de mineros de subsistencia en la plataforma GENESIS, en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	14,00	70,00%	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100,00%

Durante el segundo trimestre del año 2025 (abril a junio), desde la Secretaría de Gobierno Municipal se atendieron 14 solicitudes de registro minero, con el propósito de formalizar y controlar las actividades extractivas en el territorio. Esta gestión permite identificar y regular la explotación de recursos del subsuelo, garantizar la legalidad de la actividad minera y contribuir a la prevención de la minería ilegal en el municipio.

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 21 Primero el desarrollo integral del campo para la productividad, competitividad y sostenibilidad

Código Plan de Acción: 60 21 2024660010039

Presupuesto: $ 3.544.600.000 **Ejecución presupuestal:** $ 3.126.816.650

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Nombre de Proyecto: DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 88,21 % **Eficacia:** 81,70 %

Actividad 1

Atender a 22 asociaciones en fortalecimiento agroindustrial

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
22,00	9,00	40,91%	$ 894.600.000	$ 802.616.650	89,72%

Se ha realizado acompañamiento comercial y agroindustrial permanente para el funcionamiento y fortalecimiento Administrativo, financiero, jurídico, comercial y social, a las 22 asociaciones nde pequeños productores existentes en el municipio de Pereira. Para lo cual el equipo interdisciplinario de profesionales de la SDRGA. realizó 80 visitas técnicas en este período. Igualmente 5 de nuestros técnicos están desarrollando acciones de apoyo en el diagnóstico socioeconómico y estudio de mercados para el plan parcial del barrio Cuba, bajo la sombrilla del proyecto de la plaza de mercado del barrio Cuba.

Actividad 2

Realizar procesos de educación informal en principios de agroecología

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
250,00	250,00	100,00%	$ 110.000.000	$ 110.000.000	100,00%

Se realizó capacitación y está en proceso de BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias) 8 predios; 240 productores capacitados en nuevos sistemas de siembra (agroecología) y 2 días de campo sobre el tema.

Actividad 3

Implementar la estrategia para apoyar y gestionar la comercialización de productos a los pequeños productores (realización de mercados campesinos)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	3,00	25,00%	$ 160.000.000	$ 160.000.000	100,00%

Se han realizado 3 mercados campesinos en la plaza de Bolívar de Pereira, 1 en el corregimiento de Cerritos y 1 en el corregimiento de la Florida

Actividad 4

Crear el banco de insumos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 1.050.000.000	$ 900.000.000	85,71%

A través del banco de insumos, se entregaron 500 kits de insumos agropecuarios a 500 pequeños productores de los 12 corregimietos del municipio de Pereira, con el fin de apoyar sus procesos productivos.

Actividad 5

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Celebrar el día del campesino

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 900.000.000	$ 900.000.000	100,00%

Durante el mes de junio se celebró el día del campesino en cada uno de los 12 corregimientos del muncipio, realizando actividades culturales, de recreación, concursos y ferias de emprendedores locales, con la participación de más de 14.000 campesinos.

Actividad 6

Convenio con INFIDER par el fortalecimiento de emprendimientos y/o empresaros con capital semila.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
10,00	10,00	100,00%	$ 430.000.000	$ 254.200.000	59,12%

Se firmó el convenio con el INFIDER, el cual comenzó su etapa de ejecución a finales de junio, para el apoyo a 10 empresarios emprendedores del sector agropecuario con capital semilla.

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 21 Primero el desarrollo integral del campo para la productividad, competitividad y sostenibilidad

Código Plan de Acción: 60 21 2024660010094

Presupuesto: $ 1.964.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 1.797.000.000

Nombre de Proyecto: EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 91,50 % **Eficacia:** 29,66 %

Actividad 1

Prestar el servicio de extensión agropecuaria a 121 mujeres rurales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
121,00	143,00	100,00%	$ 223.940.000	$ 223.940.000	100,00%

Se está prestando el servicio de extensión agropecuaria a través de a EPSEA-UTP a143 mujeres rurales.

Actividad 2

Elaborar y firmar convenio con una EPSEA para prestar el servicio de extensión agropecuaria a 271 pequeños productores

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
271,00	271,00	100,00%	$ 555.860.000	$ 555.860.000	100,00%

S está prestando el servicio de extensión agropecuaria a través e la EPSEA-UTP a 271 pequños productores

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

hombres

Actividad 3

Realizar el acompañamiento productivo a 1200 pequeños productores

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.200,00	805,00	67,08%	$ 783.000.000	$ 747.200.000	95,43%

Se realizaron acciones de acompañamiento productivo en sus predios a 805 pequeños productores agropecuarios (transferencia de tecnología)

Actividad 4

Elaborar Documento diagnóstico de las condiciones actuales del corregimiento La Bella para determinar factores como la disponibilidad de tierras, la infraestructura existente, el tipo de producción agropecuaria, las condiciones climáticas, el nivel de acceso a tecnología y servicios y tipo de población y sus oficios.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50,00%

El diagnóstico socioeconómico del corregimiento de la Bella está en construcción y se lleva un avance del 50 %. Igualmente por gestión, la gobernación de Risaralda invirtió $ 320'000.000 en el plantulador que comenzará a funcionar en el segundo semestre y $ 250'000.000 con la Seretaría de Vivienda del municipio para las adecuaciones de la vivienda del CPCTIA de la Bella.

Actividad 5

Elaborar Documento técnico con el despliegue estratégico que orienta la creación e implementación del parque científico, tecnológico e innovación agropecuaria en el corregimiento la Bella.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50,00%

El documento técnico con despliegue estratégico también está en fase de formulación con un avance del 50 %.

Actividad 6

kits de material vegetal a entregar a la población del territorio, para la mejora del sistema productivo de la población rural.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	0,00	0,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

Los kits se entregarán en el 2do semestre cuando esté el plantulador en plena producción.

Actividad 7

5 sistemas de parcelas demostrativas establecidas en la granja la Bella para diferentres sistemas de producción en hortalizas, frutales, aromaticas, entre otros, que beneficie la transferencia de tecnología para los productores

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

de la región.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	3,00	60,00%	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50,00%

Las parcelas están en proceso de implementación. Se preparó el terreno, se adquirieron las semillas y los insumos. Avance del 50 %.

Actividad 8

5 cursos en transferencia de conocimiento en técnicas de agricultura ecológica de siembra sostenible para las productores de la región.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	3,00	60,00%	$ 1.200.000	$ 0	0,00%

Las capacitaciones a comunidades se realizarán durante el segundo semestre

Actividad 9

Alianza público privada

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 10.000.000	$ 0	0,00%

La APP se realizará durante el segunso semestre del 2025

Actividad 10

Realización de convenios Asocolflores, UNISARC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,00	0,00%	$ 350.000.000	$ 255.000.000	72,86%

Se firmaron los convenios y empezaron su ejecución en junio

Secretaría: **Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 22 Primero la conectividad

Código Plan de Acción: 58 22 2024660010030

Presupuesto: $ 3.175.222.838 **Ejecución presupuestal:** $ 1.513.577.804

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de la infraestuctura tecnológica para la transformación digital del municipio de Pereira

Eficiencia: 47,67 % **Eficacia:** 46,11 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Realizar el 100% del soporte técnico, mantenimiento y atención de procesos relacionados con la infraestructura tecnológica solicitados por la administración municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 680.800.000	$ 621.946.667	91,36%

Se realizan actividades de soporte técnico a los usuarios en la mesa de servicios tecnológicos, así como seguimiento, monitoreo al centro de datos, servidores, bases de datos y redes de comunicaciones, para garantizar la operación de los sistemas de información y servicios tecnológicos en la Alcaldía de Pereira.
Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Reporte contratos 2025: https://www.pereira.gov.co/documentos/1539/2025/

Actividad 2

Realizar el 100% de los procesos jurídicos administrativos y financieros requeridos en la gestión precontractual, contractual y postcontractual para la adquisición de servicios e infraestructura tecnológica del Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 297.000.000	$ 296.800.000	99,93%

Se realizan actividades jurídicas y administrativas para la ejecución de procesos de gestión, financieros, precontractuales, contractuales y poscontractuales, relacionados con la adquisición de servicios y equipos tecnológicos.

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Reporte contratos 2025: https://www.pereira.gov.co/documentos/1539/2025/

Actividad 3

Realizar la adquisición, actualización y soporte del 100% de los sistemas de información requeridos para los procesos de la administración municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	60,00	60,00%	$ 708.831.928	$ 366.193.600	51,66%

Se garantiza la operación, mantenimiento y soporte técnico para los sistemas de información de la Alcaldía de Pereira: SIIFWEB, IMPUESTOS, SAIA, Sistema de Turnos, MIN

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Reporte contratos 2025: https://www.pereira.gov.co/documentos/1539/2025/

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 4

Realizar la adquisición y actualización del 100% de licencias para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la administración municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	29,00	29,00%	$ 560.000.000	$ 69.671.168	12,44%

Se garantiza la protección de la infraestructura tecnológica mediante el licenciamiento del sistema de seguridad perimetral contrato 3638-2025 y la renovación de los certificados SSL para el portal tributario del municipio de Pereira contrato 3533-2025. De igual manera, se realiza la instalación y actualización de licencias de antimalware para la protección de los equipos de cómputo y la red de comunicaciones.

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Actividad 5

Realizar la adquisición del 100% de equipos y dispositivos tecnológicos requeridos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la administración municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 558.590.910	$ 36.837.173	6,60%

Se realiza la implementación y actualización del Data Center principal y alterno para la Alcaldía de Pereira. Se garantiza la actualización y protección de la infraestructura tecnológica mediante la adquisición del dispositivo de seguridad perimetral contrato 3638-2025. Se realiza la gestión de la infraestructura tecnológica, con el fin de garantizar la funcionalidad y operación de los equipos de cómputo, dispositivos y sistemas de información.

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Actividad 6

Realizar la adquisición del 100% de servicios tecnológicos necesarios para la operación de la infraestructura tecnológica de la administración municipal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	67,00	67,00%	$ 370.000.000	$ 122.129.196	33,01%

Se garantiza la prestación del servicio de outsourcing para el control y administración de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos en la Alcaldía, mediante contrato 3101 Orden de Compra 143986.
Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Reporte contratos 2025: https://www.pereira.gov.co/documentos/1539/2025/

Secretaría: Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 22 Primero la conectividad		
Código Plan de Acción:	58 22 2024660010032		
Presupuesto:	$ 3.123.977.162	**Ejecución presupuestal:**	$ 2.769.038.745
Nombre de Proyecto:	Transformación digital hacia un territorio inteligente en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	88,64 %	**Eficacia:**	79,57 %

Actividad 1

Mantener en funcionamiento a 161 zonas WiFi gratuitas para conectividad ciudadana en operación en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
161,00	134,00	83,23%	$ 2.289.355.412	$ 2.289.355.412	100,00%

En operación 134 Zonas WiFi, cuyo funcionamiento se garantiza mediante la suscripción del contrato 3431-2025. Con el fin de optimizar la prestación del servicio de conectividad a internet en las Zonas WiFi, se han realizado actividades como:

? Comunicación con los líderes de comunas y corregimientos para conocer el estado y funcionamiento.
? Pruebas para la implementación de Zonas WiFi propias, realizando configuraciones, que permitan el funcionamiento adecuado. Se inicia con prueba piloto de la
corregiduría de Arabia.

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Actividad 2

Implementar la conectividad en 6 comunidades de zonas rurales del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Se inicia por parte del contratista designado por MINTIC, la instalación de los equipos para la entrada en funcionamiento de las comunidades de conectividad, en el corregimiento de Estrella La Palmilla, en las veredas La Palmilla y La Selva.
Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Actividad 3

Operar 6 centros de servicios tecnológicos ciudadanos en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6,00	5,00	83,33%	$ 142.950.000	$ 121.800.000	85,21%

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Se garantiza la prestación de servicios tecnológicos a la comunidad, mediante la administración en los 5 Puntos Vive Digital del Municipio de Pereira, ubicados en: Centro, Cuba, Consota, La Bella, El Remanso. Se gestionan capacitaciones en herramientas tecnológicas y el programa de formación Técnico en sistemas teleinformáticos en el Punto Vive Digital Lucy Tejada.

En ejecución el Convenio 0358 DE 2024, CELEBRADO FINDETER Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA para la Planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio nacional. FINDETER finalizó el proceso licitatorio para la selección del contratista que construirá el Centro de PotencIA.

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Reporte contratos 2025: https://www.pereira.gov.co/documentos/1539/2025/

Actividad 4

Implementar 3 proyectos de transformación digital para el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	2,00	66,67%	$ 691.671.750	$ 357.883.333	51,74%

Implementación y puesta en funcionamiento de proyectos tecnológicos que contribuyan a la transformación digital del Municipio de Pereira:

? App Mujer, Sistema para proteger y mejorar la perspectiva de seguridad de las Mujeres Pereiranas
? Sistemas de información de: Comisarías, Productores Rurales, Propiedad Horizontal, convocatorias para entidades religiosas, curso MIPG.

Acciones para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital relacionados con la gestión de datos abiertos, administración del portal web y correo electrónico, elaboración y actualización de documentos, proceso de racionalización de trámites, diagnóstico Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), actualización del Registro Nacional de Base de Datos (RNBD).

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Reporte contratos 2025: https://www.pereira.gov.co/documentos/1539/2025/

Actividad 5

Implementar 1 proyecto de ampliación de conectividad en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Con el fin de proporcionar soluciones de conectividad en sedes externas del municipio se realizan las siguientes

actividades:

a. Instalación del servicio de internet en:

? Centro de Desarrollo Infantil Perlitas del Otún del barrio Ciudadela Tokio de la Comuna Villa Santana con un ancho de banda de 300 Mbps.
? Centro de Desarrollo Infantil Cosechando Sueños del Corregimiento de Puerto Caldas con un ancho de banda de 300 Mbps.
? Hospital Público VETERINARIO 2500 LOTES
? Instalación de servicio de internet a la biblioteca satélite RCM ubicada en la vereda de Mundo Nuevo.
? Instalación de servicio de internet a la biblioteca satélite RCM ubicada en barrio de Gaviotas.

b. Instalación de zona Wifi propia de la Alcaldía de Pereira en el parque principal del Corregimiento de Arabia
Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/16_JznzIdP5-isWUvUTtU1OUfYXP4C9-O?usp=drive_link

Secretaría:	**Secretaría de Infraestructura**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 23 Infraestructura vial		
Código Plan de Acción:	41 23 2024660010029		
Presupuesto:	$ 148.502.215.757	**Ejecución presupuestal:**	$ 51.069.172.836
Nombre de Proyecto:	Desarrollo de la infraestructura vial, para mejorar la movilidad en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	34,39 %	**Eficacia:**	20,32 %

Actividad 1

Adjudicación e inicio de la obra Intersección Corales actualización diseños y construcción) + Interventoría

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 26.239.802.011	$ 675.302.885	2,57%

La Secretaría de infraestructura contrató Personal de apoyo para el avance de la obra y el proceso se encuentra adjudicado

Actividad 2

Adquisición de Predios (Corales)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
36,00	30,00	0,00%	$ 33.339.000.000	$ 6.938.067.822	20,81%

La Secretaría de Infraestructura en el proceso de La Gestión predial se encuentra finalizando el proceso, pendiente 6 predios.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 3

Adjudicación licitación de obra terminación Primera Fase Colibries + Interventoría

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 14.029.130.192	$ 625.302.885	4,46%

La Secretaría de infraestructura contrató Personal de apoyo para el avance en el proceso.

Actividad 4

Adquisición de Predios (Colibries Fase I)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	$ 8.963.000.000	$ 1.994.182.291	22,25%

La Secretaría de infraestructura Avanza en el proceso de gestión predial.

Actividad 5

Estudios preinversión red vial regional (valorización)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Actividad 6

Construcción, adecuación, reparación o mantenimiento de 100.000 Mts cuadrados de vías urbanas en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100.000,00	43.751,00	43,75%	$ 46.302.156.794	$ 34.308.158.477	74,10%

La Secretaría de Infraestructura contrató personal de apoyo y adquirió sumunistro de materiale para el mantenimiento de vías urbanas.

Actividad 7

Mantenimiento adecuación y/o rehabilitación a 500 Kilometros de vías rurales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
500,00	185,77	37,15%	$ 9.835.210.865	$ 6.528.158.476	66,38%

La Secretaría de Infraestructura contrató personal de apoyo y adquirió sumunistro de materiale para el mantenimiento de vías rurales.

Actividad 8

0.8 kilómetros de placa huella en las vías rurales del municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

0,80	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Actividad 9

Construcción y reconstrucción de obras

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,00	0,00	0,00%	$ 9.793.915.895	$ 0	0,00%

Actividad 10

Construcción de 1 puente peatonal Belmonte.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,20	20,00%	$ 0	$ 0	0,00%

La Secretaría de Infraestructura avanzó en la gestión de recursos convenio 1588 del 2021 Vías el Saman

Secretaría: Secretaría de Infraestructura

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 23 Infraestructura vial

Código Plan de Acción: 41 23 2024660010058

Presupuesto: $ 7.832.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 907.691.735

Nombre de Proyecto: Mantenimiento y operación de los distritos de maquinaria del municipio de Pereira

Eficiencia: 11,59 % **Eficacia:** 100,00 %

Actividad 1

Poner en operación 5 distritos de maquinaria permanente en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	5,00	100,00%	$ 7.125.283.000	$ 256.144.000	3,60%

La Secretaría de Infraestructura requirió de apoyo de personal para la operación de los distritos.

Actividad 2

Adquisición de Vehículos para ampliar la capacidad operativa de parque automotor

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	2,00	100,00%	$ 706.717.000	$ 651.547.735	92,19%

La Secretaría de Infraestructura adquirió vehículos para la operación de los distritos.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Secretaría:	**Secretaría de Infraestructura**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 24 Infraestructura Social		
Código Plan de Acción:	41 24 2024660010025		
Presupuesto:	$ 11.324.401.227	**Ejecución presupuestal:**	$ 3.563.017.800
Nombre de Proyecto:	Adecuación, mantenimiento y ampliación de equipamientos colectivos en el municipio de Pereira		
Eficiencia:	31,46 %	**Eficacia:**	46,36 %

Actividad 1

Adecuar 150 equipamientos colectivos en el municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
150,00	107,00	71,33%	$ 7.360.487.140	$ 3.563.017.800	48,41%

La Secretaría de Infraestructura contó con apoyo de personal, suministro de mezcla afaltica y materiales de ferretería y construcción para la intervención de Equipamientos en diferentes sectores de la ciudad. Se modificó lo programado a 150 equipamientos´ficóhttps://drive.google.com/drive/folders/1jT7V5Xp_Pu6B8mhFzoQSMLcIlQrEPcRo

Actividad 2

Adecuar y mejorar el patio taller de la Secretaría de Infraestructura

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 2.676.292.224	$ 0	0,00%

La Secretaría de Infraestructura viene adelantando el proceso de consultoria de estudios y diseños para el patio taller por valor de $333.022.000

Actividad 3

Estudios y diseños CDI y Santiago Londoño

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,00	0,00%	$ 1.067.621.863	$ 0	0,00%

La Secretaría de Infraestructura en el primer semestre avanzó en el CDP de estudios y diseños de las adecuaciones del Santiago Londoño y CDI $1.174.384.050.

Actividad 4

Adquisición equipos de computo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
23,00	0,00	0,00%	$ 220.000.000	$ 0	0,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

La Secretaría de Inffraestructura para la compra de computo cuenta con CDP para avanzar en la adquisición de los sequipos de computo.

Secretaría:	**Secretaría de Infraestructura**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 24 Infraestructura Social		
Código Plan de Acción:	41 24 2024660010028		
Presupuesto:	$ 25.000.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 25.000.000
Nombre de Proyecto:	Ampliación de la escombrera y correcta disposición final de los residuos de construcción y demolición del municipio de Pereira		
Eficiencia:	100,00 %	**Eficacia:**	3,33 %

Actividad 1

Incrementar 150.000 metros cúbicos de capacidad en la escombrera del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
150.000,00	5.000,00	3,33%	$ 25.000.000	$ 25.000.000	100,00%

La Secretaría de Infraestructura realizó convenio con la Empresa de Aseo en la vigencia anterior y se incluyó la ejecución de obras para la ampliación de la escombrera a ejecutarse en la vigencia 2025. Los 5.000 metros cubicos de ampliación se lograron con realce de cámaras existentes.

Secretaría:	**Secretaría de Gobierno Municipal**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 25 Mejor Espacio Público		
Código Plan de Acción:	38 25 2024660010073		
Presupuesto:	$ 3.995.300.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 3.396.926.667
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento del control urbano de construcciones, de comercio formal e informal del municipio de Pereira		
Eficiencia:	85,02 %	**Eficacia:**	81,84 %

Actividad 1

Acompañar jurídica, social y comercialmente los procesos de recuperación de 760 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el municipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
760,00	547,40	72,00%	$ 2.202.300.000	$ 1.861.806.667	84,54%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se recuperaron

37 espacios públicos, sumando un total de 547,4 metros cuadrados intervenidos en dos corregimientos y once comunas del municipio.

Actividad 2

Apoyar en un 100% la gestión documental, técnica, administrativa y jurídica de las actividades relacionadas con las metas del proyecto que involucren a los vendedores informales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 100.000.000	$ 100.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se adelantaron gestiones administrativas relacionadas con atención al ciudadano, respuestas a derechos de petición, tutelas, querellas, archivo y demás funciones a cargo de la Dirección de Espacio Público.

Actividad 3

Realizar 120 procesos pedagógicos de sensibilización a vendedores informales y ciudadania general en cultura ciudadana, autorregulación en ocupación de espacios públicos por ventas informales y orden para la comunidad.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
120,00	86,00	71,70%	$ 50.000.000	$ 50.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se continuó el desarrollo de procesos pedagógicos dirigidos a comerciantes informales que ocupan el espacio público sin autorización, realizándose un total de 86 sensibilizaciones en el primer semestre para promover la cultura de la legalidad, en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016.

Actividad 4

Formular e implementar en un 100% la política pública de vendedores informales conforme a los lineamientos definidos en la ley 1988 de 2019.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 50.000.000	$ 50.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se reportó una nueva calificación por parte de la Secretaría de Planeación debido a que se encuentra en curso la actualización y corrección de la matriz de despliegue estratégico, conforme a la nueva metodología implementada para la vigencia 2025.

Actividad 5

Recuperar 125.000 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
125.000,00	119.535,00	95,60%	$ 446.500.000	$ 340.530.000	76,27%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 300

operativos orientados a la recuperación de asentamientos informales, alcanzando al 1 de julio un total de 119.535 metros cuadrados intervenidos.

Actividad 6

Recuperar 7.000 metros cuadrados por construcciones que ocupan indebidamente el espacio público

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
7.000,00	21.254,00	100,00%	$ 446.500.000	$ 331.530.000	74,25%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 200 operativos de recuperación de asentamientos informales, con un avance de 21.254 metros cuadrados recuperados al 1 de julio de 2025.

Actividad 7

Mantener actualizado el 20% del inventario de las vallas en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,20	0,30	100,00%	$ 350.000.000	$ 331.530.000	94,72%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, no se realizaron censos nuevos de vallas publicitarias, dado que esta actividad fue desarrollada en los meses de febrero y marzo.

Actividad 8

Realizar 50 operativos para el control a la publicidad exterior visual.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	59,00	100,00%	$ 350.000.000	$ 331.530.000	94,72%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 49 operativos de desmonte de elementos de publicidad exterior visual, incluyendo avisos, pendones, vallas y pasavías, logrando un total de 59 visitas efectuadas a fecha de corte 1 de julio de 2025.

Secretaría: **Secretaría de Infraestructura**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 25 Mejor Espacio Público

Código Plan de Acción: 41 25 2024660010034

Presupuesto: $ 52.264.850.165 **Ejecución presupuestal:** $ 20.259.672.331

Nombre de Proyecto: Modernización del servicio de alumbrado público en el muncipio de Pereira

Eficiencia: 38,76 % **Eficacia:** 42,26 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Compra de Energia para la prestación del servicio de alumbrado público

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	100,00	100,00%	$ 19.500.000.000	$ 19.493.300.331	99,97%

La Secretaría de Infraestructura realizó compra de energia para el alumbrado público del Municipio y corregimiento de Puerto Caldas. La actividad tuvo disminución de presupuesto para asignarlo a insumoss de ferreteria.

Actividad 2

Modernización de 13.713 luminarias obsoletas a tecnología LED

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
13.713,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Está actividad tendra ejecución para el tercer trimestre de la vigencia 2025

Actividad 3

Repotenciación de 1.911 Luminarias

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.911,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Está actividad tendra ejecución para el tercer trimestre de la vigencia 2025

Actividad 4

Expansión de 2.182 luminarias en tecnología LED en zonas rurales y urbanas ç

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.182,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Está actividad tendra ejecución para el tercer trimestre de la vigencia 2025

Actividad 5

Suministro de materiales generales de ferretería y construcción.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	100,00	4,58%	$ 400.000.000	$ 400.000.000	100,00%

La Secretaría de Infraestructura creó nueva actividad de insumos de ferretería y construcción para mantenimiento.

Actividad 6

Alumbrado navideño

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 6.700.000.000	$ 0	0,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programado para el último trimestre de la vigencia.

Actividad 7

Administración, operación y mantenimiento del alumbrado público

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 25.664.850.165	$ 366.372.000	1,43%

La Secretaría de Infraestructura requirió de apoyo de personal para la administración, operación y mantenimiento del alumbrado público.

Secretaría: **Secretaría de Infraestructura**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 25 Mejor Espacio Público

Código Plan de Acción: 41 25 2024660010045

Presupuesto: $ 10.647.829.819 **Ejecución presupuestal:** $ 1.772.112.914

Nombre de Proyecto: Mejormiento de la infraestructura y el mobilario urbano público existentes en el municipio de Pereira

Eficiencia: 16,64 % **Eficacia:** 55,94 %

Actividad 1

Realizar 150 intervenciones de parques, plazas y corredores principales en Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
150,00	117,00	78,00%	$ 6.772.644.738	$ 896.927.833	13,24%

La Secretaría de Infraestructura contó con apoyo con personal y suministro de materiales de ferreteria y construcción para la intervención a parques, plazas y corredores principales. Se incremento lo programado par ala vigencia a 150 intervenciones y la actividad tuvo una adición por $4.937 millones para el Programa de Parques Vivos

Actividad 2

Construcción e implementación del ecoparque el Vergel: un espacio accesible, incluyente y sostenible en la ciudad de pereira y su área metropolitana

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	77,00	77,00%	$ 875.185.081	$ 875.185.081	100,00%

La Secretaría de Infraestructura Se ejecutará a través de Convenio Interadministrativo para la construción e implementación del Ecoparque el Vergel

Actividad 3

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Adecuación y mantenimiento al Parque Guadalupe Zapata

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 3.000.000.000	$ 0	0,00%

Se adicionaron $3.000 millones para la intervención del parque Guadalupe.

Secretaría: Secretaría de Infraestructura

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 25 Mejor Espacio Público

Código Plan de Acción: 41 25 2024660010076

Presupuesto: $ 3.000.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 0

Nombre de Proyecto: Desarrollo del componente urbano y espacio público del eje ambiental del río otún en el municipio de Pereira

Eficiencia: 0,00 % **Eficacia:** 0,00 %

Actividad 1

Intervención del Componente Urbano en el Rio Otún (Adquisición de Predios)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,00	0,00	0,00%	$ 3.000.000.000	$ 0	0,00%

La Secretaría de infraestructura avanzará en la gestión predial para la intervención urbana

Secretaría: Secretaría de Vivienda Social

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 26 Gestión de mejor vivienda y habitabilidad

Código Plan de Acción: 63 26 202400000001515

Presupuesto: $ 15.736.736.760 **Ejecución presupuestal:** $ 6.549.385.275

Nombre de Proyecto: Consolidación y mejoramiento integral del habita social en el municipio de Pereira

Eficiencia: 41,62 % **Eficacia:** 83,89 %

Actividad 1

Gestionar y/o construir 650 unidades de viviendas VIS y VIP en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
650,00	435,00	66,92%	$ 1.921.750.000	$ 1.331.805.274	69,30%

La secretaría de vivienda ha realizado la gestión para la construcción de vivienda en el Macroproyecto gonzalo vallejo y proyecto santa clara.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 2

Realizar 750 mejoramientos de vivienda en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
750,00	342,00	45,60%	$ 3.491.200.000	$ 3.491.200.000	100,00%

La secretaria de vivienda social ha realizado mejoramientos de vivienda en diferentes programas como es vivienda resiliente, cocinas saludables y mejoramientos de vivienda

Actividad 3

Realizar el mejoramiento y embellecimiento integral a 5 barrios y su entorno en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	134,00	100,00%	$ 9.681.736.760	$ 1.369.005.001	14,14%

La secretaría de vivienda social ha realizado mejoramiento integral de barrios mediante diferentes programas como lo es mejoramientos de escenarios deportivos, cubiertas, mejoramientos de sedes comunales, construcción de casetas nuevas y colores de la perla.

Actividad 4

Gestionar 250 titulaciones, legalizaciones y escrituraciones de predios.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
250,00	566,00	100,00%	$ 405.000.000	$ 200.000.000	49,38%

La secretaría de vivienda social ha recibido solicitudes y se esta llevando a cabo la revisión para la gestión de titulación de predios

Actividad 5

Identificar, acompañar y realizar caracterización a 1.150 posibles beneficiarios de los proyectos de vivienda.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.150,00	1.355,00	100,00%	$ 237.050.000	$ 157.375.000	66,39%

La secretaría de vivienda social ha realizado el acompanamiento a diferentes hogares y capacitaciones a proyectos de vivienda a la comunidad con el equipo del componente social

Secretaría:	**Megabús**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible		
Código Plan de Acción:	52 27 202466953067		
Presupuesto:	$ 3.498.762.241	**Ejecución presupuestal:**	$ 3.250.904.546
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO		

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

(SITM) MEGABÚS EN EL AMCO CON INTEGRACIÓN MULTIMODAL

Eficiencia: 92,92 % **Eficacia:** 46,48 %

Actividad 1

Transportar 163 Millones de Pasajeros en el cuatrienio a través del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
37.808.360,00	17.572.157,00	46,48%	$ 3.498.762.241	$ 3.250.904.546	92,92%

Para avanzar en el cumplimiento de esta meta, se priorizó la ejecución eficaz de las tareas operativas del sistema, abarcando la garantía de condiciones seguras en las estaciones, la gestión integral del mantenimiento tanto preventivo como correctivo, y la aplicación de rutinas periódicas de limpieza. De igual forma, se asignaron recursos a iniciativas de mejora continua del servicio, al fortalecimiento de la imagen institucional a través de acciones de responsabilidad social empresarial, y al desarrollo de campañas de comunicación orientadas a incentivar el uso del sistema de transporte.

Actividad 2

Realizar una encuesta anual de satisfacción de los usuarios con el servicios de transporte masivo.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Esta meta se encuentra en proceso de contratación, se asignó empresa encuestadora y se está recibiendo documentación para dar inicio a la ejecución.

Actividad 3

Fortalecer el SITM, a traves de la integración con otros modos de transporte en busqueda del SITP

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

El cumplimiento de esta meta se orienta al desarrollo de un estudio técnico que permita identificar y delimitar los requerimientos necesarios para la integración del sistema de transporte con otros modos complementarios, con el objetivo de extender la cobertura a zonas del área de influencia que actualmente no cuentan con acceso al sistema.

En función de lo anterior, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con la Dirección del Área Metropolitana, en las cuales se han abordado aspectos clave como los alcances metodológicos del estudio, posibles esquemas de financiación y los objetivos estratégicos del mismo.

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de estructuración e inicio, avanzando en la consolidación de insumos técnicos y administrativos que permitan su ejecución conforme al plan de trabajo establecido.

Secretaría: **Secretaría de Infraestructura**

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible		
Código Plan de Acción:	41 27 2024660010051		
Presupuesto:	$ 13.610.568.486	**Ejecución presupuestal:**	$ 10.941.973.600
Nombre de Proyecto:	Fortalecimiento del sistema integrado de transporte masivo (SITM) Megabús en el AMCO con integración multimodal y asistencia de la infraestructura en Pereira		
Eficiencia:	80,39 %	**Eficacia:**	0,00 %

Actividad 1

Brindar anualmente apoyo financiero para la Operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pereira. (Transferencias)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 13.610.568.486	$ 10.941.973.600	80,39%

La Secretaría de Infraestructura realizó transferencia para el apoyo a la operación del Sistema Integrado de transporte masivo, se apoyo con el suministro de energia para la operación del Sistema y apoyo de personal.

Secretaría:	**Secretaría de Infraestructura**
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente
Programa:	Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible
Código Plan de Acción:	41 27 2024660010075
Presupuesto:	$ 0
Ejecución presupuestal:	$ 0
Nombre de Proyecto:	Construcción de un sistema de transporte del tipo telesfético para transporte de pasajeros como sistema integrado de transporte público en Pereira
Eficiencia:	%
Eficacia:	1,48 %

Actividad 1

Gestionar de forma integral la posiblidad de contar con una línea adicional del Cable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Secretaría:	**Aeropuerto Internacional Matecaña**
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente
Programa:	Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Código Plan de Acción:	51 27 202400951761		
Presupuesto:	$ 9.002.300.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 7.727.074.713
Nombre de Proyecto:	Consolidación y ejecución de las inversiones necesarias en el Aeropuerto Internacional Matecaña para optimizar la prestación del servicio Aeroportuario Pereira		
Eficiencia:	85,83 %	**Eficacia:**	27,23 %

Actividad 1

Negociación de predios y mejoras, compensaciones, y/o expropiaciones por vía administrativa requeridos para las obras para la certificación y/o modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
15,00	0,00	0,00%	$ 1.153.500.000	$ 793.987.645	68,83%

Se inicia con tres predios sobre nla via conexion vial Villa Olimpica - barrio la Libertad

Actividad 2

Fortalecer los procesos técnicos, logísticos y administrativos de la Entidad (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental , Contratación, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Publicidad y fortalecimiento de la imagen de la institución

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,01	0,01%	$ 1.627.500.000	$ 1.615.541.429	99,27%

En el primer trimestre de la vigencia 2025 se contrataron los apoyos a los procesos del Aim.

Actividad 3

Cofinanciación, construcción y/o mejoramiento de proyectos viales y/o infraestructura y/o infraestructura aeroportuaria y/o redes hidrosanitarias y/o demolición de predios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 4.653.800.000	$ 4.617.673.595	99,22%

Se estructura los EP de la conexion vial La villa escuela la libertad en su primera fase.

Actividad 4

Desarrollo de Interventorías de Obras Civiles, de Consultorías y/o de programas y actividades de inversión que lo requieran

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	0,40	13,33%	$ 691.000.000	$ 522.530.476	75,62%

Se estructura los EP para la interventoria de la conexion via, Villa olimpica escula la Libertad en su promera fase.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 5

Dotacion (adquisicion de articulos para las areas administrativas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 21.000.000	$ 15.302.606	72,87%

Se estructura EP para dotar de sillas y mesa para la ofina del AIM para jecutarse en el mes de julio

Actividad 6

Eventos culturales para la ciudad

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 300.000.000	$ 0	0,00%

Participara con los eventos culturales de la ciudad a partir del mes de agosto de 2025

Actividad 7

Mantenimiento y/o mejoramiento sistemas tratamiento aguas lluvia predios no concesionados del AIM

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 10.500.000	$ 10.325.734	98,34%

Estructura los EP del matenteniineto del STAR ubicada en el area VOR en poredios del AIM.

Actividad 8

Desarrollo de campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, contratación de personal especializado. En conjunto deben realizarse mínimo 3 campañas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,40	40,00%	$ 63.000.000	$ 40.000.000	63,49%

Se contrata el profesional para el area de SST

Actividad 9

Desarrollo de Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
13,00	0,50	3,85%	$ 42.000.000	$ 12.713.228	30,27%

Inicia las primera capacitacion de 13 establecedias para los funcionarios del AIM.

Actividad 10

Adquisición y/o Actualización de unidades de Software y unidades de Hardware, páginas web y complementarios

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

5,00	0,00	0,00%	$ 440.000.000	$ 99.000.000	22,50%

Se estructura EP Para renovacion de licencias de software

Actividad 11

Realizar la fase expotaratoria del emplazamiento Aeroportuario.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Está actividad tendrá ejecución en el trascurso de esta vigencia

Secretaría: **Instituto de Movilidad de Pereira**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible

Código Plan de Acción: 68 27 202466947980

Presupuesto: $ 3.233.025.687 **Ejecución presupuestal:** $ 2.282.309.321

Nombre de Proyecto: Modernación e innovación del instituto de movilidad de Pereira

Eficiencia: 70,59 % **Eficacia:** 50,00 %

Actividad 1

Implementar un programa de modernización e innovación institucional en el instuto de Movilidad de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 3.233.025.687	$ 2.282.309.321	70,59%

Para el primer semestre se ha ejecutado el 50% del proyecto, de igual forma las evidencias reposan en la carpeta correspondiente y el deficil que habia quedado del año pasado de 315000000, el cual no se hizo efectivo porque pasamos con saldo a favor, 300 millones se adicionaron a este proyecto,

Secretaría: **Instituto de Movilidad de Pereira**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible

Código Plan de Acción: 68 27 2024661009564

Presupuesto: $ 7.222.980.631 **Ejecución presupuestal:** $ 2.260.351.912

Nombre de Proyecto: Mejoramiento de la movilidad segura, accesible y sostenible para Pereira

Eficiencia: 31,29 % **Eficacia:** 51,85 %

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 1

Mantener al 100% la señalizacion del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 3.930.818.000	$ 329.121.363	8,37%

-Se debe tener en cuenta que en esta apropiacion hay 3,000 millones para un emprestito, pero que aun no se ha realizado, por lo tanto el valor real de la meta es de 930,818,000 para señalizacion.

Actividad 2

Mantener al 100% la Seguridad vial y control operativo en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 1.180.084.894	$ 629.369.262	53,33%

En esta meta esta presupuestado, la dotacion para los agentes que se ejecuta en el cuarto trimestre, al igual que parte del centro de control semafórico.

Actividad 3

Mantener las Especies venales en el 100% en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	$ 50.000.000	$ 0	0,00%

-Esta meta se ejecutas en el tercer o cuarto trimestre del año

Actividad 4

Mantener al 100% el programa de gestión ambiental a partir de la cultura vial del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 85.000.000	$ 31.038.000	36,52%

El presupuesto de esta meta se adiciono en 15,000,000, del deficil que se presupuesto del año pasado, pero que no se presento, hubo saldo a favor por lo tanto esta meta se adiciono en esta cantidad.

Actividad 5

incrementar durante el cuatrienio a 4.100 prestamos de bicicletas publicas en el marco del Programa Megabici como modo alternativo de movilidad en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.100,00	4.629,00	100,00%	$ 363.437.954	$ 279.042.287	76,78%

Para el semestre se han hecho 4629 viajes en el sistemas, esperamos mejorar para el proximo trimestre, y reeplantear la meta.

Actividad 6

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Ampliar en un 5% la red semafórica del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	2,50	50,00%	$ 931.159.378	$ 574.198.000	61,67%

Se han instalado 16 semaforos para discapacitados, las evidencias reposan en la carperta, se atendieron necesidades básicas de la red de
semaforización, lo cual permitió tener bajo control la red, debido a ausencia de contratación en la subdirección, solo se contaba con una persona encargada del monitoreo de la red y de la atención de emergencias como bloqueo de controladores y actividades que demandaban una solución inmediata, cuando se presentaban emergencias en las que se necesitaban más de una persona para suplir la necesidad se solicitaba apoyo del personal de señalización. Debido a la ola invernal en la ciudad se han ido presentando repetidas fallas en los controladores de tráfico lo cual ha demandado más atención por parte del personal técnico.

Actividad 7

Sensiblizar durante el cuatrienio a 72000 personas en Normas de Tránsito y en comportamientos seguros.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
72.000,00	33.569,00	46,62%	$ 682.480.405	$ 417.583.000	61,19%

En esta meta ya se lleva el 50% de lo programado para el cuatrenio ya que se han intensificado las campañas de educacion vial, por solicitud del señor alcalde.

Secretaría: **Secretaría de Hacienda**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

Código Plan de Acción: 37 28 2024660010001

Presupuesto: $ 21.500.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 18.303.613.229

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA

Eficiencia: 85,13 % **Eficacia:** 50,47 %

Actividad 1

Programa de fiscalización y cobro integral de los tributos administrados por el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 17.300.000.000	$ 14.103.715.023	81,52%

Para lograr la implementación del Programa de fiscalización y el cobro integral de los tributos administrados por el municipio de Pereira, se garantiza la operación de las plataformas tecnológicas como el SIIF y PLUS, así como la firma de convenios con adpostar, energia, Cámara de Comercio de Pereira, entre otros, para ejecutar el plan de acción

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 2

Conservación catastral de los predios urbanos y rurales del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 4.000.000.000	$ 3.999.898.206	100,00%

Se realizó la firma del Contrato N° 3518 de mayo 16 con el Area Metropolitana, para ejecutar la actualización catastral y conservación dinámica del catastro

Actividad 3

Adelantar el procedimiento contractual para la operación, administración y recaudo de las a zona de permitido parqueo.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 200.000.000	$ 200.000.000	100,00%

Se realizó firma del Contrato N° 3422 de 2025 con la EDUP, para la operación, administración y recaudo de las zona de permitido parqueo del municiopio de Pereira.

Secretaría: **Secretaría de Gestión Administrativa**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

Código Plan de Acción: 62 28 2024660010009

Presupuesto: $ 3.908.800.000 **Ejecución presupuestal:** $ 2.803.763.760

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 71,73 % **Eficacia:** 50,41 %

Actividad 1

Obligaciones pensionales financiadas al 40% con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 560.400.000	$ 393.880.515	70,29%

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia, el Fondo Territorial de Pensiones, dió inicio a la segunda etapa: Proceso de corrección de inconsistencias y depuración de información, en la plataforma PASIVOCOL.

Por otra parte, se obtuvo la aprobación por parte del Grupo de Actuarios del Ministerio de Hacienda de la información del "Cruce nómina de pensionados" año 2025, lo que permita que el Ministerio de Hacienda apruebe recursos del 40% para la financiación del pago de la nómina de Pensionados: Así, Valor proyección $ 19.258.122.598 Financiación: 7.703.249.039

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

De la misma manera, se obtuvo aprobación de los requisitos habilitantes que permitan que el Municipio de Pereira pueda pagar obligaciones pensionales con recursos del FONPET.

Otro logro importante durante el segundo trimestre, es el ahorro de $ 5.364,601.559 en el pago de obligaciones pensionales, las cuales fueron pagadas con recursos del FONPET, distribuidos de la siguiente manera:
? Bonos Pensionales: $1.382.973.000
? nómina de pensionados: $3.981.628.559

Se dio continuidad al reconocimiento y pago de obligaciones pensionales, garantizando el amparo de la vejez de los empleados retirados por los siguientes conceptos:
? Bonos Pensionales $750.219.000
? Indemnización por vejez $19.818.986

Se generó el Pago cuotas partes pensionales causada y futuras a diferentes entidades públicas con corte a diciembre del 2025.

Actividad 2

Digitalizar en un 15% el archivo histórico del municipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,15	0,08	55,33%	$ 274.400.000	$ 260.466.666	94,92%

Desde el área de Gestión documental, se logró tener avances importantes en los siguientes puntos:

Se avanza en la construcción del Plan de Preservación digital (PPD), dejando la fase 2 de la guía de implementación del plan de preservación digital completa.

Se encuentra en ejecución el contrato con la plataforma del sistema de información documental para el uso de conformación de expediente electrónico y digitalización de documentos físicos. Al cierre del segundo trimestre, se está realizando la configuración de los módulos del sistema adquirido.

Se logró la aprobación de la adquisición de 1 dispositivo escáner de foto captura, lo que va a permitir la digitalización de archivo histórico.

Se continúa operando con normalidad la carga de documentos digitalizados en el espacio provisionado por la secretaria TIC en la vigencia 2024.

Actividad 3

Ejecutar el plan de capacitaciones relacionadas con las competencias de los cargos de los funcionarios del municipio de pereira durante la vigencia

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	16,00	53,33%	$ 40.000.000	$ 5.200.000	13,00%

La encuesta de necesidades de capacitación, realizada a los funcionarios públicos del Municipio de Pereira ha permitido identificar las necesidades de capacitación más relevantes. En respuesta, se elaboró el Plan Institucional de Capacitación (P.I.C.), cuyo cronograma se está cumpliendo según lo planificado, asegurando la oportuna capacitación de los funcionarios.

Con corte a al segundo semestre, se han ejecutado 16 actividades de capacitación, dado cumplimiento al cronograma propuesto, de las cuales Cinco se realizaron por medio del presupuesto P.I.C., y las 11 restantes se implementaron de manera gratuita, gracias al apoyo del DAFP y los capacitadores externos. Esta colaboración ha sido fundamental para lograr la eficiencia y optimizar nuestros recursos.

Actividad 4

Cumplir con el plan de bienestar laboral e incentivos anual para los empleados públicos del municipio de pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 454.400.000	$ 161.721.579	35,59%

Durante el segundo trimestre, se ejecutaron diversas actividades orientadas a fortalecer el bienestar físico, emocional y laboral de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pereira. Estas acciones se alinean con el compromiso institucional de promover entornos de trabajo saludables, incluyentes y motivadores.

1. Celebraciones Institucionales
Mes del Trabajo y la Salud (Mayo):
Se conmemoró esta fecha con una serie de actividades enfocadas en la promoción de la salud y el bienestar laboral, dirigidas a funcionarios y contratistas.

Día de la Madre y Día del Padre: Se realizaron celebraciones institucionales en reconocimiento a la importancia de la vida familiar dentro del entorno laboral.

Día del Servidor Público: Con motivo de esta conmemoración, se organizaron:

Jornadas de capacitación y reflexión institucional, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia en el servicio, la ética pública y los principios del buen gobierno.
Un acto de reconocimiento a los funcionarios, en el cual: 13 colaboradores fueron exaltados por su dedicación y contribución al desarrollo institucional.
40 funcionarios fueron destacados como los mejores del año.
Se entregaron 115 reconocimientos por quinquenios de servicio.
Esta ceremonia se llevó a cabo en el Club del Comercio, de 7:30 a.m. a 10:00 a.m., con la participación del señor Alcalde y aproximadamente 450 funcionarios.

2. Iniciativas de Bienestar Laboral
Lanzamiento del programa ?Una Alcaldía Mentalmente Saludable?:

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Esta estrategia busca fortalecer la salud mental y emocional del talento humano, a través de acciones articuladas con la Red Psicosocial.

Otorgamiento de beneficios institucionales:

77 permisos remunerados por el Día de la Familia.
4 autorizaciones de trabajo en casa para funcionarias con necesidades especiales.

3. Actividades Recreativas y de Autocuidado
Se realizaron tres jornadas lúdicas en las distintas dependencias, centradas en pausas activas, en coordinación con la Red Psicosocial y con el apoyo de la ARL, promoviendo el bienestar físico y la prevención del estrés laboral.

Implementación del programa Rumbo Terapia, desarrollado de lunes a jueves, como una estrategia de apoyo al bienestar emocional y al manejo del estrés ocupacional.

Actividad 5

Conservar los Estandares mínimos del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) durante el cuatrienio al 90% .

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 738.600.000	$ 238.600.000	32,30%

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo llevó a cabo las siguientes actividades, enmarcadas en sus líneas de promoción, prevención y gestión del riesgo laboral:

1. Lanzamiento de Programas Institucionales
Se realizó el lanzamiento del programa de la Red Psicosocial ?Una Alcaldía Mentalmente Saludable?, desarrollado en las instalaciones del Palacio Municipal y del edificio Lucy Tejada.

2. Promoción y Prevención en Salud
Se ejecutaron jornadas de tamizaje de riesgo cardiovascular y visual.

Se ofrecieron servicios de masajes antiestrés, limpieza facial y realización de pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis.

Estas actividades estuvieron orientadas a fomentar el autocuidado y mejorar el bienestar integral de los colaboradores.

3. Capacitaciones Técnicas y en Prevención de Riesgos
Se desarrollaron capacitaciones en los siguientes temas:

Riesgos laborales y mecánicos
Trabajo en alturas

Trabajo en caliente (soldadura)
Primeros auxilios y respuesta ante emergencias
Orden y aseo (UPPV)
Formación especializada para el grupo de Brigadas de Emergencia

4. Actividades Complementarias
Durante este periodo también se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Implementación regular de pausas activas para promover hábitos saludables.
Ejecución de actividades enfocadas en el bienestar psicosocial del personal.
Inspección de puestos de trabajo asignados a colaboradores con discapacidad.
Celebración del Mes de la Salud y del Trabajo en mayo, con diversas actividades de bienestar para los funcionarios.
Inspección y verificación de los equipos de protección contra caídas.
Realización de exámenes médicos periódicos y de aptitud para trabajo en alturas al personal expuesto a este riesgo.
Gestión integral de los reportes, control y seguimiento de los accidentes laborales ocurridos durante el trimestre.

Actividad 6

Realizar seguimiento y mantenimiento al sistema integrado de gestión mediante las herramientas de medición a la gestión MIPG (autodiagnóstico, plan de acción, formulario único de reporte de avance a la gestión -FURAG, índice de desempeño institucional - IDI)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 1.841.000.000	$ 1.743.895.000	94,73%

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia, se dio inicio al primer reporte trimestral de las herramientas internas de medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Autodiagnóstico y Plan de Acción), a través de la Solicitud mediante oficio SAIA No. 15222 de abril 1 de 2025, a las dependencias líderes de políticas de gestión y desempeño y de estrategias

Así mismo, se Elaboró el informe consolidado de seguimiento políticas MIPG Primer trimestre de 2025 y el Informe ejecutivo avance políticas MIPG Primer Trimestre 2025.

Se Celebró el Primer Comité Institucional Ordinario de Gestión y Desempeño - CIGD el 24 de abril de 2025, en el cual se socializaron y aprobaron los avances del seguimiento al primer trimestre de 2025, de las herramientas internas de medición (autodiagnósticos y planes de acción) y el plan anual Consolidado MIPG, entre otros

Por otra parte, se avanza en la capacitación y apropiación del modelo. Durante el segundo trimestre, se desarrollaron 3 jornadas de capacitación, desde la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión - SIG, frente al tema de "Dimensión 1 Talento humano", "Cultura de calidad y cambio organizacional" y "Dimensión 3 Gestión con valores para el resultado". Así mismo, se llevó a cabo una capacitación de Flujogramas para los enlaces. Cabe mencionar que, a la fecha se han capacitado 768 personas en temas propios del Modelo y del Sistema de Gestión en general.

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Para terminar, es importante mencionar que, a través de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión - SIG, se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG 2024, el día 24 de abril de 2025, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAFP .Como resultado de ese trabajo conjunto con los líderes y enlaces de las políticas de gestión y desempeño y las estrategias que conforman el MIPG, se obtuvo el CERTIFICADO que emite el DAFP, con el diligenciamiento de la totalidad del cuestionario, de manera oportuna y pertinente.

Secretaría:	**Secretaría de Gestión Administrativa**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente		
Código Plan de Acción:	62 28 2024660010010		
Presupuesto:	$ 818.200.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 0
Nombre de Proyecto:	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA		
Eficiencia:	0,00 %	**Eficacia:**	0,00 %

Actividad 1

Realizar 1 Diagnóstico institucional respecto al cumplimiento del objeto, funciones, procesos, productos, servicios de las diferentes dependencias que conforman la actual estructura orgánica de la Alcaldía de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 507.284.000	$ 0	0,00%

La modernización de la planta de empleos de la Alcaldía de Pereira se realizará mediante un contrato interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el cual se tiene previsto realizar durante presente vigencia.
Durante el primer trimestre, se recibió la cotización oficial por parte de la ESAP para poder dar inicio al proceso precontractual. Asi mismo, inició la elaboración de los documentos precontractuales (Estudios previos, análisis de la propuesta y clausulado).
Respecto a los documentos mencionados anteriormente, se están realizando correcciones a los documentos precontractuales, de acuerdo con observaciones hecha por la secretaría jurídica.
-También se ha avanzado en la solicitud de la documentación requerida por parte de la ESAP, documentación que se encuentra pendiente de envío por parte de la entidad.
-Se prevé que durante el segundo trimestre de la presente vigencia, se de inicio al proceso contractual.

Actividad 2

Elaborar 1 documento con la propuesta del rediseño institucional de la Alcaldía de Pereira teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico institucional

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 310.916.000	$ 0	0,00%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

La propuesta del rediseño institucional de la Alcaldía de Pereira, se realizará de acuerdo con el diagnóstico realizado por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Dado lo anterior, el cumplimiento de esta actividad está supeditado a la firma del contrato con la ESAP, así como al diagnóstico realizado en la primera fase de ejecución contractual.

Secretaría:	**Control Interno Disciplinario Instrucción**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente		
Código Plan de Acción:	72 28 2024660010041		
Presupuesto:	$ 500.000.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 428.800.000
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA		
Eficiencia:	85,76 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno disciplinario - Instrucción.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	**0,50**	**50,00%**	**$ 500.000.000**	**$ 428.800.000**	**85,76%**

Teniendo en cuenta que el personal de planta de la Dirección Administrativa de Control Disciplinario Interno de Instrucción es insuficiente, a través del proyecto de inversión se pretende realizar la contratación de 14 personas a través de 14 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a fin de fortalecer la capacidad institucional de la dependencia, de los cuales en el primer trimestre del 2025 se realizaron 13 dejando como constancia y anexo a esta carpeta los compromisos correspondientes, dando cumplimiento con el 92.8% de la contratación correspondiente a la Dirección. Así mismo, la Dirección requiere fortalecer su capacidad de gestión no solo mediante la vinculación de personal, sino también mediante la adquisición de herramientas tecnológicas acordes con los estándares actuales de trabajo en línea. Esto se debe a que los equipos y programas con los que actualmente cuenta la dependencia se encuentran desactualizados. En este sentido, se considera esencial el fortalecimiento tecnológico de la Dirección, con el fin de mejorar la productividad, garantizar la seguridad de la información, dar cumplimiento a las normativas y estándares vigentes, y reducir los costos operativos a largo plazo. En materia procesal, durante el primer semestre en la vigencia 2025 se inició actividades con 304 procesos activos; con corte al 30 de junio se encuentran 251 procesos activos los cuales se encuentran dentro de los términos procesales legalmente establecidos; dentro de estos procesos activos, 44 son nuevos procesos aperturados en el primer semestre de 2025, así mismo en este periodo se radicaron 31 procesos en etapa de juzgamiento. En cuanto a las quejas en el primer trimestre del 2025 se analizaron y evaluaron 30 quejas radicadas en el último trimestre de 2024 quedando al 100% las quejas evaluadas de dicha vigencia y en el segundo trimestre del 2025 se evaluaron 25 quejas radicadas en el primer trimestre del 2025 quedando solo por evaluar 31 quejas radicadas en el segundo trimestre de la actual vigencia cuya evaluación se realizará en el tercer trimesre conforme a la etodología de la dependencia

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Secretaría:	**Control Interno Disciplinario Juzgamiento**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente		
Código Plan de Acción:	72 28 2024660010042		
Presupuesto:	$ 282.000.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 280.200.000
Nombre de Proyecto:	CONSOLIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - JUZGAMIENTO DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA		
Eficiencia:	99,36 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Mantener la operatividad de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Juzgamiento

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	**0,50**	**50,00%**	**$ 282.000.000**	**$ 280.200.000**	**99,36%**

Durante el segundo trimestre del año 2025, la Dirección Administrativa de Control Disciplinario Interno ? Juzgamiento continuó avanzando en el cumplimiento de sus funciones misionales, con énfasis en la optimización de los procesos disciplinarios, el fortalecimiento del recurso humano y la modernización administrativa. En este periodo se gestionaron 85 expedientes disciplinarios, asegurando el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica. Aunque no se emitieron fallos de primera ni de segunda instancia, se consolidaron acciones orientadas a mejorar los tiempos de respuesta y la calidad en la toma de decisiones.

En el marco del fortalecimiento del equipo de trabajo, se llevó a cabo la vinculación de un abogado adicional bajo la modalidad de contratista, así como de una auxiliar administrativa. Esta ampliación del equipo ha permitido atender de manera más eficiente las cargas operativas del despacho y avanzar en los objetivos estratégicos del área.

Así mismo, se desarrollaron procesos de capacitación interna enfocados en la actualización normativa y el mejoramiento de los procedimientos disciplinarios. Adicionalmente, se ha venido promoviendo una línea de formación continua con fines preventivos, orientada a minimizar la ocurrencia de conductas disciplinables dentro de la entidad. Estas acciones buscan generar una cultura institucional basada en la legalidad, la responsabilidad y el compromiso ético.

En materia de modernización institucional, se avanzó en la implementación de herramientas tecnológicas para el seguimiento y la trazabilidad de los expedientes disciplinarios. También se fortaleció la articulación con otras dependencias municipales, mejorando el flujo de información y la resolución oportuna de los casos. Se realizaron ajustes en los procesos de registro y control de la contratación, incorporando medios digitales que contribuyen a la transparencia y eficiencia administrativa.

No obstante, persisten retos significativos. La alta carga procesal continúa representando un desafío, lo que hace necesario consolidar estrategias de descongestión y priorización de casos. En cuanto a infraestructura tecnológica, se identificaron oportunidades de mejora en la gestión documental digital y en la automatización de los informes disciplinarios. También se evidenciaron riesgos asociados a las labores administrativas y de campo, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

Ante este panorama, se plantea la imp

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Secretaría:	**Oficina Asesora de Control Interno**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente		
Código Plan de Acción:	44 28 2024660010014		
Presupuesto:	$ 653.600.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 494.800.000
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	75,70 %	**Eficacia:**	56,67 %

Actividad 1

Incrementar a 60 el número de evaluaciones independientes al sistema de Control Interno del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
60,00	34,00	56,67%	$ 653.600.000	$ 494.800.000	75,70%

Durante el primer semestre 2025, la Oficina Asesora de Control Interno desarrollo 35 Informes consolidados de evaluaciones independientes, entre los cuales están:

INFORMES DE LEY
*Informe de verificación de Rendición de Cuentas 2024 - Contraloría Municipal de Pereira
*Informe de avance de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Pereira, 2do semestre 2024
* Informe CONTROL INTERNO CONTABLE Formato F04 - Contraloría Municipal de Pereira
*Informe de verificación de Rendición de cuentas del Sistema General de Participaciones 2024 -Contraloría General de la República
*Informe de avance de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, 2do semestre 2024
*Evaluación anual del Sistema de Control Interno Contable 2024 ? Contaduría General de la República
*Informe de Derechos de Autor 2024 ? Dirección Nacional de Derechos de Autor
*Informe FURAG, estado de los cinco componentes del sistema de control interno (Modulo MECI)
*Informe del estado del Sistema de Control Interno, 2do semestre 2024
*Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2024, tercer cuatrimestre 2024
*Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2025, 1 cuatrimestre 2025
*Informe de Evaluación por Dependencias
*Informe de Austeridad en el Gasto Público 4 trimestre 2024
*Informe de Austeridad en el Gasto Público 1 trimestre 2025
*Informe de Seguimiento a las PQRS del Municipio de Pereira segundo semestre 2024
*Informe de seguimiento a daño antijurídico
*Informe de verificación del Uso del software legal

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

INFORMES AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PROPIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Auditorias:
*Informe Auditoría REVISION Y SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL 2024.
*Informe de seguimiento Realizado a los proyectos estratégicos MEGACABLE SEGUNDA LÍNEA, OBRAS DE ALTO IMPACTO PARA LA MOVILIDAD, PARQUES VIVOS Y CORREDORES VERDES y ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTE, de la vigencia 2024,
*Informe Auditoría Interna al Plan de Continuidad del Negocio
*Informe de Seguimiento a la política pública integral de derechos humanos, paz y reconciliación, vigencia 2024.
*Informe Auditoría a la actividad de supervisión de contratos revisión y seguimiento de informes mensuales para pagos contractuales y verificación de pago a parafiscales y registros de evidencia, 2024.
*Informe Auditoría PQRS secretaria de salud vigencia 2024 y primer trimestre del año 2025
Seguimientos:
*Seguimiento a la Implementación del Modelo I

Secretaría:	**Secretaría Jurídica**
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente
Código Plan de Acción:	39 28 2024660010040
Presupuesto:	$ 3.050.000.000
Ejecución presupuestal:	$ 2.976.745.505
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Eficiencia:	97,60 %
Eficacia:	50,00 %

Actividad 1

Fortalecimiento de la Secretaria Jurídica del Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 3.050.000.000	$ 2.976.745.505	97,60%

Durante la ejecución del segundo trimestre del presente plan de acción, se dió continuidad a la estrategia de fortalecimiento de la secretaria jurídica del Municipio de Pereira, para lo cual, desde el subproceso de Asuntos Jurídicos Estratégicos se impartieron algunos lineamientos y directrices que buscan disminuir los riesgos de la materialización del daño Antijurídico para el Municipio de Pereira, lineamientos en materia de Acoso laboral, aplicación de las restricciones de la ley 996 del 2.005 - ley de garantías - elecciones del congreso y presidencia 2.026, circular lineamientos para la optimización del gasto público alcaldía de Pereira, entre otros temas. Igualmente, desde esta Dirección, se realizó un seguimiento riguroso a los derechos de petición pendientes de ser tramitados por las distintas dependencias que integran el sector central. Entre otros aspectos abordados desde esta unidad de trabajo.

Dentro de la estrategia de fortalecimiento de la Secretaría Jurídica del municipio de Pereira, ejercer la defensa jurídica de los intereses de la entidad implica atender de manera eficiente y efectiva las situaciones litigiosas

que puedan surgir, asegurando un accionar judicial oportuno, técnico, integral e idóneo. En tal sentido, se suscribieron con corte al 30 de junio de 2025, 33 contratos de prestación de servicios profesionales, con los cuales se busca minimizar riesgos legales y asegurar resultados favorables para la Entidad.

El apoyo a la revisión de la contratación radicada en la secretaría jurídica para su visto bueno previa publicación en la plataforma SECOP II, es otra de las acciones encaminadas a fortalecer la secretaria jurídica, en efecto, se celebraron 34 contratos de prestación de servicios profesionales, para garantizar el cumplimiento de esta labor; la cual implica examinar detalladamente todos los documentos contractuales presentados para asegurar que cumplen con las normativas legales y los requisitos administrativos establecidos.

Otro aspecto importante dentro de estrategia del fortalecimiento a dicha dependencia, es el control de legalidad, es así como a través del subproceso de Asuntos Legales se realizó la revisión de 537 proyectos de Actos Administrativos, los cuales regularmente son firmados o sancionados por el alcalde municipal, desde esta misma unidad de trabajo, se atiende y resuelve las consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de las disposiciones legales pertinentes al ámbito de actuación de la Administra

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente		
Código Plan de Acción:	33 28 2024660010002		
Presupuesto:	$ 3.653.994.999	**Ejecución presupuestal:**	$ 1.965.090.326
Nombre de Proyecto:	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA PEREIRA		
Eficiencia:	53,78 %	**Eficacia:**	11,87 %

Actividad 1

100% de ejecución anual de los proyectos elegidos en el proceso de presupuesto participativo en las comunas y corregimientos del municipio de Pereira, del año inmediatamente anterior.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	**10,00**	**10,00%**	**$ 2.071.669.999**	**$ 596.290.324**	**28,78%**

De los 32 proyectos pendientes de ejecuciòn este año, con corte al II Trimestre de 2025, se ha avanzado en:

1) La apropiaciòn de los recursos necesarios para la ejecuciòn de los siguientes proyectos:
*Suministro de materiales de construcciòn para los corregimientos de Cerritos, El Rocìo y Combia Baja correspondientes a las vigencias 2023-2024.
* Dotaciòn Deportiva para las JAC de la comuna Centro correspondiente a la vigencia 2024.
2) Los Traslados presupuestales para la ejecuciòn de los siguientes proyectos:
* El Oso (Construcciòn de Casetas Comunales;
* Rìo Otùn (Mejoramiento de casetas comunales);

* Ferrocarril (Mejoramiento de la cancha de la IE Aquilino Bedoya);
* Bostòn (Refacciòn y terminaciòn de 11 casetas de acciòn comunal)

Actividad 2

Realización de 16 elecciones de presupuesto participativo en comunas y corregimientos seleccionadas para el desarrollo del programa de Presupuesto Participativo.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
16,00	0,00	0,00%	$ 370.000.000	$ 346.206.667	93,57%

Con corte al II Trimestre del año 1) Se concluyò el proceso de redacciòn del Decreto Reglamentario del Acuerdo No.041-2024 y se realizaron reuniones de socializaciòn con diferentes actores a nivel interno (Gestores y contratistas del SPPD) y externo (Ediles y JALs) tendientes a concertar dicho reglamento y pasar asì a las etapas de aprobaciòn por parte del Concejo Municipal e implementaciòn para el proceso de elecciònes del Ppto Participativo. 2) Se definieron las 10 comunas y 6 corregimientos en los cuales se realizaràn elecciones de presupuesto participativo durante la vigencia 2025.

Actividad 3

16 Consejos Comunales y/o Corregimientales conformados y activos en comunas y/o corregimientos del municpio de Pereira, en consonancia con el Acuerdo Municipal N°41/2024.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
16,00	0,00	0,00%	$ 362.325.000	$ 346.606.667	95,66%

Con corte al II Trimestre de 2025, 1) Se concluyò el proceso de redacciòn de la reglamentaciòn requerida para la conformaciòn de los consejos comunales y corregimentales y 2) se avanzò en la concertaciòn con Ediles y JALs, de manera previa a la presentaciòn de dicho Decreto Reglamentario para aprobaciòn del Concejo Municipal, programada para el mes de Julio.

Actividad 4

Implementar un piloto de voto electrónico de presupuesto participativo en 2 comunas y 2 corregimientos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,20	20,00%	$ 85.000.000	$ 71.440.000	84,05%

Con corte al II Trimestre del año se ha logrado 1) el desarrollo de espacios de articulación institucional orientados a fortalecer el diseño y puesta en marcha del sistema de voto electrònico (Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín y el contratista encargado de la reglamentación del Acuerdo 041-2024); avanzando en la formulación normativa.
2) Se han definido y ajustado componentes clave del sistema, como la validación de identidad, la usabilidad de la plataforma, los protocolos de seguridad, la integración con los sistemas institucionales y el funcionamiento del registro de votantes (Equipo TICs), 3) Se ha logrado implementar el módulo de registro de votantes y desarrollar un prototipo funcional de la sección de votación del proyecto. 4) Se ha asegurado una adecuada articulación técnica, logística y comunicativa del proceso, a travès de reuniones de seguimiento
5) Socializaciòn de la metodología del sistema con actores internos del SPPD, permitiendo recoger

observaciones y retroalimentar el diseño de la plataforma.

Actividad 5

Diseñados y adoptados los instrumentos metodológicos que orienten la formulación de los planes de desarrollo de comunas y corregimientos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	10,00	10,00%	$ 35.000.000	$ 31.306.667	89,45%

Con corte al II Trimestre de 2025 se avanza en la redacciòn del instrumento que reùne la metodologìa para la formulaciòn de los planes de desarrollo de comunas y corregimientos, el cual se espera concluir en el IV Trimestre del año.

Actividad 6

Diseñados y adoptados los instrumentos metodológicos que orienten el seguimiento de los planes de desarrollo de comunas y corregimientos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 45.000.000	$ 41.306.667	91,79%

Con corte al II Trimestre de 2025 se concluyò el proceso de elaboraciòn del instrumento metodologico para realizar el seguimiento a los planes de desarrollo de las 19 comunas y 12 corregimientos del municipio, consistente en una matriz de seguimiento adapatada a cada plan de acciòn de la comuna o corregimiento. Se encuentra pendiente su adopciòn.

Actividad 7

Informe de seguimiento a los 29 planes de desarrollo de comunas y corregimientos adoptados.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
29,00	0,00	0,00%	$ 70.000.000	$ 42.606.667	60,87%

Con corte al II Trimestre de 2025 no se reporta avance en la ejecuciòn de esta actividad, toda vez que se requiere de la aprobaciòn del instrumento metodològico para realizar estos seguimientos, y a junio apenas se concluyò su elaboraciòn.

Actividad 8

Prestar apoyo técnico y financiero al Consejo Territorial de Planeación (CTP) acorde a lo establecido en el plan de Desarrollo Municipal 2023-2027.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 170.000.000	$ 77.040.000	45,32%

Con corte al II Trimestre de 2025, se ha brindado apoyo tècnico al Consejo Territorial de Planeaciòn (CTP) en los siguientes temas:
1) Revisiòn y ajustes al Plan de Acciòn del CTP
2) Socialización del Plan de Desarrollo a los miembros del CTP,

3) Socialización de las políticas públicas del municipio, y en que estado se encuentra cada una.
4) Socialización Plan de Ordenamiento Territorial.

En materia financiera, se ha brindado apoyo en cuanto a:
5) Solicitud de cotizaciòn a diferentes Universidades para ejecutar las actividades del Plan de Acciòn del CTP
6) Reuniones interadministrativas tendientes a la estructuraciòn del proceso contractual que facilite el cumplimiento de las funciones propias del CTP, las cuales están determinadas en la Ley y en Acuerdo Municipal 029 de 2016.

Actividad 9

Brindar asistencia técnica a las 31 Juntas Administradoras Locales (JAL) en temas de control político,

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
31,00	15,00	48,39%	$ 60.000.000	$ 54.506.667	90,84%

Con corte al II Trimestre de 2025, se han ejecutado las siguientes actividades de asistencia a las JALs:

1) Acompañamiento en la elaboración de los Planes de Acción de las Comunas y Corregimientos, a partir de los cuales se generarà la información para el diligenciamiento de la matriz de seguimiento a la ejecución de los Planes de Desarrollo.

Actividad 10

Realizar 2 eventos académicos de planeación y participación ciudadana.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	0,00	0,00%	$ 40.000.000	$ 31.306.667	78,27%

Con corte al II Trimestre de 2025, se avanza en la concertaciòn de los dos eventos acadèmicos a realizar para el fortalecimiento de los espacios de participaciòn ciudadana, asì como las fechas para su realizaciòn.

Actividad 11

Analizar el contexto y Diagnostico situacional del objeto de la Política Pública.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	60,00	60,00%	$ 45.000.000	$ 42.800.000	95,11%

Con corte al II Trimestre de 2025 se han ejecutado las siguientes acciones conducentes al Diagnòstico situacional del objeto de la Polìtica Pùblica:

1) Realización del diagnóstico participativo sobre la situación de la participación ciudadana en Pereira, concebida como la piedra angular de la política.
2) Consolidaciòn del documento metodológico
3) Validaciòn del universo de actores
4) Aplicaciòn de 780 formularios QR y 4 entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios e instituciones.
5) Se avanza en el proceso de sistematizaciòn y triangulaciòn de los insumos cuantitativos y cualitativos para

generar el Informe de Diagnóstico y el análisis DOFA participativo, cuya entrega está programada para la primera quincena de agosto.

Actividad 12

Elaborar el documento técnico de la Política Pública de Participación Ciudadana del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 60.000.000	$ 56.133.333	93,56%

Para el II Trimestre del año no se reporta avance para esta actividad, toda vez que la elaboración del documento técnico no ha comenzado debido a que el equipo sigue en la fase diagnóstica; una vez se consolide y valide la línea base, se redactará el documento con sus objetivos, ejes, presupuesto e indicadores.

Actividad 13

Concertar y aprobar el plan de acción de la Política Pública de Participación Ciudadana del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 45.000.000	$ 42.800.000	95,11%

Para el II Trimestre del año, no se reporta avance para esta actividad, toda vez que, la concertación y aprobación del plan de acción aún no se ha iniciado debido a que el proceso sigue en fase de diagnóstico.

Actividad 14

Gestionar la aprobación por parte del Concejo Municipal de la Política Pública de Participación Ciudadana del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 35.000.000	$ 32.800.000	93,71%

Para el II Trimestre del año no se reporta avance para esta actividad, toda vez que, la gestión de la aprobación ante el Concejo Municipal se realizarà una vez se cuente con el documento tècnico de la Política Pública, la cual permanece en etapa diagnóstica.

Actividad 15

Apoyar proceso de implementación para la Política Pública de Participación Ciudadana del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 75.000.000	$ 71.733.333	95,64%

Para el II Trimestre del año no se reporta avance para esta actividad, toda vez que, el apoyo al proceso de implementación iniciarà una vez se cuente con el documento tècnico de la Polìtica pùblica aprobado y su respectivo plan de acciòn y dicha polìtica aùn sigue en fase diagnóstica.

Actividad 16

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Diseñado e implemetado el Plan de trabajo de la Escuela de formación ciudadana del Sistema de Planeción Partcipativa y Democratica.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 85.000.000	$ 80.206.667	94,36%

Con corte al II Trimestre de 2025, se tienen definidos y aprobados 3 ciclos de formaciòn para la escuela, cada uno con su respectivo programa, ficha técnica y presentación para cada uno de los contenidos.
Con corte al 30 de junio se estan realizando las concertaciones con los respectivos actores (CTP, Instituciones Educativas, Ediles, Juntas de Acciòn Comunal; entre otros), para dar inicio al proceso de formación.

Secretaría: Secretaría de Planeación

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

Código Plan de Acción: 33 28 2024660010067

Presupuesto: $ 1.232.663.532 **Ejecución presupuestal:** $ 924.049.999

Nombre de Proyecto: APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD CON SENTIDO SOCIAL, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

Eficiencia: 74,96 % **Eficacia:** 40,07 %

Actividad 1

Formulación e implementación del Plan Estadistico Municipal e implementación 2025-2028

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 71.000.000	$ 71.000.000	100,00%

Para el segundo trimestre se continua con el proceso de formulación del Plan Estadístico Municipal, se han obtenido avances significativos que marcan hitos importantes en su desarrollo. Entre los principales logros, se destacan:

Redacción del Diagnóstico: Se ha logrado una elaboración sustancial del diagnóstico situacional, lo cual ha permitido identificar las principales fortalezas, debilidades y oportunidades del sistema estadístico local, sentando así las bases para una planificación informada y estratégica.

Estado de la producción y difusión de estadísticas: Se ha avanzado de manera destacada en la caracterización del estado actual de la producción y difusión estadística en el municipio, lo que permite tener una visión clara de los actores involucrados, los productos estadísticos existentes y los canales de difusión utilizados.

Identificación de necesidades de información no satisfechas: Se ha conseguido identificar de forma precisa las principales brechas de información que afectan la toma de decisiones a nivel municipal, lo que orientará las futuras acciones hacia la generación de datos pertinentes, oportunos y de calidad.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 2

Seguimiento al Plan de Acción del Plan Estadistico

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 35.500.000	$ 35.500.000	100,00%

En el segundo trimestre se viene desarrollando el seguimiento del Plan Estadístico Municipal se han alcanzado avances significativos que fortalecen su desarrollo e implementación. En cuanto a la formulación, se ha logrado una redacción sustancial del diagnóstico situacional, así como una caracterización detallada del estado actual de la producción y difusión de estadísticas en el municipio. Además, se identificaron con claridad las necesidades de información no satisfechas, lo que permitirá orientar futuras acciones hacia una producción estadística más pertinente y útil. En el seguimiento al Plan de Acción, se realizó una revisión de los registros administrativos, verificando la información recibida, identificando los vacíos existentes y solicitando de manera oportuna la información faltante a las unidades correspondientes. se viene consolidando la información recopilada, conformando una base sólida que permitirá avanzar con mayor efectividad en la planificación y gestión estadística local.

Actividad 3

Reporte del FURAG y el ICET

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 35.500.000	$ 35.500.000	100,00%

Para el segundo trimestre se cumple con el eporte del FURAG 2024, relacionado con la Política de Gestión de la Información Estadística, se ha logrado consolidar de manera efectiva las evidencias requeridas, garantizando la trazabilidad y el respaldo de las acciones adelantadas en el fortalecimiento del sistema estadístico municipal. Este avance representa un paso clave para dar cumplimiento a los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y refleja el compromiso institucional con la mejora continua en la generación, uso y difusión de la información estadística.

Actividad 4

Actualización del Sistema Municipal de Políticas Públicas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 117.312.500	$ 100.812.500	85,94%

En el marco del proceso de ajustes y/o actualización de las políticas públicas y del Sistema Municipal de Planeación Participativa (SMPP), para el segundo trimeste se ha logrado avanzar en la revisión de las bitácoras y protocolos del SMPP, lo cual permite identificar oportunidades de mejora en los procedimientos y metodologías empleadas. Asimismo, se ha llevado a cabo la revisión de la batería de indicadores asociada a las políticas públicas en proceso de ajuste, asegurando su pertinencia, coherencia y capacidad de medición. De igual forma, se ha iniciado el alistamiento del proceso de ajuste, lo que sienta las bases para una actualización integral y participativa de las políticas, en concordancia con las dinámicas y necesidades del territorio.

Actividad 5

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Implementaciónde un sistema de información del Sistema de Políticas Públicas Artuculado al Sistema de Plan de Desarrollo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 117.312.500	$ 100.812.500	85,94%

Como parte del fortalecimiento de la gestión pública, en el segundo trimestre se ha avanzado en la implementación de un sistema de información del Sistema de Políticas Públicas, articulado al Sistema del Plan de Desarrollo. Este desarrollo representa un logro estratégico, ya que permitirá integrar, organizar y dar seguimiento de manera más eficiente a las políticas públicas en relación con las metas del plan de desarrollo municipal, facilitando la toma de decisiones basada en datos y mejorando la trazabilidad y evaluación de los procesos de gestión.

Actividad 6

Realizar el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Adoptadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 117.312.500	$ 100.812.500	85,94%

En el proceso de implementación y seguimiento a las políticas públicas adoptadas, para el segundo trimestre se han logrado avances importantes que fortalecen la gestión basada en resultados. Entre los avances se destaca el alistamiento del proceso de seguimiento, estableciendo lineamientos y herramientas para su adecuada ejecución. Asimismo, se llevó a cabo la capacitación del personal involucrado, fortaleciendo las capacidades institucionales para el monitoreo efectivo de las políticas. De igual manera, se inició la fase de la recolección de información relevante para la evaluación de los avances y, posteriormente, se realizó la tabulación de dichos datos, lo que permitirá contar con insumos clave para el análisis y la toma de decisiones informadas.

Actividad 7

Aplicación técnica en los procesos de Formuluación y Acutalización de las Politicas Públicas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 117.312.500	$ 100.812.500	85,94%

En el marco del proceso de evaluación y ajuste a las políticas públicas, para el segundo trimestre se ha avanzado de manera significativa en la evaluación de ocho políticas públicas, mediante el análisis de su implementación y resultados . Este ejercicio ha permitido identificar fortalezas, debilidades y aspectos susceptibles de mejora. Como resultado de este proceso, se avanza en la elaboración del correspondiente Plan de Mejoramiento para las ocho políticas evaluadas, orientado a optimizar su efectividad, pertinencia y alineación con las necesidades del territorio y los objetivos de desarrollo local.

Actividad 8

Realizar el seguimiento a los Proyectos estratégicos y especiales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 152.804.511	$ 105.221.177	68,86%

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

En el marco del proceso de acompañamiento a la formulación y seguimiento de proyectos estratégicos, para el segundo trimestrese han logrado importantes avances y resultados concretos. Se elaboró una guía metodológica para la construcción de la narrativa de proyectos, que orienta su redacción de manera coherente y alineada con los objetivos institucionales. Así mismo, se diseñó una matriz de consistencia que permite verificar la coherencia interna entre diagnóstico, objetivos, resultados, indicadores y actividades; y se estructuró una matriz de caracterización para la gestión estratégica que facilita la clasificación y priorización de los proyectos según criterios definidos. Como resultado del proceso de asesoría técnica, se han formulado 15 de los 28 Project Charter previstos, y se han desarrollado 4 de las 10 narrativas proyectadas. Igualmente, se logró la conformación de 4 de las 8 mesas técnicas establecidas, integradas por actores clave para el análisis y validación de los proyectos. Finalmente, se diseñó un instrumento específico para el seguimiento y monitoreo del avance de los proyectos, que permitirá evaluar de manera sistemática su ejecución y el cumplimiento de las metas propuestas.

Actividad 9

Desarrollo del proceso de conformación de la ZELE

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 100.000.000	$ 50.000.000	50,00%

Como parte del proceso de estructuración y gestión de proyectos estratégicos, para el segundo trimestre se han alcanzado nuevos avances significativos. Se elaboró el perfil de proyecto con su respectivo anexo técnico, lo cual permite contar con una base sólida para la formulación detallada y la posterior gestión de recursos. Así mismo, se avanzó en la construcción de la hoja de ruta, definiendo fases, responsables y tiempos estimados, lo que facilita una planeación más clara y orientada a resultados. Adicionalmente, se consolidó un documento específico para el reconocimiento del proyecto en la Unidad de Planificación Rural (UPR) del sector Cerritos, con el fin de articularlo con las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo rural, fortaleciendo su viabilidad técnica e institucional.

Actividad 10

Realizar acciones de aprestamiento e iniciales de la movilización social y la formulación de Prospectiva Pereira 2054

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 163.000.000	$ 63.136.468	38,73%

En el desarrollo de las acciones de aprestamiento e iniciales de la movilización social y la formulación de Prospectiva Pereira 2054, para el segundo trimestrese han logrado avances significativos orientados a estructurar y consolidar esta iniciativa estratégica. Se elaboró el perfil de proyecto con su respectivo anexo técnico, lo cual proporciona una base sólida para su formulación integral. Igualmente, se avanzó en la construcción del Project Charter, instrumento fundamental para definir los objetivos, alcance, cronograma y responsables del proyecto. Se desarrolló la narrativa del proyecto, estructurada para comunicar de manera clara y coherente la visión, justificación y beneficios esperados. De manera paralela, se dio inicio a la consolidación de una base de datos de actores clave, lo que permitirá una articulación efectiva con los diferentes grupos de interés. También se avanzó en la elaboración del documento técnico soporte, que respalda la iniciativa desde lo normativo, metodológico y estratégico. En términos de gobernanza, se conformó la mesa de alta dirección, con

participación de los principales responsables institucionales, para garantizar el liderazgo y direccionamiento del proceso. Finalmente, se dio inicio al proceso de socialización de la fase inicial, orientado a informar, sensibilizar y generar apropiación en torno a la construcción participativa de la visión Pereira 2054.

Actividad 11

Realizar la gestión de la integración regional de Pereira (Ejercicio de la Secretaría técnica del Comité municipal del PCCC, Gestión supramunicipal de acciones de Políticas públicas)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 205.609.021	$ 160.442.354	78,03%

En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la integración regional de Pereira, particularmente en el ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Municipal del PCCC y la gestión supramunicipal de acciones de políticas públicas, para el segundo trimestre se han alcanzado avances significativos. Se elaboró una guía metodológica para la identificación de potenciales acciones relacionadas con el PCCC, acompañada de una matriz que permitió estructurar y clasificar dichas acciones de forma estratégica. Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Municipal del PCCC correspondiente a la presente vigencia, cuya acta fue formalizada como evidencia del proceso. Como resultado de este trabajo técnico, se consolidó una matriz con 56 acciones efectivas del PCCC, identificadas en distintos sectores. Así mismo, se diseñó el formato base para la matriz de precios del suelo en el marco del PCCC, insumo fundamental para el análisis territorial y financiero. Se avanzó en el reconocimiento contextual del PCCC en Pereira, con la elaboración de un documento técnico acompañado de estadísticas organizadas por quinquenios, lo que permite una mejor comprensión de su evolución. En el ámbito normativo, se expidió el Decreto 556 de 2025, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del Comité Municipal del PCCC, y se formuló el proyecto de modificación del Acuerdo 29 de 2015 (Estatuto Tributario), con el fin de armonizarlo con los lineamientos del PCCC. Adicionalmente, se definieron lineamientos para el reconocimiento del proyecto en la Unidad de Planificación Rural (UPR) del sector Morelia, como parte de la articulación regional. En cuanto a la gestión supramunicipal de políticas públicas, se elaboró una guía para la identificación de acciones que requieren articulación intermunicipal, así como un documento técnico preliminar con el listado de acciones identificadas, acompañado de un anexo en desarrollo que sustenta su priorización y necesidad de gestión compartida.

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**		
Componente:	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente		
Programa:	Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente		
Código Plan de Acción:	33 28 2024660010106		
Presupuesto:	$ 507.184.903	**Ejecución presupuestal:**	$ 385.354.667
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION CATASTRAL PARA LA PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	75,98 %	**Eficacia:**	94,36 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actualizar 5.000 predios con estrato socioeconómico en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.000,00	5.762,00	100,00%	$ 370.000.000	$ 352.688.000	95,32%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, en el marco del proceso de estratificación socioeconómica del municipio, se adelantaron un total de 5.762 visitas técnicas, que comprender solicitudes puntuales de usuarios, así como la actualización de la base de datos y los proyectos nuevos entregados por curadurías. Estas acciones permitieron avanzar en la actualización y revisión del componente estratificatorio, promoviendo una distribución más equitativa de los servicios públicos domiciliarios y fortaleciendo los mecanismos de atención ciudadana en este ámbito.

Actividad 2

Realizar 4 informes trimestrales del obervatorio del mercado inmobiliario en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 57.184.903	$ 4.800.000	8,39%

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, se presentó dos informes del observatorio inmobiliario con los datos correspondientes al último trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025.

Actividad 3

Atender 100% las solicitudes de asignación, actualización de nomenclatura urbana y rural del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 80.000.000	$ 27.866.667	34,83%

Durante esta actividad se atendieron 2.569 solicitudes de actualización, efectuándose el respectivo ajuste en la nomenclatura de cada uno de los predios solicitantes.

Secretaría: Secretaría de Planeación

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

Código Plan de Acción: 33 28 2024660010107

Presupuesto: $ 500.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 446.000.000

Nombre de Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 89,20 % **Eficacia:** 50,63 %

Actividad 1

Gestión integral del Banco de proyectos de inversión pública municipal.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 225.000.000	$ 205.200.000	91,20%

Se realizaron gestiones integrales en el marco del Banco de Proyectos, incluyendo la generación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) asociados a los proyectos de inversión. Estas acciones permitieron garantizar la viabilidad presupuestal de las iniciativas priorizadas, facilitando su posterior trámite ante las instancias correspondientes para su ejecución.

Actividad 2

Elaboración de POAI (1 anual)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 15.500.000	$ 0	0,00%

Esta actividad se encuentra programada para cumplirse en el cuarto trimestre por tratarse de un producto subyacente a la aprobación del presupuesto municipal vigencia 2026.

Actividad 3

Informes mensuales al seguimiento a la inversión (12 anuales)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
12,00	5,00	41,67%	$ 15.500.000	$ 4.500.000	29,03%

Al momento se han realizado 5 informes de seguimiento a la inversión a la espera de cierre por parte de la secretaria de hacienda.

Actividad 4

Seguimiento trimestral a POAI (4 anuales)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	2,00	50,00%	$ 15.500.000	$ 15.500.000	100,00%

Se han realizado dos seguimientos trimestrales al POAI de la Vigencia 2025

Actividad 5

Seguimiento trimestral a planes de acción (4 anuales)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 39.600.000	$ 37.600.000	94,95%

Se realiza recopilación de los resultados al seguimiento del plan de acción del segundo trimestre

Actividad 6

Informes semestral de inversión focalizada (2 anuales)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 39.600.000	$ 37.600.000	94,95%

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actualmente se cuenta con el informe de inversiones focalizadas por comunas y corregimientos correspondiente a la vigencia 2024, se esta consolidando la información del primer semestre de la vigencia 2025.

Actividad 7

Evaluación del componente estrategico del Plan de Desarrollo (1 anual)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 39.600.000	$ 37.600.000	94,95%

En el primer trimestre de 2025 se llevó a cabo la evaluación de las metas de producto correspondientes a la vigencia 2024, ejercicio orientado a medir el avance y cumplimiento de los compromisos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. El informe consolidado fue entregado al Concejo Municipal como parte del proceso de transparencia y control político. Adicionalmente, se realizó un proceso de alineamiento estratégico con las diferentes dependencias del nivel central y descentralizado, con el objetivo de socializar de manera detallada los resultados obtenidos y promover la toma de decisiones informadas para el mejoramiento continuo de la gestión pública.

Actividad 8

Alineamiento del componente estrategico del Plan de Desarrollo (1 anual)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 39.600.000	$ 37.900.000	95,71%

Se realizó un ejercicio de alineamiento estratégico con todas las dependencias del sector central y descentralizados del gobierno municipal, en el cual se desagregaron las metas de producto establecidas en el Plan de Desarrollo. Este proceso tuvo como objetivo principal garantizar que cada Secretario y equipo directivo se apropiara de las metas bajo su responsabilidad. Durante las sesiones, se generaron espacios para que cada dependencia pudiera analizar, discutir y, de ser necesario, realizar observaciones sobre los resultados proyectados o alcanzados en su área.

Actividad 9

Informes de la unidad de análisis socieconomicos (4 anuales)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	1,00	25,00%	$ 70.100.000	$ 70.100.000	100,00%

Se entrega primer documento de analisis socioeconómico proyectado para la vigencia, el documento entregado se baso en ¨ Estado coyuntural del mercado laboral y comportamiento de precios de la canasta básica al interior de la ciudad ¨

Secretaría: **Aguas y Aguas de Pereira**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

Código Plan de Acción: 32 28 202401982285

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Presupuesto:	$ 13.365.012.527	**Ejecución presupuestal:**	$ 4.453.500.500
Nombre de Proyecto:	Consolidación de la Gestión Institucional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.		
Eficiencia:	33,32 %	**Eficacia:**	0,00 %

Actividad 1

Optimización de la atención al cliente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,10	0,00	0,00%	$ 2.565.825.000	$ 1.430.284.315	55,74%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, de un total de $2.565,8 millones programados para inversión, se comprometieron $1.430,3 millones, con un avance físico promedio del 18%. Las acciones en ejecución están orientadas a la participación en el proceso de estratificación municipal, la promoción de la imagen corporativa de la EAAP y la gestión comunicacional, incluyendo apertura de información, fortalecimiento institucional, relacionamiento con grupos de interés, y canales de comunicación interna. El bajo nivel de ejecución se debe a que se avanza en la preparación de la documentación técnica, administrativa, legal y financiera necesaria para dar inicio a los procesos de contratación, especialmente aquellos relacionados con la estrategia de comercialización.

Actividad 2

Optimización de la capacidad informática de la organización

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,10	0,00	0,00%	$ 1.685.000.000	$ 691.820.042	41,06%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, de un total de $1.685 millones programados para inversión, se comprometieron $691,8 millones, con un avance físico promedio del 22%. Las acciones ejecutadas están enfocadas en la adquisición de equipos de cómputo. El bajo nivel de ejecución se debe a que algunas implementaciones previas, fundamentales para los nuevos proyectos, presentan retrasos. Asimismo, se continúa con el alistamiento de la documentación técnica, administrativa, legal y financiera requerida para iniciar los procesos de contratación del año en curso.

Actividad 3

Consolidación del capital humano y organizacional

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,10	0,00	0,00%	$ 9.114.187.527	$ 2.331.396.143	25,58%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, de un total de $9.114,2 millones programados para inversión, se comprometieron $2.331,4 millones, con un avance físico promedio del 29%. Las acciones en ejecución están orientadas a la contratación de profesionales de apoyo para la gestión de proyectos de infraestructura del servicio, suministro e instalación de equipos purificadores de agua tipo I, evaluación del laboratorio de calidad por ONAC e IDEAM, adquisición de parque automotor, participación

en el Pacto Global Red Colombia 2025, estudios de favorabilidad y percepción del cliente, y apoyo a la planeación empresarial (estrategia, riesgos, procesos, sostenibilidad ambiental y RSE). El bajo nivel de ejecución obedece a que se está en etapa de preparación de la documentación técnica, administrativa, legal y financiera para los procesos de contratación pendientes, principalmente en lo referente a la adquisición de maquinaria para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Además, se adelanta la gestión de recursos de crédito para financiar algunos proyectos.

Secretaría: **Secretaría Privada**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 29 Escenarios para la participación y atención ciudadana

Código Plan de Acción: 64 29 2024660010056

Presupuesto: $ 1.474.250.000 **Ejecución presupuestal:** $ 1.330.550.000

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de escenarios para la atención y participación ciudadadana Pereira

Eficiencia: 90,25 % **Eficacia:** 87,50 %

Actividad 1

Mantener anualmente 8 espacios de participación ciudadana.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
8,00	7,00	87,50%	$ 1.474.250.000	$ 1.330.550.000	90,25%

Los 7 espacios de participación se han desarrollado según el cronograma planteado con los equipos de trabajo. Para el octavo espacio se han venido desarrollando reuniones preparatorias en las diferentes comunidades, pero el ciclo de Consejos Comunitarios se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre del presente año.

Secretaría: **Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones**

Componente: 2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa: Programa No 30 Primero la comunicación integral

Código Plan de Acción: 3 30 2024660010007

Presupuesto: $ 3.877.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 3.205.200.692

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de los programas institucionales transversales a la alcaldía del municipio de Pereira

Eficiencia: 82,67 % **Eficacia:** 39,26 %

Actividad 1

Aumentar a 105.000 los seguidores de las redes sociales (Facebook) que posee la Alcaldía de Pereira durante el cuatrienio, a tráves de la ejecución de la actividades administrativas.

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
101.690,00	110.483,00	100,00%	$ 355.200.000	$ 355.200.000	100,00%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se cumplió mediante la realización de fotografías, videos, piezas gráficas y copys con información relevante de la Administración Municipal, los cuales fueron publicados en la red social Facebook de la Alcaldía de Pereira. Estas publicaciones generaron interacción con los usuarios, incrementando los ?me gusta? en la página y aumentando así la cantidad de seguidores.

Actividad 2

Publicar 1000 contenidos frecuentes en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube) destacando logros, testimonios ciudadanos y avances de la administración.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.000,00	263,00	26,30%	$ 441.570.000	$ 354.000.104	80,17%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se cumplió mediante la producción de fotografías, videos, piezas gráficas y copys con contenido de interés institucional, los cuales fueron difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Pereira: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube.

Actividad 3

Incrementar a la presencia en emisoras radiales locales, televisión y prensa escrita con 1200 noticias positivas y logros de la Alcaldía.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.200,00	600,00	50,00%	$ 588.760.000	$ 472.000.138	80,17%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se ejecutó a través del plan de medios contratado. A los medios vinculados se les enviaron cuñas radiales, comerciales, notas de televisión y contenidos para prensa escrita, los cuales fueron publicados en sus respectivos canales de comunicación.

Actividad 4

Distribución masiva de 360 mensajes positivos, especialmente en sectores populares a través de whatsapp.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
360,00	199,00	55,30%	$ 147.190.000	$ 118.000.035	80,17%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se realizó por medio del canal oficial de WhatsApp. A través de este medio se enviaron diariamente noticias relacionadas con las actividades de la Alcaldía de Pereira.

Actividad 5

Apoyo logistico, audivisual, periodistico y radial en la estrategia"El Alcalde Resuelve" en 30 espacios.

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	11,00	36,70%	$ 588.760.000	$ 472.000.138	80,17%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se llevó a cabo mediante el apoyo logístico, audiovisual, periodístico y radial prestado por el equipo de comunicadores, realizadores audiovisuales de la Oficina de Prensa y locutores de la emisora ?Pereira al Aire?.

Actividad 6

Apoyo logistico, audiovisual, periodisticos y radial en 31 espacios como los "Consejos Comunitarios".

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
31,00	0,00	0,00%	$ 588.760.000	$ 448.400.131	76,16%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se llevó a cabo mediante el apoyo logístico, audiovisual, periodístico y radial prestado por el equipo de comunicadores, realizadores audiovisuales de la Oficina de Prensa y locutores de la emisora ?Pereira al Aire?.

Actividad 7

Crear 40 Reelsumen (30-50s) con narrativas emotivas y accesibles, mostrando logros y proyectos de la Alcaldía a través de testimonios reales e inclusión de diversos grupos poblacionales.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
40,00	18,00	45,00%	$ 529.884.000	$ 424.800.125	80,17%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se cumplió mediante el pago de obligaciones legales como SAYCO y ACINPRO, así como el pago del espectro radioeléctrico al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para el funcionamiento legal de la emisora ?Pereira al Aire?.

Actividad 8

Realizar pagos de derechos, impuestos, contribuciones, multas y sanciones

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	1,00	33,30%	$ 74.000.000	$ 28.860.817	39,00%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se llevó a cabo mediante el apoyo logístico, audiovisual, periodístico y radial prestado por el equipo de comunicadores, realizadores audiovisuales de la Oficina de Prensa y locutores de la emisora ?Pereira al Aire?.

Actividad 9

Dotar y mantener la infraestructura tecnologica en buenas condiciones, adecuar y mejorar la sede de la emisora

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 72.876.000	$ 41.939.204	57,55%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

actividad se ejecutó mediante la adquisición de equipos tecnológicos como computadores, consolas, equipos de locución, software y mobiliario para fortalecer el funcionamiento de la emisora ?Pereira al Aire?.

Actividad 10

Realizar apoyo logístico en 5 encuentros de caracter institucional con contratitas y funcionarios de la administración municpal

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	2,00	40,00%	$ 490.000.000	$ 490.000.000	100,00%

Desde la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, esta actividad se desarrolló mediante el apoyo logístico a eventos institucionales, incluyendo la organización técnica y operativa, la puesta en escena, así como el transporte de personal y equipos necesarios para su adecuada realización.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Secretaría:	**Secretaría de Educación**		
Componente:	3. Educación con calidad, inclusión y cultura		
Programa:	Programa No 31 Primero la educación, sembrando juntos		
Código Plan de Acción:	36 31 2024660010078		
Presupuesto:	$ 3.028.025.450	**Ejecución presupuestal:**	$ 2.210.850.763
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INGRESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	73,01 %	**Eficacia:**	100,00 %

Actividad 1

3.000 estudiantes beneficiados con la estrategia trayectoria educativa completa con tránsito a educación superior.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.000,00	3.789,00	100,00%	$ 2.678.025.450	$ 2.095.459.563	78,25%

Para el primer semestre de la vigencia 2025, se han llevado a cabo las siguientes acciones, con el fin de lograr beneficiar a los estudiantes con la estrategia trayectoria educativa completa con tránsito a educación superior:
Celebración de los siguientes convenios de asociacion: Convenio No 3361 del 2025 con la Corporacion Universitaria IBEROAMERICANA por vr de 237.703.198;3493 con la fundacion Frisby por valor de 414.242.712; 3529 con la U catolica de Pereira por valor de 471.156.460; Convenio No 3579 con la Corporacion Instituto de Administracion y finanzas por valor de 789.897.020, Convenio No 3622 con la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda por valor de 182.460.173 y Ciaf con una inversion por valor de 789.897.020 Hasta este corte del año, se ha logrado beneficiar a 828 estudiantes en el marco de la estrategia, así:

Las acciones han incluido:
331 estudiantes vinculados programa U PARA CUBA:
1. U CATÓLICA: 161 Estudiantes
2. CIAF: 120
28 estudiantes en el programa de Madres Comunitarias con la Universidad IBERO, y
477 estudiantes articulados en media técnica a través de la Fundación Frisby.
SENA: 2.672 grado 11

Actividad 2

Articulación de media técnica en 54 instituciones educativas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
54,00	54,00	100,00%	$ 350.000.000	$ 115.391.200	32,97%

Para lograr la articulación con el SENA de las instituciones educativas, el Municipio debe garantizar a los estudiantes inscritos la afiliación a ARL; para el primer semestre del año, se ha realizado aportes a riesgos laborales para 3.944 estudiantes de media técnica.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Secretaría:	**Secretaría de Educación**		
Componente:	3. Educación con calidad, inclusión y cultura		
Programa:	Programa No 31 Primero la educación, sembrando juntos		
Código Plan de Acción:	36 31 2024660010079		
Presupuesto:	$ 396.851.665.692	**Ejecución presupuestal:**	$ 211.983.787.679
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA		
Eficiencia:	53,42 %	**Eficacia:**	99,57 %

Actividad 1

4.350 estudiantes con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.350,00	4.004,00	92,05%	$ 1.250.000.000	$ 733.600.000	58,69%

Se presta el servicio educativo diferencial a 4,004 NNAJ en condiciones de discapacidad , realizando 110 de procesos de formación a docentes en planes de ajustes razonables. Se brindan 174 talleres a 6.115 padres de familia en orientaciones, también se ejecutaron visitas de asesoramiento a 42 IE Oficiales, se realizó la atención a estudiantes con discapacidad mediante asesorías y apoyos en la elaboración de 3.603 PIAR.
Finalmente, se logró la contratación de 78 profesionales de apoyo para la atención en las 68 I.E
26 contratistas de discapacidad

Actividad 2

Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	3,00	100,00%	$ 12.500.000.000	$ 10.448.674.755	83,59%

Se amplió la prestación del servicio de educación formal de preescolar a media vocacional con matricula contratada a:
1.314 NNA de la IE JSR
1.375 NNA de la IE DMS
738 NNA de la IE HAJ
Para una atención total, durante el segundo trimestre, de 3.427 NNAJ

Actividad 3

Asegurar el 100 % de las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,99	99,00%	$ 9.750.034.225	$ 4.932.238.832	50,59%

Durante el primer semestre de la vigencia 2025, con el fin de asegurar el funcionamiento administrativo de los establecimientos educativos oficiales, se han realizado las siguientes acciones: firma de contrato de prestacion

de servicios generales con la union temporal 2025, se ha prestado el servicio administrativo contratado a través de una empresa de tercerización, la cual ha vinculado al personal encargado de brindar apoyo administrativo en los establecimientos educativos oficiales, de acuerdo con las necesidades identificadas a lo largo del año.

Actividad 4

Garantizar el 100% de la Prestación de servicio de Aseo en instituciones educativas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 11.919.270.032	$ 11.102.150.028	93,15%

Actualmente se cuenta con la prestación del servicio integral de aseo en el 100% de las Instituciónes Educativas Oficiales del Municipio de Pereira mediante el convenio con la entidad SYA SERVICIOS Y ASESORÍAS

Actividad 5

Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales y arrendamientos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,80	80,00%	$ 2.689.617.950	$ 1.813.102.701	67,41%

Se cuenta con el contrato de arrendamiento de cinco (5) de las 5 instituciones educativas los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales y arrendamientos, estas insituciones educativas son: -I.E Rodrigo Arenas Betancourt -I.E San Vicente Hogar -I.E Lestonnac -I.E Manos Unidas, I.E Carlos Eduardo Vasco. Para el segundo trimestre de la vigencia 2025 se cuenta con el 100% de los contratos de arrendamiento de la instituciones educativas oficiales del municipio de Pereira.

Actividad 6

Garantizar el 100% de las actividades administrativas de la Secretaría de Educación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,95	95,00%	$ 7.360.000.000	$ 4.803.666.667	65,27%

Actualmente, estamos pendientes de realizar la vinculación de 35 administrativos por nombramiento provisional, de un total de 277 administrativos nombrados para los establecimientos educativos oficiales.
En cuanto al personal contratado en los 65 establecimientos educativos, se cuenta con un 98% de cobertura. Esta gestión es de suma importancia para el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas, y estamos trabajando para completar el proceso a la mayor brevedad posible.

Actividad 7

Asegurar el 100 % de la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 325.440.000.000	$ 152.695.000.000	46,92%

Para la vigencia 2025, se ha garantizado la prestación del servicio educativo en los 65 establecimientos educativos del municipio de Pereira.

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Actividad 8

Transferir el 100 % de recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 8.671.699.518	$ 8.671.699.518	100,00%

Se legalizó la transferencia realizada por el Men mediante resolucion 006171 del 27 de marzo del 2025 a 65 Fondos de servicios educativos.

Actividad 9

Garantizar la vigilancia con medios humanos sin arma, tecnológico en las instituciones educativas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 13.680.988.093	$ 13.640.938.072	99,71%

Se garantiza el servicio de vigilacia al 100% de las instituciones educativas a través del CONTRATO SECOP No. CO1.PCCNTR.7170169 de 2 de enero del 2025. Con No. de contrato del SIIF de No. 01 del 2 de enero del 2025. con la entidad de vigilancia ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA, NIT No. 816.004.965-0.

Actividad 10

Ejecutar el Programa de bienestar laboral de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,30	30,00%	$ 850.000.000	$ 432.771.740	50,91%

Se han realizado las siguientes actividades para docentes, directivos docentes y administrativos de las IE, orientadas en salud mental, gestión emocional, entrega de incentivos educativos:
Gala de exaltación y reconocimiento a la labor docente.
Gala de exaltación docente por quinquenios.
Celebración de reconocimiento a la labor administrativa.
Celebración de reconocimiento a quinquenios y prepensionados.
Juegos del Magisterio Fase municipal.
Jornada especial de bienestar laboral para docentes y administrativos (dia del maestro).
Celebración de fechas especiales.
Entrega de incentivos educativos a personal administrativo.
Capacitaciones en salud física y mental.
Jornada de inducción para docentes y personal administrativo.
Capacitación para prepensionados.
Día compensatorio correspondiente a día de la Familia.
Seguimiento y acompañamiento en Planes de Bienestar de las instituciones Educativas.

Actividad 11

Mantener la conectividad en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 2.740.055.874	$ 2.709.945.366	98,90%

Se garantiza la conectividad en al 100% de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira a través del contrato interadministrativo N° 307 del Enero de 2025 con el contratista UNE EPM Telecomunicaciónes

---

Secretaría: Secretaría de Educación

Componente: 3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Programa: Programa No 31 Primero la educación, sembrando juntos

Código Plan de Acción: 36 31 2024660010081

Presupuesto: $ 60.078.169.377 **Ejecución presupuestal:** $ 39.739.804.637

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

Eficiencia: 66,15 % **Eficacia:** 91,94 %

Actividad 1

Beneficiar a 38 Instituciones educativas con estrategias de fomento para el acceso y permanencia en primera infancia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
38,00	37,00	97,37%	$ 800.000.000	$ 74.186.516	9,27%

A través de la Estrategia de Educación Inicial, se habilitaron grados de preescolar en distintas Instituciones Educativas (IE) de la ciudad. Asimismo, se realizó la transferencia al Jardín de la Escuela Normal Superior, mediante la Resolución 5556 del 19 de junio de 2025.A la fecha, se están atendiendo en Primera Infancia a niños y niñas de los grados Prejardín y Jardín, con un total de 1.029 estudiantes, en 38 instituciones Educativas según la relación registrada en el SIMAT con corte al 31 de junio de 2025.

Actividad 2

Beneficiar 29.000 estudiantes con el Programa de Alimentación Escolar cada año

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
29.000,00	28.924,00	99,74%	$ 33.640.681.003	$ 30.618.419.088	91,02%

Se viene garantizando el beneficio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) buscando la permanencia de los NNAJ en el sistema educativo oficial a través de la entrega de 1.361.856 raciones tipo almuerzo y 1.194.092 raciones industrializadas en 168 establecimientos educativos oficiales. Se realiza seguimiento a través de los CAE, se ha fortalecido el programa mediante asistencia técnica psicosocial y educación nutricional. Se ha realizado el mejoramiento de continuo de la producción en planta incluyendo control de temperatura y tiempos, características organolépticas, y reporte de brotes o indicios de ETA?s en 0%, mejoramiento operativo en instituciones educativas con adecuación de 13 cocinas de preparado en sitio y renovación o mejoramiento de

dotación y menaje en 108 establecimientos educativos, mediante los contratos de suministro 713 y 715 con la Unión Temporal Nutrimos con Amor y el contrato 760 con la Unión Temporal Creciendo con Sabor, con apoyo de 24 contratistas para la supervisión de los contratos.

Actividad 3

Beneficiar a 3.500 estudiantes anualmente del transporte escolar del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3.500,00	4.618,00	100,00%	$ 9.782.635.000	$ 5.746.488.230	58,74%

Se benefician con el servicio de transporte escolar 4.618 estudiantes de 17 Instituciones Educativas (IE) rurales, 1 Centro Educativo (CE), 4 IE con estudiantes en condición de discapacidad y 2 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del municipio de Pereira, incluyendo salidas pedagógicas. Se celebró el contrato de prestación de servicios generales No. 504 de 2025 con la Unión Temporal LCT 2022. Se realiza la prestación del servicio de transporte escolar especial rural en el municipio de Pereira, beneficiando a 3.620 estudiantes de 17 Instituciones Educativas y 1 Centro Educativo en los diferentes corregimientos, así como a 100 estudiantes con discapacidad en 5 IE urbanas y a 420 niños y niñas atendidos en dos CDI, Adicionalmente, la prestación del servicio de transporte para salidas pedagógicas de las IE rurales.

Actividad 4

Beneficiar el 100 % de los estudiantes con poliza estudiantil

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 627.196.380	$ 627.196.380	100,00%

La Secretaría de Educación Municipal garantiza el cubrimiento del 100% de los sesenta y seis mil (66.000) estudiantes reportados en el Sistema de Matrícula Infantil (SIMAT), a través de la Póliza Estudiantil contratada mediante el Contrato No. 709 del 28 de enero de 2025, suscrito con la compañía Positiva Compañía de Seguros S.A.

Actividad 5

Bilingüismo en instituciones educativas del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 1.750.000.000	$ 0	0,00%

El Documento Diagnóstico de la Formulación de la Política Pública de Bilingüismo 2025 ha alcanzado un 90% de avance. Este documento es el resultado de un proceso exhaustivo de recolección de información, análisis de datos y validación participativa con los diferentes actores involucrados. El diagnóstico aborda los siguientes aspectos como:
Presentación del problema público.Marco conceptual Marco jurídico Proceso de participación ciudadana Diagnóstico de la oferta actual de profesionales bilingües en la ciudad.Análisis y presentación de indicadores.Presentación y análisis de actores.
Selección de Actores Clave: Este documento identifica y justifica la elección de los principales grupos de interés involucrados en el proceso de formulación.

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Mapa de Actores: Una representación visual de las relaciones y niveles de influencia entre los diversos actores, incluyendo educadores, estudiantes, padres de familia, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, todos con impacto en el bilingüismo del municipio.
Problema Público: Una definición precisa del reto central que la política busca abordar, identificando sus causas y efectos principales en el contexto específico de Pereira.Árbol de Problemas: Un análisis causal que desglosa las raíces del problema público central, facilitando una comprensión profunda de la situación actual.Árbol de Objetivos: Una estructura jerárquica de los objetivos que se persiguen con la política, derivados de la solución a las causas identificadas en el árbol de problemas.13 de marzo: Primera mesa de trabajo con actores clave para la conceptualización inicial y socialización de la metodología de formulación. 27 de marzo: Sesión dedicada a estructurar la Mesa Técnica de la Política Pública de Bilingüismo y socializar el
primer borrador del documento Diagnóstico. 1 de abril: Revisión del Plan de Acción y la Ruta de presentación de la Política Pública de Bilingüismo, con la
participación de un delegado del Concejo Municipal y la oficina del centro de empleo.
29 de abril: Reunión con la Mesa Técnica para la identificación, discusión y priorización de problemas centrales.
2 de mayo: Sesión con la Universidad Libre para la identificación, discusión y priorización de problemas centrales.
9 de mayo: Reunión con representantes de las secretarías de Planeación y Competitividad para articular la Mesa de
Participación del Sector Productivo y delimitar la metodología y programación de las mesas.
22 de mayo: Mesa de participación ciudadana del

Actividad 6

Instituciones educativas con rutas de atención integral para la convivencia escolar implementadas y fortalecidas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
67,00	67,00	100,00%	$ 200.000.000	$ 0	0,00%

Se impactaron 72 I.E en capacitacion de rutas de atención a través de 2 eventos dirigidos a docentes orientadores, rectores y coordinadores, con un total de impacto de personas 210 personas.
se realizó el PESCC dirgido a administrativos, directores operativos, coordinadores, rectores en estudios de caso en activaciones de ruta de Atencion.

Actividad 7

Implementar la estrategia "PEREIRA UN GRAN TALENTO ? P-GT"

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,30	0,25	83,33%	$ 5.279.071.703	$ 623.200.000	11,81%

Se está ealirzando formación a docentes en evaluación por competencias y apoyo didáctico en el aula a docentes y estudiantes de grado 11 en las 5 áreas que evalúa el ICFES con el proyecto aseguramiento en 14 instituciones educativas, población impactada 990 estudiantes, con el acuerdo de voluntades con la ESAP se está fortaleciendo a docentes y estudiantes del grado 11 en la preparación para las Pruebas Saber en las competencias de Lectura Crítica y Matemáticas, población impactada 210 estudiantes.

Actividad 8

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Instituciones educativas dotadas con materiales pedagógicos, tecnológicos y mobiliario del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	6,00	30,00%	$ 3.013.084.856	$ 1.739.254.645	57,72%

La Secretaría de Hacienda aprobó la asignación presupuestal para las transferencias de fondos de servicios educativos, incluyendo la dotación institucional mediante la adquisición de equipos y materiales necesarios para las instituciones educativas. Se compraron y distribuyeron 350 equipos de cómputo, de acuerdo con la directriz del señor Alcalde, para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas (TIC). Se realizaron transferencias a los fondos de servicios educativos de seis (6) instituciones oficiales del municipio de Pereira, destinadas a la adquisición y actualización de material pedagógico y mobiliario escolar, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo. Se celebró el contrato de compraventa No. 3578 de 2025 con la empresa Hardware Asesorías Software Ltda., por un valor de $1.597.695.645. Adicionalmente, se realizaron transferencias a cinco (5) instituciones educativas para la compra de sillas y mobiliario escolar, beneficiando a las siguientes sedes: IE Suroriental, IE Deogracias Cardona, IE Hans Drews Arango, IE Ciudad Boquía y IE Luis Carlos González.

Actividad 9

Realizar mejoramiento de infraestructura en 20 Instituciones educativas del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
20,00	13,00	65,00%	$ 4.298.000.435	$ 311.059.778	7,24%

La Secretaría de Hacienda aprobó la asignación presupuestal para las transferencias de fondos de servicios, incluyendo infraestructura educativa mediante la adecuación, mantenimiento y mejoras de la infraestructura física de las instituciones educativas y sus sedes. Se realizaron trabajos de mejoramiento y mantenimiento locativo en veinte (20) instituciones educativas oficiales con el personal técnico de la Secretaría de Educación. Además, se realizaron transferencias a los fondos de servicios educativos de trece (13) instituciones educativas oficiales para que adelanten procesos de adecuación, mejoramiento y embellecimiento de su infraestructura. De estas, once (11) instituciones ya recibieron la transferencia, las cuales son: IE Compartir Las Brisas, IE Suroriental, IE La Palmilla, IE Técnico Superior, IE Deogracias Cardona, IE La Carbonera, IE Jesús de la Buena Esperanza, IE Jesús María Ormaza, IE Hans Drews Arango, e IE Rodrigo Arenas Betancourt.

Actividad 10

Ejecutar la Estrategia Primero a estudiar para fortalecer el acceso y permanencia

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,25	0,25	100,00%	$ 450.000.000	$ 0	0,00%

Se han ejecutado las siguientes acciones en el marco de la estrategia Primero a Estudiar:
231 Recorridos territoriales: visitas puerta a puerta en sectores priorizados por condiciones de vulnerabilidad, desescolarización o baja cobertura.
Se han realizado 31 visitas técnicas de búsqueda activa en instituciones educativas de Pereira, complementadas con 1.979 búsquedas telefónicas a NNAJ reportados como retirados, con el fin de verificar casos, orientar a las familias y facilitar el reingreso al sistema educativo.
1.850 NNAJ matriculados, con base en el análisis de línea base y seguimiento institución por institución, así como las acciones de búsqueda activa en campo y jornadas de oferta institucional.

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Prestación del servicio y asistencia técnica para la atención de 5.394 NNAJ en MEF.

Actividad 11

Fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales en Instituciones educativas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 237.500.000	$ 0	0,00%

Actividad 12

Mantener el 35% de estudiantes beneficiados con Jornada Única.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,35	0,35	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%

La jornada única es una estrategia educativa orientada a fortalecer la calidad de la enseñanza en el sector oficial, mediante la ampliación del tiempo que los estudiantes permanecen en el entorno escolar.
La presente es una meta de producto conjunta con el PAE. La ejecucion presupuestal de alimentacion escolar de la cobertura que se ha tenido se han ejecutado para jornada única dentro del programa de alimentacion escolar con corte a junio de 2025 9.721.637.240, total raciones 1.002.800, ración industrializadas 140.760 con 92 dias ejecutados. Se ha logrado aumentar al 65% de ampliación en jornada única teniendo a 45 instituciones educativas del municipio de Pereira beneficiadas con este programa.

Secretaría: **Secretaría de Infraestructura**

Componente: 3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Programa: Programa No 31 Primero la educación, sembrando juntos

Código Plan de Acción: 41 31 2024660010027

Presupuesto: $ 200.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 200.000.000

Nombre de Proyecto: Mantenimiento y optimización de instalaciones educativas públicas en el municipio de Pereira

Eficiencia: 100,00 % **Eficacia:** 76,00 %

Actividad 1

Realizar 100 mejoramientos a instituciones educativas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	76,00	76,00%	$ 200.000.000	$ 200.000.000	100,00%

La Secretaría de infraestructura contó con el apoyo de personal para el mejoramiento de las instituciones educativas, la actividad se incrementó en programación a 100 . Evidencias

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

https://drive.google.com/drive/folders/1jT7V5Xp_Pu6B8mhFzoQSMLcIlQrEPcRo

Secretaría:	**Secretaría de Cultura**		
Componente:	3. Educación con calidad, inclusión y cultura		
Programa:	Programa No 32 Hacía una pereira multicultural		
Código Plan de Acción:	59 32 2024660010087		
Presupuesto:	$ 510.000.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 193.750.000
Nombre de Proyecto:	PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	37,99 %	**Eficacia:**	42,31 %

Actividad 1

realizar 2 estudios y diseños para la restauracion de las esculturas del Patrimonio Material mueble en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 140.000.000	$ 33.750.000	24,11%

Durante el segundo trimestre, abarcando los meses de abril a junio, se realizó un estudio exhaustivo con el objetivo de determinar el estado actual de la escultura "Nuestra Señora de la Ofrenda", una obra emblemática de Leonidas Méndez Vera.

Actividad 2

Realizar 1 investigaciones sobre manifestaciones culturales para la salvaguardia del patrimonio material e inmaterial en el Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 200.000.000	$ 0	0,00%

La Oficina de Patrimonio está llevando a cabo una importante labor de sensibilización sobre el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) en la zona rural.
En el corregimiento de Morelia, se está trabajando activamente con los niños de primaria de la Escuela Nubia Estrada. Por otro lado, en el sector de Altagracia, se está organizando un encuentro del tradicional juego de "La Golosa" con la Institución Educativa Gonzalo Mejía.

Actividad 3

Implementar 1 estrategias para promover y preservar los atributos del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) del Patrimonio Cultural en el Municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 29.600.000	$ 19.600.000	66,22%

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Como parte de estas actividades, se han realizado dos recorridos guiados. Estas iniciativas se desarrollaron durante el segundo semestre, abarcando los meses de abril a junio

Actividad 4

Realizar 400 recorridos guiados para la promoción y divulgación de la vida y obra de la Maestra Lucy Tejada en el Museo Lucy Tejada y la sala de exposición de Carlos Drews del Municipio de Pereira durante el cuatrienio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
400,00	331,00	82,75%	$ 140.400.000	$ 140.400.000	100,00%

Este trimestre, el Museo Lucy Tejada y la sala de exposición Carlos Drws han reportado 331 recorridos guiados, los cuales atrajeron a 4113 visitantes. Esta cifra resalta el interés de la comunidad y los turistas por la oferta cultural de estos espacios en el municipio de Pereira

Secretaría:	**Secretaría de Cultura**		
Componente:	3. Educación con calidad, inclusión y cultura		
Programa:	Programa No 32 Hacía una pereira multicultural		
Código Plan de Acción:	59 32 2024660010088		
Presupuesto:	$ 17.241.622.417	**Ejecución presupuestal:**	$ 11.206.698.004
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	65,00 %	**Eficacia:**	85,94 %

Actividad 1

Realizar 93 intervenciones culturales y artísticas descentralizadas

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
96,00	184,00	100,00%	$ 3.813.844.591	$ 2.532.660.694	66,41%

Durante el segundo trimestre del año, de abril a junio, la secretaría llevó a cabo un total de 184 intervenciones culturales y artísticas descentralizadas. Estas actividades impactaron a 53,901 beneficiarios en el municipio de Pereira.

Las intervenciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Promoción Cultural: Se realizaron 106 intervenciones enfocadas en la promoción de diversas expresiones culturales.

Música: Se llevaron a cabo 78 intervenciones musicales, que incluyeron las presentaciones de la Banda Sinfónica de Pereira y otras actuaciones organizadas por la secretaría.

Actividad 2

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

Ejecutar 1 programa de transformación de recursos provenientes de la estampilla de procultura.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 1.007.109.104	$ 967.312.915	96,05%

Durante el segundo trimestre del año (abril-junio), la Secretaría de Cultura llevó a cabo una transferencia de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en la modalidad de Financiación de Anualidad Vitalicia. Esta iniciativa benefició a 17 personas.

Actividad 3

Realizar 2 convocatorias anuales para la creación, producción, circulación de proyectos culturales y demás expresiones artísticas del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	1,00	50,00%	$ 3.239.216.296	$ 1.987.909.247	61,37%

Durante el segundo trimestre del año (abril - junio), la Secretaría de Cultura llevó a cabo la XIII Convocatoria de Concertación Municipal 2025. Esta convocatoria contó con la participación de 88 organizaciones, de las cuales 72 fueron seleccionadas como ganadoras.
A continuación, se detalla la distribución por categoría:
? Consolidados: 29 organizaciones presentadas, con 22 ganadores y 700.000.000 COP en recursos asignados. El promedio asignado por ganador fue de 31.818.182.
? Organizaciones de Mediana Trayectoria: 23 organizaciones presentadas, con 22 ganadores y 598.532.953 COP en recursos asignados. El promedio asignado por ganador fue de 27.206.043.
? Organizaciones Emergentes: 36 organizaciones presentadas, con 28 ganadores y 450.000.000 COP en recursos asignados. El promedio asignado por ganador fue de 16.071.429.
En total, se asignaron 1.748.532.953 en recursos a las organizaciones ganadoras.

Actividad 4

Beneficiar anualmente a 9.000 personas en los programas de formación cultural y procesos de formación artística y cultural incluyente del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
9.000,00	12.206,00	100,00%	$ 4.292.800.000	$ 3.735.928.667	87,03%

Al cierre del segundo trimestre, la Red de Escuelas de Artes Comunal ha logrado un impacto significativo, beneficiando a 12,206 personas. Este resultado refleja el éxito del programa en la formación artística y cultural de la comunidad, en cumplimiento del Acuerdo Municipal No. 14 de 2023, que establece la "Red de Escuelas de Artes Comunal en las Comunas y Corregimientos del Municipio de Pereira."

Actividad 5

Realizar 6 talleres, diplomados y/o seminarios de formación y capacitación a los artistas locales en diferentes disciplinas artísticas.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
6,00	0,00	0,00%	$ 60.000.000	$ 0	0,00%

talleres, diplomados y/o seminarios de formación y capacitación a los artistas locales en diferentes disciplinas artísticas.

Actividad 6

Beneficiar a 150.000 personas en los programas ofertados por la Biblioteca Pública Municipal y las Bibliotecas Satélites en el Miunicipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
150.000,00	74.660,00	49,77%	$ 280.075.000	$ 251.200.000	89,69%

Informe de Visitas a Bibliotecas Públicas - Segundo Trimestre
Durante el segundo trimestre, se registraron las siguientes cifras de visitas a las bibliotecas públicas en Pereira:

Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía (presenciales): 28,114 visitas

Biblioteca San Joaquín (presenciales): 1,894 visitas

Biblioteca Hugo Ángel Jaramillo (presenciales): 18,104 visitas

Biblioteca Villa del Café (presenciales): 675 visitas

Total de visitas presenciales: 48,787

Total de visitas virtuales: 25,873

Total general de visitas: 74,660

Estos datos contribuyen al cumplimiento de la meta establecida para los programas ofrecidos por la Biblioteca Pública Municipal y las Bibliotecas Satélites en el municipio de Pereira.

Actividad 7

Realizar 37 actividades de promoción de lectura y escritura en diferentes sectores del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
37,00	30,00	81,08%	$ 1.251.832.335	$ 758.248.667	60,57%

Durante el segundo trimestre del año, el municipio de Pereira ha llevado a cabo un total de 30 actividades de animación y promoción de la lectura y la escritura. Estas actividades se desarrollaron a través de 1,415 sesiones, con el objetivo de consolidar el acceso a la literatura y la escritura creativa en la comunidad.

Actividad 8

Emitir anualmente 7.050 programas desde la Emisora Cultural, para difundir la oferta cultural del Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia

3. Educación con calidad, inclusión y cultura

7.050,00	3.499,00	49,63%	$ 702.000.000	$ 332.938.347	47,43%

Durante el segundo trimestre del año, la Emisora Cultural de Pereira ha emitido un total de 3,499 programas con el propósito de difundir la oferta cultural del municipio.

La distribución de estos programas es la siguiente:

Programas de producción propia: 2,168 programas.

Programas realizados por productores externos: 1,331 programas.

En conjunto, estos esfuerzos suman los 3,499 programas emitidos, contribuyendo a la promoción y visibilidad de la cultura local.

Actividad 9

Diseñar y publicar 720 piezas publicitarias anuales para realizar la difusión de la oferta cultural de la Secretaría de Cultura del municipio de Pereira.Diseñar y publicar 720 piezas publicitarias anuales para realizar la difusión de la oferta cultural de la Secretaría de Cultura del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
720,00	892,00	100,00%	$ 350.000.000	$ 252.626.000	72,18%

Con el objetivo de fortalecer la difusión de la oferta cultural de la Secretaría de Cultura del municipio de Pereira, durante el segundo trimestre del año se han diseñado 892 piezas publicitarias en distintos formatos. Estas piezas están destinadas a la promoción de eventos, actividades y programas culturales, buscando ampliar el alcance y la participación de la comunidad.

Actividad 10

Digitalizar 50 archivos audiovisuales y sonoros de la Emisora Cultural.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	27,00	54,00%	$ 30.000.000	$ 16.400.000	54,67%

Durante el segundo trimestre del año, comprendido entre abril y junio, la secretaría realizó la digitalización de un total de 27 archivos audiovisuales y sonoros pertenecientes a la Emisora Cultural.

Este proceso fundamental tiene como principal objetivo:

Preservar y modernizar el valioso patrimonio histórico y cultural de la emisora.

Facilitar el acceso a estos contenidos a la comunidad.

Garantizar su conservación y disponibilidad para las futuras generaciones.

La digitalización es un paso crucial para asegurar la perdurabilidad y la accesibilidad de la memoria sonora y

audiovisual del municipio.

Actividad 11

Reconstrucción, adecuacion, mantenimiento, reparación, restauración, preservación y operación de 2 Escenarios Culturales (Museo del archivo histórico, museo del deporte, entre otros) del Municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2,00	4,00	100,00%	$ 2.214.745.091	$ 371.473.467	16,77%

Durante el segundo trimestre, la Secretaría de Cultura ha realizado un significativo trabajo de mantenimiento y reparaciones constantes en cuatro escenarios culturales clave de la ciudad:
Teatro Santiago Londoño
Centro Cultural Lucy Tejada
Cerro de la Cruz
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía

Estas labores han sido fundamentales para mejorar la infraestructura y garantizar el adecuado funcionamiento de estos espacios, promoviendo así la participación ciudadana y la dinamización de la escena cultural local.

Adicionalmente, como parte de la estrategia de "moralización" para el embellecimiento de los escenarios culturales, se realizaron tres murales de gran impacto:

METÁFORA DEL EQUILIBRIO: Ubicado en el Teatro Santiago Londoño, esta obra fue reconocida por la plataforma internacional Street Art Cities como el mejor mural del mundo.

LUCY: EL COLOR DE UN PENSAMIENTO: Este vibrante mural, situado en el Centro Cultural Lucy Tejada, es un emotivo homenaje al rostro de la artista Lucy Tejada, lleno de color, formas e historias.

LENGUAJES DEL ALMA: Ubicada en la fachada del Centro Cultural Lucy Tejada, esta nueva intervención artística embellece el corazón de la ciudad y se erige como un poderoso símbolo del mágico momento de la enseñanza y el aprendizaje de las artes.

Estas acciones no solo mejoran las condiciones físicas de los espacios, sino que también enriquecen el patrimonio artístico y cultural de Pereira.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**		
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 33 Ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad		
Código Plan de Acción:	33 33 2024660010036		
Presupuesto:	$ 22.771.432.410	**Ejecución presupuestal:**	$ 889.230.458
Nombre de Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	3,91 %	**Eficacia:**	70,24 %

Actividad 1

Fortalecer con el personal idóneo en las áreas administrativa, técnica y jurídica de los subprocesos de gestión integral del espacio público, aprovechamientos económicos y áreas de cesión y deberes urbanísticos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,25	25,00%	$ 890.000.000	$ 476.133.333	53,50%

Los equipos de trabajo han gestionado de manera eficaz y dentro de los plazos establecidos los requerimientos definidos en el marco de las diversas iniciativas institucionales, garantizando el cumplimiento de los indicadores operativos y optimizando los procesos críticos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

Actividad 2

Formular, revisar e implementar el 100% de los instrumentos de gestión, planificación y financiación para la gestión integral del espacio necesarios en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,25	25,00%	$ 420.000.000	$ 413.097.125	98,36%

Centro Experiencial-Villa Santana-Estrategia Para La Revitalización Del Centro- Salado Consota Y El Manual De Urbanismo Sostenible

La asignación de recursos (incluyendo el CDP de 800 millones para Villa Santana) y la reorientación presupuestaria (para Salado Consota) enfrentan obstáculos burocráticos y la necesidad de documentación adicional para proveedores y Hacienda. Se subraya la relevancia de estudios previos, la justificación técnica y financiera de las inversiones, así como la definición de rutas jurídicas para la contratación de operadores privados, particularmente en la revitalización del centro urbano.

La coordinación interinstitucional entre entidades como EDU, Universidad Católica y UTP es fundamental para la ejecución del proyecto. La gestión eficiente de los cronogramas de obra es un aspecto crítico para evitar desajustes temporales, con énfasis en la finalización del manual de urbanismo sostenible este año.

El éxito del proyecto depende de una articulación efectiva con entidades públicas y privadas, universidades y el sector empresarial. Se están implementando soluciones para superar las barreras administrativas y asegurar la ejecución y entrega puntual de los proyectos, optimizando recursos y garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Actividad 3

Administración de los recursos para la contrucción, mantenimiento del espacio público

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,25	0,25	100,00%	$ 13.132.446.329	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de 2025, se encuentran en curso los estudios técnicos requeridos para la delimitación de las Unidades de Planificación Rural (UPR), con el objetivo de establecer criterios territoriales que orienten su desarrollo, articulación y ordenamiento, en concordancia con las dinámicas propias del suelo rural del municipio.

Actividad 4

Estudios y diseños para la construccion, adecualmiento de 10 parques

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,80	0,25	31,25%	$ 7.246.128.096	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó la adquisición del predio correspondiente, gestionando el desembolso del recurso y solicitando el compromiso presupuestal necesario para garantizar el respectivo pago, conforme a los procedimientos establecidos.

Actividad 5

Adjudicación de 5 obras de contruccion mantenimiento y/ adecuación de parques vivos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,25	25,00%	$ 1.082.857.985	$ 0	0,00%

Se estan adelantado los estudios para la delimitación de unidades de planificación rural

Actividad 6

Construcción, mantenimiento y/o adecuación de 5 parques vivos

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,60	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Actividad 7

Gestión y administración para la compra de predios para espacio público en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,33	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Secretaría: Secretaría de Planeación

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 33 Ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad		
Código Plan de Acción:	33 33 2024660010053		
Presupuesto:	$ 14.482.808.617	**Ejecución presupuestal:**	$ 8.842.716.149
Nombre de Proyecto:	FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	61,06 %	**Eficacia:**	26,70 %

Actividad 1

9 instrumentos de planificación, gestión y fananciación para el ordenamiento formulados, actualizados e implementados

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	1,00	27,00%	$ 14.152.808.617	$ 8.701.916.149	61,49%

UNIDADES DE PLANIFICACION RURAL
Se ha desarrollado un borrador del estudio previo y un presupuesto preliminar, los cuales están sujetos a la asignación presupuestaria disponible.
A pesar de los obstáculos presentados, se están analizando los avances en los marcos normativos y se está estructurando la planificación de las siguientes fases del proyecto. Entre estas, se contempla la emisión de solicitudes de cotización, las cuales se realizarán una vez se apruebe la asignación presupuestaria ajustada, lo que demuestra un enfoque proactivo y organizado en la gestión del proyecto
SUBCENTRO CUBA
Se han implementado ajustes estratégicos en el equipo de trabajo, que incluyen la renovación de contratos y la reestructuración de roles, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El foco principal se encuentra en la supervisión activa de los avances, la identificación y resolución de cuellos de botella, así como la gestión eficiente de los recursos humanos y económicos.

Actividad 2

Implementar y actualizar el 100% de los sistemas de información para la planificación territorial, incluyendo el expediente municipal y otros sistemas relevantes.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,25	0,00	24,00%	$ 190.000.000	$ 140.800.000	74,11%

Durante el segundo trimestre de 2025 se llevaron a cabo importantes esfuerzos para actualizar los sistemas de información que respaldan la planificación territorial del municipio. Estas acciones incluyeron avances significativos en el fortalecimiento del Expediente Municipal y en otras plataformas estratégicas, con el propósito de mejorar la gestión de la información, optimizar la toma de decisiones y promover una mayor articulación interinstitucional.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Actividad 3

Adquirir los equipos de hardware y licencias de software necesarias para la optimización del sistema de información geográfica del municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,25	0,00	0,00%	$ 140.000.000	$ 0	0,00%

Durante el segundo trimestre de 2025 se adelantaron las gestiones administrativas y técnicas para la renovación del software que permitirá la operativización del Sistema de Información Geográfica (SIG) del municipio de Pereira, con el propósito de fortalecer la gestión territorial y mejorar la disponibilidad y análisis de datos georreferenciados.

Actividad 4

Garantizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para la operatividad del sistema de información geográfica del municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,25	0,00	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Secretaría: **Secretaría de Gobierno Municipal**

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa: Programa No 33 Ordenamiento del territorio con criterio de sostenibilidad

Código Plan de Acción: 38 33 2024660010059

Presupuesto: $ 1.395.200.000 **Ejecución presupuestal:** $ 1.316.424.999

Nombre de Proyecto: Fortalecimiento de los programas institucionales transversales a la alcaldía del municipio de Pereira

Eficiencia: 94,35 % **Eficacia:** 71,62 %

Actividad 1

Realizar 50 operativos de alto y bajo impacto con el objetivo de verificar los requisitos de funcionamiento de las actividades economicas, se incluye el control de ruido y ruido ambiental en el Municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
80,00	72,00	90,00%	$ 199.200.000	$ 190.537.500	95,65%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Oficina de Control y Vigilancia realizó un total de 72 operativos de alto y bajo impacto en el municipio de Pereira, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos de comercio y espacios públicos.

Actividad 2

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Realizar 650 visitas de control a establecimientos de comercio para verificacion de requisitos de funcionamiento de las actividades economicas en el Municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
650,00	402,00	61,80%	$ 205.000.000	$ 204.154.167	99,59%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se efectuaron 402 visitas de control a establecimientos públicos para la verificación de documentación, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de las normas de funcionamiento.

Actividad 3

Realizar capacitaciones para 400 personas por año como: Propietarios (administradores) de establecimientos de comercio, mineros de subsistencia, contaminación auditiva entre otros, con el fin de prevenir comportamientos contrarios con las normas ambientales y de la sana convivencia y la seguridad ciudadana .

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
400,00	382,00	95,50%	$ 193.400.000	$ 187.133.333	96,76%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 309 actividades que incluyen operativos, visitas, sensibilizaciones y capacitaciones en establecimientos comerciales, en el marco del objetivo de reducir en 2% la informalidad empresarial. Estas acciones contribuyen a mejorar los niveles de legalidad comercial en el municipio.

Actividad 4

Realizar 750 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira0

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
750,00	387,00	51,60%	$ 199.200.000	$ 187.133.333	93,94%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Oficina de Control y Vigilancia llevó a cabo 387 visitas de control de precios, pesas y medidas en establecimientos de comercio, con el objetivo de proteger los derechos del consumidor y garantizar prácticas comerciales justas.

Actividad 5

Llevar a cabo un total de 60 mediciones de ruido en fuentes fijas (Establecimientos de comercio) Resolucion 0627 de 2006 y mediciones intradomicialiarias para la misma tematica de Ruido por Resolucion 8321 de 1983

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
60,00	14,00	23,30%	$ 199.200.000	$ 187.133.333	93,94%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 14 mediciones de ruido y ruido ambiental, en cumplimiento del proceso de contratación de laboratorio acreditado, con el fin de atender quejas y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Actividad 6

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Realizar 30 recorridos de control de perifoneo y uso de altoparlantes a los establecimientos de comercio según decreto 948 de 1995 artículos 44 y 50

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
30,00	24,00	80,00%	$ 199.200.000	$ 187.133.333	93,94%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se efectuaron 24 recorridos de control de perifoneo y uso de altoparlantes en establecimientos comerciales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sobre contaminación auditiva.

Actividad 7

Orientar, asesorar y acompañar al 100% de los administradores de propiedad horizontal que lo soliciten en el marco de la aplicación de la normatividad de la propiedad horizontal y sus concordantes.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 170.000.000	$ 143.200.000	84,24%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se mantuvo la atención diaria a los administradores de propiedades horizontales, cumpliendo al 100% con las solicitudes y requerimientos presentados.

Actividad 8

Se realizará la formulación del proyecto de decreto del programa del manejo integral de áreas liberadas del municipio para un total de 20% de ejecución.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,20	0,20	100,00%	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100,00%

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Dirección de Control Físico avanzó en el desarrollo del proyecto de reglamento del MIAL, llevando a cabo tres reuniones técnicas y consolidando el borrador del proyecto de acuerdo para su socialización a partir del 1 de julio de 2025.

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental**		
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible		
Código Plan de Acción:	60 34 2024660010024		
Presupuesto:	$ 15.967.204.739	**Ejecución presupuestal:**	$ 3.087.505.120
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL Y PGIRS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	19,34 %	**Eficacia:**	50,76 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Atender 51 acueductos rurales para mejorar la prestación del servicio en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
51,00	19,00	37,26%	$ 7.133.241.534	$ 469.420.120	6,58%

Se realiza acompañamiento integral permanente a los acueductos rurales en los aspectos organizacionales, administrativos, financieros, contables, técnicos y operativo.

Actividad 2

Realizar 1 estudio técnico para la regionalización de los acueductos rurales del Municipio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 70.999.901	$ 41.666.724	58,69%

Se realizaron reuniones de caracterización y posible regionalización a 22 acueductos

Actividad 3

Ejecutar el plan de acción del PGIRS

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 207.000.000	$ 165.000.000	79,71%

Se han realizado capacitaciones sobre la importancia de la separación en la fuente y el mismo PGIRS a 301 personas de las zonas rural y urbana del municipio de Pereira

Actividad 4

Realizar una caracterización de las asociaciones de recicladores de oficio en Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
7,00	2,00	28,57%	$ 19.600.000	$ 6.600.000	33,67%

En proceso de caracterización 2 ORO (Organizaciones de recicladores y oficio) Asociación colombiana ecotransforma y Asociación colombiana de recicladores de oficio 2.5

Actividad 5

Realizar convocatoria para acceder al incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólido (IAT)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 5.235.046.320	$ 0	0,00%

Se realizó la preparación, divulgación, apertura y cierre de la convocatoria. Para el IAT, con la presentación de 7 proyectos. Hoy los 7 proyectos están en estudio de cumplimiento de requisitos para posteriormente adjudicar los recursos

Actividad 6

Formulación y gestión de 3 planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los centros poblados rurales

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
3,00	0,00	0,00%	$ 106.447.464	$ 106.447.464	100,00%

Se realizó la gestión para la actualización de 6 PSMV para igual número centros poblados.

Actividad 7

110 viviendas con el servicio de saneamiento básico en la zona rural de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
110,00	0,00	0,00%	$ 3.194.869.520	$ 2.298.370.812	71,94%

Se firmó convenio con la Empresa de Aseo de Pereira en el mes de junio para el saneamiento básico en el municipio de Pereira

Secretaría: **Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental**

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa: Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible

Código Plan de Acción: 60 34 2024660010037

Presupuesto: $ 4.352.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 3.820.028.256

Nombre de Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 87,78 % **Eficacia:** 52,31 %

Actividad 1

Brindar atención a 5.000 animales a través del Sistema Municipal de Protección y Bienestar Animal "Pereiranos de 4 patas" del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5.000,00	3.728,00	74,56%	$ 770.000.000	$ 712.938.722	92,59%

Se han realizado 855 atenciones en el CBA (Centro de Bienestar animal), 2.793 consultas médico veterinarias, 80 adopciones.

Actividad 2

Esterilizar a 7.000 pequeños animales (perros y gatos)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
7.000,00	2.470,00	35,29%	$ 950.000.000	$ 950.000.000	100,00%

Se han realizado 2.470 esterilizaciones en el Centro de Atención de Maralla y en jornadas programadas en los corregimientos y comunas del municipio

Actividad 3

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Adecuación del espacio físico ubicado en el sector del Parque Industrial para la atención primaria de los animales de compañía del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 2.530.000.000	$ 2.057.089.534	81,31%

Se realizará durante el segundo semestre

Actividad 4

Mantenimiento de la red pública de atención clinicia veterinaria a los animales de compañía.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	1,00	100,00%	$ 102.000.000	$ 100.000.000	98,04%

Se han realizado Contratos de veterinaros de apoyo a la red veterinaria

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa: Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible

Código Plan de Acción: 60 34 2024660010038

Presupuesto: $ 831.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 656.050.000

Nombre de Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 78,95 % **Eficacia:** 83,01 %

Actividad 1

Realizar la protección de las 7.500 hectareas de franjas de microcuencas existentes, a través Sistema Municipal de áreas protegidas - SIMAP

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.500,00	2.500,00	100,00%	$ 500.100.000	$ 466.300.000	93,24%

La SDGA participó en las reuniones del Comité interinstitucional del POMCA del río Otún para la coordinación de acciones interinstitucionales, de acuerdo a la Sentencia del río Otún como sujeto de derecho. En Planificación Ambiental y UPR: Caracterización socioambiental de predios y centros poblados en Otún y La Bella y apoyó en la definición de criterios ambientales para adquisición de predios. En restauración y reforestación: Verificación de zonas críticas con riesgo de invasión o pérdida de cobertura vegetal. Planes de intervención para 3 predios municipales.

Actividad 2

Realizar la protección de 7.834 hectareas de páramo existentes, a través Sistema Municipal de áreas protegidas - SIMAP y en el marco del cumplimiento a la sentencia STL 10-716 del 2020 que declara al PNNN como sujeto de derecho

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
7.834,00	7.834,00	100,00%	$ 189.750.000	$ 189.750.000	100,00%

Se han relizado 37 visitas al punto del Cedral, cada fín de semana con el fín de sensibilizar a los turistas y visitantes del PNNN sobre la conservación ambiental y el recurso hídrico. (696 personas capacitadas). Participación en 6 mesas de trabajo del SIMAP. Actualización técnica de 2 instrumentos regulatorios y apoyo a 2 procesos de señalización y registro de reservas. Fortalecmiento del SIGAM, a través de : Actualización de indicadores. Acompañamiento a auditoría y revisión del plan de mejoramiento institucional. Cartografía: Producción de 8 capas cartográficas temáticas (acueductos, predios, saneamiento). Georreferenciación en plataforma municipal.

Actividad 3

Realizar la compra de 80 estufas ecoeficientes en el cuatrienio, con el fin de incentivar el uso de energías alternativas en el municipio.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
80,00	0,00	0,00%	$ 141.150.000	$ 0	0,00%

Esta adquisición de estufas se realizará a partir del tercer trimestre de la vigencia

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa: Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible

Código Plan de Acción: 60 34 2024660010095

Presupuesto: $ 3.026.000.000 **Ejecución presupuestal:** $ 2.925.312.500

Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS COMPONENTE HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 96,67 % **Eficacia:** 0,00 %

Actividad 1

Realizar la compra de 50 hectáreas de tierra para protección de microcuencas que abastecen los acueductos rurales del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
50,00	0,00	0,00%	$ 3.026.000.000	$ 2.925.312.500	96,67%

Se están recibiendo las ofertas voluntarias de venta para iniciar el proceso de la compra de predios y se comprometieron los recursos para iniciar la compra.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa:	Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible		
Código Plan de Acción:	60 34 2024660010086		
Presupuesto:	$ 45.000.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 0
Nombre de Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	0,00 %	**Eficacia:**	0,00 %

Actividad 1

Apoyar la creación de 4 nuevos planes de negocios verdes y economía circular

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	0,00	0,00%	$ 45.000.000	$ 0	0,00%

Se está apoyando el proyecto de producción de hongos comestibles (Orellanas) a la fundación labrando caminos

---

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible
Programa:	Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible
Código Plan de Acción:	33 34 2024660010011
Presupuesto:	$ 154.000.000
Ejecución presupuestal:	$ 154.000.000
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Eficiencia:	100,00 %
Eficacia:	40,00 %

Actividad 1

Realizar anualmente el seguimiento al Sistema Municipal de Áreas Protegidas y acompañamiento a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Otras Estrategias de Conservación- OEC

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 154.000.000	$ 154.000.000	100,00%

Para el segundo Trimestre se realizó la actualización de la base de datos de las reservas naturales incluyendo sus coordenadas geográficas, esto permitirá, una vez completado, la elaboración del mapa para las reservas naturales ubicadas en Pereira. Constantemente se está actualizando la base de datos de las reservas naturales de la sociedad civil. Actualmente se ha identificado 33 reservas naturales, se asignó equitativamente el total de las reservas naturales privadas entre los miembros de la secretaría técnica del SIMAP con el fin de establecer responsables para su seguimiento y apoyo en la resolución de sus necesidades y el cumplimiento del Plan de Acción.
Paralelo, se realizó envío de formulario dirigido a todos los miembros del colectivo de la RED RNSC con el fin

de identificar qué reservas naturales están interesadas en hacer parte del portafolio turístico de Pereira, esto con el fin de brindar acompañamiento necesario para su construcción.

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**		
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible		
Código Plan de Acción:	33 34 2024660010012		
Presupuesto:	$ 150.800.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 115.400.000
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA DE PEREIRA		
Eficiencia:	76,53 %	**Eficacia:**	50,00 %

Actividad 1

Realizar el seguimiento y apoyo técnico del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial (PGICCT)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	$ 150.800.000	$ 115.400.000	76,53%

Para el segundo trimestre, se ha avanzado en los siguientes componentes del análisis estratégico:
Formulación preliminar de objetivos estratégicos: Se han definido líneas estratégicas para la adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático, priorizando la resiliencia territorial, la transición energética justa, el fortalecimiento de capacidades locales y la gestión integral del recurso hídrico.
Identificación de medidas estructurales y no estructurales: Con base en los escenarios climáticos y el análisis de vulnerabilidad, se han identificado más de 40 medidas preliminares, clasificadas según su potencial de mitigación o adaptación, viabilidad técnica, impacto y relación con los sectores priorizados.

Secretaría:	**Secretaría de Planeación**		
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible		
Código Plan de Acción:	33 34 2024660010013		
Presupuesto:	$ 393.150.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 288.340.000
Nombre de Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
Eficiencia:	73,34 %	**Eficacia:**	57,60 %

Actividad 1

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Sensibilización en temas ambientales armonizados con el COOMEDA

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
16.500,00	11.319,00	69,00%	$ 157.260.000	$ 114.580.000	72,86%

Para el segundo trimestre se sensibilizarón un TOTAL DE PERSONAS: 11319
FEBRERO 2349, MARZO 2300 ABRIL 2308, MAYO 1854, JUNIO 2508

Actividad 2

Consolidación, medición y seguimiento a los Indicadores del Observatorio Ambiental

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 117.945.000	$ 86.880.000	73,66%

Para la medición 2024 se están consolidando y mejorando los indicadores de cada proceso estratégico, por lo cual se han realizado en el segundo trimestre de la actual vigencia 6 reuniones con dos procesos, 4 con el proceso de Gestión de los Bienes y Servicios Ecosistémicos (GBSE), y 2 con el proceso de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS); en donde se redujo la cantidad de indicadores que se tenían para cada uno. En estas reuniones se han diligenciado los Metadatos de los indicadores y a su vez los equipos técnicos han realizado la medición al año 2024. En ese sentido, se muestra la medición del proceso de GBSE y se anexan los metadatos consolidados de ambos procesos.

Actividad 3

Realizar el seguimiento al Acuerdo 047 de 2024, por medio del cual se reglamenta el SIGAM

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	$ 117.945.000	$ 86.880.000	73,66%

Se realiza un comparativo de armonización de la Agenda Ambiental con los planes de desarrollo 2020-2023 y 2024-2027; el PDM 2020-2023 en su momento tuvo un 27,6% de acciones ambientales con respecto a todas las metas que allí se propusieron; para el PDM 2024-2027 se tiene que el 30,7% de las acciones que están consolidadas allí corresponden a acciones o metas ambientales; lo que significa un aumento del 4% en las actividades ambientales respecto a la administración anterior.

Secretaría:	**Secretaría de Infraestructura**		
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 34 Gestión ambiental para una Pereira sostenible		
Código Plan de Acción:	41 34 2024660010026		
Presupuesto:	$ 1.416.580.000	**Ejecución presupuestal:**	$ 380.763.000

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Nombre de Proyecto: Mantenimiento y expansión del paisaje arbolado público en el municipio de Pereira

Eficiencia: 26,88 % **Eficacia:** 31,95 %

Actividad 1

Sembrar 4.000 árboles en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.000,00	1.278,00	31,95%	$ 1.416.580.000	$ 380.763.000	26,88%

La Secretaría de Infraestructura contrato personal de apoyo y para la siembra de arboles. La siembra se realizó a través de jornadas de siembra en diferentes sectores de la ciudad. Evidencias. En el primer semestre se avanzó en CDPs para mantenimiento silvicultural de guaduales y mantenimiento fitosanitario de arboles y suministro de insumos agrarios y material vegetal. https://drive.google.com/drive/folders/1jT7V5Xp_Pu6B8mhFzoQSMLcIlQrEPcRo

Secretaría: **Aguas y Aguas de Pereira**

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa: Programa No 35 Aguas para la vida

Código Plan de Acción: 32 15 202401967518

Presupuesto: $ 60.548.689.193 **Ejecución presupuestal:** $ 18.643.548.073

Nombre de Proyecto: Mejoramiento de la Operación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Pereira

Eficiencia: 30,79 % **Eficacia:** 57,08 %

Actividad 8

Obras complementarias en las plantas de tratamiento de agua ptable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4,00	0,00	0,00%	$ 1.262.022.425	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $837 millones programados. Las acciones incluyen optimización de medición de caudales, instrumentación en plantas, bodegaje y sistemas de admisión. Se está en fase de preparación documental para iniciar contratación en el segundo semestre.

Actividad 9

Costrucción del Sistema de generación de cloro in situ de Pereira Fase 2

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 6.982.454.942	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se

comprometieron recursos de los $11.991 millones programados. La ejecución está en fase de: i) Gestión de crédito con banca local. ii) Alistamiento de estudios, diseños y documentación técnica y legal para contratación en el segundo semestre.

Actividad 10

Suministro y Obras Civiles PCH plantas de agua potable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 2.611.000.000	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $2.611 millones programados. El proyecto se encuentra en: i) Gestión de crédito por el valor total. ii) Preparación técnica, legal y administrativa para su contratación en el segundo semestre.

Actividad 11

Construcción módulo 2 de la Cámara de Contacto de Cloro en la Planta Pisamo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 15.100.000.000	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $15.100 millones programados. Las actividades corresponden a la construcción del módulo 2 de la cámara de contacto. Actualmente se avanza en: i) Gestión de crédito. ii) Documentación técnica y contractual para ejecución en el segundo semestre.

Actividad 12

Optimización Estructural, Eléctrica, Instrumentación y Control para eliminación de Fugas Planta Písamo

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	0,00%	$ 5.666.000.000	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, No se comprometieron recursos de los $5.666 millones programados. El proyecto está en fase de gestión de crédito y preparación técnica, legal y financiera para contratación en el segundo semestre.

Actividad 13

Construcción Fase 2 del Sistema de tratamiento de lodos en las plantas de agua potable

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,00	20,00%	$ 8.353.186.007	$ 8.353.186.006	100,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, Se comprometió el 100% de los $8.353,2 millones programados, con un avance físico del 20%. La inversión se orienta a la construcción de la segunda fase del sistema de tratamiento de lodos.

Alcaldía de PEREIRA

Secretaría de Planeación
Sistema de Gerencia del Plan de Desarollo
Seguimiento a planes de acción
Segundo trimestre 2025

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Secretaría:	**Aguas y Aguas de Pereira**		
Componente:	4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible		
Programa:	Programa No 35 Aguas para la vida		
Código Plan de Acción:	35 35 202401977751		
Presupuesto:	$ 10.705.300.481	**Ejecución presupuestal:**	$ 990.931.673
Nombre de Proyecto:	Mejoramiento de los Ecosistemas Hídricos Otún y Consotá de la Ciudad de Pereira ? S.A.V.E.R.		
Eficiencia:	9,26 %	**Eficacia:**	30,31 %

Actividad 1

Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado (6.564 metos de red en el cuatrienio)

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2.070,00	1.008,00	48,70%	$ 6.135.300.481	$ 600.000.000	9,78%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, de un total de $6.135,3 millones programados para inversión, se comprometieron $600 millones, con un avance físico promedio del 49%. Las acciones en ejecución están orientadas a la continuación de la construcción de las obras complementarias del distrito sanitario Otún y Consotá para la optimización del sistema de alcantarillado, así como a las obras civiles y actividades complementarias para mitigar el riesgo y optimizar el sistema de alcantarillado de la carrera 25 entre calles 72 bis y 73 en el barrio Uribe 1 y zonas conexas. También se trabaja en la optimización del sistema de alcantarillado en el barrio 20 de Julio y barrio Nuevo, en el corregimiento de Caimalito, en convenio con el Municipio de Pereira.

El bajo nivel de ejecución se debe a:

i) La gestión en curso de recursos de crédito con la banca local para financiar obras por $3.046 millones, correspondientes al total de recursos apropiados.

ii) El proceso de preparación de la documentación técnica, administrativa, legal y financiera necesaria para iniciar los procesos de contratación faltantes.

Actividad 2

4,020 metros de interceptores y conexiones opitimizados mediante obras ejecutadas durante el cuatrienio

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1.091,00	116,00	10,60%	$ 2.420.000.000	$ 390.931.673	16,15%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, de un total de $2.420 millones programados para inversión, se comprometieron $390,9 millones, con un avance físico promedio del 11%. Las acciones en ejecución se concentran en la continuación de las obras civiles y actividades complementarias para la mitigación del riesgo y optimización del sistema de alcantarillado de la carrera 25 entre calles 72 bis y 73 en el barrio Uribe 1 y zonas conexas.

El bajo nivel de ejecución obedece a:

i) La gestión en curso de recursos de crédito con la banca local por $1.500 millones, del total de recursos

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

apropiados.
ii) El proceso de preparación de la documentación técnica, administrativa, legal y financiera requerida para dar inicio a los procesos de contratación pendientes.

Actividad 3

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
14,00	0,00	0,00%	$ 2.150.000.000	$ 0	0,00%

Desde la empresa Aguas y Aguas de Pereira, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, de un total de $2.150 millones programados para inversión, no se han comprometido recursos y no se registra avance físico. Las actividades programadas están enfocadas en la compensación forestal y en la realización de estudios y diseños complementarios para la PTAR.
El bajo nivel de ejecución se debe a:
i) La gestión de recursos de crédito con la banca local para financiar los proyectos por $2.150 millones, que corresponden al total de recursos apropiados.
ii) La etapa de definición del alcance de los diseños y la preparación de la documentación técnica, administrativa, legal y financiera para iniciar los procesos de contratación.

Secretaría: Empresa de Aseo de Pereira

Componente: 4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Programa: Programa No 36 Economía circular para la ecociudad del siglo XXI

Código Plan de Acción: 49 36 202466953543

Presupuesto: $ 3.459.948.740 **Ejecución presupuestal:** $ 2.246.190.524

Nombre de Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA REGIÓN Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Eficiencia: 64,92 % **Eficacia:** 73,01 %

Actividad 1

Documento "Estrategia de implementación de alternativas para la disposicion final adecuada de los residuos solidos"

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,50	0,25	50,00%	$ 49.070.000	$ 37.200.000	75,81%

Para el cumplimiento de esta actividad, se está elaborando un documentos que abarca los siguientes componentes:

1.Plantear lineamientos para la identificación y recuperación de espacios públicos para un adecuado manejo y recuperación de residuos sólidos generados en la zona urbana del municipio de Pereira e instituciones

educativas.
2. Formular modelo de logística inversa / liviana para el mejoramiento de la gestión de los residuos aprovechables y posconsumo por medio de puntos limpios móviles y la vinculación y/o alianza entre los gestores de este tipo de residuos.
3. Fomento de la participación ciudadana y estudiantil.
4. Contenerización inteligente.
5. Cluster de residuos aprovechables y posconsumo.
6. Promoción del arte y la cultura local.
7. Programa de inspección y promoción ciudadana.
8. Rehabilitación de espacios abandonados.

Actividad 2

Realizar una (1) campaña de ECOLEGIOS en educacion ambiental para crear conciencia en la población estudiantil sobre la importancia de la reducción y separación de residuos, además de la recuperación de los mismos y el fomento de la economía circular.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,70	70,00%	$ 225.208.410	$ 197.073.600	87,51%

Para realizar la campaña de ECOLEGIOS en educacion ambiental para crear conciencia en la población estudiantil sobre la importancia de la reducción y separación de residuos se han llevado las siguientes acciones:

1. Sensibilización y educación: Implementar campañas de educación ambiental para crear conciencia en la población estudiantil sobre la importancia de la separación en la fuente de los residuos.
2. Promover la participación en el sector educativo: Fomentar la colaboración de la comunidad educativa en actividades de separación en la fuente, recuperación de residuos y fomento de la economía circular.

Actividad 3

Implementar un (1) cluster de residuos aprovechables y con programas posconsumo con incidencia en los barrios, comunas y centros poblados del municipio, que favorezcan las campañas de ECOMUNAS Y ECORREGIMIENTOS.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,30	0,25	83,33%	$ 1.400.277.880	$ 1.343.789.638	95,97%

Para la implementación del cluster de residuos aprovechables se han implementado los siguientes programas
1. Aumentar la recuperacion de residuos aprovechables y con programas posconsumo.
2. Promover la separación en la fuente y la promoción de la actividad del reciclador de oficio.

Actividad 4

Implementación del programa de Inspección y Promoción ciudadana por que a "Pereira La Quiero Limpia"

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,30	0,20	66,67%	$ 1.735.622.450	$ 630.927.286	36,35%

4. Ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible

Para la implementación del programa de Inspección y Promoción ciudadana por que a "Pereira La Quiero Limpia", se han adelantado las siguientes estrategias, en el primer trimestre de la vigencia 2025:
1. Promoción de buenas prácticas ciudadanas con respecto al manejo de los residuos sólidos.
2. Participación ciudadana en el cambio de la realidad de sus territorios.
3. Identificación y medidas preventivas a infractores por la inadecuada gestión de los residuos sólidos.
4. Atención oportuna de denuncias ciudadanas por medio de la patrulla de aseo.

Actividad 5

Poner en funcionamiento el Sistema Único de Información Municipal para monitorear la gestión de los residuos sólidos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,50	0,20	40,00%	$ 26.590.000	$ 20.400.000	76,72%

Para poner en funcionamiento el Sistema Único de Información Municipal para monitorear la gestión de los residuos sólidos ha sido necesario:
1. Identificar la trazabilidad de los residuos sólidos.
2. Analisis del comportamiento de la generacion y aprovechamiento de los residuos sólidos.
3. Autonomía de la información.

Actividad 6

Un (1) Documento de seguimiento y control de la implemenatcion de la estrategia de disposicion final de residuos.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,40	40,00%	$ 23.180.000	$ 16.800.000	72,48%

Para la elaboración del documento de seguimiento y control de la implemenatación de la estrategia de disposicion final de residuos,se ha realizado: 1. Monitoreo de indicadores
2. Sistema de auditoría y reporte: desarrollar informes periódicos sobre la gestión de residuos y los resultados de la estrategia.