



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE DE 2021
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 5

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 2 PEREIRA MODERNA
Programa: 2.24 TRANSPORTE
Sub Programa: 2.24.4 CULTURA Y SEGURIDAD VIAL
Proyecto: 2020660010034 COMPROMISO Y MAS SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	3.227.836
Ejecución (miles de \$)	1.147.941

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	3.227.836
EJECUCION	0	0	0	0	1.147.941
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,56%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35,56%	20,41%	99,82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% el programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	0,68%	25,00%	31.152	31.152
Fortalecer el control de emisiones contaminantes del parque automotor que rueda en Pereira	100,00%	1,26%	25,00%	55.000	0
Sensibilizar 10000 estudiantes de grado 6-11 en las normas de tránsito	10.000,00	1,26%	200,00	97.597	47.989
Sensibilizar 8000 niños y niñas de grado cero a quinto en el tema de la cultura vial	8.000,00	1,26%	0,00	97.597	47.989
Sensibilizar 35000 personas en normas de tránsito y ambientales	35.000,00	1,26%	4.800,00	64.000	47.989
Demarcar 30.000 Mts2 de marcas viales	30.000,00	15,10%	3.590,00	491.200	100.000
Demarcar 100000 Metros lineales (lineas de carril)	100.000,00	4,02%	0,00	200.000	18.003
Mantenimiento e instalacion de señales verticales (100)	100,00%	2,35%	0,00%	30.000	10.000
Realizar mantenimiento de la ciclorutas kms	100,00%	2,34%	25,00%	30.000	10.000
Actualización y modernización del sistema semafórico de la ciudad	100,00%	0,24%	25,00%	120.000	40.642
Realizar el 100% el mantenimiento preventivo y correctivo a las 194 intersecciones de la red semafórica.	100,00%	8,00%	25,00%	400.000	0
Administracion Centro Control de Tráfico	100,00%	13,24%	25,00%	50.000	0
Implementacion de soluciones inteligentes de tráfico	100,00%	6,11%	25,00%	200.000	0
Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones	100,00%	1,68%	25,00%	102.000	22.908



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE DE 2021
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 5

Fortalecimiento del Proceso de Movilidad con Profesional especializado y de apoyo	100,00%	7,31%	25,00%	44.384	0
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento de vehiculos para el mejoramiento de la seguridad vial	100,00%	1,32%	25,00%	150.886	150.886
Apoyar la implementacion de estrategias para la gestion integral de la subdireccion de Movilidad	100,00%	2,29%	25,00%	36.800	36.800
Garantizar en un 100% el funcionamiento de equipos de comunicacion	100,00%	6,84%	25,00%	93.000	57.480
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	1,13%	0,00%	37.000	0
Fortalecer el Proceso de Movilidad con especialista en vias y transito	100,00%	11,20%	25,00%	36.800	36.800
Dotar en el 100% a los agentes de tránsito	100,00%	6,22%	25,00%	95.316	0
Garantizar el 100% del funcionamiento de patios y gruas del IMP	100,00%	0,48%	25,00%	362.114	330.641
Mantener y operar el sistemas público de Bicicletas	100,00%	1,13%	25,00%	124.352	50.702
Fortalecer el sistemas publico de bicicletas con profesional especializado	100,00%	0,96%	25,00%	36.800	36.800
Proveer el 100% de las especies venales requeridas.	100,00%	0,74%	25,00%	40.000	0
Capacitar a los aprendices de forma optima y eficiente, con la contratacion de instructores	100,00%	0,74%	25,00%	99.060	33.080
Adquisicion de parque automotor (motos) para el desarrollo de las actividades del Centro de Enseñanza	100,00%	0,74%	25,00%	15.998	0
Fortalecimiento del Centro de enseñanza, para generar posicionamiento y reconocimiento	100,00%	0,10%	25,00%	35.122	33.080
Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	0,00%	0,00	2.524	0
Desarrollar 4 campañas de prevención de la accidentalidad	100,00%	0,00%	25,00%	49.134	5.000



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE DE 2021
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 5

Observaciones:

Para la meta 2 se tiene logro, pero no ejecución ya que el contrato solo tiene estudios previos.

Para la meta numero en 4 el logro va en cero ya que por la pandemia y la alternancia escolar no se ha podido inicial con ella.

Para las metas 7 y 8 la contratación para realizarlas sale entre el segundo y tercer trimestre del año.

La meta 11, 12,13 Estas metas tiene logro de 25 pero ejecución en cero, ya que estas comprenden el paquete de la modernización de la semaforización que están a la espera que se adjudique el contrato.

La meta 15, se hicieron estudios previos a la espera que salga el contrato.

Para la meta 19 la adquisición se hace en el segundo o tercer trimestre trimestre.

La meta 21 Dotar en el 100% a los agentes de tránsito, dicha meta se ejecuta anual en el tercer trimestre.

La meta 25 Proveer el 100% de las especies venales, dicha meta se ejecuta anual en el tercer trimestre.

La meta 27 Adquisición de parque automotor (motos) para el desarrollo de las actividades del Centro de Enseñanza, se hicieron estudios previos, en espera de la contratación.

La meta 29, está programada para el tercer trimestre del año ya que esta auditoría de calidad se hace cada año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE DE 2021
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 5

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 2 PEREIRA MODERNA
Programa: 2.45 GOBIERNO TERRITORIAL
Sub Programa: 2.45.3 GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y CON TRANSPARENCIA
Proyecto: 2020660010033 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	1.935.050
Ejecución (miles de \$)	1.751.164

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1.935.050
EJECUCION	0	0	0	0	1.751.164
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,50%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,50%	25,00%	178,60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer con Talento Humano el sistema de Control Interno y MECI	100,00%	1,21%	25,00%	31.152	30.000
Fortalecer con Talento Humano el sistema de gestion y MIPG	100,00%	1,07%	25,00%	31.152	31.152
Fortalecer con personal los procesos de la entidad	100,00%	20,37%	25,00%	522.749	522.620
Mejorar los procesos de gestion documental	100,00%	12,72%	25,00%	261.932	197.242
Fortalecer con TH La subdirección de sistemas	100,00%	13,68%	25,00%	158.032	158.032
Realizar el mantenimiento, arrendamiento y soporte de sistema administrativo y financiera SINFAD	100,00%	15,12%	25,00%	178.646	178.646
Realizar mantenimiento, arrendamiento y soporte de los sistemas transversales de la entidad	100,00%	13,72%	25,00%	344.112	344.112
Actualizar y renovar equipos, impresoras y otros hardware	100,00%	5,15%	25,00%	58.483	58.483
Adquirir firmas digitales, huelleros perifericos entre otros dispositivos	100,00%	5,04%	25,00%	80.144	80.143
Atender contingencia COVID 19	100,00%	1,26%	25,00%	40.000	24.490
Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo	100,00%	5,53%	25,00%	81.152	69.252
Fortalecer con profesionales el subproceso de TH	100,00%	2,14%	25,00%	82.496	56.992
Fortalecer el programa de estimulos educativos para los funcionarios	100,00%	1,00%	25,00%	15.000	0
Realizar jornadas de capacitacion para los funcionarios	10,00	1,00%	2,00	18.000	0
Realizar 10 actividades de Bienestar Social	10,00	1,00%	3,00	32.000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE DE 2021
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 5

Observaciones:

Las metas 13,14,15 que tienen 0 de ejecución no se han podido desarrollar ya que debido a la pandemia la capacitación, el estudio para los funcionarios, y las demás actividades planeadas no se han podido ejecutar.