

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

5,00

0,00

0,00%

\$ 440.000.000

\$ 99.000.000

22,50%

Se estructura EP Para renovacion de licencias de software

Actividad 11

Realizar la fase expotaratoria del emplazamiento Aeroportuario.

Planeado

Logro

Eficacia

Presupuesto

Ejecutado

Eficiencia

100,00

0,00

0,00%

\$ 0

\$ 0

0,00%

Está actividad tendrá ejecución en el transcurso de esta vigencia

Secretaría:

Instituto de Movilidad de Pereira

Componente:

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa:

Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible

Código Plan de Acción:

68 27 202466947980

Presupuesto:

\$ 3.233.025.687

Ejecución presupuestal:

\$ 2.282.309.321

Nombre de Proyecto:

Modernación e innovación del instituto de movilidad de Pereira

Eficiencia:

70,59 %

Eficacia:

50,00 %

Actividad 1

Implementar un programa de modernización e innovación institucional en el instuto de Movilidad de Pereira

Planeado

Logro

Eficacia

Presupuesto

Ejecutado

Eficiencia

100,00

50,00

50,00%

\$ 3.233.025.687

\$ 2.282.309.321

70,59%

Para el primer semestre se ha ejecutado el 50% del proyecto, de igual forma las evidencias reposan en la carpeta correspondiente y el deficit que habia quedado del año pasado de 315000000, el cual no se hizo efectivo porque pasamos con saldo a favor, 300 millones se adicionaron a este proyecto,

Secretaría:

Instituto de Movilidad de Pereira

Componente:

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa:

Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible

Código Plan de Acción:

68 27 2024661009564

Presupuesto:

\$ 7.222.980.631

Ejecución presupuestal:

\$ 2.260.351.912

Nombre de Proyecto:

Mejoramiento de la movilidad segura, accesible y sostenible para Pereira

Eficiencia:

31,29 %

Eficacia:

51,85 %

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Actividad 1

Mantener al 100% la señalización del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	\$ 3.930.818.000	\$ 329.121.363	8,37%

-Se debe tener en cuenta que en esta apropiación hay 3,000 millones para un empréstito, pero que aun no se ha realizado, por lo tanto el valor real de la meta es de 930,818,000 para señalización.

Actividad 2

Mantener al 100% la Seguridad vial y control operativo en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	\$ 1.180.084.894	\$ 629.369.262	53,33%

En esta meta está presupuestado, la dotación para los agentes que se ejecuta en el cuarto trimestre, al igual que parte del centro de control semafórico.

Actividad 3

Mantener las Especies venales en el 100% en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00%

-Esta meta se ejecuta en el tercer o cuarto trimestre del año

Actividad 4

Mantener al 100% el programa de gestión ambiental a partir de la cultura vial del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	50,00	50,00%	\$ 85.000.000	\$ 31.038.000	36,52%

El presupuesto de esta meta se adiciona en 15,000,000, del déficit que se presupuestó del año pasado, pero que no se presentó, hubo saldo a favor por lo tanto esta meta se adiciona en esta cantidad.

Actividad 5

Incrementar durante el cuatrienio a 4.100 préstamos de bicicletas públicas en el marco del Programa Megabici como modo alternativo de movilidad en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.100,00	4.629,00	100,00%	\$ 363.437.954	\$ 279.042.287	76,78%

Para el semestre se han hecho 4629 viajes en el sistema, esperamos mejorar para el próximo trimestre, y reemplazar la meta.

Actividad 6

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Ampliar en un 5% la red semafórica del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	2,50	50,00%	\$ 931.159.378	\$ 574.198.000	61,67%

Se han instalado 16 semaforos para discapacitados, las evidencias reposan en la carpeta, se atendieron necesidades básicas de la red de semaforización, lo cual permitió tener bajo control la red, debido a ausencia de contratación en la subdirección, solo se contaba con una persona encargada del monitoreo de la red y de la atención de emergencias como bloqueo de controladores y actividades que demandaban una solución inmediata, cuando se presentaban emergencias en las que se necesitaban más de una persona para suplir la necesidad se solicitaba apoyo del personal de señalización. Debido a la ola invernal en la ciudad se han ido presentando repetidas fallas en los controladores de tráfico lo cual ha demandado más atención por parte del personal técnico.

Actividad 7

Sensibilizar durante el cuatrienio a 72000 personas en Normas de Tránsito y en comportamientos seguros.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
72.000,00	33.569,00	46,62%	\$ 682.480.405	\$ 417.583.000	61,19%

En esta meta ya se lleva el 50% de lo programado para el cuatrienio ya que se han intensificado las campañas de educacion vial, por solicitud del señor alcalde.

Secretaría:

Secretaría de Hacienda

Componente:

2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente

Programa:

Programa No 28 Institucionalidad para la planeación y gestión pública eficiente

Código Plan de Acción:

37 28 2024660010001

Presupuesto:

\$ 21.500.000.000

Ejecución presupuestal:

\$ 18.303.613.229

Nombre de Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA

Eficiencia:

85,13 %

Eficacia:

50,47 %

Actividad 1

Programa de fiscalización y cobro integral de los tributos administrados por el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
1,00	0,50	50,00%	\$ 17.300.000.000	\$ 14.103.715.023	81,52%

Para lograr la implementación del Programa de fiscalización y el cobro integral de los tributos administrados por el municipio de Pereira, se garantiza la operación de las plataformas tecnológicas como el SIIF y PLUS, así como la firma de convenios con adpostar, energia, Cámara de Comercio de Pereira, entre otros, para ejecutar el plan de acción