

**Instituto de Movilidad de Pereira**

<b>Secretaría:</b>	<b>Instituto de Movilidad de Pereira</b>			
<b>Componente:</b>	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente			
<b>Programa:</b>	Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible			
<b>Código Plan de Acción:</b>	68 27 202466947980			
<b>Presupuesto:</b>	\$ 3.233.025.687	<b>Ejecución presupuestal:</b>	\$ 1.361.396.279	
<b>Nombre de Proyecto:</b>	Modernación e innovación del instituto de movilidad de Pereira			
<b>Eficiencia:</b>	42,11 %	<b>Eficacia:</b>	25,00 %	

**Actividad 1**

Implementar un programa de modernización e innovación institucional en el instuto de Movilidad de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	\$ 3.233.025.687	\$ 1.361.396.279	42,11%

En el primer Trimestre del año, el instituto de movilidad de Pereira viene adelantando la contartación para realizar:

1. Exámenes medicos - funcionarios de la entidad
  2. Gestión Documental y archivo digital y físico
  3. Asesoría Jurídica para las actualizaciones administrativas
  4. Seguridad y Salud en el Trabajo
  5. Sistemas: Lanzamiento Plataforma para trámites de transito pago en línea para concesionarios.
- Agendamiento de turnos en línea para cursos obligatorios a infractores  
 Instalación y puesta en marcha de servidor mixto (Nube y físicos)

<b>Secretaría:</b>	<b>Instituto de Movilidad de Pereira</b>			
<b>Componente:</b>	2. Pereira segura, innovadora, competitiva e inteligente			
<b>Programa:</b>	Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible			
<b>Código Plan de Acción:</b>	68 27 2024661009564			
<b>Presupuesto:</b>	\$ 8.495.088.768	<b>Ejecución presupuestal:</b>	\$ 1.166.254.047	
<b>Nombre de Proyecto:</b>	Mejoramiento de la movilidad segura, accesible y sostenible para Pereira			
<b>Eficiencia:</b>	13,73 %	<b>Eficacia:</b>	8,02 %	

**Actividad 1**

Mantener al 100% la señalizacion del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	\$ 3.930.818.000	\$ 0	0,00%

**Instituto de Movilidad de Pereira**

Esta acción quedará pendiente para los próximos trimestres de la vigencia 2025.

**Actividad 2**

Mantener al 100% la Seguridad vial y control operativo en el municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	\$ 1.180.084.894	\$ 378.904.498	32,11%

En el primer trimestre de la vigencia 2025, se vienen atendiendo en su totalidad la seguridad vial y el control de operativos en el municipio.

Para ello, se están realizando las siguiente acción: Plan local de seguridad vial.

**Actividad 3**

Mantener las Especies venales en el 100% en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	0,00	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00%

Esta acción quedará pendiente para los próximos trimestres de la vigencia 2025.

**Actividad 4**

Mantener al 100% el programa de gestión ambiental a partir de la cultura vial del municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
100,00	25,00	25,00%	\$ 70.000.000	\$ 31.038.000	44,34%

Para la vigencia 2025, en el primer trimestre desde Gestión Ambiental se realizaron las siguientes actividades:  
AMBIENTAL:

- Medición de indicadores ambientales y reporte a la profesional de Planeación:  
Consumo de Agua, Consumo de energía, Consumo de RESMA, Comparendos Ambientales, Viajes MEGABICI e Inscritos MEGABICI.

- Contratación de la profesional especializada encargada de la implementación del Plan de Acción Ambiental del IMP.

Rendición de cuenta ante la Contraloría Municipal, específicamente lo relacionados a los formatos: F16, F16a, F16b, F16c, F16d; así mismo se rindió el formato F22, en lo relacionado al Plan de Mejoramiento Ambiental de la vigencia 2024.

- Desarrollo del primer operativo de control a vehículos tipo compactador y volquetas que transportan residuos y disponen en el Relleno Sanitario La Glorita.

**Actividad 5**

incrementar durante el cuatrienio a 4.100 prestamos de bicicletas publicas en el marco del Programa Megabici como modo alternativo de movilidad en el municipio de Pereira.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
4.100,00	1.026,00	25,02%	\$ 363.437.953	\$ 198.056.000	54,50%

Para el primer trimestre del año 2025, se han incrementado los prestamos de bicicletas 1.026 en el marco del programa Megabici.

MEGABICI:

Para el periodo de reporte, se ha avanzado en los procesos precontractuales y contractual para el ingreso del equipo de contratistas de apoyo que prestan sus servicios en atención al público, mecánica y coordinación en campo, requeridos para la correcta operación y fortalecimiento del Sistema de Bicicletas Públicas MEGABICI. El equipo está conformado por un total de 14 personas:

- 1 mecánico de bicicletas
- 1 coordinador en Campo
- 12 anfitriones

**Actividad 6**

Ampliar en un 5% la red semafórica del municipio de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
5,00	1,00	20,00%	\$ 931.159.378	\$ 53.538.000	5,75%

Se ha logrado ampliar en 1% la red semafórica del municipio.

Desde el 1 de enero hasta marzo del 2025, se atendieron necesidades básicas de la red de semaforización, lo cual permitió tener bajo control la red, debido a ausencia de contratación en la subdirección, solo se contaba con una persona encargada del monitoreo de la red y de la atención de emergencias como bloqueo de controladores y actividades que demandaban una solución inmediata, cuando se presentaban emergencias en las que se necesitaban más de una persona para suplir la necesidad se solicitaba apoyo del personal de señalización. Debido a la ola invernal en la ciudad se han ido presentando repetidas fallas en los controladores de tráfico lo cual ha demandado más atención por parte del personal técnico.

**Actividad 7**

Sensibilizar durante el cuatrienio a 65000 personas en Normas de Tránsito y en comportamientos seguros.

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
65.000,00	8.539,00	13,14%	\$ 697.480.405	\$ 364.752.000	52,30%

Se ha logrado sensibilizar durante el cuatrienio a 8.539 personas en normas de transito y comportamientos seguros.

Para ello, se han realizado las siguientes acciones:

- capacitación a la empresa Ambulancias
- conexión médica, patrullas escolares en la instituciones
- educativas, centros de enseñanza, empresa Aerocafeteros y otras.

**Actividad 8**

Fondo de estabilizacion SITP



Secretaría de Planeación  
Sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo  
Seguimiento a planes de acción  
Primer trimestre 2025

Instituto de Movilidad de Pereira

Planeado	Logro	Eficacia	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
0,00	0,00	0,00%	\$ 1.272.108.138	\$ 139.965.549	11,00%

Esta acción quedará pendiente para los próximos trimestres de la vigencia 2025.